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1 UVODNA PREDSTAVITEV PROJEKTA 
 

 
 

Naziv 
projekta 

Javni kulturni dom – Rekonstrukcija in sprememba namembnosti 
podstrešja glasbene šole s pripadajočo zunanjo ureditvijo in dostopi

 
 

Investitor Občina Radlje ob Dravi 
 
 

Lokacija 
investicije 

Izdelovalec 
dokumenta 

Parcelne št. 827 ; STAVBA: 306 - vse k. o. 804 Radlje ob Dravi 

RRA Koroška, d.o.o., Meža 10, 2370  Dravograd

V dokumentu so smiselno podani in utemeljeni razlogi za investicijsko namero izvedbe obnove 
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2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 

 

Cilji investicije Cilji investicije so izboljšati kulturno infrastrukturo z obnovo kulturnega doma, ki bo 
omogočala kakovostno izvedbo raznolikih kulturnih in družabnih dogodkov. Projekt 
predvideva tudi razširitev izobraževalnih programov z ureditvijo podstrešja glasbene 
šole, kar bo zagotovilo dodatne prostore za glasbeno izobraževanje in druge 
aktivnosti. Pomemben cilj je povečanje socialne vključenosti z zagotavljanjem 
dostopnih in vključujočih prostorov za vse generacije, vključno z ranljivimi 
skupinami. Hkrati bo investicija podprla trajnostni razvoj z vključitvijo energetsko 
učinkovitih rešitev in izboljšanjem dostopnosti, kar bo prispevalo k zelenemu 
prehodu in trajnostni rabi prostora. 

 

Kratek opis 
upoštevanih variant, 
utemeljitev 

najugodnejše 

V predhodni investicijski dokumentaciji so bili obravnavani naslednji scenariji: 

- scenarij brez investicije, 

- scenarij z investicijo. 

Kot najugodnejši scenarij in edini sprejemljiv se je izkazal scenarij z investicijo. 
 

 

ODGOVORNE OSEBE 

Odgovorna oseba 
investitorja 

Skrbnik 
investicijskega 
projekta 

Odgovorna oseba za 
izdelavo invest. 
dokumenta 

Odgovorna oseba za 
izdelavo projektne 

dokumentacije 

 
Alan Bukovnik, župan 

 

 
Alan Bukovnik, župan 

 

 
Uroš ROZMAN, direktor 
RRA Koroška, d.o.o. 

 
 

 
 

 
 

OPREDELITEV INVESTICIJE 
 

Vrednost 
investicijskih 
stroškov 

brez DDV [EUR]    1.443.144,00 

z DDV [EUR]    1.760.635,68 
 

Investicijski stroški 
Tekoče cene 

Vrednost 
[EUR] 
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Zbirni prikaz 
rezultatov izračunov 
ter utemeljitev 
upravičenosti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 2.1 Osnovna strokovna izhodišča in podlage 

Predmetni investicijski dokument je izdelan januarja 2025, z upoštevanjem strokovnih podlag in 

izhodiščnih dokumentov: 

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16); 

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23); 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 

101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O in 76/23); 

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 

100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F); 

- Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion 

Policy 2014—2020, december 2014; 

- Program evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji. Ljubljana: Služba vlade 

Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, december 2022; 

- Strategija razvoja Slovenije 2030. Ljubljana: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in 

evropsko kohezijsko politiko, december 2017; 

- Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2021-2027, Dravograd, 2022; 

- Statistični urad RS. Dostopno na: https://pxweb.stat.si/SiStat/sl, pridobljeno novembra 2024; 

- Prostorski portal Republike Slovenije. Dostopno na: http://prostor3.gov.si/javni, pridobljeno 

novembra 2024;ž

Finančni kazalniki investicije Vrednost 

Diskontna stopnja (%) 4,00 

Finančna neto sedanja vrednost investicije (EUR) -1.818.762,14 

Finančna interna stopnja donosnosti investicije (%) Negativna 

  

Ekonomski kazalniki investicije Vrednost 

Diskontna stopnja (%) 5,00 

Ekonomska neto sedanja vrednost (EUR) 331.875,69 

Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije (%) 7,61 

Ekonomski količnik relativne koristnosti 1,09 

 

http://prostor3.gov.si/javni
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2.2 Predstavitev regije, nosilca projekta, investitorja in izdelovalca 

investicijskega dokumenta 

 

2.2.1 Predstavitev Koroške regije 

Koroška statistična regija obsega nekaj več kot 1.000 km², šteje 70.492 prebivalcev (september 2024) 

in vključuje 12 občin: Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje 

ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec in Vuzenica. Koroška regija leži na 

severu države. Njeno zemljepisno podobo ustvarjajo gozdnato hribovje in tri rečne doline: Mežiška, 

Dravska in Mislinjska. Na severu regija v dolžini 100 km meji z Avstrijo, na vzhodu na Podravsko ter na 

jugozahodu na Savinjsko regijo. 

Slika  1: Projekcija prebivalstva v Koroški regiji 

80000 

70000 

60000 

50000 

40000 

30000 

20000 

10000 

0 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

 
Vir: stat.si/obcine, januar 2024 

 

Središče regije sestavlja »somestje« Slovenj Gradca, Raven na Koroškem in Dravograda. Za podeželsko 

zaledje večjih krajev in mest na Koroškem je tipična razpršenost poselitve. Kmetije v obliki celkov so 

razpršene po celotnem območju regije. Izstopajoče pokrajinske značilnosti so velik delež z gozdom 

pokritega površja, gosta rečna mreža in zgoščevanje dejavnosti v urbanih naseljih v Mežiški, Mislinjski 

in Dravski dolini. Koroška je ena najstarejših slovenskih industrijskih regij. V prejšnjih stoletjih se je v 

tem prostoru razvilo rudarstvo, za njim sta se razcvetela železarstvo in lesna industrija, v novejšem času 

pa še kovinsko predelovalna industrija, proizvodnja vgradnih komponent za avtomobilsko industrijo in 

strojegradnja. Na temelju lastnih razvojnih potencialov išče regija priložnosti v razvoju obstoječih in 

novih okolju prijaznih dejavnosti z višjo dodano vrednostjo, še posebej v razvoju že omenjenih industrij, 

pa tudi razvoju lesnopredelovalnih dejavnosti, turizma in prehranske samooskrbnosti. Gre za turistično 

manj izrazito statistično regijo. 

Koroška regija je industrijska regija s tradicijo (obdelava in predelava kovin; strojegradnja in 

orodjarstvo; proizvodnja akumulatorskih baterij; proizvodnja vgradnih komponent za avtomobilsko 

industrijo; gozdarstvo in lesna industrija; reciklaža in predelava polimernih materialov in turizem). 
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Slika  2: Lega Koroške regije 

 

 
Vir: stat.si/obcine, januar 2024 

 

2.2.2 Predstavitev investitorja Občina Radlje ob Dravi 

V središču Dravske doline med Dravogradom in Mariborom, tik ob meji z Avstrijo leži mesto Radlje 
ob Dravi, ki ima zelo lepo geografsko lego na nadmorski višini 371 m. Na eni strani ga obdajajo hribi 
Kozjaka, na drugi strani hribi Pohorja, ki so poraščeni z najlepšimi gozdovi v Sloveniji. Radlje ob Dravi 
je v uradnih zapisih prvič omenjeno že pred več kot 850 leti. Dolina se tukaj razširi, tudi splošni pogoji 
za razvoj industrije so ugodnejši. Sam kraj pa je kljub mnogim spremembam obdržal svojo trško 
podobo, trenutno nekoliko prenovljeno, a posrečeno vpeto v prvotno okolje. Za mnoga bližnja naselja 
so Radlje ob Dravi tudi pomembno poslovno središče. Prostrani nasadi hmelja pa celotni podobi kraja 
dajejo še svojevrsten okvir. 

 
Slika  3: Makrogeografska lega 

 

Slika  4: Meje Občine Radlje ob Dravi 

 

Naselja v Občini Radlje ob Dravi so: Brezni Vrh, Dobrava, Radelca, Radlje ob Dravi, Remšnik, Spodnja 
Orlica, Spodnja Vižinga, Sv. Anton na Pohorju, Sv. Trije kralji, Št. Janž pri Radljah, Vas, Vuhred, Zgornja 
Vižinga, Zgornji Kozji Vrh. 
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2.2.3 Predstavitev izdelovalca investicijskega dokumenta RRA Koroška 

RRA Koroška, Regionalna razvojna agencija za Koroško, je osrednja institucija za spodbujanje razvoja in 

izvajanje razvojnih projektov v Koroški regiji.  

Agencija se zavzema za dolgoročno izboljšanje gospodarskega in družbenega stanja v regiji. Delo 

agencije temelji na tesnem sodelovanju z občinami, javnimi ustanovami, podjetji in širšo skupnostjo, 

kar omogoča celosten in dobro premišljen pristop k razvoju. RRA Koroška sledi smernicam nacionalnih 

razvojnih politik, hkrati pa se osredotoča na specifične potrebe in potenciale Koroške regije, kar 

zagotavlja, da so njeni investicijski projekti usmerjeni v trajnostno rast in razvoj. 

Glavna naloga je razvoj in izvajanje projektov, ki prispevajo k trajnostnemu razvoju, večji 

konkurenčnosti ter izboljšanju kakovosti življenja v regiji. 

Med glavne aktivnosti RRA Koroška spadajo: 

1. Priprava in izvajanje razvojnih projektov: Agencija načrtuje in izvaja projekte, ki so usmerjeni v 

trajnostno rast, razvoj infrastrukture, izboljšanje podjetniškega okolja in spodbujanje inovacij v 

regiji. 

2. Pridobivanje evropskih in nacionalnih sredstev: RRA Koroška pomaga lokalnim skupnostim, 

podjetjem in nevladnim organizacijam pri pridobivanju finančnih sredstev iz evropskih skladov 

in nacionalnih virov, s čimer omogoča financiranje ključnih razvojnih projektov. 

3. Podpora podjetništvu in inovacijam: Agencija spodbuja razvoj malih in srednje velikih podjetij 

ter krepi inovativne projekte, ki prispevajo k gospodarski rasti v regiji. 

4. Izobraževanje in usposabljanje: RRA Koroška organizira različna izobraževanja, delavnice in 

usposabljanja, ki krepijo znanja in kompetence lokalnih prebivalcev ter podjetnikov. 

5. Regionalno načrtovanje in sodelovanje: Agencija igra ključno vlogo pri oblikovanju razvojnih 

strategij za Koroško regijo, sodeluje z drugimi regionalnimi in državnimi institucijami ter se 

povezuje z mednarodnimi partnerji za spodbujanje čezmejnega razvoja. 
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3 OSNOVNI PODATKI O NOSILCU PROJEKTA, INVESTITORJU, UPRAVLJAVCU IN 

IZDELOVALCU INVESTICIJSKEGA DOKUMENTA 

 
 

 3.1 Predstavitev nosilca projekta, investitorja in upravljavca 
 

Nosilec  
projekta 

Občina Radlje ob Dravi 

Naslov Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi 

Telefon +386 2 887 96 30 

E-pošta obcina.radlje@radlje.si  

Spletna stran www.radlje.si  

Skrbnik investicijskega 
projekta 

Alan Bukovnik, župan 

Odgovorna oseba Alan Bukovnik, župan 

Žig in podpis  
odgovorne osebe 

 

 

  

mailto:obcina.radlje@radlje.si
http://www.radlje.si/
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 3.2 Predstavitev izdelovalca investicijskega dokumenta 
 

 

 
Izdelovalec dokumenta RRA Koroška, d.o.o. 

 

 
Naslov Meža 10, 2370 Dravograd 

 

 
Telefon +386 5 908 51 90 

 

 
E-pošta info@rra-koroska.si  

 

 
Spletna stran https://rra-koroska.si/si/  

 

 
Odgovorna oseba Uroš ROZMAN, direktor 

 

 
Žig in podpis 
odgovorne osebe 

 

mailto:info@rra-koroska.si
https://rra-koroska.si/si/
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4 ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE 

 

4.1 Obstoječa in predvidena ponudba Občine Radlje ob Dravi 

Občina Radlje ob Dravi se ponaša z raznoliko ponudbo na področju javnih storitev, turizma, kulture in 

rekreacije, ki nagovarjajo prebivalce ter obiskovalce občine. Kljub obstoječim vsebinam pa 

infrastruktura pogosto ne zadostuje sodobnim potrebam, niti ne omogoča nadgradnje obstoječih 

dejavnosti. Predlagana investicija v prenovo kulturnega doma in glasbene šole predstavlja ključno 

dopolnitev obstoječe ponudbe ter odpira nove možnosti za razvoj občinskih storitev. 

Obstoječa ponudba v občini: 

• Kultura in umetnost: Občina ima kulturni dom, ki trenutno deluje kot osrednji prostor za 

izvedbo kulturnih dogodkov, vendar je prostorsko in funkcionalno omejen. Glasbena šola, ki 

deluje v občini, zagotavlja osnovno glasbeno izobraževanje, vendar se sooča z omejitvami 

zaradi neizkoriščenega podstrešja ter pomanjkanja dodatnih učilnic in prostorov za skupinsko 

delo. 

• Rekreacija in turizem: Občina ponuja številne rekreacijske možnosti, kot so Vodna učna pot 

Reš, Koroški splavarski muzej, in biološki bazen, kar krepi njen turistični potencial. Poleg tega 

je občina vpeta v čezmejno sodelovanje na področju trajnostnega turizma in kulturnih vsebin. 

Predvidena ponudba: 

Z izvedbo predlagane investicije bo občina Radlje ob Dravi izboljšala kakovost obstoječe infrastrukture 

ter omogočila razvoj novih storitev, ki bodo dvignile raven javne ponudbe: 

• Nadgradnja kulturnih vsebin: Prenovljen kulturni dom bo omogočil izvedbo raznolikih kulturnih 

dogodkov na višji ravni (koncerti, gledališke predstave, razstave), s čimer bo občina postala še 

bolj prepoznavna kulturna destinacija. 

• Razširitev izobraževalnih programov: Z izkoriščenjem podstrešja glasbene šole bodo zagotovljeni 

prostori za individualno in skupinsko poučevanje, kar bo omogočilo širitev glasbenih programov 

in organizacijo glasbenih delavnic, seminarjev ter drugih izobraževalnih aktivnosti. 

• Socialna vključenost: Novi prostori bodo namenjeni tudi dejavnostim, ki spodbujajo vključevanje 

ranljivih skupin (mladih, starejših, oseb s posebnimi potrebami), kar bo pomembno prispevalo k 

večji dostopnosti kulturnih in izobraževalnih vsebin. 

• Krepitev čezmejnega sodelovanja: Prenovljen objekt bo  omogočil razvoj skupnih kulturnih 

projektov in izmenjav z avstrijskimi partnerji, kar bo okrepilo čezmejno povezovanje in 

prepoznavnost regije. 
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4.2 Umestitev investicije 

Investicija se umešča v širšo strategijo občine, ki je usmerjena v izboljšanje kakovosti življenja, krepitev 
družbene kohezije in razvoj trajnostnega turizma.  

Projekt bo: 

• prispeval k regionalnemu razvoju, 

• omogočil trajnostno upravljanje, 

• povezal kulturno in izobraževalno ponudbo. 

S to investicijo bo občina Radlje ob Dravi utrdila svojo vlogo kot regijsko kulturno in izobraževalno središče 
ter povečala svojo konkurenčnost znotraj obmejnega problemskega območja. 

 
Na spodnji sliki je z modro barvo označen obravnavan objekt, ki je v trškem naselju.  
 

 
Slika  5: Območje izvedbe projekta 
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4.3  Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami 

 
4.3.1 Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2021-2027 

Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2021–2027 je programski dokument regije in 

hkrati povezovalni dokument s programi na nacionalni ravni. Izdelan je skladno z Uredbo o regionalnih 

razvojnih programih in obsega strateški in programski del. Investicija izpolnjuje pogoje iz RRP, skladno 

s Prioriteto 4: Bolj sposobna, privlačna in vključujoča Koroška. 

Ukrep 4.4: Družbena infrastruktura 

Namen ukrepa je nadalje zagotavljati ustrezne infrastrukturne pogoje in izboljšati dostopnost do 

socialnih, zdravstvenih, izobraževalnih, kulturnih in športnih in drugih vsebin za prebivalce v regiji s 

ciljem povečati privlačnost in kakovost življenja.  

V sklopu ukrepa so predvidene naslednje aktivnosti: 

- krepitev usposobljenosti za upravljanje objektov družbene infrastrukture, 

- obnova, izgradnja, opremljanje objektov namenjenih izvajanju socialno varstvene, 

zdravstvene, vzgojno izobraževalne, kulturne in športne dejavnosti (npr. obnove kulturnih 

objektov), 

- zagotavljanje boljše dostopnosti družbene infrastrukture gibalno oviranim osebam in 

starejšim, 

- optimiziranje izrabe in izkoriščenosti prostorov in površin. 

 

4.3.2 Strategija razvoja Slovenije 2030 

Pet strateških usmeritev za dosego osrednjega cilja strategije bomo uresničevali z delovanjem na 

različnih medsebojno povezanih in soodvisnih področjih, ki so zaokrožena v dvanajstih razvojnih ciljih 

strategije. Vsak cilj se navezuje tudi na cilje trajnostnega razvoja. Za vsak razvojni cilj so določena 

ključna področja, na katerih bo treba delovati, da bi dosegli kakovostno življenje za vse. Cilji pomenijo 

podlago za oblikovanje prednostnih nalog in ukrepov Vlade RS, nosilcev regionalnega razvoja, lokalnih 

skupnosti in drugih deležnikov. 

4. cilj: Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete 

Nacionalna identiteta je pomemben dejavnik družbene kohezije, njeni ključni sestavini pa sta jezik in 

kultura. Kultura kot refleksija stanja, dialoga in odnosov v družbi oblikuje in odraža nacionalno 

identiteto. Prispeva k prepoznavanju naše samobitnosti in odprtosti družbe, k razvoju ustvarjalnosti, k 

inovativnosti in sodelovanju ter je pomemben dejavnik gospodarskega in regionalnega razvoja. 

Slovenski kulturni prostor je zaradi svoje umeščenosti na stičišču kultur tradicionalno raznolik. Zanj je 

značilna na zgodovinskem izročilu in pokrajinski razčlenjenosti temelječa kulturnozgodovinska 

pestrost, ki jo kot temelj kulturnega slovenstva in najrazvidnejši nosilec skupne identitete povezuje in 

osmišlja slovenski knjižni jezik. V kulturnem prostoru slovenske države s svojimi kulturami sobivajo tudi 

avtohtoni narodni skupnosti in romska skupnost, kar pomembno prispeva k zmanjševanju vseh vrst 

nestrpnosti. Dostopnost slovenskega jezika in kulture ter rast ustvarjalnih področij spodbuja tudi 
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digitalizacija. Bogata kulturna dediščina kot odsev vrednot, prepričanj, znanja in tradicij je pomembna 

razvojna zmožnost družbe. Pomembna pa je tudi krepitev povezovanja s Slovenci v sosednjih državah 

in po svetu v globalno mrežo. Skupen slovenski kulturni prostor naj bo dovolj povezan, da bo omogočal 

izkoriščanje vseh kulturnih, političnih in gospodarskih zmogljivosti. Nacionalno kulturo in slovenski jezik 

želimo razvijati kot dejavnika identitete, prepoznavnosti ter družbenega in gospodarskega napredka. 

Cilj bomo dosegli: a) z razvijanjem in ohranjanjem slovenskega jezika, kulture ter kulturne in naravne 

dediščine; b) s krepitvijo nacionalne identitete in varovanjem kulturne raznolikosti; c) s spodbujanjem 

dobrega in na sodelovanju vseh temelječega upravljanja kulturne dediščine; d) s spodbujanjem 

kulturnega udejstvovanja in z digitalizacijo, ki omogoča ohranjanje, dostopnost in promocijo kulturnih 

vsebin; e) z omogočanjem odprtega dostopa do jezikovnih orodij in virov ter kulturnih vsebin vsem, še 

posebej invalidom in osebam z različnimi oblikami funkcionalne oviranosti; f) s krepitvijo sodelovanja 

med gospodarstvom in kulturo, s spodbujanjem ustvarjalnosti in ustvarjalnih industrij ter raziskovalnih 

umetnosti kot sinergij med znanostjo in umetnostjo; g) s spodbujanjem mednarodnega kulturnega 

sodelovanja, promocije slovenske kulture in športa v mednarodnem okolju, povezovanja s Slovenci v 

zamejstvu in po svetu ter z razvojem učinkovitega sistema javne diplomacije za boljšo prepoznavnost 

in dvig ugleda Slovenije v svetu. 

 

4.3.3 Obmejna problemska območja (OPO)  

Občina Radlje ob Dravi se uvršča med obmejna problemska območja (OPO), ki se soočajo s posebnimi 

razvojnimi izzivi zaradi geografske lege, demografskih sprememb in omejenih gospodarskih priložnosti. 

Vlada Republike Slovenije obmejna problemska območja opredeljuje kot regije z izrazitejšimi strukturnimi 

težavami, kot so upad prebivalstva, zmanjšana gospodarska dejavnost ter omejen dostop do javnih 

storitev. Kljub temu ta območja hkrati ponujajo izjemen potencial za čezmejno sodelovanje, razvoj lokalnih 

virov in krepitev turistične ter kulturne ponudbe. 

Pomen projekta za OPO in občino Radlje ob Dravi 

Projekt rekonstrukcije kulturnega doma z ureditvijo podstrešja glasbene šole ter pripadajočo zunanjo 

ureditvijo neposredno odgovarja na specifične potrebe občine kot OPO. Investicija bo izboljšala kakovost 

javne infrastrukture, okrepila lokalno skupnost ter spodbudila gospodarski in kulturni razvoj. 

Ključne koristi projekta za obmejno območje vključujejo: 

• Krepitev lokalne identitete: Prenovljen kulturni dom bo postal središče kulturnega in družabnega 

življenja, kar bo povečalo pripadnost prebivalcev ter zmanjšalo socialno izolacijo. 

• Spodbujanje gospodarskega razvoja: Boljša infrastruktura bo povečala privlačnost občine za 

turiste in potencialne investitorje, kar bo prispevalo k odpiranju novih delovnih mest. 

• Izobraževalne priložnosti: Glasbena šola bo razširila svoje programe in dejavnosti, kar bo 

prispevalo k razvoju človeškega potenciala, zlasti med mladimi. 

• Čezmejno sodelovanje: Projekt bo omogočil večjo povezanost z avstrijskimi partnerji in razvoj 

skupnih kulturnih, izobraževalnih in turističnih pobud. 

• Trajnostni razvoj: Investicija vključuje zelene rešitve, ki prispevajo k okoljski trajnosti in energetski 

učinkovitosti, kar je pomembno za obmejna območja z občutljivim naravnim okoljem. 

Sinergijski vpliv z drugimi projekti v OPO 
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Projekt dopolnjuje obstoječe razvojne pobude v občini, kot so turistični projekti (Vodna učna pot Reš, 

biološki bazen Radlje) in čezmejni programi. Prenova kulturne in izobraževalne infrastrukture bo okrepila 

obstoječe sinergije in omogočila razvoj novih komplementarnih projektov na področjih kulture, turizma in 

izobraževanja. 

 

4.3.4 Kazalniki javnega razpisa 

 

KAZALNIK UČINKA 

ID KAZALNIK MERSKA ENOTA MEJNIK (2024) CILJ (2025) 

 

 

 

 

Število podprtih investicijskih 

projektov 

 

Št. 

 

                                 0 

 

 

                        1 

 Število izvedenih ukrepov v 

smeri trajnostne naravnanosti 

projekta t.i. modre/zelene 

infrastrukture 

 

 

Št. 

 

 

                            0 

 

 

                      11 

 Število izdelanih vizij razvoja z 

načrtom upravljanja 

revitaliziranega objekta  

 

 

Št. 

 

 

                              0 

 

 

                         1 

 Neto površina obnovljenih, 

revitaliziranih ali zgrajenih 

objektov javne infrastrukture 

 

 

m2 

 

 

                               0 

 

 

337,45 

 

KAZALNIK REZULTATA 

ID KAZALNIK MERSKA ENOTA IZHODIŠČE CILJ (2028) 

 

 
 

Število novih storitev, funkcij ali 

dejavnosti v obnovljenih, 

revitaliziranih ali zgrajenih 

objektih javne infrastrukture 

 

Št. 

 

 
0 

 

                          4 

 Število izvedenih delavnic, 

dogodkov, prireditev v povezavi 

z novimi storitvami, funkcijami 

oz. dejavnostmi obnovljenih, 

revitaliziranih ali zgrajenih 

objektih javne infrastrukture 

 

 

 

Št. 

 

 

 

                               0 

 

 

 

27 

4.3.5 Načela Novega Evropskega Bauhausa (NEB) 

Pobuda NEB je osnova za zeleni prehod evropske družbe in ekonomije. Je poziv vsem državljanom 

Evropske unije, da skupaj oblikujejo trajnostno in vključujočo prihodnost na način transformacije vse 

segmentov družbe in ekonomije, še posebej grajenega okolja, s ciljem prispevati tako k podnebnim 
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ciljem, kot vsakodnevni kvaliteti življenja posameznikov. Uvaja tri temeljne vrednote, kot osnove 

razvojnih procesov: estetika, sodelovanje, trajnostno. 
Tabela 1: NEB 

4.3.5.1 Val prenove za Evropo 

KLJUČNA NAČELA ZA PRENOVO STAVB DO LET 2030 IN 2050  

Načela NEB Ukrep 

Trajnostno • Uporaba naravnih 

materialov 

• Spodbujanje krožnega 

gospodarstva 

• Izbira materialov, ki so trajnostni, 

lokalno pridobljeni in imajo nizko 

ogljično sled 

• Uporaba recikliranih in ponovno 

uporabljenih materialov ter 

zmanjševanje odpadkov pri 

gradnji in vzdrževanju. 

Estetika in 

kakovost 

izkušenj 

• Oblikovanje lepih in 

dostopnih prostorov 

 

• Povezovanje z kulturno 

dediščino 

 

• Uporaba digitalizacije  

• Pri prenovi je treba spoštovati 

načela zasnove, obrti, ohranjanja 

dediščine in javnega prostora.  

• Zasnova, ki je vizualno privlačna, 

vabi k uporabi in se harmonično 

zlije s kulturno dediščino. 

• Ustvarjanje prostorov, ki 

omogočajo neposreden stik z 

naravo, spodbujajo občutek miru 

in izboljšujejo duševno dobrobit 

prebivalcev 

• Inovativna uporaba digitalizacije 

kot kakovostna izkušnja 

obiskovalcev. 

Vključenost in 

dostopnost 

• Dostopnost za vse 

 

• Sodelovanje skupnosti 

 

 

• Socialna enakost 

• Zasnova objekta in 

infrastrukture, ki je dostopna 

ljudem z različnimi potrebami, 

vključno z gibalno oviranimi 

osebami 

• Vključevanje lokalnih prebivalcev 

v proces načrtovanja in 

odločanja. 

• Spodbujanje, da ima vsak dostop 

do kakovostnega kulturnega 

prostora. 
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EU mora na podlagi naslednjih ključnih načel sprejeti celovito in celostno strategijo, ki bo vključevala veliko 

različnih sektorjev in akterjev:  

- „energijska učinkovitost na prvem mestu“: kot horizontalno vodilno načelo upravljanja energetske 

unije in podnebnih ukrepov in širše, kot je določeno v evropskem zelenem dogovoru in strategiji 

EU za povezovanje energetskega sistema, da bi se tako zagotovilo, da se proizvede le energija, ki 

jo dejansko potrebujemo;  

- cenovna dostopnost, ki omogoča široko dostopnost energijsko učinkovitih in trajnostnih stavb, 

zlasti za gospodinjstva s srednjim ali nizkim prihodkom ter ranljive ljudi in območja;  

- razogljičenje in vključevanje obnovljivih virov energije. S prenovo stavb bi se moralo pospešiti 

vključevanje obnovljivih virov energije, zlasti iz lokalnih virov, prav tako pa bi se morala spodbujati 

širša uporaba odpadne toplote. Povezati bi morala energetske sisteme na lokalni in regionalni 

ravni, s čimer bi pomagala razogljičiti promet ter ogrevanje in hlajenje; 

- upoštevanje življenjskega cikla in krožnosti: Čim večje zmanjšanje odtisa stavb zahteva učinkovito 

rabo virov in krožnost skupaj s preoblikovanjem delov gradbenega sektorja v ponor ogljika, na 

primer s spodbujanjem zelene infrastrukture in uporabo organskih gradbenih materialov, ki lahko 

shranjujejo ogljik, na primer trajnostno pridobljenega lesa; 

-  visoki zdravstveni in okoljski standardi: Zagotavljanje visoke kakovosti zraka, dobro upravljanje 

voda, preprečevanje nesreč in zaščita pred nevarnostmi, povezanimi s podnebjem, 

odstranjevanje škodljivih snovi, kot sta azbest in radon, ter zaščita pred njimi, požarna in potresna 

varnost. Poleg tega bi bilo treba zagotoviti dostopnost, da bi celotno evropsko prebivalstvo, 

vključno z invalidi in starejšimi, dobilo enak dostop;  

- skupno reševanje dvojnega izziva ekološkega in digitalnega prehoda. Pametne stavbe lahko 

omogočijo učinkovito proizvodnjo energije in uporabo obnovljivih virov energije na ravni hiše, 

območja ali mesta. V kombinaciji s pametnimi distribucijskimi sistemi bodo omogočile zelo 

učinkovite in brezemisijske stavbe; spoštovanje estetike in arhitekturne kakovosti. Pri prenovi je 

treba spoštovati načela zasnove, obrti, ohranjanja dediščine in javnega prostora. 
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5 ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI Z ANALIZO TRŽNIH DEJAVNOSTI 

5.1 Analiza 

Projekt v občini Radlje ob Dravi vključuje tako izboljšanje infrastrukture kot povečanje ponudbe storitev, 

kar ustvarja pomembne tržne priložnosti. Občina s projektom cilja na boljše izkoriščanje lokalnih 

potencialov in odzivanje na potrebe prebivalcev, lokalnih organizacij ter turistov. Analiza tržnih možnosti 

in dejavnosti omogoča vpogled v prihodnje priložnosti, hkrati pa osvetli izzive, ki jih je treba rešiti za 

uspešno trženje nove infrastrukture. 

Trenutno tržne dejavnosti v občini temeljijo na kulturnih, turističnih in izobraževalnih vsebinah, ki jih 

ponujajo lokalni akterji: 

• Kulturne prireditve: Kulturni dom je osrednji prostor za organizacijo koncertov, gledaliških predstav 

in drugih prireditev, vendar prostorska in tehnična omejenost zmanjšujeta obseg in kakovost 

dogodkov. 

• Izobraževalne dejavnosti: Glasbena šola privablja učence iz širše regije, vendar zaradi prostorske 

stiske ni možnosti za širitev programov ali organizacijo večjih skupinskih dejavnosti. 

• Turistične ponudbe: Občina s svojimi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi privablja turiste, 

vendar kulturna infrastruktura še ne izpolnjuje zahtev za vključitev v večje regionalne turistične 

pakete ali prirejanje odmevnih dogodkov. 

 

Izboljšana infrastruktura kulturnega doma in glasbene šole odpira nove priložnosti za razširitev in 

nadgradnjo obstoječe ponudbe: 

• Večja privlačnost za kulturne dogodke: S sodobno prenovljenimi prostori se bo povečala možnost 

za organizacijo večjih in zahtevnejših dogodkov (koncerti, festivali, seminarji), ki bodo privabili širše 

občinstvo. 

• Razvoj novih izobraževalnih programov: Dodatni prostori glasbene šole bodo omogočili razvoj 

programov, kot so tematske glasbene delavnice, poletne šole in seminarji, kar bo povečalo število 

uporabnikov storitev. 

• Spodbujanje kulturnega turizma: Kulturni dom bo postal privlačna točka za vključitev v regionalne 

in čezmejne turistične poti, kar bo povečalo število obiskovalcev občine. 

• Oddaja prostorov: Prenovljeni prostori bodo primerni za oddajo lokalnim društvom, podjetjem in 

organizatorjem dogodkov, kar bo dodatno okrepilo finančno vzdržnost projekta. 

 

5.2 Cilji investicije 

Glavni cilji investicije so izboljšati javno infrastrukturo za kulturne in izobraževalne dejavnosti v občini 

Radlje ob Dravi ter s tem prispevati k dvigu kakovosti življenja prebivalcev in razvoju obmejnega 

problemskega območja. Konkretno so cilji: 

• Prenova v kulturni dom: Posodobitev v kulturni dom bo omogočila kakovostnejšo izvedbo kulturnih 

in družabnih dogodkov, hkrati pa izboljšala funkcionalnost objekta za raznolike uporabnike. 

• Ureditev podstrešja glasbene šole: Novi prostori bodo omogočili širitev glasbenih programov, 
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boljše pogoje za izobraževanje in izvedbo skupinskih dejavnosti, kot so delavnice, seminarji in 

koncerti. 

• Dostopnost in vključevanje ranljivih skupin: Investicija vključuje prilagoditve za dostopnost, kar bo 

omogočilo uporabo objektov vsem generacijam in ranljivim skupinam. 

• Zeleni prehod in trajnostna raba prostora: Energetska učinkovitost in okoljsko trajnostni ukrepi 

bodo zmanjšali stroške vzdrževanja in prispevali k varovanju okolja. 

• Podpora gospodarskemu in turističnemu razvoju: Prenovljena infrastruktura bo privlačna za 

kulturne dogodke, seminarje in prireditve, kar bo spodbujalo razvoj lokalnega gospodarstva in 

turizma. 

 

5.2.1 Strateški, dolgoročni cilji 

Investicija se umešča v širšo strategijo trajnostnega razvoja občine Radlje ob Dravi ter sledi nacionalnim in 

evropskim ciljem regionalnega razvoja, zlasti na obmejnih problemskih območjih. Dolgoročni cilji 

vključujejo: 

• Razvoj kulturnega in izobraževalnega središča: Občina želi postati regijsko prepoznavno središče 

za kulturo in izobraževanje, ki bo privlačno za prebivalce, turiste in čezmejne partnerje. 

• Dvig kakovosti življenja: Dolgoročno se pričakuje, da bo projekt prispeval k boljši dostopnosti do 

kulturnih in izobraževalnih vsebin, večji socialni koheziji in zadovoljstvu prebivalcev. 

• Zmanjšanje demografskih izzivov: Investicija bo pripomogla k zadržanju mladih in privabljanju 

novih prebivalcev, saj bo ponudila kakovostno infrastrukturo in aktivnosti za vse generacije. 

• Spodbujanje gospodarskega razvoja: Ustvarjanje novih priložnosti za lokalno gospodarstvo skozi 

kulturni in konferenčni turizem, oddajo prostorov ter podporo lokalnim podjetjem. 

• Trajnostni razvoj in zeleni prehod: Objekt bo z energetskimi prenovami prispeval k znižanju 

ogljičnega odtisa, s čimer se občina Radlje ob Dravi usklajuje s cilji trajnostnega razvoja in zelenih 

politik. 

• Krepitev čezmejnega sodelovanja: Razširjene možnosti za kulturne in izobraževalne dogodke 

bodo omogočile poglobitev sodelovanja z avstrijskimi partnerji in okrepile prepoznavnost občine 

na čezmejnem območju. 
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6 TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI OPIS 

6.1 Obstoječe stanje prostorov 
 

Obstoječi objekt funkcionira v štirih etažah. Peta etaža je neizkoriščeno podstrešje pod lesenim ostrešjem. 

Streha objekta je iz sistema dvokapnic v naklonu 35 in 45 stopinj, krita z opečno kritino, bobrovcem natur 

rdeče barve. Ostrešje ni toplotno izolirano. Delno ga osvetljujeta dve okni z zadnje fasade objekta in manjše 

strešno okno. 

 

Leseno ostrešje je konstrukcijsko zelo zahtevno, izdelano po sistemu trapeznega vešala. Sestavljano je iz 

štirih delov: osrednjega dela, dela nad stopniščem ter dveh stranskih ostrešij. Vsak od delov je samostojna 

strešina, ki so združene v razgibano celoto in dajejo objektu klasičen pečat. 

Lesena konstrukcija ostrešja je v dobrem stanju, tako kar se tiče nosilnosti kot vizualno. Izdelana je po 

sistemu trapeznega vešala; prečni povezniki v izmeri 20/23 cm so na nekoliko različnih višinskih kotah v 

objektu – najnižje je del nad stopniščem, oba stranska dela pa sta nekoliko višje od centralnega. V osrednjem 

delu je med spodnjim in zgornjim poveznikom dovolj višine za izvedbo novih prostorov, v stranskih delih pa 

je višina nekoliko premajhna. 

 

Na mejah med posameznimi deli strešin so na podstrešju obstoječi opečni slopi, t.j. dimniki oz. zračniki, ki 

niso več v uporabi in jih je možno ob prenovi odstraniti. 

Na podstrešje vodi obstoječe enoramno stopnišče širine 150 cm. Stopniščni, centralni in stranska dela so na 

nekoliko različnih višinskih kotah. Podstrešje je neizkoriščeno. 

 

6.2 Nameravani posegi na objektu in način izvedbe 

6.2.1 Nova ureditev podstrešja 
 

Leseno ostrešje je konstrukcijsko zelo zahtevno, vsak od treh delov (stopniščni, centralni in oba stranska) je 

posebna enota, ki so združene v razgibano celoto. Vsakega od treh delov je pri prenovi potrebno obravnavati 

ločeno, saj gre tudi za tri različne višinske nivoje talnih konstrukcij. 

Pri ureditvi novih prostorov v podstrešju je potrebno upoštevati, da bo nova talna konstrukcija nalegala na 

višino obstoječih talnih poveznikov. Obtežba nove talne konstrukcije se bo preko novih jeklenih profilov 

prenašala na zunanje zidove objekta in s tem ne bo vplivala na nosilnost obstoječe lesene strešne 

konstrukcije. 

Podstrešje se bo v celoti na novo toplotno izoliralo, da bo ustrezalo energetskim zahtevam objekta. Debelina 

izolacije se bo izvedla po izračunu gradbene fizike v nadaljnjih fazah projektiranja. 

Podstrešni del bo potrebno urediti skladno s požarnovarstvenimi zahtevami, kar se uskladi v nadaljnih fazah 

projektiranja. 

 

6.2.2 Predprostor s stopniščem in sanitarijami 
 

Obstoječe enoramno stopnišče, ki iz 2. nadstropja vodi na podstrešje, bo potrebno dograditi do višinske 

kote nove talne konstrukcije. Nova višinska kota tal bo cca. 40-45 cm nad obstoječo. Ker je obstoječe 

stopnišče leseno, se ga bo v celoti odstranilo in nadomestilo z novim montažnim stopniščem. Obstoječe 

stopnišče je ograjeno z zidom, ki se ga bo odstranilo, da bo celoten prostor postal prostornejši in osvetljen 

z naravno svetlobo dveh obstoječih oken na čelni fasadi. Namestiti bo potrebno ročaje na obe steni ob 

stopnišču ter ograjo v zgornji etaži. Predvidena je ograja s sistemom pleksi stekla. 
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V tem predprostoru se umesti tudi minimalne sanitarije, ločen moški in ženski wc. Instalacijsko se navezujeta 

na spodnje etaže, kjer so na tej lokaciji prav tako umeščeni sanitarni vozli. Zaradi naklona strešine precejšen 

del prostora nima dovolj visoke stojne višine, da bi se ga lahko uporabilo za funkcionalne prostore. 

 

Obstoječa talna konstukcija predprostora je cca. 70 cm nižja od tal v osrednjem delu. To višinsko razliko je 

potrebno premostiti z dodatnim stopniščem, ki se izvede v celotni širini predprostora. Finalna talna površina 

bo les oz. imitacija lesa. Vse stenske površine in poševnine bodo bele. 

 

 

6.2.3 Centralna dvorana 
 

Nova talna konstrukcija v centralnem delu bo cca. 40 cm višje od obstoječih tal, na višini nad obstoječimi 

lesenimi povezniki. V centralnem delu je leseno ostrešje dimenzionirano dovolj razkošno, da tudi z novo 

talno konstrukcijo omogoča uporabno višino prostora. Ker gre za dvoranski del, ki potrebuje svoj volumen 

tako zaradi vizualnega učinka kot akustičnih lastnosti, se v tem delu ne bo izvajalo spuščenega stropa in bo 

del prečnih lesenih konstrukcij ostal viden, kar bo pridodalo k rustikalnosti ambienta. 

 

Podstrešje se bo v celoti toplotno izoliralo, vse nove stene in obloge poševnin pa bodo suhomontažne 

izvedbe s sistemom mavčno-kartonskih plošč. Zaradi pomanjkanja naravne osvetlitve bo potrebno izvesti 

nova strešna okna in sicer na obeh straneh dvokapnice. Strešna okna omogočajo naravno osvetlitev 

dvorane, kar izboljša njeno funkcionalnost in ustvarja prijetno vzdušje. Naravna svetloba enakomerno in 

pod funkcionalnim vpadnim kotom osvetli prostor, zmanjša potrebo po umetni razsvetljavi in poveča 

energijsko učinkovitost. Poleg tega poudari arhitekturne detajle in omogoča boljšo povezavo z zunanjostjo. 

Na strešnih oknih je potrebno izvesti tudi ustrezna senčila, ki omogočajo senčenje ali zatemnitev prostora. 

Skladno z zahtevami pristojnega ZVKD bo potrebno na zunanji strani strešnih oken namestiti letvice v barvi 

obstoječe strešne kritine. 

 

V centralni dvorani bo prostora za največ 60 stolov. Dvorana bo s svojo odprtostjo in prehodnostjo 

omogočala fleksibilnost pri uporabi. Stole bo mogoče razporejati skladno z namenom uporabe (študijske 

skupine, seminarji, glasbeni nastopi, projekcije,…), smiselno je namestiti rolo projekcijsko platno. Zaradi 

zakonitosti obstoječega ostrešja in ker ne gre za veliko dvorano, sprednji del – oder – ne bo dvignjen. 

 

Dvorana bo prehodna; iz predprostora preko odprtega nizkega stopnišča, v oba stranska dela pa s sistemom 

drsnih vrat, ki omogočajo, da se prostor po potrebi vizualno poveča še v stranska kabineta. Osrednji prostor 

je krit z dvokapnico v naklonu 45 stopinj, kar ob straneh prinaša večjo površino, ki ni uporabna za prostore 

s stojno višino. V teh delih se bo umestilo regale, primerne za razstavo starejših glasbil in drugih glasbenih 

materialov. Sistem regalov oz. vitrin bo s steklenimi vrati za zaščito vsebine. 

 

Tla v dvorani bodo lesena oz. v imitaciji lesa. Del obstoječega ostrešja bo viden. Poševnine in stene bodo v 

beli barvi. Strešna okna bodo v notranjosti z belimi profili, na zunanji strani pa usklajena z zahtevami 

pristojnega ZVKD. 
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6.2.4 Stranska dela s kabinetoma 
 

Stik obstoječih lesenih strešnih konstrukcij med centralnim in stranskima deloma je konstrukcijsko zapleten. 

Na delu prehoda je prirezan špirovec, da je omogočen dostop iz osrednjega v stranska dela. Na tem delu se 

bo lociralo prehod v kabineta, tako na levi kot na desni strani. Na levi strani bo en kabinet z uporabno talno 

površino do 25 m2, enako tudi na desni strani en kabinet. 

Prehod iz centralne dvorane v kabineta bo izveden kot sistem drsnih vrat, ki omogoča vizualno povezljivost 

prostorov. 

 

Trenutno je med spodnjim in zgornjim poveznikom ostrešja med cca. 185 cm in 200 cm višine. Že v 

obstoječem stanju je to premajhna višina za izvedbo prostora z dovoljšno funkcionalno višino in ne  

ustreza minimalnim tehničnim zahtevam. Na obstoječi poveznik bo izdelana nova talna konstrukcija, kar 

prinaša dodatno zmanjšanje višine prostora. Za izvedbo kabinetov bo potrebno del obstoječe lesene 

konstrukcije odstraniti in nadomestiti z ustrezno dimenzioniranimi jeklenimi okvirji. Predvidoma gre za 

notranji raster petih trapeznih vešal, na vsaki strani. 

Z jeklenimi okviri, ki omogočijo dovoljšno višino prostora in statično ustreznost ostrešja, se pridobi prostor 

za kabineta. V trenutnem stanju ta prostora nista naravno osvetljena, zato bo potrebno izvesti niza strešnih 

oken, predvidoma po 6 oken za vsak kabinet, v rastru špirovcev obstoječe lesene strešne konstrukcije. 

Zahteve za strešna okna so enake kot v centralni dvorani. 

V kabinetih bo spuščen strop mavčno-kartonske izvedbe, bele barve, tako kot stene. Talna površina bo les, 

oz. imitacija lesa. 

 

 
Slika  6: Obstoječe stanje podstrešja 
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Slika  7: Obstoječe stanje strehe 

 

 

 
Slika  8: Novo stanje podstrešja 
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Slika  9: Novo stanje strehe 

 

 
Slika  10: Prikaz novega stanja 
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Slika  11: Prikaz zunanjosti stavbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Ukrepi v smeri trajnostne naravnanosti projekta oz. zelene/modre 

infrastrukture 
V okviru projekta celostne ureditve so zasnovanih tudi številni ukrepi v smeri trajnostne naravnanosti 

projekta oz. t.i. modre/zelene infrastrukture, ki nadgrajujejo osnovne zahteve zakonodaje. S tem se bo 

dodatno zmanjšalo morebitne negativne vplive objekta na okolje, učinkoviteje uporabljajo naravne vire, 

dosegalo boljšo energetsko učinkovitost in izboljšalo kakovost bivanja oz. uporabe objekta in njegove 

okolice. Gre za upravljanje vodnih virov -t.i. modra infrastruktura ter naravnih in zasajenih površin – t.i. 

zelena infrastruktura. Ukrepi hkrati prispevajo k trajnostnemu razvoju in večji odpornosti na podnebne 

spremembe. 

 

1. RABA OBNOVLJIVIH VIROV bo urejena za javno razsvetljavo ob parkirišču, nameščene bodo ustrezne 

solarne svetilke. Le-te ne potrebujejo priklopa na električno omrežje, zmanjšujejo ogljični odtis, niso 

zahtevne za postavitev, imajo dolgo življenjsko dobo in združujejo funkcionalnost ter trajnost. 

 

2. Obstoječe zabojnike za odpadke se bo uredilo v EKOLOŠKI OTOK, kjer se bo ločeno zbiralo odpadke 

v posodah in zabojnikih. Ukrep se šteje kot spodbuda okolju prijaznega ravnanja z odpadki in zmanjševanju 

dejanskega odvoza na odlagališča odpadkov. 
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3. ENERGETSKA SAMOOSKRBA se bo izboljšala s pomočjo uporabe dodatnih virov energije, kot je 

izraba sončne energije za pridobivanje električne energije. Namestitev fotovoltaičnega modula je 

predvidena na južno stran strehe. 

 

4. Za namene ogrevanja podstrešnih prostorov bo nameščena toplotna črpalka, ki šteje med 

ENERGETSKO UČINKOVITE VIRE OGREVANJA. 

 

5. Z namestitvijo dozirnih sanitarnih pip oz. pip na senzor, s katerimi se omejuje oz. kontolira količino 

porabljene vode, se bo prispevalo k ZMANJŠEVANJU UPORABE PITNE VODE. 

 

6. PONOVNA UPORABA GRADBENEGA MATERIALA pomembno prispeva k zmanjševanju obremenitve 

okolja z odpadki. Pri ureditvi podstrešja se bo saniralo obstoječe leseno ostrešje, obstoječa opečna kritina 

pa se bo preložila in ponovno uporabila za prekritje prenovljene strešne konstrukcije. 

 

7. Na parceli se bo umestil ZBIRALNIK ZA PONOVNO UPORABO ORGANSKEGA ODPADA, kjer se bo 

kompostiralo odpadlo listje, pokošeno travo ipd., kompost pa se bo uporabljalo za oskrbo rastlinja (drevesa, 

grmovnice, grede, trata) s hranili. 

 

8. Del deževnice s strehe se bo uporabljal za zalivanje rastlinja. ZBIRANJE IN UPORABA DEŽEVNICE 

pomembno prispeva k manjši porabi pitne vode za urejanje okolice ter pripomore k boljšim pogojem za rast 

in razvoj rastlinja tudi v spreminjajočih se klimatskih pogojih. 

 

9. Podstrešje se bo uredilo tako, da bo popolnoma odprtega tipa, kolikor le dopuščajo obstoječe lesene 

ostrešne konstrukcije. V kolikor se v prihodnosti izkaže potreba za drugačno uporabo podstrešnih prostorov, 

jih bo možno razdeliti v posamične manjše module s suhomontažnimi pregradnimi stenami. MODULARNOST 

IN PRILAGODLJIVOST OBJEKTA NA PRIHODNJE POTREBE je s tem optimalna. 

 

10. Na zunanji površini je možno umestiti tudi priključek oz. POLNILNICO ZA ELEKTRIČNA KOLESA. 

 

11. ZASADITEV DREVES ob objektu je eden ključnih elementov trajnostnega načrtovanja. Prispevajo k 

energetski učinkovitosti stavbe, izboljšujejo mikro in makro okolje in krepijo odpornost urbanih prostorov 

na podnebne spremembe. Posadi se avtohtone vrste. 

 

12. ZASADITEV MEDONOSNIH RASTLIN je v urbanem okolju dobrodošla zaradi potrebe po podpori 

opraševalcem, izboljšanja biotske raznovrstnosti in urejanja mikroklime. Medonosne rastline so običajno 

nezahtevne in prilagojene lokalnemu okolju, zato ne potrebujejo intenzivne oz. zahtevne oskrbe. Imajo tudi 

izobraževalno in estetsko vrednost. Možna je zasaditev sivke okoli novega dvigala. 

 

13. V sklopu te zasaditve se namesti tudi HOTEL ZA ŽUŽELKE, ki so hkrati tudi opraševalke. 

 

14. Z novogradnjo dvigalnega jaška nastane visoka vertikalna zunanja stavbna površina, ki jo je smiselno 

ozeleniti. Učinek ZELENE STENE se lahko doseže povsem naravno s posaditvijo vzpenjal koz. ovijalk, ki imajo 

dolgo življenjsko dobo in se vzpnejo visoko. 

 

15. Z zasaditvijo rastlin, ki sproščajo naravne zvoke in spodbujajo prisotnost žuželk se vzpostavi t.i. 

BIOAKUSTIČNI VRT. Vzpostavil se bo bioakustični vrt okoli objekta, ki je dom zvokov narave, kot so ptičje 

petje, glasovi žuželk, šelestenje listja, pokljajnje cvetov ipd. Bioakustični vrtovi imajo pomirjujoč učinek na 
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obiskovalce, saj zvoki narave dokazano zmanjšujejo stres in povečujejo občutek povezanosti z okoljem. 

 

6.4 Dejavnosti v objektu 

6.4.1 Kultura – JZ ŠKTM Radlje ob Dravi 

Povezovalne kulturne prireditve: 

- Pogovori z občani, (zgodbe preteklosti, zgodbe, ki jih pišejo Radlje) 

- Literarni večeri – predstavitev regijskih avtorjev 

- Prostor za organizacijo razstav (lokalnih slikarjev, kiparjev, ročnih del) 

- Predavanja na temo sadjarstva, vinarstva, hmeljarstva 

- rokodelske delavnice (naša tržnica) 

- dan odprtih vrat lokalnih društev (predstavitev in izmenjava idej) 

 

Zabavni dogodki: 

- Plesni večeri 

- Slikarske delavnice, spoznavanje likovnih tehnik 

- Filmski večeri za otroke 

- Lutkovne predstave za otoke 

 

Prireditve v povezavi z zdravjem ljudi (partnerstvo z CZKZ): 

- Predavanja na temo zdrave prehrane 

- Predavanja o aktivnem življenjskem slogu 

- Prostor za razne vadbe (pilates, joga, tehnike sproščanja) 

- Kako se spopadati s preobremenjenostjo, s stresom 

 

6.4.2 Glasbena šola 

Jazz Stičišče 

Seminar poteka 3 dni, od petka popoldan do nedelje zvečer. Udeleženci se lahko prijavijo samo na en 

instrument oz. k mentorju, s katerim imajo v dopoldanskem času individualne/skupinske ure. V 

popoldanskem času potekajo combo zasedbe in otroški big band. Vsak večer poteka tudi festivalski 

program, ki je za udeležence brezplačen. 

Glasbena šola Radlje ob Dravi izvaja trajnostni projekt Jazz stičišče na katerem sodelujejo otroci tako 

Glasbene šole Radlje kot tudi celotne Koroške. Izvaja se celosten seminar za naslednje instrumente: trobila, 

pihala godala, harmonika, kitara, kontrabas, klavir, petje in tolkalih. 
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Jazz stičišče je namenjeno izobraževanju otrok na področju Jazza. Kot mentorji sodelujejo profesorji, ki so 

uveljavljeni tako v Sloveniji kot tudi v tujini. Otroci se naučijo skupnega igranja v Combo skupinah, ki so 

ustvarjeni po instrumentih ter v big bandu, kjer spoznajo igro v orkestru. Skozi tridnevne delavnice imajo 

otroci pouk razdeljen v dva sklopa. V dopoldanskem sklopu se izoblikujejo v combo zasedbah ter 

posamezni improvizirani igri, v popoldanskem delu pa se po sekcijah ter tudi kot skupina izobražujejo v big 

bandovskem igranju. 

 

6.4.3 Muzej 

Naslov dejavnosti: razstava o Glasbeni šoli Radlje ob Dravi 

Glasbena dejavnost v zgornji Dravski dolini ima bogato tradicijo. Začetki segajo v leto 1251, ko je bil 

ustanovljen ženski dominikanski samostan v Radljah ob Dravi, kjer je potekalo glasbeno izobraževanje 

redovnic in kasneje tudi premožnih deklet plemiškega in meščanskega porekla vse do leta 1782. V 19. 

stoletju so začeli ustanavljati prve male kmečke in cerkvene godbe ter pevske zbore. V prvi polovici 20. 

stoletja je skoraj vsak kraj imel svojo godbo, ki je igrala ob praznikih in raznih prireditvah. Leta 1960 je bila 

ustanovljena Glasbena šola Radlje ob Dravi, s čimer se je začelo strokovno poučevanje inštrumentov in 

glasbene teorije. Že od samega začetka je šola pokrivala širše območje delovanja in še danes poteka pouk 

v 6 krajih zgornje Dravske doline (Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Vuzenica, Brezno, Kapla, Dravograd). 

Glasbena šola Radlje ob Dravi se je skozi leta delovanja razvijala v sodobno in mednarodno prepoznavno 

šolo. Na razstavi bosta predstavljena zgodovina in razvoj glasbene dejavnosti s poudarkom na predstavitvi 

Glasbene šole Radlje ob Dravi. 

Dogodki: 

- 2025: Mladi glasbeniki 

Na delavnici za otroke in družine bomo spoznali klasične inštrumente, v ustvarjalnem delu pa bo 

vsak izdelal in okrasil svojo kitaro iz kartona.  

- 2026: Štirje kovači – andragoški program 

Organiziran ogled muzejske zbirke o Ansamblu Štirje Kovači v Slovenj Gradcu.  

- 2027: Dan odprtih vrat 

V sodelovanju z Glasbeno šolo Radlje bomo za družine organizirali dan odprtih vrat, kjer si bomo 

najprej skupaj ogledali razstavo o glasbeni šoli, v nadaljevanju pa se bodo udeleženci lahko preskusili v 

igranju na različne inštrumente.  

 

Naslov dejavnosti: krepitev varstva kulturne dediščine v Občini Radlje ob Dravi 

V historični stavbi Stare šole (EID 30861), ki je bila zgrajena leta 1898 in vse do leta 2005 namenjena 

osnovnošolskemu izobraževanju, od takrat dalje pa v njej domuje Glasbena šola Radlje ob Dravi, bomo 

uredili prostor namenjen ozaveščanju prebivalstva o pomembnosti nepremične kulturne dediščine, 

njenem ohranjanju, varovanju in tudi revitalizaciji. Na podlagi dobrih primerov varstva pomembnih 

zgodovinskih, arhitekturnih in drugih spomenikov v Občini Radlje ob Dravi bomo ozaveščali in spodbujali 

prebivalstvo k aktivnemu sodelovanju pri ohranjanju in varovanju nepremičnih kulturnih spomenikov. 

Dogodki: 
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- 2025: Predstavitev obnove Marijinega znamenja 

Strokovnjaki iz Restavratorskega centra Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) 

bodo predstavili restavratorsko-konservatorske postopke obnove baročnega figuralnega Marijinega 

znamenja (EID 8160) v Radljah ob Dravi.  

- 2026: Okrogla miza o obnovi Dvorca Radlje 

Na okrogli mizi bodo predstavniki ZVKDS, arhitekti in ostali, ki so sodelovali pri obnovi zgodovinske 

stavbe Dvorca Radlje (EID 4824), razpravljali o postopkih obnove in tudi izzivih, s katerimi so se soočali pri 

svojem delu. 

- 2027: Predavanje o obnovi Glasbene šole Radlje ob Dravi 

Na predavanju bodo predstavljeni postopki obnove stavbe Glasbene šole Radlje ob Dravi in potek 

revitalizacije objekta. 
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7 ANALIZA ZAPOSLENIH 

Vpliv investicijske namere ima posredne in neposredne učinke na zaposlenost. Med neposredne učinke 

štejemo zgolj delovna mesta, ki so potrebna za nemoteno obratovanje investicijskih vlaganj. Med 

posredne učinke pa štejemo delovna mesta, ki so začasna in se potrebna v času izvajanja investicije. 

Posredna delovna mesta 

Ker bodo navedeno investicijo v večji meri izvajali domači izvajalci, bo navedena investicija vplivala na 

produkcijo potrebnih materialov ter na povečanje storitvene dejavnosti v Sloveniji, kar bo dvignilo 

dodano vrednost domačega gospodarstva, zagotovilo dodatna sredstva za zaposlene v navedenih 

dejavnostih in pripomoglo k ohranjanju in odpiranju novih delovnih mest.  

 

7.1 Analiza vpliva na zaposlovanje z vidika ekonomske in socialne strukture družbe 

Načrtovan projekt ima pomemben vpliv na zaposlovanje, saj primerna javna infrastruktura omogoča 

boljše pogoje na različnih področjih (boljša kakovost življenja, boljši splošni standard ipd.). Na ta način 

projekt doprinaša k izboljšanju ekonomskega položaja v družbi (ustvarjanje višjih prihodkov). 

 

7.2 Kadrovsko-organizacijska shema 

Za realizacijo investicije bo investitor imenoval širšo projektno skupino, ki jo bodo predvidoma 

sestavljali: 

- predstavnik odgovorne osebe naročnika, 

- operativni vodja projekta, 

- predstavniki strokovnih sodelavcev. 
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Tabela 2: Kadrovsko-organizacijska shema 

 
GLAVNI SISTEM PROJEKTA (GS) 
Naročnik projekta usmerja k cilju in projekt upravlja. Zagotavlja vire sredstev za realizacijo 
projekta. Naročnik projekta ima v projektu naslednje naloge: 

− definira končni namenski cilj (opredeli projektno nalogo), 

− zagotavlja vire sredstev za realizacijo projekta, 

− izbira, postavlja in razrešuje vodje projekta, 

− naroča izvajanje projekta, 

− upravlja projekt, 

− sprejema zgoščena poročila o napredovanju projekta, 

− sprejema zaključno poročilo in prevzame objekt projekta. 
Glavni sistem je vedno tisti, ki je investitor in ki razpolaga s sredstvi. 
SKRBNIŠKI SISTEM (SS) 
Je sistem vodenja in skrbništva projekta, ki organizira in vodi koncipiranje, definiranje in izvajanje 
projekta. Predstavlja projektno organizacijo. Vanj so vključeni: 

– vodja projekta (oseba, ki operativno vodi realizacijo projekta), 

– namestnik vodje, projektni administrator (je asistent vodje projekta, kadar bi vodenje 
projekta vodjo preobremenilo). Poleg tega ima še naslednje naloge: 

- pripravlja in usklajuje razpored sestankov, 

- sklicuje in organizira sestanke, 

- piše zapisnike sestankov, jih razpošilja, 

- zbira, arhivira, ureja vso dokumentacijo, 

- izvaja investitorski nadzor, 

- skrbi za informacijski sistem projekta. 

 
 
 

 
Občina Radlje ob Dravi in 

njene službe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Občina Radlje ob 

Dravi z lastnim 
projektnim timom 

 
 

IZVAJALNI SISTEM PROJEKTA (ZSI) 
Sestavljajo ga izvajalci del. Izvajalci del so udeleženci projekta samo v času, ko opravljajo delo na 
poverjeni dejavnosti. Ko to delo končajo, niso več udeleženci v projektu. Organizirani so v 
izvajalne skupine, ki so izbrane za izvajalce posameznih aktivnosti skladno z Zakonom o javnih 
naročilih. Vodjo in člane internih izvajalnih skupin izbere vodja projekta. V okviru sistema 
izvajanja projekta je tudi administracija projekta: 

− zajema se podatke za plan projekta in podatke o realizaciji, 

− pripravljajo se razna poročila, obračunske situacije, 

− vodi se seznam zadolžitev in ugotavlja se njihovo izpolnjevanje. 
Inženiring, projektanti in strokovni nadzor so sicer izvajalni sistem, ki pa je v smislu usmerjanja, 
svetovanja in razmerja z naročnikom lahko tudi skrbniški sistem. 

Izvajalci in 
podizvajalci projekta 
so izbrani na javnem 
razpisu, ki jih skladno 
z zakonodajo pripravi 

skrbniški sistem 
(vodja projekta), 

potrdi pa skladno z 
dogovorom o vodenju 
projekta glavni sistem 

investitorjev 

 

 
Ožji izvedbeni projektni tim skupaj s svetovalnim inženiringom in odgovorno osebo investitorja vodi 

operativni vodja projekta. 

Projektni timi imajo predvidoma sestanke v prostorih investitorja, kar je tudi lokacijsko najprimerneje. 

Zunanji izvajalci so (npr. skladno z zakonodajo za porabo proračunskih sredstev) izbrani na osnovi 

zbiranja ponudb (za male vrednosti) in javnih razpisov, pri čemer za posamezen razpis investitor 

imenuje razpisno komisijo in vodi upravni postopek. 

Nadzorni sistem predstavlja več entitet. Vsaka od teh v okviru svoje pristojnosti nadzira potek projekta. 

Nadzorni sistem predstavljajo: 

− Nadzorni organ projekta, 

− Občinski svet, 

− Računsko sodišče RS. 

Opis vloge 
sistema 

Institucija 
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P1 

- Zagon projekta 

- Oblikovanje strategije 

- Evalvacija 

P2 

- Načrtovanje izvedbe 

- Organizacija izvedbe 

- Nadzor poteka aktivnosti 

P2X 

- Opravljanje aktivnosti 
Značilnosti 

PROJEKTNI PRISTOP 
K VODENJU PROJEKTA 

P2Y 

- Opravljanje aktivnosti 

 

Glavni sistem (GS) 
- Prijavitelj in razpisovalec 

- Upravljanje projekta 

Sistem skrbništva (SSK) 
- Operativno vodenje 

projekta 

- Podpora aktivnostim, 
administriranje 

Notranji izvajalci (NSI) 
- Interni izvajalci (projektni 

tim) 

- skrb za realizacijo vseh 
faz 

Zunanji izvajalci (ZSI) 
- Izvajalci izbrani na 

razpisih (skladno z 
zakonodajo) 

- Izvedba posameznih 
aktivnosti 

 
Informacijsko-dokumentacijski sistem je praviloma zastavljen tako, da je možen vpogled in sledljivost 

projekta tudi preko svetovnega spleta. Pristop k izvedbi projekta predvideva tudi različne pristope, ki 

uporabljajo moderne tehnologije in so v marsičem napredni in inovativni. 

Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT): 

Projektna skupina komunicira tako rekoč v celoti v elektronski obliki: 

− spletne predstavitve in gradivo, 

− uporaba portala za skupno načrtovanje, uporaba programov za takojšnje sporočanje, 

− spletna izmenjava vsebin, spletna gradiva, 

− skeniranje vhodnih podatkov in posredovanje dokumentacije po elektronski pošti (zunanji 

izvajalci) oz. preko skupnega dokumentacijskega sistem na strežniku. 

 

Glavni mejniki projekta so: 

− izdelana investicijska dokumentacija, 

− pridobljeno gradbeno dovoljenje, 

− uspešna izvedba del. 

Uspešnost pomeni doseganje zastavljenih ciljev v predvidenih rokih in predvideni kvaliteti v okviru 
predvidenih stroškov. 
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8 VREDNOST PROJEKTA 

Vse investicijske vrednosti so oblikovane na januar 2025.  

Pri pripravi gradiva so bile kot zanesljiv prikaz investicije upoštevane določbe Uredbe o enotni 

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ki določa 

pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije za vse investicijske projekte in druge ukrepe, ki se 

financirajo po predpisih, ki urejajo javne finance. Ta Uredba se uporablja za ugotavljanje prednosti in 

slabosti posameznih predlogov projektov oz. pri odločanju o izbiri izvedljivih projektov, katerih rezultati 

bodo prispevali k trajnostnemu razvoju družbe in jih bo mogoče nadzirati v vseh fazah projektnega 

cikla. Na podlagi izsledkov analiz vrednotenja učinkov teh projektov bo omogočila oblikovanje politike 

za koristno, gospodarno in učinkovito uporabo javnih sredstev. 

Vrednost investicije je ocenjena na podlagi prostorske, projektne in druge dokumentacije. Osnova za 

izdelavo ocene investicijskih vlaganj so pridobljene ponudbe. Določena tveganja so lahko pri pripravi 

dokumentacije sicer upoštevana, pri sami izvedbi obnove pa lahko pride do nepredvidenih okoliščin, 

na katere v fazi projektiranja ni mogoče vplivati. 

Investicijske stroške smo prikazali kot vse izdatke in vložke v denarju in stvareh, ki so neposredno vezani 

na investicijski projekt in jih investitor nameni za pridobivanje soglasij in dovoljenj, gradnjo, dobavo, 

montažo opreme, pridobitev tehnične dokumentacije ter druge izdatke za blago in storitve, ki so 

neposredno vezani na investicijski projekt. 
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8.1 Predstavitev možnosti sofinanciranja projekta 
 

Namen javnega razpisa je revitalizacija zapuščenih, delno zapuščenih in nevzdrževanih objektov javne 
infrastrukture na obmejnih problemskih območjih (OPO) z namenom ohranjanja in obnavljanja 
naselbinske dediščine, funkcijskega dopolnjevanja z novimi centralnimi dejavnostmi, oskrbnimi in drugimi 
storitvami ter podjetniškimi iniciativami, v katere se vključuje čim več lokalnega prebivalstva in 
prebivalstva izven lokalnega območja. 

Predmet javnega razpisa zajema sofinanciranje revitalizacije zapuščenih, delno zapuščenih in 
nevzdrževanih objektov javne infrastrukture, pri čemer revitalizacija pomeni obnovo objekta , nakup 
notranje opreme za delovanje različnih dejavnosti v objektu, pripravo vizije razvoja revitaliziranega 
objekta, informiranje in obveščanje javnosti o projektu, ki je predmet vloge na javni razpis oz. promocija 
občine prijaviteljice ter izvedbo delavnic, dogodkov, prireditev v povezavi z novimi storitvami, funkcijami 
oz. dejavnostmi v obnovljenih, revitaliziranih ali zgrajenih objektih javne infrastrukture. 

S sredstvi tega javnega razpisa se lahko sofinancira 100 odstotkov upravičenih stroškov projekta 

(nepovratna sredstva) oziroma največ 1.000.000 evrov. 

Upravičeni stroški sofinanciranja:  

1. obnova oz. gradnja, 

2. oprema in druga opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, 

3. nakup nezazidanih zemljišč, 

4. nakup zemljišča z objektom ali delom objekta 

5. nepovračljiv znesek davka na dodano vrednost (DDV), 

6. storitve zunanjih izvajalcev za: 

a. izdelavo projektne ter investicijske dokumentacije (razen dokumenta identifikacije investicijskega  

projekta (DIIP)),  

b. izdelavo vizije razvoja revitaliziranega objekta, 

c. arheološka izkopavanja,  

d. varnostni načrt ter varstvo pri delu, 

e. strokovni gradbeni nadzor ter  

f. informiranje in obveščanje. 

 

Rok za dokončanje projektov je najpozneje do 30. oktobra 2026.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 INVESTICIJSKI PROGRAM | 
JAVNI KULTURNI DOM RADLJE OB DRAVI 

 

 

 
Tabela 3: Vrednost upravičenih stroškov po tekočih cenah 

Tekoče cene so enake stalnim na nivoju januar 2025. 

Vrsta investicije 

      

Vrednost brez 
DDV 

DDV Vrednost z DDV 

   

GOI dela 1.261.800,00  277.596,00  1.539.396,00  

Oprema 92.400,00  20.328,00  112.728,00  

Projektna dokumentacija 55.590,00  12.229,80  67.819,80  

Inženiring  16.000,00  3.520,00  19.520,00  

Informiranje 677,00  148,94  825,94  

Nadzor  16.677,00  3.668,94  20.345,94  

SKUPAJ 1.443.144,00  317.491,68  1.760.635,68  
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8.2 Vrednost investicijskih stroškov po stalnih in tekočih cenah z dinamiko 

V skladu z zgornjo opredelitvijo predmeta investiranja znaša celotna ocenjena investicijska vrednost po 
stalnih in tekočih cenah 1.760.635,68 EUR z DDV. Tekoče cene so enake stalnim na nivoju januar 2025. 
Investicija vključuje GOI dela, opremo projektno dokumentacijo, inženiring, informiranje in nadzor. 
Predvidena dinamika investiranja je v letu 2025.. 

 
Tabela 4:Vrednost investicije po stalnih cenah z dinamiko 

Vrsta investicije 
 
Leto 

      

Vrednost brez 
DDV 

DDV Vrednost z DDV 

2025 2025 2025 

GOI dela 1.261.800,00  277.596,00  1.539.396,00  

Oprema 92.400,00  20.328,00  112.728,00  

Projektna dokumentacija 55.590,00  12.229,80  67.819,80  

Inženiring  16.000,00  3.520,00  19.520,00  

Informiranje 677,00  148,94  825,94  

Nadzor  16.677,00  3.668,94  20.345,94  

SKUPAJ 1.443.144,00  317.491,68  1.760.635,68  
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8.3 Deleži in viri financiranja 

Predvideno je financiranje RS v vrednosti tekočih cen 1.000.000,00 EUR. Sredstva občine pa pokrivajo 

neupravičene stroške, ti stroški so v vrednosti 760.635,68 EUR. 

 

Tabela 5: Viri financiranja 

Vrsta stroška v tekočih cenah 

Znesek (EUR) 

Skupaj Skupaj 

(ocena: januar 2025) 
Proračun RS Občina Radlje 

ob Dravi 2025 2025 

GOI dela 1.539.396,00 884.143,44 655.252,56 

Oprema 112.728,00 64.744,69 47.983,31 

Projektna dokumentacija 67.819,80 38.951,92 28.867,88 

Inženiring  19.520,00               -    19.520,00 

Informiranje 825,94 474,37 351,57 

Nadzor 20345,94 11.685,58 8.660,36 

SKUPAJ 1.760.635,68 1.000.000,00 760.635,68 

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov   0,568 0,432 

 

 

 



40 

 INVESTICIJSKI PROGRAM | 
JAVNI KULTURNI DOM RADLJE OB DRAVI 

 

 

9 ANALIZA LOKACIJE 

Izvedba investicije je predvidena na zemljiščih, ki so ali v lasti investitorja oz. za katere ima investitor 

pridobljeno služnost oz. stavbno pravico, in sicer na parcelah št. . Vsa zemljišča se nahajajo v k. o. 804 

Radlje ob Dravi, parcelna številka: 827, stavba: 306. 

Tabela 6: Osnovni podatki o lokaciji 

Katastrska občina 804 Radlje ob Dravi 

Parcelna številka 827 ; STAVBA: 306 

Vir: Prostorski portal RS, januar 2025 

 

 
Slika  12: Makrolokacija
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10 VPLIV INVESTICIJE NA OKOLJE 

Pri načrtovanju in izvedbi naložbe so bila upoštevana zlasti naslednja izhodišča: 

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP in 133/23), 

- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19 in 44/22 

– ZVO-2), 

- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04, 59/19, 44/22 – 

ZVO-2 in 53/22), 

- Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 

49/06 in 17/11 – ZTZPUS-1), 

- Zakon o učinkoviti rabi energije (Ur. list RS, št. 158/20), 

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 

100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F), 

- Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, 

št. 51/14, 57/15, 26/17, 105/20 in 44/22 – ZVO-2), 

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 

95/23 – ZIUOPZP in 23/24), 

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita izraba vode in surovin); 

- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih 

dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje 

odpadkov); 

- trajnostna dostopnost; 

- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov 

na okolje za posege, kjer je to potrebno). 

 

10.1 Okoljska učinkovitost in učinkovitost izrabe naravnih virov 

Pri izvedbi operacije se bodo upoštevala naslednja izhodišča: 

- zmanjšanje vplivov na okolje, 

- okoljska učinkovitost, 

- učinkovitost izrabe naravnih virov, 

- trajnostna dostopnost. 

 

Ocena vplivov se nanaša na izpolnjevanje predpisanih zahtev s področja varstva okolja in načel dobrega 
gospodarja. Glede na to, da bo pri uresničitvi predvidene investicije prišlo tudi do posega v prostor, so v 
strokovni oceni ovrednoteni vplivi med gradnjo. Z ozirom na to, da lokacija predvidenih posegov v času 
priprave strokovne ocene nismo imeli smo samo okvirno predpostavili do kakšni vplivov na okolje, lahko 
izvedba projekta pripelje. Pri tem je potrebno opozoriti, da so ti vplivi ocenjeni izključno na podlagi 
izkustvenih podatkov in predpostavk. 
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Glavne vplive, ki bodo predvidoma nastopili pri izvedbi načrtovanega projekta, smo opredelili glede na 
značilnosti predvidenega posega, značilnosti lokacije in izkušnje iz podobnih primerov. Pri tem je 
potrebno opozoriti, da v sklopu priprave strokovne ocene niso izvedene meritve in so podane ocene zgolj 
približki, ki temeljijo na podlagi predpostavk. 

Vsa dela se morajo izvajati po določilih veljavnih predpisov. Vgrajeni materiali morajo po kvaliteti 
ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in morajo imeti ustrezne ateste. Dela se morajo izvajati v skladu 
z določili predpisov iz varstva pri delu. 

 

Zmanjševanje vplivov na okolje 
 

Glede na predvidene posege bo imela investicija dolgoročno pozitivne vplive na okolje. V nadaljnjih fazah 

izdelave dokumentacije bodo upoštevana naslednja izhodišča in preverjeni tudi vplivi na okolje. Glede na 

naravo gradnje se ne predvideva, da bi bila potrebna celovita presoja vplivov na okolje. Prav tako se ne 

predvidevajo negativni vplivi, zaradi katerih bi bila potrebna izdelava potrebnih poročil.   

Najbolj moteč vpliv pri investiciji na okolico je v času izgradnje (preprečen ali otežen dostop do objektov, 

hrup gradbene mehanizacije, prah ob izvedbi del itd). Ker pa gre za časovno omejen poseg, ni pričakovati 

nasprotovanja prebivalstva oz. turistov pri izvedbi. 

 

Tla in voda 

Med izgradnjo celotnega obsega investicije, ki je bil predstavljen, lahko sicer pričakujemo minimalno 

onesnaževanje tal zaradi emisij gradbenih in delovnih strojev. V tem času obstaja tudi minimalna 

možnost, da zaradi nepravilne uporabe transportnih sredstev in drugih nepredvidljivih situacij pride do 

kontaminacije tal (npr. z izlitjem olj ali drugih naftnih derivatov). V primeru razlitja se bo onesnažena 

in kontaminirana zemljina odstranila ter primerno deponirala. Za odvoz onesnažene zemljine bo 

poskrbelo pooblaščeno podjetje za odvoz nevarnih odpadkov. Ocenjujemo, da je ob pravilni uporabi 

gradbenih in delovnih strojev možnost kontaminacije tal ter posledično vode, majhna. Po izvedbi 

investicije ne pričakujemo negativnih vplivov na okolje 

Zrak 

V času izvajanja gradbenih del se bodo vplivi na kvaliteto zraka kazali predvsem v povečanih emisijah 
izpušnih plinov ter prašenju zaradi uporabe gradbenih delovnih strojev. Ta vpliv je omejen na čas 
izvajanja in je zato zanemarljiv. Po izvedbi investicije ne bo negativnih vplivov na onesnaženje zraka. 

Hrup 

V času izvajanja zemeljskih del bo obremenjenost okolja s hrupom največja, saj bo vir hrupa predstavljala 
gradbena mehanizacija kot tudi tovorni promet. Vir hrupa bo zgolj občasen. Zaradi časovne omejenosti 
del bo vpliv hrupa v daljšem časovnem obdobju zanemarljiv. Dela na gradbišču bodo potekala v dnevnem 
terminu, kar pomeni, da v nočnem času hrupa ne bo. Po izvedbi investicije ne bo vpliva hrupa na okolje. 

Odpadki 

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08) določa, da je za 
gradbene odpadke v celoti odgovoren investitor. Pri tem se morajo upoštevati vsa pravila ravnanja z 
odpadki, ki so potrebna za preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti za 
okolje ter za zagotovitev predelave nastalih odpadkov oz. njihovo varno odstranitev, če predelava ni 
možna. 
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Vplivi na varnost nepremičnin pred požarom 

Predvideni investicijski ukrepi so načrtovani skladno s požarno varnostjo. Že pri izdelavi projektne 
dokumentacije je potrebno upoštevati skladnost rešitev z zahtevami požarne varnosti ter skladno z 
zakonodajo preveriti potrebnost zasnove oz. študije požarne varnosti in po gradnji izkaza požarne 
varnosti. 

 

Vplivi na higiensko in zdravstveno zaščito nepremičnin 

Pri ukrepih se bodo predvidoma pojavljali neznatni vplivi, povezani z gradbenimi, obrtniškimi in 

instalacijskimi deli, zato se bodo po potrebi v času gradnje izvajali ukrepi za zmanjševanje emisij prahu 

v okolici. Potrebno je zagotoviti ustrezno zaščito komunalnih vodov, v kolikor se bodo dela opravljala v 

varovalnem pasu le-teh. 

Vpliv na zaščito nepremičnin pred hrupom 

Pri izvajanju različnih gradbenih posegov se bo pojavljal hrup gradbenih strojev v bližini in v sami stavbi. 

Pri izvajanju gradbenih del je dovoljeno uporabljati le stroje in naprave, ki izpolnjujejo zahteve glede 

hrupa po Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem. Dela se bodo izvajala tako, da 

bodo čim manj moteča za sosednje uporabnike in izvajanje njihovih delovnih procesov. 

Okoljska in energetska učinkovitost, učinkovitost izrabe naravnih virov 

Uporabljene bodo različne tehnologije, ki bodo upoštevale visoke standarde stroke na področju 

energetske učinkovitosti, varovanja okolja ter učinkovite rabe vode in surovin. 

 

10.2 Trajnostna dostopnost (dostopnost za invalide in osebe z različnimi 

nezmožnostmi) 

Ob prenovi dela bodo zagotovljene dostopne poti brez ovir, z blagimi nakloni in urejenimi prehodi, ki bodo 
omogočali varen prehod osebam na invalidskih vozičkih, ljudem z berglami in slabovidnim osebam. 

 
10.3 Načelo »Do No Significant Harm« (načelo DNSH oz. »načelo, da se ne 
škoduje bistveno«) 
Vsak predlagani projekt (ukrep), ki se financira s sredstvi Programa evropske kohezijske politike v 

obdobju 2021-2027 mora biti v skladu z načelom DNSH oz., da ne škoduje bistveno. Preverja se vpliv 

vsakega projekta na šest okoljskih ciljev: 

 

1. Blažitev podnebnih sprememb – projekt ne bo povzročil večjih emisij toplogrednih plinov; 

2. Prilagajanje podnebnim spremembam – projekt ne bo imel negativnih vplivov na podnebje 

(na trenutne in pričakovane razmere); 

3. Trajnostna raba in zaščita vodnih in morskih virov – projekt ne bo imel negativnega vpliva 

na trajnostno rabo in varstvo vodnih in morskih virov; 

4. Prehod v krožno gospodarstvo – projekt bo skladen s konceptom krožnega gospodarstva; 

5. Preprečevanje in nadzor onesnaženja – projekt ne bo bistveno povečal emisij, onesnaževal 

v zrak, vodo ali tla; 

6. Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in ekosistemov – projekt ne bo bistveno škodoval 

varovanju in ohranjanju biotske raznovrstnosti in ekosistemov. 
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V skladu s prvim odstavkom 17. Člena Uredbe (EU) 2020/852 (Uredba o taksonomiji) bistveno 

škodovanje okoljskim ciljem pomeni: 

Dejavnost bistveno škoduje: 

• blažitvi podnebnih sprememb, kadar ta dejavnost privede do znatnih emisij toplogrednih plinov; 

• prilagajanju podnebnim spremembam, kadar ta dejavnost privede do povečanega škodljivega 

vpliva na sedanje podnebje in pričakovano prihodnje podnebje, na dejavnost samo ali na ljudi, 

naravo ali sredstva; 

- trajnostni uporabi in varstvu vodnih in morskih virov, kadar ta dejavnost škoduje dobremu stanju 

ali dobremu ekološkem potencialu vodnih teles, vključno s površinskimi in podzemnimi vodami, 

ali dobremu okoljskemu stanju morskih voda; 

- krožnemu gospodarstvu, vključno s preprečevanjem odpadkov in recikliranjem, kadar ta 

dejavnost privede do znatne neučinkovitosti pri uporabi materialov ali neposredne ali posredne 

rabe naravnih virov, kot so neobnovljivi viri energije, surovine, voda in zemlja, v eni ali več fazah 

življenjskega cikla proizvodov, vključno z vidika trajanja, popravljivosti, nadgradljivosti, možnosti 

ponovne uporabe ali recikliranja proizvodov; ta dejavnost privede do znatnega povečanja 

nastajanja, sežiganja ali odlaganja odpadkov, razen sežiganja nevarnih odpadkov, ki jih ni 

mogoče reciklirati, ali lahko dolgoročno odlaganje odpadkov bistveno in dolgoročno škoduje 

okolju; 

- preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja, kadar ta dejavnost privede do znatnega 

povečanja emisij onesnaževal v zrak, vodo ali zemljo v primerjavi s stanjem pred začetkom 

izvajanja te dejavnosti, ali 

- varstvu in obnovi biotske raznovrstnosti in ekosistemov, kadar je ta dejavnost znatno škodljiva 

za dobro stanje in odpornost ekosistemov ali škodljiva za stanje ohranjenosti habitatov in vrst, 

vključno s tistimi, ki so v interesu Unije. 

 

Tabela 7: Matrika »načela ne škoduj bistveno« 

Oznaka projekta, ukrepa 

 
Projekt prinaša pozitivno 

oceno pri najmanj enem 

okoljskem cilju in nobene 

negativne ocene (Ugoden). 

Ugoden Mešan Neugoden Nevtralen Neznan 

 
X 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Okoljski cilji Vpliv Pojasnilo vpliva 

1. Blažitev podnebnih 

sprememb 

 

 
+1 

Z izvedbo ukrepa ne bo prišlo do povečanja emisij toplogrednih 

plinov. V Sloveniji je glavni vir izpustov toplogrednih plinov 

promet. Vozila in gradbena mehanizacija, ki bodo uporabljena na 

gradbišču pri opravljanju svoje funkcije sicer izpuščajo emisije 

toplogrednih plinov, ki pa jih ni mogoče opredeliti kot znatne, saj bodo 

dela potekala le v omejenem časovnem obsegu za nujna vzdrževalna 

dela. Z izvedbo investicije se ne bodo zmanjšali ponori kisika. 
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2. Prilagajanje podnebnim 

spremembam 
 

+1 
Izvedla se bo digitalizacija in spodbujala trajnostna mobilnost. 

3. Trajnostna raba ter varstvo 

vodnih in morskih virov 

 

 
+1 

Gre le za obnovna dela, kar pa ne bo vplivalo na onesnaževanje voda in 

s tem potencialno škodljivo vplivalo na ekološko in oziroma ali kemijsko 

stanje površinskih voda oziroma kemijsko in količinsko stanje 

podzemnih voda zaradi rabe voda in oziroma ali obstoječih in/ali 

predvidenih izpustov komunalne, industrijske in padavinske odpadne 

vode. 

4. Prehod na krožno 

gospodarstvo 
 

0 

Krepila se bo lokalna dobavna veriga, prednostno se bodo uporabili 

lokalni viri materialov in storitev, kar lahko zmanjša ogljični odtis 

projekta in spodbudi lokalno gospodarstvo. Projekt bo času svoje 

življenjske dobe ob izvajanju svoje funkcije, proizvajal le osnovne 

komunalne odpadke pri sami vzpostavitvi in vzdrževanju infrastrukture. 

5. Preprečevanje in 

nadzorovanje onesnaževanja 
 

0 

V času svoje življenjske dobe ob izvajanju svoje funkcije, zaključena 

investicija ne bo povzročala niti ne proizvajala dodatnega 

onesnaževanja zraka, vode ali tal. Predvidena namembnost kulturnega 

spomenika vključuje kulturne dejavnosti, turistične namene, muzejske 

prostore, poslovne in izobraževalne dejavnosti, kar nakazuje na njegovo 

trajnostno in okolju prijazno zasnovo.. 

6. Varstvo in obnova biotske 

raznovrstnosti in ekosistemov 

 
 

 
0 

Prenova stavbe nima predvidljivega negativnega vpliva na okoljski cilj, ki 

bi bil povezani z neposrednimi in primarnimi posrednimi učinki ukrepa v 

življenjskem ciklu, oz. je ta vpliv nepomemben. Sama obnova notranjosti 

doma ne škoduje varstvu in obnovi biotske raznovrstnosti in 

ekosistemov, saj ni znatno škodljiva za dobro stanje in odpornost 

ekosistemov in ni škodljiva za stanje ohranjenosti habitatov in vrst. 

+1 pozitiven vpliv, 0 ni vpliva, -1 nebistven negativen vpliv, -2 bistveno škodljiv vpliv 

 
10.4 Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov na okolje 

Vse stroške za odpravo negativnih vplivov na okolje v času gradnje bo krilo izvajalsko podjetje. 

Investicija nima dolgoročnih negativnih vplivov na okolje, zato tudi ni znatnih stroškov vezanih na 

odpravo posledic negativnih vplivov na okolje. Nameravana investicija je, upoštevajoč opisane 

obremenitve in spremembe okolja, ukrepe za varstvo okolja ter upoštevanje okoljevarstvenih 

predpisov, sprejemljiva. 

 

10.5 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska 

upravičenost projekta 

Upravičenost investicije je dokazana z evidentiranjem splošnih koristi, ki jih omogoča izvedena 

investicija, ter z dinamičnimi ekonomskimi kazalniki. Izvedba ima nedvomno velike koristi, predvsem 

nedenarne. Te koristi so uresničevanje ukrepov in smernic, ki so bile podane v različnih evropskih, 

državnih in lokalnih smernicah o zagotavljanju kakovostnega življenja vseh generacij. 

Izgradnja mnogih projektov le redko prinašajo pozitivne finančne učinke, ki bi nastali kot rezultat oz. 

dodana vrednost investicije. Prinašajo pa številne pozitivne družbeno-ekonomske učinke. Teh pogosto 

ni mogoče denarno ovrednotiti, vendar jih je potrebno pri analizah upoštevati, saj lahko pomembno 

vplivajo na blaginjo ljudi. V kolikor tovrstne učinke ustrezno vključimo in ovrednotimo, lahko 

ugotovimo, ali je projekt dejansko sprejemljiv tudi z družbenega vidika. 
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Izvedba projekta bo prinesla številne družbene koristi, ki jih je potrebno ustrezno ovrednotiti. Žal vseh 

učinkov ni mogoče v celoti oceniti, saj gre predvsem za učinke, ki se navezujejo na višjo kvaliteto 

življenja prebivalcev v občini Radlje ob Dravi. 

Izvedba projekta bo imela naslednje posredne in neposredne ekonomske in družbene učinke: 

- prebivalci bodo imeli dostop do večjih kulturnih in izobraževalnih možnosti v svojem okolju, kar 
lahko pozitivno vpliva na splošno kakovost življenja, 

- s dogodki, prireditvami in druženjem bo lokalna skupnost imela več priložnosti za povezovanje in 
sodelovanje, kar bo povečalo socialno kohezijo 

- vključitev zgodovinskih in kulturnih programov bo pripomogla k večjemu razumevanju lokalne 
zgodovine in spodbudila zanimanje za dediščino med prebivalci, zlasti mladimi, 

- vzpostavitev kakovostne osnove za izvajanje kulturnih dejavnosti, 

- sama investicija bo prispevala k multiplikativnemu učinku, ki bo viden na gospodarstvu v regiji, 

- pridobivanje ugleda občine in regije kot celote, 

- krepitev privlačnosti kraja Radlje ob Dravi.
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11 TERMINSKI NAČRT IN NADALJNJA DOKUMENTACIJA 

 

11.1 Terminski plan poteka investicije 

Predlog časovnega načrta predvideva izvedbo investicije v najkrajših zakonskih in operativnih rokih. Vsi 

postopki naročanja morajo biti izvedeni v skladu z Zakonom o javnem naročanju. Rok konca projekta 

je najkasneje do 31.10.2025. 

Tabela 8: Terminski načrt 

Ključni mejniki - opis Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi 

Izdelava investicijske dokumentacije Januar 2025 

Izdelava projektne dokumentacije Januar 2025 

Pridobitev gradbenega dovoljenja  Marec 2025 

Izvedba JN na izbiro izvajalca April 2025 

Izvedba gradnje April – oktober 2025 

Zaključek projekta Do 31. 10. 2025 

 

11.2 Potrebna dokumentacija 

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 

financ določa potrebno investicijsko dokumentacijo za vse investicijske projekte in druge ukrepe, ki se 

financirajo po predpisih, ki urejajo javne finance. Mejne vrednosti za investicijske projekte, ki določajo 

pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim in 

posebej prikazanim davkom na dodano vrednost, so: 

- nad vrednostjo 500.000 evrov dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in 

investicijski program (IP), 

- nad vrednostjo 2.500.000 evrov dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), 

predinvesticijska zasnova (PIZ) in investicijski program (IP). 

Za potrebe izvedbe celotne investicije bo treba izdelati naslednjo dokumentacijo: 

Investicijska dokumentacija 

Že izdelano: Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP)  

Investicijski program (IP) 

V izdelavi: / 

Še potrebno: / 
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11.3 Analiza izvedljivosti 

Kot kaže do sedaj izdelana dokumentacija in analiza posebnih ovir za realizacijo ni. Projekt je skladen z 

usmeritvami in cilji razvojnih strategij in dokumentov EU in Republike Slovenije ter s slovensko in 

evropsko zakonodajo, zemljišča, na katerih se bo izvajala investicija so v lasti investitorja, prav tako 

prostorski akti omogočajo tovrstne posege.  

Z vidika usposobljenosti kadrov, ki so vključeni v izvedbo projekta, je projekt izvedljiv. Kadri razpolagajo 

z ustreznimi strokovnimi znanji, prav tako je pričakovati, da bodo v projekt vključeni še dodatni, če in 

kadar bo to potrebno z vidika izvedbe in vodenja projekta
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12 Projekcija prihodkov in stroškov poslovanja po vzpostavitvi investicije za 

obdobje  ekonomske dobe investicijskega projekta 

 
 

Stroške smo simulirali iz obstoječega bilančnega stanja objekta. Projekt ne bo ustvarjal prihodkov na 

trgu. Letne stroške obratovanja bo kril proračun Občine Radlje ob Dravi. 

 

  Vrsta stroška / prihodka 
Izhodiščna 

vrednost v € 
2024 

 Dodatni letni 
stroški in 

prihodki v €  

Skupna 
vrednost v € 

Ogrevanje         10.874,00            2.174,80           13.048,80    

Električna energija           2.310,00            2.310,00             4.620,00    

Stroški vzdrževanja           3.928,00               785,60             4.713,60    

Komunalne storitve           2.253,00               450,60             2.703,60    

Drugi fiksni stroški              500,00               100,00                600,00    

Skupaj neposredni stroški         19.865,00            5.821,00           25.686,00    

Prihodki na trgu                     -                         -                          -      

Skupaj prihodki                     -                         -                          -      

Rezultat -      19.865,00    -       5.821,00    -      25.686,00    

 

 

 

13 Vrednotenje drugih stroškov in koristi ter presoja (ex-ante) v ekonomski 

dobi, izdelava finančne in ekonomske ocene ter izračun finančnih in 

ekonomskih kazalnikov po statični in dinamični metodi (doba vračanja 

investicije, neto sedanja vrednost, interna stopnja donosnosti, relativna 

neto sedanja vrednost in/ali količnik relativne koristnosti) skupaj s 

predstavitvijo učinkov, ki se ne dajo ovrednotiti z denarjem 

 

 

13.1 Uvod 
 

Koristi in s tem upravičenost projekta prikazujemo iz kvalitativnega vidika glede na tri segmente 

analize torej na širši družbeni, razvojno gospodarski in socialni vidik. 

 

 
 

 



50 

 INVESTICIJSKI PROGRAM | 
JAVNI KULTURNI DOM RADLJE OB DRAVI 

 

 

 Načela novega evropskega Bauhausa 

 

Načela NEB Ukrep 

Trajnostno - Uporaba naravnih 
materialov 

 
- Spodbujanje krožnega 

              gospodarstva 

- Izbira materialov, ki so trajnostni, lokalno 
pridobljeni in imajo nizko ogljično sled. 

- Uporaba recikliranih in ponovno 

uporabljenih materialov ter zmanjševanje 

odpadkov pri gradnji in vzdrževanju 

infrastrukture 

Estetika in 

kakovost izkušenj 

- Oblikovanje lepih in 
dostopnih prostorov 

 
 

- Povezovanje z naravo 
 
 

 

- Uporaba barv in tekstur 

- Zasnova, ki je vizualno privlačna, vabi k 
uporabi in se harmonično zlije z okoliško 
arhitekturo 

- Ustvarjanje prostorov, ki 
omogočajo neposreden stik z naravo, 
spodbujajo občutek miru in izboljšujejo 
duševno dobrobit prebivalcev 

- Inovativna uporaba materialov in 
oblikovalskih elementov za ustvarjanje 
estetsko privlačnih mestnih prostorov in 
naselij 

Vključenost in 

dostopnost 

- Dostopnost za vse 
 
 
 
 

- Sodelovanje skupnosti 
 
 
 

- Socialna enakost 

- Zasnova javnih zelenih površin in 
infrastrukture, ki je dostopna ljudem z 
različnimi potrebami, vključno z gibalno 
oviranimi osebami 

- Vključevanje lokalnih prebivalcev v proces 
načrtovanja in odločanja, kar zagotavlja, da 
infrastruktura odraža potrebe in želje 
skupnosti 

- Vključevanje skupnosti, možnost uporabe za 
vse. 

 

 

Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev in ustvaril okolje, ki 
spodbuja razvoj njihovih talentov, kompetenc in socialne povezanosti. S tem bo občina Radlje ob Dravi 
postala prostor z večjo kulturno, izobraževalno in družbeno vrednostjo, kar bo dolgoročno pozitivno 
vplivalo na dobrobit posameznikov in celotne skupnosti. 

 

 

Projekt ne bo le prispeval k izboljšanju kulturne infrastrukture, temveč bo imel tudi neposreden in 
posreden pozitiven vpliv na gospodarsko rast, razvojne prioritete in konkurenčnost regije. S 
spodbujanjem kulture, izobraževanja in turizma bo občina Radlje ob Dravi utrdila svojo vlogo kot 
pomembno središče z dolgoročnimi gospodarskimi in družbenimi koristmi. 

 

Projekt bo prispeval k zmanjšanju okoljskega odtisa in spodbujal trajnostne prakse, kar je v skladu s 
cilji zelenega prehoda. Uvedene rešitve bodo dolgoročno zmanjšale vpliv na okolje, hkrati pa izboljšale 
kakovost bivanja prebivalcev in trajnostni razvoj občine Radlje ob Dravi. 
 

 



51 

 INVESTICIJSKI PROGRAM | 
JAVNI KULTURNI DOM RADLJE OB DRAVI 

 

 

13.2 Smiselnost vključitve javno-zasebnega partnerstva v projekt 
Javni sektor predstavlja mehanizem reševanja skupnih problemov in zagotavlja storitve, ki naj bi 
koristile čim širšemu krogu prebivalstva. Vpliv javnega sektorja na gospodarstvo je vsaj dvojen. Po eni 
strani deluje z zakonodajo, izvršilno in sodno oblastjo na celotno gospodarstvo, hkrati pa kupuje 
izdelke in najema storitve. S tem se vzpostavlja sodelovanje med zaposlenimi v javni upravi in 
poslovneži oziroma se porajajo razlogi za sklepanje partnerskih povezav med njimi. Javni sektor po 
navadi rešuje težave z javnimi financami tako, da išče kratkoročne rešitve, kar pomeni, da pri 
infrastrukturi in storitvah, ki niso visoko na prioritetni listi, kratkoročno planiranje preglasi dolgoročni 
strateški pristop. Na ta način se lahko zgodi, da začne primanjkovati denarja tudi za vzdrževanje 
obstoječe in ne le samo za izgradnjo nove infrastrukture. Celotni cikel investiranja (izgradnja, 
uporaba, izkoriščanje in vzdrževanje) je zato potrebno obravnavati celostno, saj zagotavljanje 
sredstev za fazo gradnje težave za javnimi financami ne reši, ampak jih samo pomakne v prihodnost.  
 
Sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem je dvosmerni proces, ki poteka z izločanjem 
nekaterih dejavnosti iz javnega v zasebni sektor ter z uvajanjem managerskih metod v javni sektor. 
Ključno načelo pri izvedbi projektov javno – zasebnega partnerstva je obojestranska korist javnega 
sektorja in zasebnikov, saj morebitni udeleženci v takšnem projektu vsekakor ne bodo zainteresirani 
za vstop v partnerstvo, če s tem ne bodo dosegli vsaj svojih lastnih ciljev. 
 
Glede na to, da projekt ne bo ustvarjal prihodkov, ni zanimiv za zasebni kapital, zato aktivnosti v 

smeri vključevanje javno-zasebnega partnerstva v projekt niso smiselne.  
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14 Finančna analiza 
 

14.1 Uvod 
 

V skladu z EU in slovensko zakonodajo je potrebno  zagotoviti informacije, potrebne za odobritev 
projekta tudi z vidika analize stroškov in koristi, vključno z ekonomsko in finančno analizo ter oceno 
tveganja. Finančna analiza mora biti vključena v Analizo stroškov in koristi, kjer je potrebno izračunati 
finančne kazalnike projekta. V okviru finančne analize je potrebno: 
 

- oceniti donosnost projekta/investicije,  

- oceniti donosnost projekta z vidika lastnika, in nekaterimi ključnimi interesnimi skupinami, 

- preveriti finančno vzdržnost projekta, ki je ključni pogoj izvedljivosti za vsako tipologijo 

projekta; 

- opisati denarne toke, ki podpirajo izračun družbeno-ekonomskih stroškov in koristi. 

 
Glavni namen finančne analize je izračun kazalnikov finančnih dosežkov projekta. Metodologija, ki je 
bila uporabljena je analiza diskontiranega denarnega toka (DCF).  
 
Ugotavljala se je finančna donosnost investicije, ki se jo presodi, na podlagi: 
 

- ocenjene finančne neto sedanje vrednosti NPV/C in 

- finančne interne stopnje donosnosti investicije FRR/C.  

 
Ta kazalnika pokažeta zmožnost neto prihodkov, da povrnejo stroške investicije, ne glede na to, kako 
so ti financirani. Da se za projekt lahko zaprosi prispevek iz skladov, mora biti NPV/C negativna, 
FRR/C pa nižja od diskontne stopnje, ki je bila uporabljena v analizi.  
 

14.2 Predpostavke finančne analize 
 
Projekt je bil preučen z vidika diskontiranih denarnih tokov, z uporabo inkrementalne metode (brez 
projekta in s projektom). Opazovalo se je diskontirani neto denarni tok oz. kumulativen neto denarni 
tok projekta, ki izkazuje ali je projekt finančno vzdržen oz. ali se s projektom ustvarja ustrezne in 
dovolj visoke prihodke za kritje stroškov. Izračunani so bili glavni finančni kazalniki ter prispevek 
Skupnosti.  
 
Inkrementalni neto denarni tok se določi na osnovi primerjave scenarija »s projektom« in »brez 
projekta«. Ta pristop je pomemben za projekte, ki vključujejo širitev, nadgradnjo in posodobitev 
obstoječih sistemov.  
 
Scenarij »brez projekta« vključuje obstoječe stanje.  
 
Scenarij »s projektom« vključuje poleg obstoječih operativnih stroškov in prihodkov tudi stroške 
investicije in dodatne obratovalne stroške, ki bodo nastali s projektom ter izračun dodatnih 
prihodkov zaradi izvedbe projekta. 
 

Ob tem se je upoštevalo sledeče predpostavke modela: 
 

- Projekt se ocenjuje s pomočjo analize stroškov in koristi. 
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- Analiza stroškov in koristi je bila narejena na osnovi priročnika za analizo stroškov in koristi 

investicijskih projektov (Evropska komisija, december 2014) (Guide to Cost-benefit Analysis of 

Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014 – 2020; European 

Commission, December 2014). 

- Finančna analiza je bila narejena na osnovi podatkov prejetih s strani občine.  

- Ekonomska doba investicije je bila ocenjena na 15 let, denarni tokovi v okviru modela pa so 

razporejeni med leta od 2025 do 2039. Čas gradnje je predviden v letu 2025. Polno redno 

delovanje je predvideno v novembru 2025. 

- Za finančno analizo je bila uporabljena 4% diskontna stopnja v skladu z Priročnikom za analizo 

stroškov in koristi investicijskih projektov (Evropska komisija, december 2014) (Guide to Cost-

benefit Analysis of Investment Projects, Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014 – 

2020; European Commission, December 2014) ter z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo 

in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 

in 27/16). 

- Vrednost investicije projekta, ki je bila upoštevana za izračun finančne stopnje primanjkljaja, 

vsebuje investicijsko vrednost v stalnih cenah z DDV. Tekoče cene so enake stalnim na nivoju 

januar 2025. 

- Pri izračunu finančnega preostanka vrednosti je bila uporabljena metoda amortiziranja 

osnovnih sredstev v skladu s predpisi RS. 

 

14.3 Finančna analiza  
  

Zagotoviti je potrebno informacije, potrebne za odobritev projekta tudi z vidika analize stroškov in 
koristi, vključno z ekonomsko in finančno analizo ter oceno tveganja. Finančna analiza mora biti 
vključena v Analizo stroškov in koristi, kjer je potrebno izračunati finančne kazalnike projekta. V 
okviru finančne analize je potrebno: 
 

- oceniti donosnost projekta/investicije,  

- preveriti finančno vzdržnost projekta, ki je ključni pogoj izvedljivosti za vsako tipologijo 

projekta; 

- opisati denarne tokove, ki podpirajo izračun družbeno-ekonomskih stroškov in koristi. 

 
Glavni namen finančne analize je izračun kazalnikov finančnih dosežkov projekta. Metodologija, ki je 
bila uporabljena je analiza diskontiranega denarnega toka (DCF).  
 
Ugotavljala se je finančna donosnost investicije, ki se jo presodi, na podlagi: 
 

- ocenjene finančne neto sedanje vrednosti NPV/C in 

- finančne interne stopnje donosnosti investicije FRR/C.  

 
Ta kazalnika pokažeta zmožnost neto prihodkov, da povrnejo stroške investicije, ne glede na to, kako 
so ti financirani. Da se za projekt lahko zaprosi za sofinanciranje, mora biti NPV/C negativna, FRR/C 
pa nižja od diskontne stopnje, ki je bila uporabljena v analizi.  
 
Finančno trajnost (vzdržnost/pokritost) projekta, se je ocenilo s preverjanjem, ali so skupni 
(nediskontirani) neto denarni tokovi v referenčnem obdobju pozitivni. Ti neto denarni tokovi 
vključujejo investicijske stroške, vse vire financiranja (nacionalne in sredstva EU) in neto prihodke. 
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Finančni model je bil razvit s pomočjo računalniškega programa (Microsoft Excel). Vsi vhodni podatki 
so prikazani na letni osnovi.  
 

14.4 Osnovne predpostavke finančne analize 
 
Projekt je bil preučen z vidika diskontiranih denarnih tokov. Opazovalo se je diskontirani neto denarni 
tok oz. kumulativen neto denarni tok projekta, ki izkazuje ali je projekt finančno vzdržen oz. ali se s 
projektom ustvarja ustrezne in dovolj visoke prihodke za kritje stroškov. Izračunani so bili glavni 
finančni kazalniki.  
 
Inkrementalni neto denarni tok se določi na osnovi primerjave scenarija »s projektom« in »brez 
projekta«. Ta pristop je pomemben za projekte, ki vključujejo širitev, nadgradnjo in posodobitev 
obstoječih sistemov.  
 
Scenarij »brez projekta« vključuje obstoječe stanje objekta.  
 
Scenarij »s projektom« vključuje poleg obstoječih operativnih stroškov in prihodkov tudi stroške 
investicije in dodatne obratovalne stroške, ki bodo nastali s projektom.  
 
Ob tem se je upoštevalo sledeče predpostavke modela: 
 
- Projekt se ocenjuje s pomočjo analize stroškov in koristi. 

- Vrednost investicije projekta, ki je bila upoštevana za izračun finančne stopnje primanjkljaja, 

vsebuje investicijsko vrednost v stalnih cenah z DDV, prav tako so izključeni vsi morebitni 

nepredvideni in neupravičeni stroški investicije. Tekoče cene so enake stalnim na nivoju januar 

2025. 

- Prihodkov projekta ni. 
- Amortizacijske stopnje so upoštevane v skladu s predpisi v RS. 
- Pri izračunu finančnega preostanka vrednosti je bila uporabljena metoda amortiziranja osnovnih 

sredstev v skladu s predpisi RS. 

 

14.5 Ekonomska doba projekta 
 
Pri določanju ekonomske dobe projekta smo upoštevali denarne tokove v letu v katerem nastanejo in 
za določeno referenčno obdobje (ekonomsko dobo). Z ekonomsko dobo smo zajeli največje možno 
število let, za katera je na voljo projekcija iz analize stroškov in koristi. Projektne napovedi smo 
izdelali za obdobje, ki ustreza ekonomski dobi projekta in ki je dovolj dolgo, da še zajame verjetne 
dolgoročne vplive. Na mednarodno priznanih izkušnjah temelječ referenčni časovni horizont je 15 
let. 
 
Pri izračunih smo upoštevali 15 letno ekonomsko dobo projekta to je od leta 2025 do leta 2039. 
 
 

14.6 Realna finančna ekonomska stopnja 
 
Uporabljena diskontna finančna stopnja v finančni analizi je 4% ki je predpisana z Uredbo o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. 
RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in je v skladu z navodilo Organa upravljanja (Služba vlade Republike 
Slovenije za razvoj in kohezijsko politiko). 
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14.7 Popravek cen zaradi inflacije 
 
Skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) so bile pri izdelavi finančne analize 

uporabljene stalne cene. Tekoče cene so enake stalnim na nivoju januar 2025. 

 
 

14.8 Investicijski stroški projekta 
 

Skladno s smernicami smo pri finančni analizi upoštevali investicijske vrednosti v stalnih cenah, brez 

nepredvidenih del in povračljivega davka na dodano vrednost. 

 

V spodnji tabeli prikazujemo investicijo v stalnih cenah brez nepredvidenih stroškov in z DDV, ki znaša  

1.760.635,68 €.  

 

Tekoče cene so enake stalnim na nivoju januar 2025. 

 Dinamika investiranja uporabljena v finančni analizi (v €) – stalne in tekoče cene januar 2025 

 

Vrsta investicije 

      

Vrednost brez DDV DDV Vrednost z DDV 

2025 2025 2025 

GOI dela 1.261.800,00  277.596,00  1.539.396,00  

Oprema 92.400,00  20.328,00  112.728,00  

Projektna dokumentacija 55.590,00  12.229,80  67.819,80  

Inženiring  16.000,00  3.520,00  19.520,00  

Informiranje 677,00  148,94  825,94  

Nadzor  16.677,00  3.668,94  20.345,94  

SKUPAJ 1.443.144,00  317.491,68  1.760.635,68  

 

Upravičeni in neupravičeni stroški investicije (v €) – stalne in tekoče cene januar 2025 

 

Vrsta investicije 

      

Vrednost brez DDV DDV Vrednost z DDV 

2025 2025 2025 

GOI dela 1.261.800,00  277.596,00  1.539.396,00  

Oprema 92.400,00  20.328,00  112.728,00  

Projektna dokumentacija 55.590,00  12.229,80  67.819,80  

Informiranje 677,00  148,94  825,94  

Nadzor  16.677,00  3.668,94  20.345,94  

Skupaj upravičeni stroški 1.427.144,00  313.971,68€ 1.741.115,68 

Inženiring  16.000,00  3.520,00  19.520,00  

Skupaj neupravičeni stroški 16.000,00  3.520,00  19.520,00  

Skupaj stroški investicije 1.443.144,00  317.491,68  1.760.635,68  
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14.9 Amortizacija 
 
Strošek amortizacije nove infrastrukture je bil upoštevan v skladu z amortizacijskimi stopnjami 
določenimi v Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19). Strošek amortizacije je bil 
upoštevan pri oblikovanju končne cene, v sami finančni analizi – denarnem toku, ki je osnova za 
izračun finančnih kazalnikov pa ni bil upoštevan. V amortizacijo je bil vključen tudi strošek 
strokovnega nadzora nad gradnjami in strošek izdelave projektne dokumentacije. 
Izračun letne amortizacije (v €) 

 

 GOI dela Oprema 

Preostali  

stroški 

investicije 

Skupaj 

Amortizacija 46.181,88 22.545,60 3.230,57 71.958,05 

Stopnja AM  3% 20% 3%   

 

Oprema in preostali stroški investicije se amortizirajo v petih letih. 

 

14.10 Obratovalni, vzdrževalni, operativni stroški  
 
V nadaljevanju prikazujemo dodatne obratovalne in vzdrževalne stroške, ki bodo nastali iz naslova 
izvedbe projekta. V spodnji tabeli predstavljeni stroški so prav tako del finančne analize, zato 
predpostavljamo, da so stroški hkrati odtoki finančne analize pri izračunu denarnega toka skozi 
ekonomsko dobo projekta. Dodatni stroški se med leti ne spreminjajo.  
 
 
Prikaz dodatnih letnih obratovalnih stroškov (v €) 

 

  Vrsta stroška / prihodka 
 Dodatni letni 

stroški v €  

Ogrevanje         2.174,80    

Električna energija         2.310,00    

Stroški vzdrževanja            785,60    

Komunalne storitve            450,60    

Drugi fiksni stroški            100,00    

Skupaj neposredni stroški         5.821,00    

  

Amortizacija 71.958,05 

Skupaj stroški       77.779,05 

 

Scenarij brez investicije  
 

Scenarij brez investicije ne omogoča: 

 

- izvedbo ukrepov v smeri trajnostne naravnanosti t.i. modre/zelene infrastrukture; 

- izdelavo vizije razvoja z načrtom upravljanja revitaliziranega objekta; 

- ne omogoča obnove površine obravnavanega objekta; 

- ne omogoča izvajanje novih dejavnosti občine; 
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- ne omogoča  izvedbe delavnic, dogodkov, prireditev v povezavi z novimi storitvami, funkcijami oz. 

dejavnostmi obnovljenih, revitaliziranih ali zgrajenih objektih javne infrastrukture. 

 

Scenarij z investicijo  
 
Scenarij brez investicije omogoča: 

 

- izvedbo ukrepov v smeri trajnostne naravnanosti t.i. modre/zelene infrastrukture; 

- izdelavo vizije razvoja z načrtom upravljanja revitaliziranega objekta; 

- obnovo površin obravnavanega objekta; 

- omogoča izvajanje novih dejavnosti občine; 

- omogoča  izvedbo delavnic, dogodkov, prireditev v povezavi z novimi storitvami, funkcijami oz. 

dejavnostmi obnovljenih, revitaliziranih ali zgrajenih objektih javne infrastrukture. 
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14.11 Inkrementalni denarni tok 
 
Zaradi same investicije je prišlo do dodatnih stroškov obratovanja objekta. V nadaljevanju prikazujemo inkrementalni  denarni tok. 
 
 

 Prikaz inkrementalnega  denarnega toka 

 

 

Vrste prilivov in odlovov Leta 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Prihodki od prodaje           

Skupaj prilivi            

Skupaj stroški poslovanja 
                           -                             5.821                             5.821                              5.821      

                              
5.821      

                5.821                       5.821                     5.821                      5.821                        5.821      

Skupaj investicijski stroški          1.760.635,68               

Skupaj odlivi 1.760.635,68 5.821 5.821 5.821 5.821 5.821 5.821 5.821 5.821 5.821 

Neto priliv -      1.760.635,68 -                  5.821 -                  5.821 -                  5.821 -                  5.821 -             5.821 -              5.821 -            5.821 -             5.821 -               5.821 

Kumulativa neto prilivov -      1.760.635,68 -           1.766.457 -           1.772.278 -           1.778.099 -           1.783.920 -      1.789.741 -       1.795.562 -     1.801.383 -      1.807.204 -        1.813.025 

                      

           

           

Vrste prilivov in odlovov Leta 

  11 12 13 14 15      

 Skupaj finančni viri           

Prihodki od prodaje           

Skupaj prilivi            

 Skupaj stroški poslovanja 
                     5.821                           5.821                             5.821                              5.821      

                              
5.821           

Skupaj investicijski stroški 
                           -                                   -                                     -                                     -        

                                    
-             

Skupaj odlivi 
                     5.821                           5.821                             5.821                              5.821      

                              
5.821           

Neto priliv -                  5.821      -                  5.821      -                  5.821      -                  5.821      -                  5.821           

Kumulativa neto prilivov -           1.818.846      -           1.824.667      -           1.830.488      -           1.836.309      -           1.842.130           
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Dodatni stroški objekta 
 
 

Dodatni stroški so izračunani na način, da je za posamezno leto upoštevana ocena dejanskih stroškov 
za leto 2024 in dodatni operativni stroški, ki bodo nastali zaradi izvedbe projekta. 
 

 

  

Simulacija bodočih stroškov objekta na leto v € 

 

 

  Vrsta stroška / prihodka 
Izhodiščna 

vrednost v € 
2024 

 Dodatni letni 
stroški in 

prihodki v €  

Skupna 
vrednost v € 

Ogrevanje         10.874,00            2.174,80           13.048,80    

Električna energija           2.310,00            2.310,00             4.620,00    

Stroški vzdrževanja           3.928,00               785,60             4.713,60    

Komunalne storitve           2.253,00               450,60             2.703,60    

Drugi fiksni stroški              500,00               100,00                600,00    

Skupaj neposredni stroški         19.865,00            5.821,00           25.686,00    

 

 

 

Simulacija dodatnih stroškov objekta na leto v € 

 

 

  Vrsta stroška / prihodka 
 Dodatni letni 

stroški in 
prihodki v €  

Ogrevanje         2.174,80    

Električna energija         2.310,00    

Stroški vzdrževanja            785,60    

Komunalne storitve            450,60    

Drugi fiksni stroški            100,00    

Skupaj neposredni stroški         5.821,00    
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14.12 Finančna neto sedanja vrednost in finančna donosnost investicije 
 
Finančna donosnost investicije se določi tako, da se oceni finančna neto sedanja vrednost in finančna stopnja donosa naložbe.  
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Prihodki od prodaje            

 Skupaj prihodki             

  Skupaj stroški poslovanja                               5.821                             5.821                              5.821      
                              

5.821                      5.821                       5.821                     5.821                      5.821                        5.821      

 Skupaj investicijski stroški                1.760.636                                 -                                     -                                     -        
                                    

-                              -                               -                             -                              -                                -        

 Skupaj odhodki                1.760.636                           5.821                             5.821                              5.821      
                              

5.821                      5.821                       5.821                     5.821                      5.821                        5.821      

 Neto denarni tok  -           1.760.636      -                  5.821      -                  5.821      -                  5.821      -                  5.821      -               5.821      -                5.821      -              5.821      -               5.821      -                 5.821      

           

           

 Elementi izračuna   Leta  

                            11                                12                                  13                                   14      
                                   

15           

 Prihodki od prodaje            

 Skupaj prihodki             

 Skupaj stroški poslovanja                       5.821                           5.821                             5.821                              5.821      
                              

5.821           

  Skupaj investicijski stroški                             -                                   -                                     -                                     -        
                                    

-             

 Skupaj odhodki                       5.821                           5.821                             5.821                              5.821      
                              

5.821           

  Neto denarni tok  -                5.821      -                 5.821      -                  5.821      -                  5.821      -                  5.821           

Fin. interna stopnja donosnosti FRR/C         negativna           

Fin. neto sedanja vred. invest. FNPV/C         -     1.818.762,14                

 
 
Izračun kazalnikov finančne donosnosti investicije  

 
 Enota Vrednost Kazalnik 

1. Neto sedanja vrednost € - 1.818.762,14      FNPV 

2. Finančna interna stopnja donosa (%)            negativna FIRR 
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Finančna vzdržnost  
 
 

Analiza finančne vzdržnosti temelji na napovedih nediskontiranega denarnega toka. Uporablja se predvsem za prikaz, da bo za projekt vsako leto na voljo 
dovolj denarnih sredstev, ki bodo omogočila stalno kritje izdatkov za naložbe in operacije v celotnem referenčnem obdobju.  
 
Ključni vidiki analize finančne vzdržnosti so: 

▪ finančna vzdržnost projekta se potrdi s preverjanjem, ali je skupni (nediskontirani) neto denarni tok na letni osnovi in v celotnem upoštevanem 

referenčnem obdobju pozitiven (ali nič);  

▪ v neto denarnih tokovih, ki se obravnavajo za ta namen: 

− se morajo upoštevati stroški naložbe, vsi (nacionalni in EU) finančni viri in gotovinski prihodki ter operativni stroški in stroški nadomestitve v 
trenutku, ko so plačani, vračila finančnih obveznosti subjekta, kakor tudi kapitalski prispevki, obresti in neposredni davki; 

− ne sme biti vključen DDV, razen če DDV ni povračljiv; 

− se ne sme upoštevati preostale vrednosti, razen če je sredstvo v zadnjem letu obravnavane analize dejansko likvidirano. 
 
 
V našem primeru projekt  dosega skupne neto denarne tokove, ki je enak nič.  
 
 
 

Vrste prilivov in odlovov Leta 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Proračun RS               1.000.000               

Proračun Občine Radlje ob Dravi                  760.636               

Proračun Občine Radlje za stroške                                                      5.821                             5.821                              5.821      
                              

5.821                      5.821                       5.821                     5.821                      5.821                        5.821      

Skupaj prilivi                1.760.636                           5.821                             5.821                              5.821      
                              

5.821                      5.821                       5.821                     5.821                      5.821                        5.821      

Skupaj stroški poslovanja                       5.821                             5.821                              5.821      
                              

5.821                      5.821                       5.821                     5.821                      5.821                        5.821      

Skupaj investicijski stroški          1.760.635,68               

Skupaj odlivi          1.760.635,68                           5.821                             5.821                              5.821      
                              

5.821                      5.821                       5.821                     5.821                      5.821                        5.821      

Neto priliv           

Kumulativni neto denarni tok           
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Vrste prilivov in odlovov Leta 

  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Proračun Občine Radlje za stroške                      5.821                           5.821                             5.821                              5.821      
                              

5.821           

Skupaj prilivi                       5.821                           5.821                             5.821                              5.821      
                              

5.821           

 Skupaj stroški poslovanja                      5.821                           5.821                             5.821                              5.821      
                              

5.821           

Skupaj investicijski stroški                            -                                   -                                     -                                     -        
                                    

-             

Skupaj odlivi                      5.821                           5.821                             5.821                              5.821      
                              

5.821           

Neto priliv           

Kumulativni neto denarni tok           

 

14.13 Viri financiranja 
 
V naslednji tabeli prikazujemo dinamiko virov financiranja.  
 
 Viri financiranja v stalnih in hkrati tekočih cenah ( januar 2025) glede na dinamiko (v €)  

Vrsta stroška v tekočih cenah 

Znesek (EUR) 

Skupaj Skupaj 

(ocena: januar 2025) 
Proračun RS Občina Radlje ob 

Dravi 2025 2025 

GOI dela 1.539.396,00 884.143,44 655.252,56 

Oprema 112.728,00 64.744,69 47.983,31 

Projektna dokumentacija 67.819,80 38.951,92 28.867,88 

Inženiring  19.520,00               -    19.520,00 

Informiranje 825,94 474,37 351,57 

Nadzor 20345,94 11.685,58 8.660,36 

SKUPAJ 1.760.635,68 1.000.000,00 760.635,68 

Delež sofinanciranja upravičenih stroškov   0,568 0,432 
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15 EKONOMSKA ANALIZA 
 
V Analizo stroškov in koristi vključena ekonomska analiza. Ekonomska analiza je analiza, ki se izvede z 
uporabo ekonomskih vrednosti in odraža socialne oportunitetne stroške blaga in storitev. 
 
Bistvo ekonomske analize je, da je potrebno vložke projekta oceniti na podlagi njihovih 
oportunitetnih stroškov, donos pa glede na plačilno pripravljenost potrošnikov. Oportunitetni stroški 
ne ustrezajo nujno opazovanim finančnim stroškom, prav tako plačilna pripravljenost ni vedno 
pravilno prikazana z opazovanimi tržnimi cenami, ki so lahko izkrivljene ali jih celo ni. Ekonomska 
analiza je izdelana z vidika celotne družbe. Denarni tokovi iz finančne analize se štejejo kot izhodišče 
ekonomske analize. 
 
Bistvo ekonomske analize je zagotoviti, da ima projekt pozitivne neto koristi za družbo in je 
posledično upravičen do sofinanciranja s strani EU. 
 
Zato je potrebno, da: 

- koristi presegajo stroške projekta, 

- sedanja vrednost ekonomskih koristi presega neto sedanjo vrednost stroškov. 

 
Izpolnjenost pogojev se vidi s pomočjo naslednjih izračunanih kazalnikov: 

- Ekonomska neto sedanja vrednost (ENPV). Če je ENPV večja od nič pomeni, da je projekt 
zaželen z ekonomskega stališča. 

- Ekonomska interna stopnja donosnosti (ERR).Da je projekt zaželen, mora biti ERR večja od 
družbene diskontne stopnje. 

- Razmerje med koristmi in stroški, količnik koristnosti (B/C). B/C količnik mora biti večji od ena. 
 
Cilj analize stroškov in koristi je določiti ekonomsko vrednost projekta z določanjem dodatnih koristi, 
ki jih bo povzročila implementacija projekta. Projekt ima več posrednih ekonomskih, socialnih in 
okoljskih vplivov. Investicije je mogoče pravilno oceniti le z upoštevanjem teh vplivov, ti vplivi pa so 
največkrat povezani z razvojem. 
 
 

15.1 Predpostavke ekonomske analize 
 
 
Pri ekonomski analizi se je izhajalo iz finančne analize in uporabilo standardno metodologijo 
diskontiranega denarnega toka.  
 
Glavne predpostavke modela so: 
 

- upoštevane so bile vse predpostavke iz finančne analize (razen diskontne stopnje), za 

ekonomsko analizo je bila upoštevana 5,0% diskontna stopnja,  

- finančni stroški so preoblikovani v ekonomske z množenjem s konverzijskimi faktorji 

(upoštevan je faktor 1). 
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15.2 Ekonomski preostanek vrednosti 
 
Prikaz izračuna preostanka vrednosti 

  

  GOI dela Oprema 
Preostali  stroški 

investicije 
Skupaj v € 

Amortizacija 46.181,88 22.545,60 3.230,57 71.958,05 

Stopnja AM  3% 20% 3%   

Amortizacija na leto  od 2026 do 2030       71.958,05 

Amortizacija na leto od 2030 do 2039       46.181,88 

Let amortiziranja objekta                       33,33       

14 let amortizacija v €              804.502,33       
Preostanek vrednosti na koncu 15 leta v 
€           956.133,35    

 
Preostanek vrednosti na koncu 15. leta znaša 956.133,35 €. 
 
 

15.3 Ekonomske koristi projekta 
 
 
V okviru ekonomskih koristi smo opredelili sledeče koristi: 
 

A Družbena korist 1: Dvig kakovosti življenja prebivalcev    

      

1 Število prebivalcev  vključenih v nove dejavnosti 2500 

2 Izboljšana kakovost življenja ( 50 eur/prebivalca na leto) 125.000,00 

B Družbena korist 2: Trajnostni gospodarski razvoj   

      

1 Število novih turistov ( v dnevih) 100 

2 Poraba turista/ dan v € v občini 30 

3 Korist  v € na leto 3.000,00 

C Družbena kotist 3: Krepitev čezmejnega sodelovanja   

      

1 Število skupnih projektov na leto 
                        

3,00  

2 Monetarizirana družbena vrednost novih projektov 
              

2.000,00  

3 Družbena korist v € / leto 
              

6.000,00  

D Družbena korist 4: Zeleni prehod in okoljska trajnost   

      

1 Izboljšan okoljski odtis 
                                

1  

2 Monetarizirana vrednost  
              

2.000,00  

3 Družbena korist v €/leto 
              

2.000,00  

  Skupaj monetarizirane družbene koristi na leto 
        
136.000,00  
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15.4 Rezultati ekonomske analize 
 
Ekonomska neto sedanja vrednost projekta je pozitivna , kar pomeni, da je družba (občina/regija/država) v boljšem položaju, če se projekt izvede, ker 
njegove koristi presegajo stroške. To potrjuje tudi ekonomska interna stopnja donosa, ki v primeru projekta znaša 7,61 % in je nad ekonomsko diskontno 
stopnjo (5%).  
 

Elementi izračuna Leta   

  korek. faktor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

DDV                        1,00                       317.492               

Družbene koristi                        1,00                           136.000                          136.000                                136.000                  136.000                   136.000                 136.000                  136.000                    136.000      
                                        

136.000      

 Skupaj dohodki                        1,00                       317.492                         136.000                          136.000                                136.000                  136.000                   136.000                 136.000                  136.000                    136.000      
                                        

136.000      

 Skupaj stroški poslovanja                        1,00                              5.821                              5.821                                    5.821                      5.821                       5.821                     5.821                      5.821                        5.821      
                                            

5.821      

Skupaj investicijski stroški                        1,00                    1.760.636               

Skupaj odhodki                        1,00                    1.760.636                             5.821                              5.821                                    5.821                      5.821                       5.821                     5.821                      5.821                        5.821      
                                            

5.821      

Neto denarni tok   -             1.443.144                         130.179                          130.179                                130.179                  130.179                   130.179                 130.179                  130.179                    130.179      
                                        

130.179      

Kumulativa denarnega toka   -             1.443.144      -               1.312.965      -                1.182.786      -                      1.052.607      -           922.428      -            792.249      -          662.070      -           531.891      -             401.712      -                  271.533      

            

Elementi izračuna Leta   

  korek. Faktor 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Prihodki od prodaje                        1,00                

Družbene koristi                        1,00                       136.000                         136.000                          136.000                                136.000                  136.000           

Skupaj dohodki                        1,00                       136.000                         136.000                          136.000                                136.000                  136.000           

Ostanek vrednosti                        1,00                      956.133           

Skupaj stroški poslovanja                        1,00                              100                             5.821                              5.821                                    5.821                      5.821           

 Skupaj investicijski stroški                        1,00                

Skupaj odhodki                        1,00                

Neto denarni tok                    135.900                         130.179                          130.179                                130.179               1.086.312           

Kumulativa denarnega toka  -                135.633      -                      5.454                          124.725                                254.904                      1.341.216           

 Ekon. interna stopnja donosnosti ERR         7,61%               

Ekon. neto sedanja vred. invest. ENPV               331.875,69                  
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15.5 Količnik relativne koristnosti 
 

VREDNOSTI V STALNIH CENAH (v €) 

Leto 
(zap.št.) 

Leto 
(letnica) 

Investicijski 
stroški v stalnih 

cenah 

Operativni 
stroški 

Družbene koristi 
Ostanek 

vrednosti 
Neto  

denarni tok 

0 2025 1.760.635,68   0,00   -1.760.635,68 

1 2026   5.821,00 136.000,00 0,00 130.179,00 

2 2027   5.821,00 136.000,00 0,00 130.179,00 

3 2028   5.821,00 136.000,00 0,00 130.179,00 

4 2029   5.821,00 136.000,00 0,00 130.179,00 

5 2030   5.821,00 136.000,00 0,00 130.179,00 

6 2031   5.821,00 136.000,00 0,00 130.179,00 

7 2032   5.821,00 136.000,00 0,00 130.179,00 

8 2033   5.821,00 136.000,00 0,00 130.179,00 

9 2034   5.821,00 136.000,00 0,00 130.179,00 

10 2035   5.821,00 136.000,00 0,00 130.179,00 

11 2036   5.821,00 136.000,00 0,00 130.179,00 

12 2037   5.821,00 136.000,00 0,00 130.179,00 

13 2038   5.821,00 136.000,00 0,00 130.179,00 

14 2039   5.821,00 136.000,00 956.133,35 1.086.312,35 

  Skupaj 1.760.635,68 81.494,00 1.904.000,00 956.133,35 1.018.003,67 

 

DISKONTIRANE VREDNOSTI (v EUR) 4% 

Leto 
(zap.št.) 

Leto 
(letnica) 

Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Družbene koristi 
Ostanek 

vrednosti 
Neto  

denarni tok 

0 2025 1.760.635,68 0,00 0,00 0,00 -1.760.635,68 

1 2026 0,00 5.597,12 130.769,23 0,00 125.172,12 

2 2027 0,00 5.381,84 125.739,64 0,00 120.357,80 

3 2028 0,00 5.174,85 120.903,50 0,00 115.728,66 

4 2029 0,00 4.975,82 116.253,37 0,00 111.277,55 

5 2030 0,00 4.784,44 111.782,09 0,00 106.997,65 

6 2031 0,00 4.600,42 107.482,78 0,00 102.882,35 

7 2032 0,00 4.423,48 103.348,82 0,00 98.925,34 

8 2033 0,00 4.253,35 99.373,87 0,00 95.120,52 

9 2034 0,00 4.089,76 95.551,80 0,00 91.462,04 

10 2035 0,00 3.932,46 91.876,73 0,00 87.944,27 

11 2036 0,00 3.781,21 88.343,01 0,00 84.561,80 

12 2037 0,00 3.635,78 84.945,20 0,00 81.309,42 

13 2038 0,00 3.495,94 81.678,08 0,00 78.182,13 

14 2039 0,00 3.361,48 78.536,61 552.143,19 627.318,31 

  Skupaj 1.760.635,68 61.487,94 1.436.584,72 552.143,19 166.604,29 

 
 
Diskontirane družbene koristi                        1.988.727,90      
Diskontirani družbeni stroški                        1.822.123,62      
Količnik relativne koristnosti      1,09 
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 Rezultati ekonomske analize 

 

Ekonomski kazalniki   

Diskontna stopnja 5,00% 

Neto sedanja vrednost (EUR) 331.875,69 

Interna stopnja donosa (IRR) 7,61% 

Količnik relativne koristnosti 1,09 

 

16 ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN TVEGANJ 
 
Ta je potrebna za obravnavo negotovosti, ki se vedno pojavlja v investicijskih projektih. Ocena 
tveganja nosilcu projekta omogoča boljše razumevanje načina, kako bi se ocenjeni vplivi verjetno 
spremenili, če bi bile določene ključne spremenljivke projekta drugačne od pričakovanih. Natančna 
analiza tveganja predstavlja podlago za zanesljivo strategijo za obvladovanje tveganja, ki se vključi v 
načrt projekta.  
 
Ocena tveganja je sestavljena iz dveh korakov: 
 

• analize občutljivosti, ki določa „kritične spremenljivke“ ali parametre modela, tj. tiste 

spremenljivke, katerih pozitivne ali negativne spremembe najbolj vplivajo na kazalnike 

uspešnosti projekta, in v kateri se upoštevajo naslednji vidiki: 

 

- kritične spremenljivke so tiste, katerih 1-odstotna sprememba povzroči več kot 1-

odstotno spremembo NSV; 

- analiza se izvede s spreminjanjem posameznega elementa in ugotavljanjem učinka te 

spremembe na NSV; 

- mejne vrednosti so opredeljene kot odstotna sprememba kritične spremenljivke, ki je 

potrebna za to, da NSV postane nič. 

 

• kvalitativne analize tveganja, vključno s preprečevanjem in ublažitvijo tveganja, ki vključuje 

naslednje elemente: 

 

- seznam tveganj, ki jim je izpostavljen projekt; 

- matriko tveganj; 

- navedbo ukrepov za preprečevanje in ublažitev, vključno s subjektom, odgovornim za 

preprečevanje in blaženje glavnih tveganj, standardnimi postopki, kadar je to 

ustrezno, in ob upoštevanju dobre prakse, če je to mogoče, ki jo je treba uporabiti za 

zmanjšanje izpostavljenosti tveganju, kjer se šteje, da je to potrebno; 

- razlago matrike tveganja, vključno z oceno preostalih tveganj po uporabi ukrepov za 

preprečevanje in ublažitev. 
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16.1 Analiza občutljivosti 
 
Namen analize občutljivosti je izbrati »kritične« spremenljivke in parametre modela, to je tiste 
pozitivne ali negativne spremembe, ki najbolj vplivajo na neto sedanjo vrednost v primerjavi z 
vrednostmi, ki kažejo najboljše rezultate v izhodiščnem primeru in povzročijo najrazličnejše 
spremembe teh parametrov. Merila, ki se privzamejo za izbiro kritičnih spremenljivk, se razlikujejo 
glede na posebnosti posamičnega projekta, zato se le-te izbirajo za vsak primer posebej. »Kritične 
spremenljivke« so tiste katerih 1-odstotna sprememba (pozitivna ali negativna) povzroči zvišanje na 
ustrezno 1-odstotno spremembo osnovne vrednosti neto sedanje vrednosti. 
 
Opredelitev spremenljivk, ki se uporabijo pri izračunu outputov in inputov v finančni in ekonomski 

analizi: 

- sprememba obratovalnih stroškov; 

- sprememba investicije. 

 

Rezultati, prikazani v spodnjih tabeli, opredeljujejo kritične spremenljivke projekta – 1% 

sprememba spremenljivke se odraža v več kot 1% spremembi finančne in ekonomske neto 

sedanje vrednosti. 

 
 

    
Finančna stopnja 

donosa 

Finančna čista 

sedanja vrednost 

Ekonomska stopnja 

donosa 

Ekonomska čista 

sedanja vrednost 

Predmetni projekt   negativna -               1.818.762,14  7,61%                331.875,69  

      

      

Preizkušena spremenljivka % spremembe 
Finančna stopnja 

donosa 

Finančna čista 

sedanja vrednost 

Ekonomska stopnja 

donosa 

Ekonomska čista 

sedanja vrednost 

Investicijski odhodki 1% negativna -              1.836.368,49  7,45%               314.269,33  

Investicijski odhodki -1% negativna -              1.801.155,78  7,77%                349.482,05  

Odhodki 1% negativna -               1.819.343,40  7,61%                331.335,23  

Odhodki -1% negativna -               1.818.180,87  7,61%               332.426,15  

 
 
 

Spremenljivka 

Finančna čista 

sedanja 

vrednost 

Ekonomska čista 

sedanja vrednost 

Investicijski odhodki +1% 1,01                              0,95    

Investicijski odhodki -1%                 0,99                           1,05    

Odhodki +1 %                 1,00                           1,00    

Odhodki -1%                 1,00                           1,00    

 
 
Iz zgornje tabele je razvidno, da ima značilen vpliv na spremembo na ekonomsko neto sedanjo 
vrednosti, sprememba investicije.  
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16.2 Analiza tveganja 
 
Analiza tveganj je pripravljena z namenom opredelitve kritičnih spremenljivk projekta in 

njihovega vpliva na investicijske rezultate. Možna tveganja, povezana z izvedbo in obratovanjem 

investicije so (FT-faktor tveganja): 

 

- FT1: Prvi faktor je povezan s tveganjem spremembe zakonodaje na področju predmetne 

investicije in posledično težave s pridobivanjem ustreznih dovoljenj, dokumentacije. Ta 

tveganja se preprečujejo s spremljanjem zakonodaje.  

- FT2: Drugi faktor je povezan s spremembami prostorske rabe. V tej zvezi je potrebno 

izvajati aktivnosti, s katerimi se izvaja nadzor nad procesom. 

- FT3: tretji faktor tveganja predstavlja tehnična izvedba investicije. Dejavniki, ki vplivajo na 

tveganje so: geološko, geomehansko in prostorsko zahteven teren gradnje, veliko število 

podizvajalcev, zanesljivost projektnega izvajalca, finančna stabilnost izvajalca, zamude pri 

izvedbi,… 

- FT4: četrti faktor predstavljajo tveganja povezana s finančnimi viri. Če ima naročnik zadosti 

razpoložljivih finančnih virov, lahko sam nadomesti povečanje stroškov investicije ali 

izgubo virov sofinanciranja. Če je temu tako, je stopnja tveganja nizka.  

- FT5: Peti faktor je povezan s odhodom kvalificiranega kadra naročnika.  

- FT6: Šesti faktor je povezan z izvedbo postopkov javnega naročanja. V tej zvezi obstaja 

možnost revizijskih zahtevkov in posledično ugoditvam le-teh, kar bi lahko te postopke 

podaljšalo.  

- FT7: Sedmi faktor predstavljajo tveganja v zvezi s sprejemljivostjo projekta v javnosti. 

Dejavniki, ki vplivajo na to tveganje je predvsem nasprotovanje projektu s strani širše 

javnosti.    

 

 

V nadaljevanju je podana ocena tveganj investicije na podlagi faktorjev tveganja, za katero smo 

ocenili, da lahko ima vpliv na uspešno izvedbo projekta. Pri oceni tveganja so upoštevane sledeče 

stopnje verjetnosti tveganja: 

 

 N – nizka 

 S – srednja 

 V – visoka 

 

Obravnavane resnosti tveganja so: 
 

I. Ni relevantna 

II. Minorna 

III. Zmerna 

IV. Kritična 

V. Katastrofalna 

 

 

Raven tveganja je v analizi določena skladno z metodologijo, ki je povzeta po Guide to Cost-Benefit 

Analysis of investment Projects. Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, ki jih bo izvedel investitor se 

ocenjuje, da bo končna raven tveganja pri vseh upoštevanih faktorjih nizka.  
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Analiza tveganj  
 
 

  

Zahtevnost izvedbe 

projekta  
Ocena možnih poglavitnih tveganj 

  

*:   ni zahteven 

**:  srednje zahteven 

***: zelo zahteven  

Opis tveganja 
Verjetnost in 

resnost tveganja  

Aktivnosti za 

preprečevanje 

tveganj 

Aktivnosti v 

primeru, da nastopi 

tveganje 

F1: Zakonodajne podlage * 
Ni gradbenega 

dovoljenja 
N, III. 

Izbira kompetentnih 

projektantov 

Popravki projektne 

dokumentacije 

F2: Prostorske podlage * 

OPN (razumevanje 

novega 

dokumenta) 

N, I. 
Nadzor nad 

procesom 

Korektivni ukrepi 

pri projektiranju 

F3: Tehnična izvedba * Zamude pri izvedbi N, II. 
Nadzor in projektno 

vodenje 

Korektivni ukrepi 

nadzora in vodje 

projekta 

F4: Finančni viri ** 
Finančno srednje 

zahtevna 
N, II. 

Kvalitetno 

pripravljena vloga za 

sofinanciranje  

Komunikacija z 

MOP 

F5: Kadrovski viri * 

Kadrovski vire za 

realizacijo 

operacije 

N, I. 

Primerna 

organizacija, 

razporeditev dela ter 

timsko delo na 

projektu 

Vključevanje novih 

človeških virov v 

primeru novih 

potreb 

F6: Postopki javnega 

naročanja 
** Pritožbe in revizije S, II. 

Ustrezno pripravljen 

razpis 
Korektivni postopki 

F7: Sprejemljivost 

projekta v javnosti 
* 

Nasprotovanje 

projektu 
N, I. 

Komunikacija, 

informiranje in 

obveščanje javnosti 

Komunikacijski 

postopki 

F8: Vpliv na podnebne 

spremembe 
* 

Gre za trajnostno 

okoljsko investicijo 
N, I. 

Nadzor nad 

procesom gradnje 

Nadzor nad 

procesom gradnje 

 
 
Tveganja glede izvedbe se opredeljujejo kot nizka tveganja. 
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16.3 Izračun finančne vrzeli 
 
 
Nediskontirane vrednosti v € - stalne cene 
 

VREDNOSTI V STALNIH CENAH (v €) 

Leto 
(zap.št.) 

Leto 
(letnica) 

Investicijski 
stroški v stalnih 

cenah 

Operativni 
stroški 

Prihodki 
Ostanek 

vrednosti 
Neto  

denarni tok 

0 2025 1.760.635,68   0,00   -1.760.635,68 

1 2026   5.821,00 0,00 0,00 -5.821,00 

2 2027   5.821,00 0,00 0,00 -5.821,00 

3 2028   5.821,00 0,00 0,00 -5.821,00 

4 2029   5.821,00 0,00 0,00 -5.821,00 

5 2030   5.821,00 0,00 0,00 -5.821,00 

6 2031   5.821,00 0,00 0,00 -5.821,00 

7 2032   5.821,00 0,00 0,00 -5.821,00 

8 2033   5.821,00 0,00 0,00 -5.821,00 

9 2034   5.821,00 0,00 0,00 -5.821,00 

10 2035   5.821,00 0,00 0,00 -5.821,00 

11 2036   5.821,00 0,00 0,00 -5.821,00 

12 2037   5.821,00 0,00 0,00 -5.821,00 

13 2038   5.821,00 0,00 0,00 -5.821,00 

14 2039   5.821,00 0,00 956.133,35 950.312,35 

  Skupaj 1.760.635,68 81.494,00 0,00 956.133,35 -885.996,33 

 
 

Diskontirane vrednosti v € - stalne cene 
 

DISKONTIRANE VREDNOSTI (v €) 4% 

Leto 
(zap.št.) 

Leto 
(letnica) 

Investicijski 
stroški 

Operativni 
stroški 

Prihodki 
Ostanek 

vrednosti 
Neto  

denarni tok 

0 2025 1.760.635,68 0,00 0,00 0,00 -1.760.635,68 

1 2026 0,00 5.597,12 0,00 0,00 -5.597,12 

2 2027 0,00 5.381,84 0,00 0,00 -5.381,84 

3 2028 0,00 5.174,85 0,00 0,00 -5.174,85 

4 2029 0,00 4.975,82 0,00 0,00 -4.975,82 

5 2030 0,00 4.784,44 0,00 0,00 -4.784,44 

6 2031 0,00 4.600,42 0,00 0,00 -4.600,42 

7 2032 0,00 4.423,48 0,00 0,00 -4.423,48 

8 2033 0,00 4.253,35 0,00 0,00 -4.253,35 

9 2034 0,00 4.089,76 0,00 0,00 -4.089,76 

10 2035 0,00 3.932,46 0,00 0,00 -3.932,46 

11 2036 0,00 3.781,21 0,00 0,00 -3.781,21 

12 2037 0,00 3.635,78 0,00 0,00 -3.635,78 

13 2038 0,00 3.495,94 0,00 0,00 -3.495,94 

14 2039 0,00 3.361,48 0,00 552.143,19 548.781,70 

  Skupaj 1.760.635,68 61.487,94 0,00 552.143,19 -1.269.980,43 
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  v € 

Skupni investicijski stroški (nediskontirani) 1.760.635,68 

Od tega upravičeni stroški (EC) - v tekočih cenah 1.741.115,68 

Diskontirani investicijski stroški (DIC) 1.760.635,68 

Diskontirani neto prihodki (DNR) 490.655,25 

 

  če je DNR>0: če je DNR<0: 

1a) Najvišji upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR): 1.269.980,43 1.269.980,43 

1b) Finančna vrzel (R=EE/DIC): 72,13% 100,00% 

2) Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R): 1.255.900,28 1.741.115,68 

3a) Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa): 100% 100% 

3b) Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa): 1.255.900,27 1.741.115,68 

 

 

Projekt je upravičen do sofinanciranja v višini na javnem razpisu predpisane  maksimalne vrednosti 

1.000.000,00 €. 

 


