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ZADEVA: POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA IN 
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PREDLAGATELJ:  mag. Alan Bukovnik, župan 

 

 

GRADIVO PRIPRAVIL:  

 

 

Koroška regionalna razvojna agencija za 

koroško regijo d.o.o. 

  

POROČEVALEC: Predstavnik RRA (Koroška regionalna razvojna 

agencija za koroško regijo d.o.o.) 

  

PREDLOG OBRAVNAVAL: / 

  

PRAVNA PODLAGA: 16. člen Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, 

št. 28/2016, 35/2017in 11/2019) in Uredba o 

enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju 

javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 

27/2016). 

  

OCENA STANJA:  
 

 

V neurju z dne 04.08.2023 je bila na nekaterih 

delih javne infrastrukture v Občini Radlje ob 

Dravi povzročena nepopisljiva škoda. Da bi 

javno infrastrukturo ponovno vzpostavili v 

prvotno stanje, je potrebno sanirati gozdno 

cesto Sanacija gozdne ceste Vuhred-

Polnarjev jarek (Sanacija gozdnih cest). S tem 

bodo občani in občanke ponovno lahko 

varno uporabljali omenjeno cesto.  
  

RAZLOGI ZA SPREJEM:  Razlog za investicijsko namero je Sanacija 

gozdne ceste Vuhred-Polnarjev jarek 

(Sanacija gozdnih cest) 
 

 

 



PREDLOG REŠITVE / OBRAZLOŽITEV: Dokument identifikacije investicijskega projekta (v 

nadaljevanju DIIP) obravnava obnovo omenjene gozdne ceste, v skupni dolžini 3.890 

metrov in širine med 2,5- 3 metre in s tem zagotovitev prevoznosti in dostopnosti ter 

preprečevanje nadaljnje škode, izboljšanje prometne varnosti, ki je namenjena predvsem 

gospodarjenju z gozdovi in nenazadnje ureditev javne površine. Projekt vključuje sanacijo 

plazov z izgradnjo podpornih zidov, ureditev odvodnjavanja, razširitev vozišča ter izvedbo 

novega spodnjega in zgornjega ustroja voziščne konstrukcije. 

Investicija spada pod nujna vzdrževalna dela v javno korist, v okviru katere se bodo obnovili 

poškodovani objekti občinske infrastrukture.  

 

 

MNENJE STROKOVNE SLUŽBE: Gradivo so pripravile strokovne službe. 

 

PRIMERJAVA Z DRUGIMI OBČINAMI: Enak postopek je na podlagi Uredbe določen za vse 

občine za odločitev o izvedbi investicije.  

 

OCENA FINANČNIH POSLEDIC: Investicija je ocenjena na 326.045,00 € z DDV 

 

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) za »Sanacija gozdne ceste Vuhred-Polnarjev jarek (Sanacija 

gozdnih cest)«  v predloženem besedilu.  

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Investicijski program za projekt  »Sanacija 

gozdne ceste Vuhred-Polnarjev jarek (Sanacija gozdnih cest)«  v predloženem besedilu. 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v zvezi 

z investicijo. 

 

Pripravil: Vesna Valente Podrzavnik, višji svetovalec za pripravo in vodenje projektov 

 

Pregledal: mag. Katja Burja Kotnik, Vodja urada za splošne zadeve in razvoj 

 

 

 

                                                                                          Župan 

                                                                              Občine Radlje ob Dravi 

                                                                                   Mag. Alan Bukovnik 

 

 

 

 

 

 

Priloge:  

- Povzetek DIIP-a »Sanacija gozdne ceste Vuhred-Polnarjev jarek (Sanacija gozdnih 

cest)«   

- predlogi sklepa. 

 

 

 

 

 

 

 



Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju financ (Ur. L. RS, št 60/2006,54/2010in 27/16) in 16. člena 

Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/16, 35/17 in 11/19) je Občinski svet Občine 

Radlje ob Dravi na svoji ___ dopisni seji, dne ______sprejel naslednji 

 

 

 
 

S K L E P 

 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Dokument identifikacije investicijskega 

projekta (DIIP) za projekt »Sanacija gozdne ceste Vuhred-Polnarjev jarek (Sanacija 

gozdnih cest)«   v priloženem besedilu. 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v 

zvezi z investicijo. 
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Datum:  

 
 

 

 

        Mag. Alan BUKOVNIK 
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- Zadeva, tu (3x) 

- evidenca, tu 
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1. NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN 
UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH DELAVCEV IN SLUŽB, ODGOVORNIH ZA 
PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER 
PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE Z ŽIGI IN PODPISI 
ODGOVORNIH OSEB TER NAVEDBA PARTNERJA  

1.1. Opredelitev investitorja 
 

Investitor: OBČINA RADLJE OB DRAVI 

Naslov: 
Mariborska cesta 7 

2360 Radlje ob Dravi 

Telefon: +386 2 887 96 30 

Faks: +386 2 887 96 40 

E-mail: obcina.radlje@radlje.si 

Spletna stran: www.obcina-radlje.si 

Matična številka: 5881811 

Evidenčna številka za DDV SI 12310727 

Pravni status 

 
 

Oseba javnega prava 

Bančni podatki:   

Ime računa Transakcijski račun  

Številka računa SI56 01301-0100010958 

Ime banke Banka Slovenije 

 

Odgovorni oseba za izvedbo investicijskega 

projekta 

mag. Alan Bukovnik, župan 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 

 

 

Žig investitorja: 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:obcina.radlje@radlje
http://www.obcina-radlje.si/


1.2. Projektna skupina, odgovorna za pripravo in nadzor nad pripravo 
investicijske, projektne, tehnične in druge dokumentacije 

Investicija se bo vodila na občini Radlje ob Dravi. Za pripravo projektne, investicijske, tehnične in druge 

dokumentacije bodo izbrani tudi zunanji izvajalci ter ostali zaposleni. 

Projektna skupina, odgovorna za pripravo in nadzor nad pripravo investicijske, projektne, tehnične in 

druge dokumentacije: 

1. mag. Alan Bukovnik, župan občine Radlje ob Dravi 
2. Marjana Švajger, direktorica občinske uprave občine Radlje ob Dravi,  
3. Uroš Rozman, RRA Koroška d.o.o., odgovoren za izdelavo investicijske dokumentacije 
4. Duška Zalokar, finančni viri 

1.3. Odgovorne osebe za izdelavo investicijske dokumentacije 

 

Izdelovalec:   RRA KOROŠKA d.o.o. 

Naslov: 
  Meža 10 

  2370 Dravograd 

Telefon: +386 5 908 51 90 

Faks: +386 5 908 51 91 

E-mail: info@rra-koroska.si 

Spletna stran: https://rra-koroska.si/si/ 

Izdelava DIIP-a Uroš Rozman 

Podpis izdelovalca  
 

Odgovorni vodja za izdelavo DIIP-a:  Uroš Rozman 

Podpis vodje odgovorne osebe: 

 

 

 

Žig:  

 

Dokument identifikacije investicijskega projekta je izdelan na podlagi Uredbe o spremembah in 

dopolnitvah uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016). 

 



1.4. Opredelitev upravljavca 
 

Upravljavec: 

  Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava         

d.o.o. 

Naslov: 

  Mariborska cesta 7, 

  2360 Radlje ob Dravi 

Telefon:   059935440 

Faks:    

E-mail: info@jpkic-radlje.si 

Odgovorna oseba: Anton Potnik, direktor 

 
Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o., v nadaljevanju JP KIČ Radlje d.o.o., je bilo 
ustanovljeno z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d. o. o., na 
14. redni seji Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, dne 2. julij 2013.Podjetje je s 1.7.2015 prevzelo 
delo in zaposlene režijskega obrata Občine Radlje ob Dravi. Tako so vsa dela, ki jih je prej izvajal režijski 
obrat na Občini Radlje ob Dravi prešla v pristojnost javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje 
d. o. o. Izvajamo upravljanje, urejanje in vzdrževanje pokopališč in pokopaliških objektov, vzdrževanje 
stanovanj in poslovnih prostorov in drugih objektov v lasti občine. 
 
S svojo kadrovsko zasedbo je omogočena strokovnost, proaktivnost, neodvisnost, fleksibilnost ter 
posledično uspešnost podjetja, saj se na ta način zagotavljajo cilji ustanoviteljice podjetja, to je Občine 
Radlje ob Dravi, da s svojo zasedbo vzdržuje lastno infrastrukturo ter zagotavlja kvaliteto življenja in 
zadovoljstvo svojih prebivalcev. 
 

1.5. Opis investitorja 
 

V središču Dravske doline med Dravogradom in Mariborom, tik ob meji z Avstrijo leži mesto Radlje ob 

Dravi, ki ima zelo lepo geografsko lego na nadmorski višini 371 m. Na eni strani ga obdajajo hribi Kozjaka, 

na drugi strani hribi Pohorja, ki so poraščeni z najlepšimi gozdovi v Sloveniji. Radlje ob Dravi je v uradnih 

zapisih prvič omenjeno že pred več kot 850 leti. Dolina se tukaj razširi, tudi splošni pogoji za razvoj 

industrije so ugodnejši. Sam kraj pa je kljub mnogim spremembam obdržal svojo trško podobo, trenutno 

nekoliko prenovljeno, a posrečeno vpeto v prvotno okolje. Za mnoga bližnja naselja so Radlje ob Dravi tudi 

pomembno poslovno središče. Prostrani nasadi hmelja pa celotni podobi kraja dajejo še svojevrsten okvir. 



 

 
Slika 1: Makrogeografska lega 

  

 
Slika 2: Meje Občine Radlje ob Dravi 

 
 

Naselja v Občini Radlje ob Dravi so: Brezni Vrh, Dobrava, Radelca, Radlje ob Dravi, Remšnik, Spodnja Orlica, 

Spodnja Vižinga, Sv. Anton na Pohorju, Sv. Trije kralji, Št. Janž pri Radljah, Vas, Vuhred, Zgornja Vižinga, 

Zgornji Kozji Vrh. 

  

http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Karte_Radlje_ob_Dravi_si.png


2. ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO 
 

Občina Radlje ob Dravi je del koroške statistične regije. Meri 94 km2. Po površini se med slovenskimi 

občinami uvršča na 77. mesto. Na dan 01.01.2024 je v občini živelo 6.180 prebivalcev, od teh je 224 oseb 

živelo v naselju Sv. Anton na Pohorju. Naselje Sv. Anton na Pohorju je z naseljem Vuhred povezano tudi z 

gozdno cesto 11A003 -  Vuhred – Polnarjev jarek, katere sanacija predstavlja predmet investicije.  

Gozdna cesta je grajena gozdna prometnica, ki je namenjena predvsem gospodarjenju z gozdom, je 

nekategorizirana v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, omogoča racionalen prevoz gozdnih lesnih 

sortimentov, je javnega značaja, in je vodena v evidenci gozdnih cest.  

Dolžina gozdnih cest v Sloveniji znaša okoli 12.285 km. Evidenca gozdnih cest, ki jo vodi Zavod za gozdove 

Slovenije je javno dostopna na povezavi: http://zgs.gisportal.si/javno/profile.aspx . 

 

Slika 3: Zemljevid gozdnih cest v Sloveniji 

 

Osnova za gospodarjenje z gozdovi je dobra gozdna infrastruktura. Gozdna infrastruktura so gozdne 

prometnice (gozdne ceste, vlake in stalne žičnice) in drugi objekti v gozdovih, namenjeni predvsem 

gospodarjenju z gozdovi. 

Cesta 11A003 -  Vuhred – Polnarjev jarek  ima kategorijo gozdne ceste G1. Gozdne ceste G1 so ceste na 

katerih je poleg prometa, namenjenega gospodarjenju z gozdovi, pomemben tudi vsakodnevni javni 

promet, ki lahko doseže tudi več kot 50% delež. Na gozdnih cestah G1 je osebni promet praviloma brez 

omejitev, za tovorni promet pa se v času odjuge oziroma velike razmočenosti cestišča določi omejitev 

osnega pritiska. Z režimom uporabe gozdnih cest se lahko določijo dodatne omejitve njihove rabe. 

Gozdne ceste skupaj z objekti (mostovi, podpornimi zidovi, idr.) se morajo redno vzdrževati tako, da se 

ohranja prevoznost, omogoča njihova varna uporaba, zagotovi gospodarnost vlaganj, preprečijo škodljivi 

vplivi na bližnjih zemljiščih in motnje v pomembnih življenjskih prostorih prosto živečih živali. Vzdrževanje 

gozdnih cest se mora opravljati na način in pod pogoji, kot jih določajo predpisi, ki urejajo gozdove. 

Vzdrževana in urejena prometna infrastruktura predstavlja v Občini Radlje pomemben dejavnik razvoja in 

kakovosti življenja. Hkrati je prometna varnost vedno pomembnejša in se je ljudje vedno bolj zavedamo. 

http://zgs.gisportal.si/javno/profile.aspx


Varnost v prometu zagotavljamo z ozaveščanjem in spodbujanjem odgovornosti vseh udeležencev v 

prometu, pomembno vlogo pri varnosti v prometu pa ima tudi vzdrževana cestna infrastruktura.  

V času številnih neurij, poplav, plazov in ostalih naravnih nesreč, je cestna infrastruktura še posebej 

izpostavljena vsem tem vplivom, hkrati pa nujna za zagotavljanje normalnega življenja prebivalcev ter za 

nemoteno opravljanje storitev. Vzdrževane gozdne ceste pa so nujne tudi za nemoteno gospodarjenje z 

gozdovi.  

 

Slika 4: Zemljevid gozdnih cest v GGO Slovenj Gradec 

2.1. Opis razlogov za investicijsko namero 
 

Osnova za gospodarjenje z gozdovi je dobra gozdna infrastruktura. Gozdna infrastruktura so gozdne 

prometnice (gozdne ceste, vlake in stalne žičnice) in drugi objekti v gozdovih, namenjeni predvsem 

gospodarjenju z gozdovi. Gozdne ceste G1 so ceste na katerih je poleg prometa, namenjenega 

gospodarjenju z gozdovi, pomemben tudi vsakodnevni javni promet, ki lahko doseže tudi več kot 50% 

delež. Velikokrat povezuje različne zaselke in naselja, zato je vzdrževanje le teh bistvenega pomena.   

Cestno in komunalno omrežje je namreč pomembno z vidika ohranjanja tradicionalnega vzorca poselitve. 

Neurejena cestna  infrastruktura povzroča problem v razlikah med dostopnostjo in opremljenostjo 

posameznih območij in naseljih, torej v neenakovrednih pogojih bivanja med posameznimi naselji in še 

zlasti zaselki.  

Obilno deževje, ki je 4. in 5. avgusta 2023 zajelo večji del Slovenije, je povzročilo obsežne poplave, plazove, 

udore cestišč in obsežne poškodbe na stanovanjskih in industrijskih objektih. Prizaneseno ni bilo niti 

gozdni cesti 11A003 -  Vuhred – Polnarjev jarek. Le ta ima kategorijo gozdne G1, kar pomeni, da po teh 

cestah poleg prometa, namenjenega gospodarjenju z gozdovi, je pomemben tudi vsakodnevni javni 

promet, ki lahko doseže tudi več kot 50% delež. 

 

Gozdna cesta 11A003 -  Vuhred – Polnarjev jarek, v skupni dolžini 3.890 metrov in širine med 2,5- 3 metre, 

je v makadamski izvedbi.  



Na trasi je prišlo do udorov in plazov, tako da je prevoznost mimo ogrožena. Obnova ceste bo izvedena 

deloma na podlagi načrta večjega popravila izdelanega s strani pooblaščenega inženirja pod projektnimi 

pogoji ZGS in deloma na podlagi popisa del pripravljenega s strani ZGS (manjša popravila).  

Obnova gozdne ceste, nujno potrebna za odpravo posledic poplav in plazov na cestno telo ali sosednja 

zemljišča, je: 

- manjše popravilo gozdne ceste, ki vključuje popravilo vozišča, naprav za vzdolžno odvodnjavanje 

meteorne vode, težnostnih zidov (gabioni, kašte, suhozidi) do višine 3 m, cevnih prepustov do 

premera 80 cm ali popravilo poškodovane tehnološke opreme; 

- večje popravilo gozdne ceste, ki vključuje popravilo za gradnjo poškodovanih konstrukcijskih 

elementov, ki presegajo gabarite iz prejšnje alineje, oziroma odstop od lege obstoječe gozdne 

ceste največ do trikratne širine cestnega telesa. 

Predvidena dela zajemajo: 

- obnovo ceste z odvodnjavanjem, 

- izdelavo podpornih in opornih konstrukcij (lesena kašta, vtočno krilo, oporni zid), 

- ureditev brežin potoka, 

- obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem – obrabna plast, 

- grediranje vozišča s koritnico,  

- komprimiranje vozišča. 

Investicija spada pod nujna vzdrževalna dela v javno korist, v okviru katere se bodo obnovili poškodovani 

objekti občinske infrastrukture.  



 

Slika: Gozdna cesta 11A003 -  Vuhred – Polnarjev jarek. 

 

 

  



3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV 
USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI  

3.1. Cilji investicije 
 

Cilji investicije so: 

- Sanacija gozdne ceste, 
- izboljšanje prometnih povezav, 
- izboljšanje gospodarjenja z gozdovi, 
- zagotavljanje večje varnosti za vse udeležence v prometu, 
- preprečevanje nadaljnje škode, 
- zagotovitev prevoznosti in dostopov do objektov, 

- urejene javne površine, 
- kvalitetnejše življenjsko okolje, 
- zmanjševanje negativnih vplivov na okolje, 

Operativni cilji investicijskega projekta so: 

- obnova ceste z odvodnjavanjem, 

- izdelava podpornih in opornih konstrukcij (lesena kašta, vtočno krilo, oporni zid), 

- ureditev brežin potoka, 

- obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem – obrabna plast, 

- grediranje vozišča s koritnico,  

- komprimiranje vozišča. 

3.2. Usklajenost z razvojnimi politikami 
 

Ugotavljamo visoko stopnjo usklajenosti z evropskimi in državnimi strategijami in sicer s/z:  

- Predhodnim programom odprave posledic neposredne škode in Zakonom o odpravi posledic 

naravnih nesreč,  

- Zakonom o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev ter Pravilnikom o gozdnih 

prometnicah, 

- Načrtom za okrevanje in odpornost, 

- Resolucijo o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 

do 2022, 

- Načrtom zmanjšanja poplavne ogroženosti 2023–2027, 

- Strategijo razvoja Slovenije 2030, 

- Programom evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027, 

- Regionalnim razvojnim programom za Koroško razvojno regijo 2021 2027. 

  



3.2.1. Skladnost s Predhodnim programom odprave posledic neposredne 
škode in Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč zaradi poplav 4. 
avgusta 2023 

 

Občini se iz naslova Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč za obnovo poškodovanih stvari dodelijo 

potrebna sredstva, če je stvar v njeni lasti in se uporablja za izvajanje njene dejavnosti ali za izvajanje 

lokalne javne službe, kar je v primeru neurja 4. avgust bilo dodeljeno. 

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč določa, da lahko Vlada Republike Slovenije za preprečitev 

povečanja že nastale škode in zavarovanje življenj in premoženja prebivalstva odloči o dodelitvi predplačila 

sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč lokalnim skupnostim oziroma dodelitvi sredstev drugim 

neposrednim proračunskim uporabnikom na podlagi predhodnega programa odprave posledic nesreče.  

Predplačilo sredstev se lahko dodeli lokalnim skupnostim oziroma se sredstva dodelijo drugim 

neposrednim proračunskim uporabnikom na podlagi predhodnega programa odprave posledic nesreče 

največ do višine 40 % predhodne ocene neposredne škode na stvareh, ki jo pripravi ministrstvo, pristojno 

za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

 

Sredstva se za odpravo posledic nesreč dodelijo občini kot poseben transfer z državne ravni za obnovo: 

- objektov gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena, 

- stvari, ki so v njeni lasti in se uporabljajo za izvajanje njene dejavnosti, 

- stvari, ki so v njeni lasti in se uporabljajo za izvajanje lokalne javne službe, 

- stanovanjskih stavb, ki so v njeni lasti, 

- stvari, ki so v njeni lasti in jih uporablja oseba javnega prava, katere ustanovitelj ali soustanovitelj 

je občina, 

- stvari, ki je v lasti osebe javnega prava, katere ustanovitelj ali soustanovitelj je občina, za stvar pa 

se investicijska, investicijsko-vzdrževalna ali vzdrževalna dela zagotavljajo v občinskem proračunu, 

in 

- gozdnih cest, če gre za sofinanciranje obnove, za katerega se sredstva zagotavljajo v skladu s 

predpisi, ki urejajo upravljanje z gozdovi. 

 

Nadalje zakon določa, da se občini dodelijo sredstva za odpravo posledic nesreč, če je za namene, določene 

s predpisi na področju javnih financ, porabila svoja sredstva proračunske rezerve v višini 1,5% prihodkov 

proračuna v letu, v katerem se izvajajo ukrepi odprave posledic naravne nesreče na njenih stvareh. 

Prav tako se šteje se, da objekti, ki so potrebni za odpravo posledic nesreč po tem zakonu, nimajo vplivov 

na okolico, razen če so to objekti, ki so s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, opredeljeni kot objekti, za 

katere je presoja vplivov na okolje obvezna zaradi emisij energije ali snovi v okolje. 

Predhodni program odprave posledic neposredne škode obravnava nujne ukrepe za preprečitev 

povečanja že nastale škode in zavarovanje življenj in premoženja prebivalstva pri odpravi posledic, nastalih 

ob poplavah 4. avgusta 2023 na širšem območju Republike Slovenije. 

Odprava posledic naravnih nesreč na objektih v lasti oseb javnega prava je sicer v pristojnosti MNVP, 

vendar je nosilec izvedbe načrtovanih ukrepov lokalna skupnost oziroma občina. Sredstva državnega 

proračuna za obnovo objektov v lasti oseb javnega prava oziroma obnovo občinske infrastrukture in 

obnovo javnih objektov ter za izvedbo geotehničnih ukrepov za zavarovanje stvari so predmet obnove. 



Posamezni občini se lahko dodelijo sredstva državnega proračuna največ do višine razpoložljivih sredstev 

za obnovo, na podlagi zahtevka, ki izhaja iz pogodbe med MNVP in občino, katere sestavni del je vloga za 

dodelitev sredstev za obnovo objektov lokalne infrastrukture oziroma javne stavbe, ki jo vloži občina na 

MNVP. 

 

Občinske komisije in drugi organi so ocenjevali škode in jih vnašali v spletno aplikacijo Ajda. Predmetna 

sanacija je v spletni aplikaciji Ajda vnesena pod ID številko 1351244. Med Ministrstvom za naravne vire 

in prostor ter Občino Radlje ob Dravi je bila podpisana Pogodba št. 2560-23-420147 za namene nujnih 

ukrepov za odpravo posledic naravne nesreče 4. avgusta 2023. 

 

3.2.2. Skladnost s Zakonom o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih 
sredstev 

 

Občini se na podlagi petega odstavka 84. člena Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih 

sredstev  dodelijo sredstva za obnovo gozdnih cest.  

Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi končne ocene škode lokalni 

skupnosti, v kateri se nahajajo zaradi poplav oziroma plazov poškodovane gozdne ceste, izda informativni 

izračun, v katerem določi višino sredstev za obnovo gozdnih cest in seznam gozdnih cest ter opredeli, ali 

gre za manjše ali večje popravilo gozdne ceste. 

Obnova gozdne ceste, nujno potrebna za odpravo posledic poplav in plazov na cestno telo ali sosednja 

zemljišča, po tem zakonu je: 

- manjše popravilo gozdne ceste, ki vključuje popravilo vozišča, naprav za vzdolžno odvodnjavanje 

meteorne vode, težnostnih zidov (gabioni, kašte, suhozidi) do višine 3 m, cevnih prepustov do 

premera 80 cm ali popravilo poškodovane tehnološke opreme; 

- večje popravilo gozdne ceste, ki vključuje popravilo za gradnjo poškodovanih konstrukcijskih 

elementov, ki presegajo gabarite iz prejšnje alineje, oziroma odstop od lege obstoječe gozdne 

ceste največ do trikratne širine cestnega telesa. 

Ministrstvo je na podlagi končne ocene škode na gozdnih cestah, nastale na območjih, ki so jih prizadele 

poplave in zemeljski plazovi 4. avgusta 2023 – izpis iz aplikacije, ki jo je dne 18. 1. 2024 posredoval Zavod 

za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS), ugotovilo, da se na območju upravičenke nahajajo 

zaradi poplav oziroma plazov poškodovane gozdne ceste. ZGS je na podlagi končne ocene škode 

posredoval tudi podatek, ali gre za manjše ali večje popravilo gozdne ceste. 

 

Dodeljena sredstva, do katerih je občina upravičena na podlagi končne ocene škode, bodo izplačana v 

dveh obrokih. Skladno z desetim odstavkom 84. člena ZORZFS se sredstva za ukrep izplačajo v dveh 

obrokih, in sicer: 

- prvi obrok v višini 40 odstotkov dodeljenih sredstev v 30 dneh po dokončnosti odločbe iz šestega 

oziroma sedmega odstavka tega člena in  

- drugi obrok v višini predloženega zahtevka, vendar največ v višini 60 odstotkov dodeljenih 

sredstev. 

 

Ministrstvo na podlagi prejetih podatkov ugotavlja, da je Občina Radlje ob Dravi upravičena do sredstev 

za popravilo gozdne ceste 11A003 -  Vuhred – Polnarjev jarek in sicer v obsegu večjega popravila.  



3.2.3. Usklajenost z Načrtom za okrevanje in odpornost 
 

Z izvedbo investicije bodo doseženi cilji, ki sovpadajo s cilji Načrta za okrevanje in odpornost, Razvojno 
področje: Zeleni prehod, komponenta 3: Čisto in varno okolje  

Zeleni prehod je ključnega pomena za pospešen prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo, ki je eden 
od ciljev Strategije razvoja Slovenije 2030 in eden od pomembnih dejavnikov zagotavljanja dolgoročne 
produktivnosti gospodarskih subjektov ter boljše odpornosti družbe. Hkrati s tem prispevamo tudi k 
doseganju ciljev Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: NEPN) in zavez glede doseganja podnebne nevtralnosti do 2050, kar bomo dosegli s podporo 
reformam in naložbam na področjih: 

- energetske učinkovitosti, rabe obnovljivih virov energije in trajnostne mobilnosti; 

- prehoda v krožne poslovne modele; 

- prilagajanja na neizbežne posledice podnebnih sprememb in izboljšanja kakovosti javnih storitev 
na področju oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 

 

Cilji komponente 3: Glavni cilji predlaganih reform in naložb so zagotavljanje obvladovanja in ustreznega 
odziva na podnebno pogojene nesreče, izboljšanje protipoplavne varnosti ter kakovosti in učinkovitosti 
zagotavljanja storitev na področjih oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 

3.2.4. Usklajenost z Resolucijo o nacionalnem programu varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 

 

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (v nadaljevanju: program) upošteva vse 
nevarnosti naravnih in drugih nesreč, ki ogrožajo ljudi, živali, premoženje, kulturno dediščino in okolje. 
Upošteva tudi naravne in druge danosti, ki vplivajo na nesreče in varstvo pred njimi, ter človeške in 
materialne vire, ki jih je mogoče uporabiti pri obvladovanju nevarnosti in varstvu ogroženih. Program poleg 
nacionalnih interesov upošteva tudi obveznosti Slovenije, ki izhajajo iz sprejetih mednarodnih in 
regionalnih pogodb, konvencij in sporazumov ter sklenjenih dvostranskih sporazumov s področja varstva 
pred nesrečami. 

Program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je: zmanjšati število nesreč 
ter preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice, da bi bilo življenje varnejše in bolj kakovostno. Usmerjen 
je v preventivo, ki je učinkovitejša in dolgoročno tudi cenejša od drugih oblik varstva pred nesrečami. Ker 
vseh nevarnosti, ki povzročajo nesreče, ni mogoče odpraviti, so v programu enakovredno obravnavane 
tudi vse tiste oblike varstva in pripravljenosti, ki omogočajo hitro in učinkovito ukrepanje ob nesrečah. 

 

Akcijski načrt interventnih aktivnosti zaradi poplav: Akcijski načrt vsebuje kratkoročne ukrepe (nujna 
interventna gradbena dela na vodotokih in vodni infrastrukturi in njihovo vzdrževanje) in dolgoročne, kot 
so sistemski, organizacijski, normativni in drugi ukrepi, ki so pomembni za upravljanje vod, ter interventna 
gradbena dela na prometni infrastrukturi. 

Resolucija v 9. poglavju opredeljuje postopke pri odpravljanju posledic nesreč ter zagotavljanje finančnih 
in drugih sredstev za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami čemur v projektu sledimo. 

 



3.2.5. Usklajenost z Načrtom zmanjšanja poplavne ogroženosti 2023-2027 
 

Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti predstavlja skupek 18 porečnih NZPOjev, ki vključujejo vseh 86 
identificiranih območij pomembnega vpliva poplav. V okviru Povodja Donave se tako nahajajo naslednjih 
15 izmed 18 porečij, in sicer, Zgornja Sava, Sora, Ljubljanska Sava, Ljubljanica z Gradaščico, Kamniška 
Bistrica, Srednja Sava, Savinja, Krka, Sotla, Zgornja Kolpa, Mejna Drava z Mežo in Mislinjo, Mariborsko-
Ptujska Drava, Dravinja, Slovenska Mura in Lendava. V okviru Povodja Jadranskih rek pa se nahaja 3 izmed 
18 porečij, in sicer, porečja Idrijce, Vipave in Obale. V slovenski katalog protipoplavnih ukrepov, ki so del 
načrta, je uvrščeno 20 vrst ukrepov (protipoplavnih aktivnosti), ki jih vključujemo v 5 korakov cikla 
obvladovanja poplavne ogroženosti tudi ukrep: 

- obnova – čim prejšnja vzpostavitev stanja pred poplavnim dogodkom, izvedba analize in 
upoštevanje novih spoznanj, čemur projekt Sanacija gozdne ceste 11A003 -  Vuhred – Polnarjev 
jarek sledi. Usmeritve načrta se bodo upoštevale tudi pri projektiranju, projektant bo namreč pri 
pripravi tehnične dokumentacije ovrednoti in upošteva tudi vplive pričakovanih podnebnih 
sprememb. 

3.2.6. Usklajenost s Strategijo razvoja Slovenije 2030 
 

Strategija razvoja Slovenije 2030 je bila sprejeta 7. decembra 2017 in je kot taka podlaga celovitega 

procesa srednjeročnega načrtovanja, ki predvideva določitev prednostnih nalog in ukrepov, ti pa  morajo 

biti določeni tako, da upoštevajo usmeritve fiskalne politike. 

Osrednji cilj Strategije razvoja Slovenije 2030 je zagotoviti kakovostno življenje za vse. Uresničiti ga je 
mogoče z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem, ki upošteva omejitve in 
zmožnosti planeta ter ustvarja pogoje in priložnosti za sedanje in prihodnje rodove. Na ravni posameznika 
se kakovostno življenje kaže v dobrih priložnostih za delo, izobraževanje in ustvarjanje, v dostojnem, 
varnem in aktivnem življenju, zdravem in čistem okolju ter vključevanju v demokratično odločanje in 
soupravljanje družbe. 

SRS prav tako opredeljuje vizijo in cilje razvoja Slovenije ter pet razvojnih prioritet z akcijskimi načrti. V 
ospredju nove strategije je celovita blaginja vsakega posameznika ali posameznice. Zato se strategija ne 
osredotoča samo na gospodarska vprašanja, temveč vključuje socialna, okoljska, politična in pravna ter 
kulturna razmerja. Prepletanje vseh teh razmerij in razvoj Slovenije pa ni mogoč brez zagotovitve ustrezne 
infrastrukture. Projekt Sanacija gozdne ceste 11A003 -  Vuhred – Polnarjev jarek zagotavlja prav to; 
urejeno GJI. 

3.2.7. Usklajenost s Programom evropske kohezijske politike v obdobju 
2021-2027 

 

Projekt Sanacija gozdne ceste 11A003 -  Vuhred – Polnarjev jarek je skladna z izhodišč programa za 
izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027, Cilj politike 3: Bolj povezana Evropa z 
izboljšanjem mobilnosti // POVEZANA EVROPA, PN 5: Bolj povezana Evropa z izboljšanjem mobilnosti in 
regionalne povezljivosti IKT; SC 5.2: Z razvojem in krepitvijo trajnostne, pametne in intermodalne 
nacionalne, regionalne in lokalne mobilnosti, odporne na podnebne spremembe, vključno z boljšim 
dostopom do omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo, ki je skladen s Celovito načrtovanje prometa na 
ustrezni ravni: Strategija razvoja prometa v RS do leta 2030. 



3.2.8. Usklajenost z Regionalnim razvojnim programom za Koroško 
razvojno regijo 2021 2027 

 

Projekt Sanacija gozdne ceste 11A003 -  Vuhred – Polnarjev jarek je skladna tudi z Regionalnim razvojnim 
programom za Koroško razvojno regijo 2021 - 2027, Razvojno prioriteto 3: Bolj dostopna in trajnostno 
mobilna Koroška in ukrepom 3.1: BOLJ TRAJNOSTNA MOBILNOST. Namen ukrepa je izboljšati kakovost 
povezav med naselji znotraj regije in navzven ter izboljšati usposobljenost akterjev za skupno načrtovanje 
in povečanje bolj trajnostnih oblik mobilnosti v mestih in na podeželju. Ena izmed aktivnosti tega ukrepa  
je tudi modernizacija, rekonstrukcija, gradnja/novogradnja in obnova državnih in lokalnih cest in javnih 
poti, kamor spada tudi sanacija gozdne ceste 11A003 -  Vuhred – Polnarjev jarek.  



4. PREDSTAVITEV VARIANT 

4.1. Opredelitev investicije 
 

Investicija zajema izvedbo sanacije gozdne ceste 11A003 -  Vuhred – Polnarjev jarek, ki bo izvedena deloma 

na podlagi načrta večjega popravila izdelanega s strani pooblaščenega inženirja pod projektnimi pogoji 

ZGS (označeno v popisu del) in deloma na podlagi popisa del pripravljenega s strani ZGS (manjša popravila). 

Varianta »brez investicije« pomeni stanje enako obstoječemu. 

Varianta »z investicijo« pomeni uresničitev ciljev Občine Radlje ob Dravi. 

4.2. Varianta 0 – »brez investicije« 
 

Varianta 0 je v primeru, da ne pride do sanacije. Občina ne bo izvedla sanacije gozdne ceste, stanje le-teh 

se bo samo slabšalo in posledično vplivalo na prevoznost ceste. Slabša prevoznost ceste bo oteževala 

normalno življenje občanov, ki uporabljajo to cesto ter možnost gospodarjenja z gozdovi. 

4.3. Varianta 1 – »z investicijo« – sanacija gozdne ceste 11A003 -  Vuhred 
– Polnarjev jarek 

 

Varianta 1 – »z investicijo« pomeni izvedbo sanacije gozdne ceste, ki zajema: 

- obnovo ceste z odvodnjavanjem, 

- izdelavo podpornih in opornih konstrukcij (lesena kašta, vtočno krilo, oporni zid), 

- ureditev brežin potoka, 

- obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem – obrabna plast, 

- grediranje vozišča s koritnico,  

- komprimiranje vozišča. 

 

  



5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO 
STALNIH IN TEKOČIH CENAH, PRIKAZANO POSEBEJ ZA UPRAVIČENE IN 
PREOSTALE STROŠKE TER NAVEDBA OSNOV ZA OCENO VREDNOSTI 

 

5.1. Opredelitev vrste investicije 
 

Operacija predstavlja vlaganja cestno infrastrukturo, ki je v javnem interesu in predstavlja ekonomsko 

nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjuje natančno določeno tehnično-tehnološko funkcijo, z jasno 

opredeljenim ciljem: izvedba projekta. Potreba so vlaganja v cestno infrastrukturo. 

Investicija se bo izvajala na območju Občine Radlje ob Dravi. 

6.2 Opredelitev investicije skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo 
in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 

 

Investicija se opredeljuje kot: Rekonstrukcija oziroma sanacija. 

Tabela 1: Kriteriji za določitev vrste potrebne investicijske dokumentacije 

Kriteriji (mejne vrednosti investicijskega 

projekta) za določitev vrste dokumenta 

Identifikacija 

investicijskega 

projekta 

Predinvesticijska 

zasnova 

Investicijski 

program 

Manj od 300.000 EUR ne, razen 

ne ne 

Če je objekt tehnološko zahteven da 

Če bodo nastale pomembne finančne posledice v 

času obratovanja 
da 

Če se bo projekt (so)financiral s proračunskimi 

sredstvi 
da 

Več od 300.000 in manj od 500.000 EUR da ne ne 

Več od 500.000 in manj 2.500.000 EUR da ne da 

Več od 2.500.000 EUR da da da 

 

  



Glede na vrsto investicije in kriterijev je potrebno izdelati: 

X DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

 PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA 

 INVESTICIJSKI PROGRAM 

5.2. Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor 
 

Vrsta dovoljenja Potrebno označi 

Lokacijska informacija  DA 

Gradbeno dovoljenje  NE 

Soglasja DA 

5.3. Ocena investicijskih stroškov po stalnih in tekočih cenah 

 

Skladno z Informativnim izračunom št. 340-96/2023/60 z dne 26.04.2024, ki ga je izdalo Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Občini Radlje ob Dravi za ukrep obnove gozdnih cest ter s Pogodbo št. 

2560-23-420147 z dne 10.10.2023, ki sta jo podpisali Občina  Radlje ob Dravi in Ministrstvo za naravne vire 

in prostor za izvedbo nujnih ukrepov ta odpravo posledic naravne nesreče 4. avgusta 2023 med upravičene 

stroške sodijo:    

- Izdelava ustrezne projektne dokumentacije, 

- Izvedba gradbenih del, 

- Izvajanje gradbenega nadzora, 

- Plačilo DDV-ja.  

Pri sestavi ocene investicije smo izhajali iz ocenjene vrednosti za GOI dela, vrednosti projektne 

dokumentacije ter ocenjeno vrednostjo izvajanja strokovnega nadzora nad GOI deli. Investicija se bo 

pričela v letu 2025 s pripravo investicijske dokumentacije.  

5.3.1. Specifikacija stroškov – stalne cene 
 

Vrednost celotne investicije znaša 326.045,00 EUR z DDV.   

 
  



Tabela 2: Opredelitev stroškov investicije (v EUR) 

Sanacija gozdne ceste 11A003 -  Vuhred – 

Polnarjev jarek 

VREDNOST BREZ 

DDV 
DDV VREDNOST Z DDV 

GOI dela 250.000,00 55.000,00 305.000,00 

Projektna dokumentacija 12.500,00 2.750,00 15.250,00 

Izvedba strokovnega nadzora nad GOI deli  4.750,00 1.045,00 5.795,00 

SKUPAJ 267.250,00 58.795,00 326.045,00 

 

5.3.2. Dinamika izvedbe po stalnih cenah 
 

Tabela 3: Dinamika izvajanja investicije (v EUR) 

Sanacija gozdne ceste 11A003 -  Vuhred – Polnarjev jarek 

2025 

VREDNOST BREZ 

DDV 
VREDNOST Z DDV 

GOI dela  250.000,00 305.000,00 

Projektna dokumentacija 12.500,00 15.250,00 

Izvedba strokovnega nadzora nad GOI deli  4.750,00 5.795,00 

SKUPAJ 267.250,00 326.045,00 

 

5.3.3. Ocena vrednosti celotnega projekta ločeno za upravičene in preostale 
stroške – stalne cene 

 

Predplačila so namenjena sofinanciranju izvedbe nujnih ukrepov za sanacijo gozdnih cest, navedenih v 

petem odstavku 84. člena Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev. Med upravičene 

stroške tako sodijo izdelava potrebne projektne dokumentacije, izvedba gradbenih del, izvajanje 

gradbenega nadzora ter plačilo DDV. 

 
  



Tabela 4: Stroški investicije ločeni na upravičene in neupravičene stroške (v EUR) 

Sanacija gozdne ceste 11A003 -  Vuhred – 

Polnarjev jarek 

UPRAVIČENI 

STROŠKI 
DDV 

SKUPAJ 

UPRAVIČENI 

STROŠKI 

NEUPRAVIČENI 

STROŠKI 
DDV 

SKUPAJ 

NEUPRAVIČENI 

STROŠKI 

SKUPAJ 

UPRAVIČENI IN 

NEUPRAVIČENI 

STROŠKI 

GOI dela 250.000,00 55.000,00 305.000,00 0,00 0,00 0,00 305.000,00 

Projektna dokumentacija 12.500,00 2.750,00 15.250,00 0,00 0,00 0,00 15.250,00 

Izvedba strokovnega nadzora nad GOI deli  4.750,00 1.045,00 5.795,00 0,00 0,00 0,00 5.795,00 

SKUPAJ 267.250,00 58.795,00 326.045,00 0,00 0,00 0,00 326.045,00 

5.3.1. Specifikacija stroškov – tekoče cene 
 

Ker se izvedba GOI del opredeljuje znotraj enega leta so stalne cene enake tekočim cenam in zato 

posebnega poglavja za tekoče cene ne podajamo. 

 

6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 
 

6.1. Tehnični opis sanacije 
 

Gozdne ceste 11A003 -  Vuhred – Polnarjev jarek, v skupni dolžini 3.890 metrov in širine med 2,5 in 3 

metre, je makadamske izvedbe.  

Na trasi je ob avgustovskem neurju prišlo do udorov in plazov, tako da je prevoznost mimo ogrožena. 

Potrebna je sanacija gozdne ceste.  

Predvidevajo se  naslednji ukrepi: 

- obnova ceste z odvodnjavanjem, 

- izdelava podpornih in opornih konstrukcij (lesena kašta, vtočno krilo, oporni zid), 

- ureditev brežin potoka, 

- obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem – obrabna plast, 

- grediranje vozišča s koritnico,  

- komprimiranje vozišča. 

6.2. Opis lokacije 
 

Lokacija investicije je v Občini Radlje ob Dravi. Gre za območje gozdne ceste, ki povezuje naselji Vuhred in 

Sv. Anton na Pohorju.  

Gozdna cesta ima kategorijo gozdne ceste G1, kar pomeni, da po teh cestah poleg prometa, namenjenega 

gospodarjenju z gozdovi, je pomemben tudi vsakodnevni javni promet, ki lahko doseže tudi več kot 50% 

delež. Prav tako je pomembna za izvajanje dejavnosti gospodarjenja z gozdovi.  

Trasa gozdne ceste je označena v priloženi sliki št. 5. 



 
Slika 5:Trasa Gozdne ceste 11A003 -  Vuhred – Polnarjev jarek 

  



6.3. Časovni načrt izvedbe 
 

Investicija se bo pričela izvajati po sprejetju DIIP-a in bo končana v letu 2025. 

Ključni mejniki - opis Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi 

Izdelava investicijske dokumentacije 2025 

Izdelava projektne dokumentacije 2025 

Sanacija 2025 

 

6.4. Vpliv investicije na okolje 
 

6.4.1. Varstvo okolja - okoljevarstveni učinki naložbe 
 

Pri izvedbi operacije se bodo upoštevala naslednja izhodišča: 

• zmanjšanje vplivov na okolje, 

• okoljska učinkovitost, 

• učinkovitost izrabe naravnih virov, 

• trajnostna dostopnost. 
 

Ocena vplivov se nanaša na izpolnjevanje predpisanih zahtev s področja varstva okolja in načel dobrega 

gospodarja. Glede na to, da bo pri uresničitvi predvidene investicije prišlo tudi do posega v prostor, so v 

strokovni oceni ovrednoteni vplivi med gradnjo. Z ozirom na to, da lokacija predvidenih posegov v času 

priprave strokovne ocene nismo imeli smo samo okvirno predpostavili do kakšni vplivov na okolje, lahko 

izvedba projekta pripelje. Pri tem je potrebno opozoriti, da so ti vplivi ocenjeni izključno na podlagi 

izkustvenih podatkov in predpostavk.  

Glavne vplive, ki bodo predvidoma nastopili pri izvedbi načrtovanega projekta, smo opredelili glede na 

značilnosti predvidenega posega, značilnosti lokacije in izkušnje iz podobnih primerov. Pri tem je potrebno 

opozoriti, da v sklopu priprave strokovne ocene niso izvedene meritve in so podane ocene zgolj približki, 

ki temeljijo na podlagi predpostavk. 

Vsa dela se morajo izvajati po določilih veljavnih predpisov in v skladu s projektnimi pogoji za obnovo 

gozdnih cest. Vsa dela morajo biti izvedena tako, da bo povzročena minimalna škoda na gozdnem rastju 

in na tleh. Vgrajeni materiali morajo po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in morajo imeti 

ustrezne ateste. Dela se morajo izvajati v skladu z določili predpisov iz varstva pri delu. 

6.4.2. Zmanjševanje vplivov na okolje 
 

Glede na predvidene posege bo imela investicija dolgoročno pozitivne vplive na okolje. V nadaljnjih 

fazah izdelave dokumentacije bodo upoštevana naslednja izhodišča in preverjeni tudi vplivi na okolje. 



Glede na naravo gradnje se ne predvideva, da bi bila potrebna celovita presoja vplivov na okolje. Prav 

tako se ne predvidevajo negativni vplivi, zaradi katerih bi bila potrebna izdelava potrebnih poročil. 

Najbolj moteč vpliv pri investiciji na okolico je v času izgradnje (delna zapora prometa, preprečen ali otežen 

dostop do objektov, hrup gradbene mehanizacije, prah ob izvedbi del itd). Ker pa gre za časovno omejen 

poseg, ni pričakovati nasprotovanja prebivalstva oz. turistov pri izvedbi.  

 

Voda in tla: 

Vsa dela morajo biti izvedena tako, da bo povzročena minimalna škoda na gozdnem rastju in na tleh. Med 

izgradnjo celotnega obsega investicije, ki je bil predstavljen, lahko sicer pričakujemo minimalno 

onesnaževanje tal zaradi emisij gradbenih in delovnih strojev. V tem času obstaja tudi minimalna možnost, 

da zaradi nepravilne uporabe transportnih sredstev in drugih nepredvidljivih situacij pride do 

kontaminiacije tal (npr. z izlitjem olj ali drugih naftnih derivatov). V primeru razlitja se bo onesnažena in 

kontaminirana zemljina odstranila ter primerno deponirala. Za odvoz onesnažene zemljine bo poskrbelo 

pooblaščeno podjetje za odvoz nevarnih odpadkov. Ocenjujemo, da je ob pravilni uporabi gradbenih in 

delovnih strojev možnost kontaminacije tal ter posledično vode, majhna. Vse razgaljene površine, ki so 

nastale kot posledica posega, je potrebno po končanih delih ozeleniti in s tem zavarovati pred erozijo. Po 

izvedbi investicije ne pričakujemo negativnih vplivov na okolje. 

 

Zrak:  

V času izvajanja gradbenih del se bodo vplivi na kvaliteto zraka kazali predvsem v povečanih emisijah 

izpušnih plinov ter prašenju zaradi uporabe gradbenih delovnih strojev. Ta vpliv je omejen na čas izvajanja 

in je zato zanemarljiv. Po izvedbi investicije ne bo negativnih vplivov na onesnaženje zraka.  

 

Hrup:  

V času izvajanja zemeljskih del bo obremenjenost okolja s hrupom največja, saj bo vir hrupa predstavljala 

gradbena mehanizacija kot tudi tovorni promet. Vir hrupa bo zgolj občasen. Zaradi časovne omejenosti 

del bo vpliv hrupa v daljšem časovnem obdobju zanemarljiv. Dela na gradbišču bodo potekala v dnevnem 

terminu, kar pomeni, da v nočnem času hrupa ne bo. Po izvedbi investicije ne bo vpliva hrupa na okolje. 

Odpadki:  

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08) določa, da je za 

gradbene odpadke v celoti odgovoren investitor. Pri tem se morajo upoštevati vsa pravila ravnanja z 

odpadki, ki so potrebna za preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti za 

okolje ter za zagotovitev predelave nastalih odpadkov oz. njihovo varno odstranitev, če predelava ni 

možna. 

 

Aktivnosti operacije bodo vplivale na izboljšanje pogojev za hojo in kolesarjenje, kar bo posledično vplivalo 

na zmanjšanje števila voženj z avtomobilom in s tem izboljšanje stanja okolja zaradi zmanjšanja emisij 

motoriziranega prometa in hrupa. 

 



6.4.3. Okoljska učinkovitost in učinkovitost izrabe naravnih virov 
 

Odpadki so produkt človeškega delovanja in se jim z investicijo težko izognemo. Za uspešno obvladovanje 

količin odpadkov pri izgradnji je potrebno izvajati ustrezne procese oz. dejavnost : 

• Reciklaža  

• Odlaganje odpadkov  

• Deponija zemlje 
 

Reciklaža: Z recikliranjem odpadkov zagotavljamo ponovno uporabo odpadnih snovi oz. materialov, ki 

nastanejo z investicijo z namenom zmanjševanja izrabe naravnih virov ter zmanjševanja izdelave v naravi 

nerazgradljivih ali celo strupenih materialov oz. izdelkov. Pogoj za uspešno reciklažo je v prvi vrsti ustrezen 

sistem zbiranja in sortiranja odpadnih snovi, v nadaljevanju pa tehnološki proces za predelavo materiala v 

obliko, ki je uporabna za izdelavo novih produktov. 

Glede na možnost uporabe recikliranih snovi oz. materialov lahko z reciklažo izdelamo materiale oz. snovi 

z enako ali spremenjeno kakovostjo. V nekaterih primerih pa povrnemo samo funkcionalnost določenega 

izdelka oz. sestavnega dela izdelka. Material, ki bo nastal pri gradnji in ga je možno reciklirat je:  

- Beton: Z reciklažo odpadnega betona ohranjamo naravne vire oz. zmanjšamo posege v naravo ter 
s tem zmanjšamo količino odpadnega materiala, ki prav tako obremenjuje okolje. Beton drobimo 
in ga uporabimo pri gradnji cestišč in izdelavi obloge brežini vodotoka. 

 

Pri izvajanju pripravljalnih del za gradnjo in pri samih gradbenih delih bodo nastajale različne vrste 

odpadkov. Deponiranje gradbenega materiala, gradbenih odpadkov in morebitnih viškov odkopane zemlje 

v gozdu ali v gozdnem prostoru ni dovoljeno. Izjemoma je začasno deponiranje možno na manjših 

deponijskih prostorih za les. Po končanih delih je potrebno iz območja del in sosednjih površin ter iz 

območij začasnih deponij odstraniti vse ostanke gradnje.  

  



Vrste odpadkov (Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih Ur.l. RS, št. 34/08) 

Gradbeni odpadek Klasifikacijska številka 

Beton 17 01 01 

Les 17 02 01 

Plastika 17 02 03 

Bitumenske mešanice, ki niso zajete v 17 03 01 17 03 02 

Železo in jeklo 17 04 05 

Kabli, ki niso zajeti v 17 05 05 17 05 06 

Drugi tovrstni odpadki 19 08 99 

Drugi tovrstni odpadki 23 03 99 

 

Če hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču, mora investitor zagotoviti 

da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, ki so 

nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega 

prekladanja. 

Investitor mora zagotoviti prevzem gradbenih odpadkov ali njihov prevoz v predelavo ali odstranjevanje 

preden se začnejo izvajati gradbena dela. Iz dokazila o naročilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti 

razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov 

gradbišča z navedbo gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov. 

Investitor naj pooblasti enega od izvajalcev del, da bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke.  

Pri ravnanju z nevarnimi odpadki zbiralec, prevoznik, predelovalec in odstranjevalec ne smejo med seboj 

mešati različne skupine nevarnih odpadkov ali nevarnih in nenevarnih odpadkov.  Povzročitelj odpadkov, 

pri katerem v posameznem koledarskem letu zaradi njegove dejavnosti nastane najmanj 10 ton odpadkov 

ali najmanj 5 kg nevarnih odpadkov, mora ministrstvu najkasneje do 31. marca dostaviti poročilo o nastalih 

odpadkih in ravnanju za preteklo koledarsko leto. 

Zaradi uporabe gradbene mehanizacije bodo nastajali tudi nevarni odpadki, kot so odpadna olja, naoljene 

krpe, oljni filtri in akumulatorji. Le-ti sodijo med nevarne odpadke. Tovrstne odpadke je potrebno zbirati 

ločeno (v skladišču/kontejnerju nevarnih odpadkov) ter jih nato predati organizacijam, ki imajo pooblastilo 

za ravnanje s tovrstnimi odpadki.  

Vendar predvidevamo, da se servisiranje strojev gradbene mehanizacije ne bo opravljalo na lokacijah 

predvidenih ureditev.  

Komunalne odpadke, ki bodo nastajali pri izvajanju predvidenih posegov naj se zbira v kontejnerju, ter naj 

se jih odvaža na bližnje komunalno odlagališče. Viški zemeljskih materialov, ki jih bodo predvidoma 

mogoče nastali pri postopku ureditve se obravnavajo kot nenevarni odpadki in jih lahko znova koristno 

uporabimo, kot je predvidoma načrtovano za postopek urejanja.  

 

Omilitveni ukrepi 

- Pred izkopom naj se odstranijo vsi odloženi odpadki. Morebitne odložene nevarne odpadke naj 
odstrani pooblaščena organizacija. 



- Odpadki, ki bodo nastajali pri izkopu, naj se ločujejo. 
 

Med deli in ob zaključku del se bo dosledno upoštevalo princip čistega okolja. Vse odpadke se bo zbiralo v 

za to namenjenih lokacijah na obravnavanem gradbišču. 

 

1. Vpliv je zmeren 
Količinska in/ali kakovostna sprememba sestavine 

okolja je majhna 

  

6.5. Finančna opredelitev investicije v ekonomski dobi 
 

6.5.1. Opredelitev stroškov poslovanja 

 

Izvedbo vzdrževanja gozdnih cest v skladu z 38. členom Zakona o gozdovih (ZG) zagotavlja lokalna skupnost 

v vseh gozdovih, ne glede na lastništvo. Program vzdrževanja pripravi ZGS v sodelovanju z lokalno 

skupnostjo. 

Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest se zagotavljajo iz naslednjih virov: pristojbine (lastniki gozdov), 

proračun Republike Slovenije, lastna sredstva lokalnih skupnosti in  sredstva Gozdnega sklada. 

6.5.2. Opredelitev prihodkov iz poslovanja 

 

Z realizacijo naložbe se ne pričakuje prihodkov. 

6.6. Viri financiranja operacije 
 

Občini se na podlagi petega odstavka 84. člena Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih 

sredstev  dodelijo sredstva za obnovo gozdnih cest.  

Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi končne ocene škode lokalni 

skupnosti, v kateri se nahajajo zaradi poplav oziroma plazov poškodovane gozdne ceste, izda informativni 

izračun, v katerem določi višino sredstev za obnovo gozdnih cest in seznam gozdnih cest ter opredeli, ali 

gre za manjše ali večje popravilo gozdne ceste. 

Obnova gozdne ceste, nujno potrebna za odpravo posledic poplav in plazov na cestno telo ali sosednja 

zemljišča, po tem zakonu je: 

- manjše popravilo gozdne ceste, ki vključuje popravilo vozišča, naprav za vzdolžno odvodnjavanje 

meteorne vode, težnostnih zidov (gabioni, kašte, suhozidi) do višine 3 m, cevnih prepustov do 

premera 80 cm ali popravilo poškodovane tehnološke opreme; 



- večje popravilo gozdne ceste, ki vključuje popravilo za gradnjo poškodovanih konstrukcijskih 

elementov, ki presegajo gabarite iz prejšnje alineje, oziroma odstop od lege obstoječe gozdne 

ceste največ do trikratne širine cestnega telesa. 

Ministrstvo je na podlagi končne ocene škode na gozdnih cestah, nastale na območjih, ki so jih prizadele 

poplave in zemeljski plazovi 4. avgusta 2023 – izpis iz aplikacije, ki jo je dne 18. 1. 2024 posredoval Zavod 

za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS), ugotovilo, da se na območju upravičenke nahajajo 

zaradi poplav oziroma plazov poškodovane gozdne ceste. ZGS je na podlagi končne ocene škode 

posredoval tudi podatek, ali gre za manjše ali večje popravilo gozdne ceste. 

 

Dodeljena sredstva, do katerih je občina upravičena na podlagi končne ocene škode, bodo izplačana v 

dveh obrokih. Skladno z desetim odstavkom 84. člena ZORZFS se sredstva za ukrep izplačajo v dveh 

obrokih, in sicer: 

- prvi obrok v višini 40 odstotkov dodeljenih sredstev v 30 dneh po dokončnosti odločbe iz šestega 

oziroma sedmega odstavka tega člena in  

- drugi obrok v višini predloženega zahtevka, vendar največ v višini 60 odstotkov dodeljenih 

sredstev. 

 

Ministrstvo na podlagi prejetih podatkov ugotavlja, da je Občina Radlje ob Dravi upravičena do sredstev 

za popravilo gozdne ceste 11A003 -  Vuhred – Polnarjev jarek in sicer v obsegu večjega popravila, v 

skupni višini 326.045,00 EUR z DDV.  

  



6.6.1. Skupen prikaz virov financiranja investicijskega projekta – stalne 
cene (v EUR) 
 

VIRI FINANCIRANJA (v EUR) 2025 
SKUPAJ VSI 

VIRI 

UPRAVIČENI STROŠKI Z DDV 

 

SKUPAJ PO LETIH 326.045,00 326.045,00 

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(MKGP) 326.045,00 326.045,00 

Proračunska sredstva Občine 

Radlje ob Dravi 
0,00 0,00 

Ostali viri 0,00 0,00 

NEUPRAVIČENI STROŠKI 

 

SKUPAJ PO LETIH 0,00 0,00 

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(MKGP) 

0,00 0,00 

Proračunska sredstva Občine 
Radlje ob Dravi 0,00 0,00 

Ostali viri 0,00 0,00 

SKUPAJ VSI STROŠKI (UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI) z DDV 

SKUPAJ PO LETIH 326.045,00 326.045,00 

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(MKGP) 326.045,00 326.045,00 

Proračunska sredstva Občine 

Radlje ob Dravi 
0,00 0,00 

Ostali viri 0,00 0,00 

SKUPAJ VREDNOST OPERACIJE 

326.045,00 

 

  



6.7. Kadrovsko shema in analiza izvedljivost 
 

 

6.7.1. Kadrovska zasedba in usposobljenost 
 

Projekt se bo vodil na Občini Radlje ob Dravi. 

Tabela 5: Kadrovska zasedba 

VLOGA V PROJEKTU NALOGE IME IN PRIIMEK, DELOVNO 

MESTO, NAVEDBA REFERENC 

IN OPIS 

DELOVNIH IZKUŠENJ 

Vodja projekta Odgovorna za izvedbo investicije in javnega 

naročila 

Vesna Valente Podrzavnik, 

višja svetovalka za pripravo in 

vodenje projektov 

Član      za           področje 

finančnih virov 

Nadzor nad        finančno 

konstrukcijo projekta 

Duška Zalokar, finančnik 

Članica               projektn
e skupine 

Nadzor nad        pripravo 

investicijske                  in            razpisne 

dokumentacije 

Klara Glazer, 

višja svetovalka za pripravo 
in vodenje projektov 

Članica               projektne 

skupine 

Odgovorna za nadzor nad pripravo 

investicijske, projektne in tehnične 

dokumentacije, za nadzor nad prijavo na 

javni razpis, javnega naročila ter spremljanje 

izvedbe investicije, kakor tudi obveščanje in 

informiranje javnosti 

  Marjana Švajger, direktorica 

uprave  

 

7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, 
PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM 

 

Župan 

Občine Radlje ob Dravi 

Projektna skupina 

 

Vodja projekta 

 

Javno komunalno 

podjetje Radlje ob 

Dravi 

Izdelovalci projektne 

dokumentacije  
Izvajalec gradbenih 

del, nadzor nad deli 

Občinski svet 

 

Zainteresirane 

javnosti 

Zavod za gozdove 

Slovenije 



7.1. Investicijska dokumentacija 
 

Investitor na osnovi, do tega trenutka pridobljenih informacij, zaključuje: 

- Da so vlaganja v investicijo upravičena,  
- Da obstajajo strokovni in širši družbeni interesi za realizacijo investicije; 
- Da je informacijska baza projekta zadovoljiva in transparentna in da so predpostavke 

utemeljene in verodostojne; 
- Da se z nameravanim  projektom oz. njegovimi posameznimi posegi ne povzroča nikomur 

nikakršne škode; 
- Da so atributi projekta, kot: tehnologija, obseg, roki, organiziranost za realizacijo, 

finančna pokritja in finančno ekonomske koristi ocenjeni realno; 
- Da tveganja glede realizacije še obstajajo, vendar so v obsegu, ko jih je možno z večjo 

angažiranostjo menežiranja projekta še zmanjšati. 
 

Na osnovi tega se investitor odloča, da s projektom nadaljuje. 

V tem pogledu planira pridobivati nadaljnjo potrebno projektno, investicijsko in upravno dokumentacijo. 

 

Potrebna investicijska dokumentacija 

 

Glede na višino vlaganj v predmetni investicijski projekt v skladu z veljavno Uredbo o enotni metodologiji 

za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je za predviden investicijski 

projekt potreben dokument identifikacije investicijskega projekta. 

 

 



OBČINA RADLJE OB DRAVI 

Mariborska cesta 7 

2360 RADLJE OB DRAVI 

 

Številka:          4110-0015/2023      K TOČKI  3A 

Datum:  2.12.2024 

 

OBČINSKI SVET 

OBČINE RADLJE OB DRAVI 

 

ZADEVA: POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA IN 

INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA PROJEKT »Sanacija lokalne ceste LC 

347111 Vuhred - HE Vuhred (Naravne nesreče 4.8.2023)«  

 
PREDLAGATELJ:  mag. Alan Bukovnik, župan 

 

 

GRADIVO PRIPRAVIL:  

 

 

Koroška regionalna razvojna agencija za 

koroško regijo d.o.o. 

  

POROČEVALEC: Predstavnik RRA (Koroška regionalna razvojna 

agencija za koroško regijo d.o.o.) 

  

PREDLOG OBRAVNAVAL: / 

  

PRAVNA PODLAGA: 16. člen Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, 

št. 28/2016, 35/2017in 11/2019) in Uredba o 

enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju 

javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 

27/2016). 

  

OCENA STANJA:  
 

 

V neurju z dne 04.08.2023 je bila na nekaterih 

delih javne infrastrukture v Občini Radlje ob 

Dravi povzročena nepopisljiva škoda. Da bi 

javno infrastrukturo ponovno vzpostavili v 

prvotno stanje, je potrebno sanirati lokalno 

cesto LC 347111 Vuhred - HE Vuhred (Naravne 

nesreče 4.8.2023). S tem bodo občani in 

občanke ponovno lahko varno uporabljali 

omenjeno cesto.  
  

RAZLOGI ZA SPREJEM:  Razlog za investicijsko namero je Sanacija 

lokalne ceste LC 347111 Vuhred - HE Vuhred 

(Naravne nesreče 4.8.2023) 
 

 

 



PREDLOG REŠITVE / OBRAZLOŽITEV: Dokument identifikacije investicijskega projekta (v 

nadaljevanju DIIP) obravnava obnovo omenjene lokalne ceste LC 347111 Vuhred - HE 

Vuhred (Naravne nesreče 4.8.2023), v skupni dolžini 4.550m in širine minimalno 3 metre in s 

tem zagotovitev prevoznosti in dostopnosti ter preprečevanje nadaljnje škode, izboljšanje 

prometne varnosti in nenazadnje ureditev javne površine. Projekt vključuje sanacijo plazov 

z izgradnjo podpornih zidov, ureditev odvodnjavanja, razširitev vozišča ter izvedbo novega 

spodnjega in zgornjega ustroja voziščne konstrukcije. 

 

Investicija spada pod nujna vzdrževalna dela v javno korist, v okviru katere se bodo obnovili 

poškodovani objekti občinske infrastrukture.  

 

 

MNENJE STROKOVNE SLUŽBE: Gradivo so pripravile strokovne službe. 

 

PRIMERJAVA Z DRUGIMI OBČINAMI: Enak postopek je na podlagi Uredbe določen za vse 

občine za odločitev o izvedbi investicije.  

 

OCENA FINANČNIH POSLEDIC: Investicija je ocenjena na 104.334,40 € z DDV 

 

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) za »Sanacija lokalne ceste LC 347111 Vuhred - HE Vuhred 

(Naravne nesreče 4.8.2023)«  v predloženem besedilu.  

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Investicijski program za projekt  »Sanacija 

lokalne ceste LC 347111 Vuhred - HE Vuhred (Naravne nesreče 4.8.2023)«  v predloženem 

besedilu. 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v zvezi 

z investicijo. 

 

Pripravil: Vesna Valente Podrzavnik, višji svetovalec za pripravo in vodenje projektov 

 

Pregledal: mag. Katja Burja Kotnik, Vodja urada za splošne zadeve in razvoj 

 

 

 

                                                                                          Župan 

                                                                              Občine Radlje ob Dravi 

                                                                                   Mag. Alan Bukovnik 

 

 

 

 

 

 

Priloge:  

- Povzetek DIIP-a »Sanacija lokalne ceste LC 347111 Vuhred - HE Vuhred 

(Naravne nesreče 4.8.2023)«   

- predlogi sklepa. 

 

 

 

 

 

 



 
Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju financ (Ur. L. RS, št 60/2006,54/2010in 27/16) in 16. člena 

Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/16, 35/17 in 11/19) je Občinski svet Občine 

Radlje ob Dravi na svoji ___ dopisni seji, dne ______sprejel naslednji 

 

 

 
 

S K L E P 

 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Dokument identifikacije investicijskega 

projekta (DIIP) za projekt »Sanacija lokalne ceste LC 347111 Vuhred - HE Vuhred 

(Naravne nesreče 4.8.2023)«     v priloženem besedilu. 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v 

zvezi z investicijo. 

 

 

 

Številka: 4110-0015/2023  

Datum:  

 
 

 

 

        Mag. Alan BUKOVNIK 

         ŽUPAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sklep prejmejo: 

- Zadeva, tu (3x) 

- evidenca, tu 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(NARAVNE NESREČE 4.8.2023) 
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1. NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN 
UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH DELAVCEV IN SLUŽB, ODGOVORNIH ZA 
PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER 
PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE Z ŽIGI IN PODPISI 
ODGOVORNIH OSEB TER NAVEDBA PARTNERJA  

1.1. Opredelitev investitorja 
 

Investitor: OBČINA RADLJE OB DRAVI 

Naslov: 
Mariborska cesta 7 

2360 Radlje ob Dravi 

Telefon: +386 2 887 96 30 

Faks: +386 2 887 96 40 

E-mail: obcina.radlje@radlje.si 

Spletna stran: www.obcina-radlje.si 

Matična številka: 5881811 

Evidenčna številka za DDV SI 12310727 

Pravni status 

 
 

Oseba javnega prava 

Bančni podatki:   

Ime računa Transakcijski račun  

Številka računa SI56 01301-0100010958 

Ime banke Banka Slovenije 

 

Odgovorni oseba za izvedbo investicijskega 

projekta 

mag. Alan Bukovnik, župan 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 

 

 

Žig investitorja: 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:obcina.radlje@radlje
http://www.obcina-radlje.si/


1.2. Projektna skupina, odgovorna za pripravo in nadzor nad pripravo 
investicijske, projektne, tehnične in druge dokumentacije 

Investicija se bo vodila na občini Radlje ob Dravi. Za pripravo projektne, investicijske, tehnične in druge 

dokumentacije bodo izbrani tudi zunanji izvajalci ter ostali zaposleni. 

Projektna skupina, odgovorna za pripravo in nadzor nad pripravo investicijske, projektne, tehnične in 

druge dokumentacije: 

1. mag. Alan Bukovnik, župan občine Radlje ob Dravi 
2. Marjana Švajger, direktorica občinske uprave občine Radlje ob Dravi,  
3. Uroš Rozman, RRA Koroška d.o.o., odgovoren za izdelavo investicijske dokumentacije 
4. Duška Zalokar, finančni viri 

1.3. Odgovorne osebe za izdelavo investicijske dokumentacije 

 

Izdelovalec:   RRA KOROŠKA d.o.o. 

Naslov: 
  Meža 10 

  2370 Dravograd 

Telefon: +386 5 908 51 90 

Faks: +386 5 908 51 91 

E-mail: info@rra-koroska.si 

Spletna stran: https://rra-koroska.si/si/ 

Izdelava DIIP-a Uroš Rozman 

Podpis izdelovalca  
 

Odgovorni vodja za izdelavo DIIP-a:  Uroš Rozman 

Podpis vodje odgovorne osebe: 

 

 

 

Žig:  

 

Dokument identifikacije investicijskega projekta je izdelan na podlagi Uredbe o spremembah in 

dopolnitvah uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016). 

 



1.4. Opredelitev upravljavca 
 

Upravljavec: 

   Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava      

d.o.o. 

Naslov: 

  Mariborska cesta 7 

  2360 Radlje ob Dravi 

Telefon: 059935440 

Faks: 
  

E-mail: info@jpkic-radlje.si 

Odgovorna oseba: Anton Potnik, direktor 

 

Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o., v nadaljevanju JP KIČ Radlje d.o.o., je bilo 
ustanovljeno z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d. o. o., na 
14. redni seji Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, dne 2. julij 2013.Podjetje je s 1.7.2015 prevzelo 
delo in zaposlene režijskega obrata Občine Radlje ob Dravi. Tako so vsa dela, ki jih je prej izvajal režijski 
obrat na Občini Radlje ob Dravi prešla v pristojnost javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje 
d. o. o. Izvajamo upravljanje, urejanje in vzdrževanje pokopališč in pokopaliških objektov, vzdrževanje 
stanovanj in poslovnih prostorov in drugih objektov v lasti občine. 
 
S svojo kadrovsko zasedbo je omogočena strokovnost, proaktivnost, neodvisnost, fleksibilnost ter 
posledično uspešnost podjetja, saj se na ta način zagotavljajo cilji ustanoviteljice podjetja, to je Občine 
Radlje ob Dravi, da s svojo zasedbo vzdržuje lastno infrastrukturo ter zagotavlja kvaliteto življenja in 
zadovoljstvo svojih prebivalcev. 

1.5. Opis investitorja 
 

V središču Dravske doline med Dravogradom in Mariborom, tik ob meji z Avstrijo leži mesto Radlje ob 

Dravi, ki ima zelo lepo geografsko lego na nadmorski višini 371 m. Na eni strani ga obdajajo hribi Kozjaka, 

na drugi strani hribi Pohorja, ki so poraščeni z najlepšimi gozdovi v Sloveniji. Radlje ob Dravi je v uradnih 

zapisih prvič omenjeno že pred več kot 850 leti. Dolina se tukaj razširi, tudi splošni pogoji za razvoj 

industrije so ugodnejši. Sam kraj pa je kljub mnogim spremembam obdržal svojo trško podobo, trenutno 

nekoliko prenovljeno, a posrečeno vpeto v prvotno okolje. Za mnoga bližnja naselja so Radlje ob Dravi tudi 

pomembno poslovno središče. Prostrani nasadi hmelja pa celotni podobi kraja dajejo še svojevrsten okvir. 

mailto:info@jpkic-radlje.si


 

 
Slika 1: Makrogeografska lega 

  

 
Slika 2: Meje Občine Radlje ob Dravi 

 
 

Naselja v Občini Radlje ob Dravi so: Brezni Vrh, Dobrava, Radelca, Radlje ob Dravi, Remšnik, Spodnja Orlica, 

Spodnja Vižinga, Sv. Anton na Pohorju, Sv. Trije kralji, Št. Janž pri Radljah, Vas, Vuhred, Zgornja Vižinga, 

Zgornji Kozji Vrh. 

  

http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Karte_Radlje_ob_Dravi_si.png


2. ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO 
 

Občina Radlje ob Dravi je del koroške statistične regije. Meri 94 km2. Po površini se med slovenskimi 

občinami uvršča na 77. mesto. Na dan 01.01.2024 je v občini živelo 6.180 prebivalcev, od teh je 672 oseb 

živelo v naselju Vuhred. Naselje predstavlja območje, ki je povezano z lokalno cesto LC347111 Vuhred - HE 

Vuhred, katere sanacija predstavlja predmet investicije.  

Vzdrževana in urejena prometna infrastruktura predstavlja v Občini Radlje pomemben dejavnik razvoja in 

kakovosti življenja. Hkrati je prometna varnost vedno pomembnejša in se je ljudje vedno bolj zavedamo. 

Varnost v prometu zagotavljamo z ozaveščanjem in spodbujanjem odgovornosti vseh udeležencev v 

prometu, pomembno vlogo pri varnosti v prometu pa ima tudi vzdrževana cestna infrastruktura. V času 

številnih neurij, poplav, plazov in ostalih naravnih nesreč, je cestna infrastruktura še posebej izpostavljena 

vsem tem vplivom, hkrati pa nujna za zagotavljanje normalnega življenja prebivalcev.   

 

Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca, v kateri se evidentirajo objekti gospodarske 

javne infrastrukture in omrežne priključne točke javnega komunikacijskega omrežja. 

 

Slika 3: Pregledna karta cestnega omrežja 

 

Za posamezen objekt gospodarske javne infrastrukture se vodijo podatki o vrsti in tipu objekta, njegovi 

lokaciji, identifikacijski podatki objekta in podatki o upravljavcu objekta, medtem ko se za posamezno 

omrežno priključno točko vodijo identifikacijski podatki, podatki o lokaciji, podatki o minimalni 

zmogljivosti omrežne priključne točke ter podatki o lastniku omrežne priključne točke. Podatke so v zbirni 

kataster dolžni posredovati vsi upravljavci gospodarske javne infrastrukture in lastniki omrežnih priključnih 

točk. 



Dolžina občinskih cest v Sloveniji letu 2023 je znašala 32.654.066 kilometrov1. 

V občini Radlje ob Dravi je bilo po podatkih Direkcije RS za infrastrukturo je bilo na dan 31.12.20232 skupno 

173,214 km cest. V tabeli so predstavljene dolžine občinskih cest po kategorijah. 

Tabela 1: Kategorije cest v občini Radlje ob Dravi 

 KATEGORIJE CEST V METRIH 

OBČINA LC LG LZ LK JP KJ SKUPAJ 

Radlje ob 
Dravi 

96.140 0 3.755 5.976 67.343 0 173.214 

Legenda: 

LC – lokalne ceste 

LG – glavne mestne ceste 

LZ – zbirne mestne ceste 

LK – mestne (krajevne ceste) 

JP – javne poti 

KJ – javne poti za kolesarje 

 

2.1. Opis razlogov za investicijsko namero 
 

Cestno in komunalno omrežje je pomembno z vidika ohranjanja tradicionalnega vzorca poselitve. 

Neurejena infrastruktura pa povzroča problem v razlikah med dostopnostjo in opremljenostjo posameznih 

območij in naseljih, torej v neenakovrednih pogojih bivanja med posameznimi naselji in še zlasti zaselki. 

Obilno deževje, ki je 4. in 5. avgusta 2023 zajelo večji del Slovenije, je povzročilo obsežne poplave, plazove, 

udore cestišč in obsežne poškodbe na stanovanjskih in industrijskih objektih. Prizaneseno ni bilo niti 

lokalni cesti LC347111 Vuhred - HE Vuhred.   

Lokalna cesta LC347111 Vuhred - HE Vuhred, v skupni dolžini 4.550m in širine minimalno 3 metre, je v 

celoti asfaltirana. 

Na trasi je prišlo do poškodb cestišča, udorov in plazov, tako da prevoznost mimo ogrožena. Potrebna je 

sanacija, ki zajema obnovo cestišča in izvedbo opornih in podpornih konstrukcij na naslednjih odsekih:  

- Odsek 1 I = 10m; Izvedba podpornega zidu, globine cca 3m 

- Odsek 2 I = 10m; Izvedba zamika osi ceste 

- Odsek 3 I = 15m; zamik osi ceste in izvedba podpornega zidu, h= cca 2m 

- Odsek 4 I= 10m; Izvedba podporne pete, LTŽ + odvod fi 315 

Investicija spada pod nujna vzdrževalna dela v javno korist, v okviru katere se bodo obnovili poškodovani 

objekti občinske infrastrukture. 

 
1 Vir: https://podatki.gov.si/dataset/dolzine-javnih-cest-po-obcinah-od-leta-2002 

2 Vir: https://podatki.gov.si/dataset/dolzine-javnih-cest-po-obcinah-od-leta-2002 



 

Slika 4: Lokalna cesta LC347111 Vuhred - HE Vuhred (Google maps) 

 

      

Slika 5: Fotografije ceste po naravni nesreči 

 

  



3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV 
USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI  

3.1. Cilji investicije 
 

Cilji investicije so: 

- Sanacija lokalne ceste; 
- izboljšanje prometnih povezav, 
- zagotavljanje večje varnosti za vse udeležence v prometu, 
- preprečevanje nadaljnje škode, 
- zagotovitev prevoznosti in dostopov do objektov, 

- urejene javne površine, 
- kvalitetnejše življenjsko okolje, 
- zmanjševanje negativnih vplivov na okolje, 

Operativni cilji investicijskega projekta so: 

- obnova cestišča in izvedba opornih in podpornih konstrukcij, 
- izvedba podpornega zidu,  
- izvedba zamika osi ceste, 
- Izvedba podporne pete, LTŽ in odvoda.  

3.2. Usklajenost z razvojnimi politikami 
 

Ugotavljamo visoko stopnjo usklajenosti z evropskimi in državnimi strategijami in sicer s/z:  

- Predhodnim programom odprave posledic neposredne škode in Zakonom o odpravi posledic 

naravnih nesreč, 

- Načrtom za okrevanje in odpornost, 

- Resolucijo o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 

do 2022, 

- Načrtom zmanjšanja poplavne ogroženosti 2023–2027, 

- Strategijo razvoja Slovenije 2030, 

- Programom evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027, 

- Regionalnim razvojnim programom za Koroško razvojno regijo 2021 2027. 

  



3.2.1. Skladnost s Predhodnim programom odprave posledic neposredne 
škode in Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč zaradi poplav 4. 
avgusta 2023 

 

Občini se iz naslova Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč za obnovo poškodovanih stvari dodelijo 

potrebna sredstva, če je stvar v njeni lasti in se uporablja za izvajanje njene dejavnosti ali za izvajanje 

lokalne javne službe, kar je v primeru neurja 4. avgust bilo dodeljeno. 

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč določa, da lahko Vlada Republike Slovenije za preprečitev 

povečanja že nastale škode in zavarovanje življenj in premoženja prebivalstva odloči o dodelitvi predplačila 

sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč lokalnim skupnostim oziroma dodelitvi sredstev drugim 

neposrednim proračunskim uporabnikom na podlagi predhodnega programa odprave posledic nesreče.  

Predplačilo sredstev se lahko dodeli lokalnim skupnostim oziroma se sredstva dodelijo drugim 

neposrednim proračunskim uporabnikom na podlagi predhodnega programa odprave posledic nesreče 

največ do višine 40 % predhodne ocene neposredne škode na stvareh, ki jo pripravi ministrstvo, pristojno 

za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

 

Sredstva se za odpravo posledic nesreč dodelijo občini kot poseben transfer z državne ravni za obnovo: 

- objektov gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena, 

- stvari, ki so v njeni lasti in se uporabljajo za izvajanje njene dejavnosti, 

- stvari, ki so v njeni lasti in se uporabljajo za izvajanje lokalne javne službe, 

- stanovanjskih stavb, ki so v njeni lasti, 

- stvari, ki so v njeni lasti in jih uporablja oseba javnega prava, katere ustanovitelj ali soustanovitelj 

je občina, 

- stvari, ki je v lasti osebe javnega prava, katere ustanovitelj ali soustanovitelj je občina, za stvar pa 

se investicijska, investicijsko-vzdrževalna ali vzdrževalna dela zagotavljajo v občinskem proračunu, 

in 

- gozdnih cest, če gre za sofinanciranje obnove, za katerega se sredstva zagotavljajo v skladu s 

predpisi, ki urejajo upravljanje z gozdovi. 

 

Nadalje zakon določa, da se občini dodelijo sredstva za odpravo posledic nesreč, če je za namene, določene 

s predpisi na področju javnih financ, porabila svoja sredstva proračunske rezerve v višini 1,5% prihodkov 

proračuna v letu, v katerem se izvajajo ukrepi odprave posledic naravne nesreče na njenih stvareh. 

Prav tako se šteje se, da objekti, ki so potrebni za odpravo posledic nesreč po tem zakonu, nimajo vplivov 

na okolico, razen če so to objekti, ki so s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, opredeljeni kot objekti, za 

katere je presoja vplivov na okolje obvezna zaradi emisij energije ali snovi v okolje. 

Predhodni program odprave posledic neposredne škode obravnava nujne ukrepe za preprečitev 

povečanja že nastale škode in zavarovanje življenj in premoženja prebivalstva pri odpravi posledic, nastalih 

ob poplavah 4. avgusta 2023 na širšem območju Republike Slovenije. 

Odprava posledic naravnih nesreč na objektih v lasti oseb javnega prava je sicer v pristojnosti MNVP, 

vendar je nosilec izvedbe načrtovanih ukrepov lokalna skupnost oziroma občina. Sredstva državnega 

proračuna za obnovo objektov v lasti oseb javnega prava oziroma obnovo občinske infrastrukture in 

obnovo javnih objektov ter za izvedbo geotehničnih ukrepov za zavarovanje stvari so predmet obnove. 



Posamezni občini se lahko dodelijo sredstva državnega proračuna največ do višine razpoložljivih sredstev 

za obnovo, na podlagi zahtevka, ki izhaja iz pogodbe med MNVP in občino, katere sestavni del je vloga za 

dodelitev sredstev za obnovo objektov lokalne infrastrukture oziroma javne stavbe, ki jo vloži občina na 

MNVP. 

 

Občinske komisije in drugi organi so ocenjevali škode in jih vnašali v spletno aplikacijo Ajda. Predmetna 

sanacija je v spletni aplikaciji Ajda vnesena pod ID številko 1351463. Med Ministrstvom za naravne vire 

in prostor ter Občino Radlje ob Dravi je bila podpisana Pogodba št. 2560-23-420147 za namene nujnih 

ukrepov za odpravo posledic naravne nesreče 4. avgusta 2023. 

3.2.2. Usklajenost z Načrtom za okrevanje in odpornost 
 

Z izvedbo investicije bodo doseženi cilji, ki sovpadajo s cilji Načrta za okrevanje in odpornost, Razvojno 
področje: Zeleni prehod, komponenta 3: Čisto in varno okolje  

Zeleni prehod je ključnega pomena za pospešen prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo, ki je eden 
od ciljev Strategije razvoja Slovenije 2030 in eden od pomembnih dejavnikov zagotavljanja dolgoročne 
produktivnosti gospodarskih subjektov ter boljše odpornosti družbe. Hkrati s tem prispevamo tudi k 
doseganju ciljev Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: NEPN) in zavez glede doseganja podnebne nevtralnosti do 2050, kar bomo dosegli s podporo 
reformam in naložbam na področjih: 

- energetske učinkovitosti, rabe obnovljivih virov energije in trajnostne mobilnosti; 

- prehoda v krožne poslovne modele; 

- prilagajanja na neizbežne posledice podnebnih sprememb in izboljšanja kakovosti javnih storitev 
na področju oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 

 

Cilji komponente 3: Glavni cilji predlaganih reform in naložb so zagotavljanje obvladovanja in ustreznega 
odziva na podnebno pogojene nesreče, izboljšanje protipoplavne varnosti ter kakovosti in učinkovitosti 
zagotavljanja storitev na področjih oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 

 

3.2.3. Usklajenost z Resolucijo o nacionalnem programu varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 

 

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (v nadaljevanju: program) upošteva vse 
nevarnosti naravnih in drugih nesreč, ki ogrožajo ljudi, živali, premoženje, kulturno dediščino in okolje. 
Upošteva tudi naravne in druge danosti, ki vplivajo na nesreče in varstvo pred njimi, ter človeške in 
materialne vire, ki jih je mogoče uporabiti pri obvladovanju nevarnosti in varstvu ogroženih. Program poleg 
nacionalnih interesov upošteva tudi obveznosti Slovenije, ki izhajajo iz sprejetih mednarodnih in 
regionalnih pogodb, konvencij in sporazumov ter sklenjenih dvostranskih sporazumov s področja varstva 
pred nesrečami. 

Program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je: zmanjšati število nesreč 
ter preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice, da bi bilo življenje varnejše in bolj kakovostno. Usmerjen 
je v preventivo, ki je učinkovitejša in dolgoročno tudi cenejša od drugih oblik varstva pred nesrečami. Ker 
vseh nevarnosti, ki povzročajo nesreče, ni mogoče odpraviti, so v programu enakovredno obravnavane 
tudi vse tiste oblike varstva in pripravljenosti, ki omogočajo hitro in učinkovito ukrepanje ob nesrečah. 



 

Akcijski načrt interventnih aktivnosti zaradi poplav: Akcijski načrt vsebuje kratkoročne ukrepe (nujna 
interventna gradbena dela na vodotokih in vodni infrastrukturi in njihovo vzdrževanje) in dolgoročne, kot 
so sistemski, organizacijski, normativni in drugi ukrepi, ki so pomembni za upravljanje vod, ter interventna 
gradbena dela na prometni infrastrukturi. 

Resolucija v 9. poglavju opredeljuje postopke pri odpravljanju posledic nesreč ter zagotavljanje finančnih 
in drugih sredstev za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami čemur v projektu sledimo. 

 

3.2.4. Usklajenost z Načrtom zmanjšanja poplavne ogroženosti 2023-2027 
Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti predstavlja skupek 18 porečnih NZPOjev, ki vključujejo vseh 86 
identificiranih območij pomembnega vpliva poplav. V okviru Povodja Donave se tako nahajajo naslednjih 
15 izmed 18 porečij, in sicer, Zgornja Sava, Sora, Ljubljanska Sava, Ljubljanica z Gradaščico, Kamniška 
Bistrica, Srednja Sava, Savinja, Krka, Sotla, Zgornja Kolpa, Mejna Drava z Mežo in Mislinjo, Mariborsko-
Ptujska Drava, Dravinja, Slovenska Mura in Lendava. V okviru Povodja Jadranskih rek pa se nahaja 3 izmed 
18 porečij, in sicer, porečja Idrijce, Vipave in Obale. V slovenski katalog protipoplavnih ukrepov, ki so del 
načrta, je uvrščeno 20 vrst ukrepov (protipoplavnih aktivnosti), ki jih vključujemo v 5 korakov cikla 
obvladovanja poplavne ogroženosti tudi ukrep: 

- obnova – čim prejšnja vzpostavitev stanja pred poplavnim dogodkom, izvedba analize in 
upoštevanje novih spoznanj, čemur projekt Sanacija lokalne ceste LC347111 Vuhred - HE Vuhred 
sledi. Usmeritve načrta se bodo upoštevale tudi pri projektiranju, projektant bo namreč pri 
pripravi tehnične dokumentacije ovrednoti in upošteva tudi vplive pričakovanih podnebnih 
sprememb. 

3.2.5. Usklajenost s Strategijo razvoja Slovenije 2030 
 

Strategija razvoja Slovenije 2030 je bila sprejeta 7. decembra 2017 in je kot taka podlaga celovitega 

procesa srednjeročnega načrtovanja, ki predvideva določitev prednostnih nalog in ukrepov, ti pa morajo 

biti določeni tako, da upoštevajo usmeritve fiskalne politike. 

Osrednji cilj Strategije razvoja Slovenije 2030 je zagotoviti kakovostno življenje za vse. Uresničiti ga je 
mogoče z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem, ki upošteva omejitve in 
zmožnosti planeta ter ustvarja pogoje in priložnosti za sedanje in prihodnje rodove. Na ravni posameznika 
se kakovostno življenje kaže v dobrih priložnostih za delo, izobraževanje in ustvarjanje, v dostojnem, 
varnem in aktivnem življenju, zdravem in čistem okolju ter vključevanju v demokratično odločanje in 
soupravljanje družbe. 

SRS prav tako opredeljuje vizijo in cilje razvoja Slovenije ter pet razvojnih prioritet z akcijskimi načrti. V 
ospredju nove strategije je celovita blaginja vsakega posameznika ali posameznice. Zato se strategija ne 
osredotoča samo na gospodarska vprašanja, temveč vključuje socialna, okoljska, politična in pravna ter 
kulturna razmerja. Prepletanje vseh teh razmerij in razvoj Slovenije pa ni mogoč brez zagotovitve ustrezne 
infrastrukture. Projekt Sanacija lokalne ceste LC347111 Vuhred - HE Vuhred zagotavlja prav to; urejeno 
GJI. 

 



3.2.6. Usklajenost s Programom evropske kohezijske politike v obdobju 
2021-2027 

 

Projekt Sanacija lokalne ceste LC347111 Vuhred - HE Vuhred je skladna z izhodišč programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027, Cilj politike 3: Bolj povezana Evropa z izboljšanjem 
mobilnosti // POVEZANA EVROPA, PN 5: Bolj povezana Evropa z izboljšanjem mobilnosti in regionalne 
povezljivosti IKT; SC 5.2: Z razvojem in krepitvijo trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, 
regionalne in lokalne mobilnosti, odporne na podnebne spremembe, vključno z boljšim dostopom do 
omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo, ki je skladen s Celovito načrtovanje prometa na ustrezni ravni: 
Strategija razvoja prometa v RS do leta 2030. 

3.2.7. Usklajenost z Regionalnim razvojnim programom za Koroško 
razvojno regijo 2021 2027 

 

Projekt Sanacija lokalne ceste LC347111 Vuhred - HE Vuhred je skladna tudi z Regionalnim razvojnim 
programom za Koroško razvojno regijo 2021 - 2027, Razvojno prioriteto 3: Bolj dostopna in trajnostno 
mobilna Koroška in ukrepom 3.1: BOLJ TRAJNOSTNA MOBILNOST. Namen ukrepa je izboljšati kakovost 
povezav med naselji znotraj regije in navzven ter izboljšati usposobljenost akterjev za skupno načrtovanje 
in povečanje bolj trajnostnih oblik mobilnosti v mestih in na podeželju. Ena izmed aktivnosti tega ukrepa  
je tudi modernizacija, rekonstrukcija, gradnja/novogradnja in obnova državnih in lokalnih cest in javnih 
poti, kamor spada tudi sanacija lokalne ceste LC347111 Vuhred - HE Vuhred. 

  



4. PREDSTAVITEV VARIANT 

4.1. Opredelitev investicije 
 

Investicija zajema izvedbo obnove cestišča in izvedbo opornih in podpornih konstrukcij. 

 

Varianta »brez investicije« pomeni stanje enako obstoječemu. 

Varianta »z investicijo« pomeni uresničitev ciljev Občine Radlje ob Dravi. 

4.2. Varianta 0 – »brez investicije« 
 

Varianta 0 je v primeru, da ne pride do sanacije. Občina ne bo izvedla sanacije cestišča in izvedbo opornih 

in podpornih konstrukcij, stanje le-teh se bo samo slabšalo in posledično vplivalo na prevoznost ceste. 

Slabša prevoznost ceste bo oteževala normalno življenje občanov, ki uporabljajo to cesto. 

4.3. Varianta 1 – »z investicijo« – sanacija lokalne ceste  LC347111 Vuhred 
- HE Vuhred 

 

Varianta 1 – »z investicijo« pomeni izvedbo sanacije lokalne ceste, ki zajema: 

- obnovo cestišča in izvedbo opornih in podpornih konstrukcij, 

- izvedbo podpornega zidu,  

- izvedo zamika osi ceste, 

- Izvedbo podporne pete, LTŽ in odvoda.  

 

  



5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO 
STALNIH IN TEKOČIH CENAH, PRIKAZANO POSEBEJ ZA UPRAVIČENE IN 
PREOSTALE STROŠKE TER NAVEDBA OSNOV ZA OCENO VREDNOSTI 

 

5.1. Opredelitev vrste investicije 
 

Operacija predstavlja vlaganja v javno lokalno cestno infrastrukturo, ki je v javnem interesu in predstavlja 

ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjuje natančno določeno tehnično-tehnološko funkcijo, z 

jasno opredeljenim ciljem: izvedba projekta. Potreba so vlaganja v cestno infrastrukturo. 

Investicija se bo izvajala na območju Občine Radlje ob Dravi. 

6.2 Opredelitev investicije skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo 
in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 

 

Investicija se opredeljuje kot: Rekonstrukcija oziroma sanacija. 

Tabela 2: Kriteriji za določitev vrste potrebne investicijske dokumentacije 

Kriteriji (mejne vrednosti investicijskega 

projekta) za določitev vrste dokumenta 

Identifikacija 

investicijskega 

projekta 

Predinvesticijska 

zasnova 

Investicijski 

program 

Manj od 300.000 EUR ne, razen 

ne ne 

Če je objekt tehnološko zahteven da 

Če bodo nastale pomembne finančne posledice v 

času obratovanja 
da 

Če se bo projekt (so)financiral s proračunskimi 

sredstvi 
da 

Več od 300.000 in manj od 500.000 EUR da ne ne 

Več od 500.000 in manj 2.500.000 EUR da ne da 

Več od 2.500.000 EUR da da da 

 

  



Glede na vrsto investicije in kriterijev je potrebno izdelati: 

X DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

 PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA 

 INVESTICIJSKI PROGRAM 

5.2. Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor 
 

Vrsta dovoljenja Potrebno označi 

Lokacijska informacija  DA 

Gradbeno dovoljenje  NE 

Soglasja DA 

5.3. Ocena investicijskih stroškov po stalnih in tekočih cenah 

 

Skladno z Pogodbo št. 2560-23-420147 z dne 10.10.2023, ki sta jo podpisali Občina  Radlje ob Dravi in 

Ministrstvo za naravne vire in prostor za izvedbo nujnih ukrepov ta odpravo posledic naravne nesreče 4. 

avgusta 2023, med upravičene stroške sodijo: 

- Izdelava ustrezne projektne dokumentacije, 

- Izvedba gradbenih del, 

- Izvajanje gradbenega nadzora, 

- Plačilo stroškov začasnih nastanitev izseljenih prebivalcev, razen če so ti stroški uveljavljeni 

skladno z določili Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov 

iz  avgusta 2023, 

- Plačilo DDV-ja.  

Pri sestavi ocene investicije smo izhajali iz ocenjene vrednosti za GOI dela, vrednosti projektne 

dokumentacije ter ocenjeno vrednostjo izvajanja strokovnega nadzora nad GOI deli. Investicija se bo 

pričela v letu 2025 s pripravo investicijske dokumentacije.  

5.3.1. Specifikacija stroškov – stalne cene 
 

Vrednost celotne investicije znaša 104.334,40 EUR z DDV.   

 
  



Tabela 3: Opredelitev stroškov investicije (v EUR) 

Sanacija LC347111 Vuhred - HE Vuhred 
VREDNOST BREZ 

DDV 
DDV VREDNOST Z DDV 

GOI dela  80.000,00   17.600,00  97.600,00 

Projektna dokumentacija  4.000,00  880,00  4.880,00 

Izvedba strokovnega nadzora nad GOI deli   1.520,00  334,40  1.854,40 

SKUPAJ  85.520,00  18.814,40  104.334,40 

 

5.3.2. Dinamika izvedbe po stalnih cenah 
 

Tabela 4: Dinamika izvajanja investicije (v EUR) 

Sanacija LC347111 Vuhred - HE Vuhred 

2025 

VREDNOST BREZ 

DDV 
VREDNOST Z DDV 

GOI dela   80.000,00   97.600,00 

Projektna dokumentacija  4.000,00  4.880,00 

Izvedba strokovnega nadzora nad GOI deli   1.520,00  1.854,40 

SKUPAJ  85.520,00  104.334,40 

 

5.3.3. Ocena vrednosti celotnega projekta ločeno za upravičene in preostale 
stroške – stalne cene 

 

Predplačila so namenjena sofinanciranju izvedbe nujnih ukrepov, navedenih v predhodnem programu. 

Med upravičene stroške tako sodijo izdelava potrebne projektne dokumentacije, izvedba gradbenih del, 

izvajanje gradbenega nadzora, plačilo stroškov začasnih nastanitev izseljenih prebivalcev (razen če je 

občina te stroške že uveljavljala na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in 

zemeljskih plazov iz avgusta 2023) ter plačilo DDV. 

 
  



Tabela 5: Stroški investicije ločeni na upravičene in neupravičene stroške (v EUR) 

Sanacija LC347111 Vuhred - HE Vuhred 
UPRAVIČENI 

STROŠKI 
DDV 

SKUPAJ 

UPRAVIČENI 

STROŠKI 

NEUPRAVIČENI 

STROŠKI 
DDV 

SKUPAJ 

NEUPRAVIČENI 

STROŠKI 

SKUPAJ 

UPRAVIČENI IN 

NEUPRAVIČENI 

STROŠKI 

GOI dela 80.000,00 17.600,00 97.600,00 0,00 0,00 0,00 97.600,00 

Projektna dokumentacija 4.000,00 880,00 4.880,00 0,00 0,00 0,00 4.880,00 

Izvedba strokovnega nadzora nad GOI deli  1.520,00 334,40 1.854,40 0,00 0,00 0,00 1.854,40 

SKUPAJ 85.520,00 18.814,40 104.334,40 0,00 0,00 0,00 104.334,40 

5.3.1. Specifikacija stroškov – tekoče cene 
 

Ker se izvedba GOI del opredeljuje znotraj enega leta so stalne cene enake tekočim cenam in zato 

posebnega poglavja za tekoče cene ne podajamo. 

 

6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 
 

6.1. Tehnični opis sanacije 
 

Lokalna cesta LC347111 Vuhred - HE Vuhred, v skupni dolžini 4.550 metrov in širine minimalno 3 metre, 

je v celoti asfaltirana.  

Na trasi je prišlo do poškodb cestišča, udorov in plazov, tako da prevoznost mimo ogrožena. Potrebna je 

sanacija, ki zajema obnovo cestišča in izvedbo opornih in podpornih konstrukcij na naslednjih odsekih:  

- Odsek 1 I = 10m; Izvedba podpornega zidu, globine cca 3m 

- Odsek 2 I = 10m; Izvedba zamika osi ceste 

- Odsek 3 I = 15m; zamik osi ceste in izvedba podpornega zidu, h= cca 2m 

- Odsek 4 I= 10m; Izvedba podporne pete, LTŽ + odvod fi 315 

Investicija spada pod nujna vzdrževalna dela v javno korist, v okviru katere se bodo obnovili poškodovani 

objekti občinske infrastrukture. 

6.2. Opis lokacije 
 

Lokacija investicije je v Občini Radlje ob Dravi. Gre za območje lokalne ceste, ki povezuje naselje Vuhred 

in naselje Janževski vrh.  Trasa lokalne ceste in odseki za obnovo so označeni v priloženi sliki št. 5. 



 
Slika 6: Označba odsekov sanacije lokalne ceste  LC347111 Vuhred - HE Vuhred 

6.3. Časovni načrt izvedbe 
 

Investicija se bo pričela izvajati po sprejetju DIIP-a in bo končana v letu 2025. 

Ključni mejniki - opis Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi 

Izdelava investicijske dokumentacije 2025 

Izdelava projektne dokumentacije 2025 

Sanacija 2025 

 

  



6.4. Vpliv investicije na okolje 
 

6.4.1. Varstvo okolja- okoljevarstveni učinki naložbe 
 

Pri izvedbi operacije se bodo upoštevala naslednja izhodišča: 

• zmanjšanje vplivov na okolje, 

• okoljska učinkovitost, 

• učinkovitost izrabe naravnih virov, 

• trajnostna dostopnost. 
 

Ocena vplivov se nanaša na izpolnjevanje predpisanih zahtev s področja varstva okolja in načel dobrega 

gospodarja. Glede na to, da bo pri uresničitvi predvidene investicije prišlo tudi do posega v prostor, so v 

strokovni oceni ovrednoteni vplivi med gradnjo. Z ozirom na to, da lokacija predvidenih posegov v času 

priprave strokovne ocene nismo imeli smo samo okvirno predpostavili do kakšni vplivov na okolje, lahko 

izvedba projekta pripelje. Pri tem je potrebno opozoriti, da so ti vplivi ocenjeni izključno na podlagi 

izkustvenih podatkov in predpostavk.  

Glavne vplive, ki bodo predvidoma nastopili pri izvedbi načrtovanega projekta, smo opredelili glede na 

značilnosti predvidenega posega, značilnosti lokacije in izkušnje iz podobnih primerov. Pri tem je potrebno 

opozoriti, da v sklopu priprave strokovne ocene niso izvedene meritve in so podane ocene zgolj približki, 

ki temeljijo na podlagi predpostavk. 

Vsa dela se morajo izvajati po določilih veljavnih predpisov. Vgrajeni materiali morajo po kvaliteti ustrezati 

veljavnim tehničnim predpisom in morajo imeti ustrezne ateste. Dela se morajo izvajati v skladu z določili 

predpisov iz varstva pri delu. 

6.4.2. Zmanjševanje vplivov na okolje 
 

Glede na predvidene posege bo imela investicija dolgoročno pozitivne vplive na okolje. V nadaljnjih 
fazah izdelave dokumentacije bodo upoštevana naslednja izhodišča in preverjeni tudi vplivi na okolje. 
Glede na naravo gradnje se ne predvideva, da bi bila potrebna celovita presoja vplivov na okolje. Prav 
tako se ne predvidevajo negativni vplivi, zaradi katerih bi bila potrebna izdelava potrebnih poročil. 

Najbolj moteč vpliv pri investiciji na okolico je v času izgradnje (delna zapora prometa, preprečen ali otežen 

dostop do objektov, hrup gradbene mehanizacije, prah ob izvedbi del itd). Ker pa gre za časovno omejen 

poseg, ni pričakovati nasprotovanja prebivalstva oz. turistov pri izvedbi.  

 

Voda in tla: 

Med izgradnjo celotnega obsega investicije, ki je bil predstavljen, lahko sicer pričakujemo minimalno 

onesnaževanje tal zaradi emisij gradbenih in delovnih strojev. V tem času obstaja tudi minimalna možnost, 

da zaradi nepravilne uporabe transportnih sredstev in drugih nepredvidljivih situacij pride do 

kontaminiacije tal (npr. z izlitjem olj ali drugih naftnih derivatov). V primeru razlitja se bo onesnažena in 

kontaminirana zemljina odstranila ter primerno deponirala. Za odvoz onesnažene zemljine bo poskrbelo 

pooblaščeno podjetje za odvoz nevarnih odpadkov. Ocenjujemo, da je ob pravilni uporabi gradbenih in 



delovnih strojev možnost kontaminacije tal ter posledično vode, majhna. Po izvedbi investicije ne 

pričakujemo negativnih vplivov na okolje. 

 

Zrak:  

V času izvajanja gradbenih del se bodo vplivi na kvaliteto zraka kazali predvsem v povečanih emisijah 

izpušnih plinov ter prašenju zaradi uporabe gradbenih delovnih strojev. Ta vpliv je omejen na čas izvajanja 

in je zato zanemarljiv. Po izvedbi investicije ne bo negativnih vplivov na onesnaženje zraka.  

 

Hrup:  

V času izvajanja zemeljskih del bo obremenjenost okolja s hrupom največja, saj bo vir hrupa predstavljala 

gradbena mehanizacija kot tudi tovorni promet. Vir hrupa bo zgolj občasen. Zaradi časovne omejenosti 

del bo vpliv hrupa v daljšem časovnem obdobju zanemarljiv. Dela na gradbišču bodo potekala v dnevnem 

terminu, kar pomeni, da v nočnem času hrupa ne bo. Po izvedbi investicije ne bo vpliva hrupa na okolje. 

Odpadki:  

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08) določa, da je za 

gradbene odpadke v celoti odgovoren investitor. Pri tem se morajo upoštevati vsa pravila ravnanja z 

odpadki, ki so potrebna za preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti za 

okolje ter za zagotovitev predelave nastalih odpadkov oz. njihovo varno odstranitev, če predelava ni 

možna. 

 

Aktivnosti operacije bodo vplivale na izboljšanje pogojev za hojo, kar bo posledično vplivalo na zmanjšanje 

števila voženj z avtomobilom in s tem izboljšanje stanja okolja zaradi zmanjšanja emisij motoriziranega 

prometa in hrupa. 

 

6.4.3. Okoljska učinkovitost in učinkovitost izrabe naravnih virov 
 

Odpadki so produkt človeškega delovanja in se jim z investicijo težko izognemo. Za uspešno obvladovanje 

količin odpadkov pri izgradnji je potrebno izvajati ustrezne procese oz. dejavnost : 

• Reciklaža  

• Odlaganje odpadkov  

• Deponija zemlje 
 

Reciklaža: Z recikliranjem odpadkov zagotavljamo ponovno uporabo odpadnih snovi oz. materialov, ki 

nastanejo z investicijo z namenom zmanjševanja izrabe naravnih virov ter zmanjševanja izdelave v naravi 

nerazgradljivih ali celo strupenih materialov oz. izdelkov. Pogoj za uspešno reciklažo je v prvi vrsti ustrezen 

sistem zbiranja in sortiranja odpadnih snovi, v nadaljevanju pa tehnološki proces za predelavo materiala v 

obliko, ki je uporabna za izdelavo novih produktov. 

Glede na možnost uporabe recikliranih snovi oz. materialov lahko z reciklažo izdelamo materiale oz. snovi 

z enako ali spremenjeno kakovostjo. V nekaterih primerih pa povrnemo samo funkcionalnost določenega 

izdelka oz. sestavnega dela izdelka. Material, ki bo nastal pri gradnji in ga je možno reciklirat je:  



- Beton: Z reciklažo odpadnega betona ohranjamo naravne vire oz. zmanjšamo posege v naravo ter 
s tem zmanjšamo količino odpadnega materiala, ki prav tako obremenjuje okolje. Beton drobimo 
in ga uporabimo pri gradnji cestišč in izdelavi obloge brežini vodotoka. 

 

Pri izvajanju pripravljalnih del za gradnjo in pri samih gradbenih delih bodo nastajale različne vrste 

odpadkov. Zaradi tega je potrebno zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali 

začasno skladiščijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov 

omogočen dostop za njihov prevzem.  

 

Vrste odpadkov (Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih Ur.l. RS, št. 34/08) 

Gradbeni odpadek Klasifikacijska številka 

Beton 17 01 01 

Les 17 02 01 

Plastika 17 02 03 

Bitumenske mešanice, ki niso zajete v 17 03 01 17 03 02 

Železo in jeklo 17 04 05 

Kabli, ki niso zajeti v 17 05 05 17 05 06 

Drugi tovrstni odpadki 19 08 99 

Drugi tovrstni odpadki 23 03 99 

 

 

Če hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču, mora investitor zagotoviti 

da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, ki so 

nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega 

prekladanja. 

Investitor mora zagotoviti prevzem gradbenih odpadkov ali njihov prevoz v predelavo ali odstranjevanje 

preden se začnejo izvajati gradbena dela. Iz dokazila o naročilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti 

razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov 

gradbišča z navedbo gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov. 

Investitor naj pooblasti enega od izvajalcev del, da bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke.  

Pri ravnanju z nevarnimi odpadki zbiralec, prevoznik, predelovalec in odstranjevalec ne smejo med seboj 

mešati različne skupine nevarnih odpadkov ali nevarnih in nenevarnih odpadkov.  Povzročitelj odpadkov, 

pri katerem v posameznem koledarskem letu zaradi njegove dejavnosti nastane najmanj 10 ton odpadkov 

ali najmanj 5 kg nevarnih odpadkov, mora ministrstvu najkasneje do 31. marca dostaviti poročilo o nastalih 

odpadkih in ravnanju za preteklo koledarsko leto. 

Zaradi uporabe gradbene mehanizacije bodo nastajali tudi nevarni odpadki, kot so odpadna olja, naoljene 

krpe, oljni filtri in akumulatorji. Le-ti sodijo med nevarne odpadke. Tovrstne odpadke je potrebno zbirati 

ločeno (v skladišču/kontejnerju nevarnih odpadkov) ter jih nato predati organizacijam, ki imajo pooblastilo 

za ravnanje s tovrstnimi odpadki.  



Vendar predvidevamo, da se servisiranje strojev gradbene mehanizacije ne bo opravljalo na lokacijah 

predvidenih ureditev.  

Komunalne odpadke, ki bodo nastajali pri izvajanju predvidenih posegov naj se zbira v kontejnerju, ter naj 

se jih odvaža na bližnje komunalno odlagališče. Viški zemeljskih materialov, ki jih bodo predvidoma 

mogoče nastali pri postopku ureditve se obravnavajo kot nenevarni odpadki in jih lahko znova koristno 

uporabimo, kot je predvidoma načrtovano za postopek urejanja.  

 

Omilitveni ukrepi 

- Pred izkopom naj se odstranijo vsi odloženi odpadki. Morebitne odložene nevarne odpadke naj 
odstrani pooblaščena organizacija. 

- Odpadki, ki bodo nastajali pri izkopu, naj se ločujejo. 
 

Med deli in ob zaključku del se bo dosledno upoštevalo princip čistega okolja. Vse odpadke se bo zbiralo v 

za to namenjenih lokacijah na obravnavanem gradbišču. 

 

1. Vpliv je zmeren 
Količinska in/ali kakovostna sprememba sestavine 

okolja je majhna 

  

  



6.5. Finančna opredelitev investicije v ekonomski dobi 
 

6.5.1. Opredelitev stroškov poslovanja 

 

Stroške za upravljanje in vzdrževanje bo v ekonomski dobi zagotavljala Občina Radlje ob Dravi. 

6.5.2. Opredelitev prihodkov iz poslovanja 

 

Z realizacijo naložbe se ne pričakuje prihodkov. 

6.6. Viri financiranja operacije 
 

Občina Radlje ob Dravi je z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za naravne vire in prostor podpisala pogodbo 

št. 2560-23-420147, za predplačilo sredstev državnega proračuna, kot poseben transfer z državne ravni 

občini, za plačilo nujnih ukrepov za odpravo posledic naravne nesreče 4. avgust 2023.  

Predplačila se občinam na podlagi sprejetega predhodnega programa in Zakona o odpravi posledic 

naravnih nesreč (ZOPNN) izplačajo v vrednosti do 40 odstotkov, namenjena so sofinanciranju izvedbe 

nujnih ukrepov, med drugim začetku izvedbe sanacijskih ukrepov in geotehničnih ukrepov za zavarovanje 

stvari z izvedbo improviziranih oz. nujnih ali začasnih sanacij zemeljskih plazov za preprečitev nadaljnjega 

ogrožanja, za zagotavljanje nemotene uporabe oz. delovanja poškodovanih občinskih infrastrukturnih 

sistemov ter za ukrepe za preprečitev nastanka dodatne škode na objektih. 

Sredstva, ki jih je prejela Občina Radlje ob Dravi so med drugim namenjena tudi obnovi in izvajanju nujnih 

vzdrževalnih del v javno korist ter zagotavljanju nemotene uporabe oz. delovanja poškodovanih 

infrastrukturnih sistemov zato jih bo občina namenila tudi sanaciji cest. 

Pri načrtovanju financiranja investicijskih stroškov so načrtovana finančna sredstva Ministrstva za naravne 

vire in prostor v višini 100 % upravičenih stroškov, kar znaša skupno 104.334,40 EUR.  

  



6.6.1. Skupen prikaz virov financiranja investicijskega projekta – stalne 
cene (v EUR) 
 

VIRI FINANCIRANJA (v EUR) 2025 
SKUPAJ VSI 

VIRI 

UPRAVIČENI STROŠKI Z DDV 

 

SKUPAJ PO LETIH 104.334,40 104.334,40 

MNVP - Predplačila občinam na podlagi sprejetega 
predhodnega programa in Zakona o odpravi posledic 
naravnih nesreč (ZOPNN) 

104.334,40 104.334,40 

Proračunska sredstva Občine 

Radlje ob Dravi 
0,00 0,00 

Ostali viri 0,00 0,00 

NEUPRAVIČENI STROŠKI 

 

SKUPAJ PO LETIH 0,00 0,00 

MNVP - Predplačila občinam na podlagi sprejetega 
predhodnega programa in Zakona o odpravi posledic 
naravnih nesreč (ZOPNN) 

0,00 0,00 

Proračunska sredstva Občine 
Radlje ob Dravi 0,00 0,00 

Ostali viri 0,00 0,00 

SKUPAJ VSI STROŠKI (UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI) z DDV 

SKUPAJ PO LETIH 104.334,40 104.334,40 

MNVP - Predplačila občinam na podlagi sprejetega 
predhodnega programa in Zakona o odpravi posledic 
naravnih nesreč (ZOPNN) 

104.334,40 104.334,40 

Proračunska sredstva Občine 

Radlje ob Dravi 
0,00 0,00 

Ostali viri 0,00 0,00 

SKUPAJ VREDNOST OPERACIJE 

104.334,40 

 

  



6.7. Kadrovsko shema in analiza izvedljivost 
 

 

6.7.1. Kadrovska zasedba in usposobljenost 
 

Projekt se bo vodil na Občini Radlje ob Dravi. 

Tabela 6: Kadrovska zasedba 

VLOGA V PROJEKTU NALOGE IME IN PRIIMEK, DELOVNO 

MESTO, NAVEDBA REFERENC 

IN OPIS DELOVNIH IZKUŠENJ 

Vodja projekta Odgovorna za izvedbo investicije in javnega 

naročila 

Vesna Valente Podrzavnik, 

višja svetovalka za pripravo in 

vodenje projektov 

Član      za           področje 

finančnih virov 

Nadzor nad        finančno 

konstrukcijo projekta 

Duška Zalokar, finančnik 

Članica               projektn
e skupine 

Nadzor nad        pripravo 

investicijske                  in            razpisne 

dokumentacije 

Klara Glazer, 

višja svetovalka za pripravo 
in vodenje projektov 

Članica               projektne 

skupine 

Odgovorna za nadzor nad pripravo 

investicijske, projektne in tehnične 

dokumentacije, za nadzor nad prijavo na 

javni razpis, javnega naročila ter spremljanje 

izvedbe investicije, kakor tudi obveščanje in 

informiranje javnosti 

  Marjana Švajger, direktorica 

uprave  

 

7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, 
PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM 

 

Župan 

Občine Radlje ob Dravi 

Projektna skupina 

 

Vodja projekta 

 

Javno komunalno 

podjetje Radlje ob 

Dravi 

Izdelovalci projektne 

dokumentacije  

Izvajalec gradbenih del, 

nadzor nad deli  

Občinski svet 

 

Zainteresirane 

javnosti 



7.1. Investicijska dokumentacija 
 

Investitor na osnovi, do tega trenutka pridobljenih informacij, zaključuje: 

- Da so vlaganja v investicijo upravičena,  
- Da obstajajo strokovni in širši družbeni interesi za realizacijo investicije; 
- Da je informacijska baza projekta zadovoljiva in transparentna in da so predpostavke 

utemeljene in verodostojne; 
- Da se z nameravanim  projektom oz. njegovimi posameznimi posegi ne povzroča nikomur 

nikakršne škode; 
- Da so atributi projekta, kot: tehnologija, obseg, roki, organiziranost za realizacijo, 

finančna pokritja in finančno ekonomske koristi ocenjeni realno; 
- Da tveganja glede realizacije še obstajajo, vendar so v obsegu, ko jih je možno z večjo 

angažiranostjo menežiranja projekta še zmanjšati. 
 

Na osnovi tega se investitor odloča, da s projektom nadaljuje. 

V tem pogledu planira pridobivati nadaljnjo potrebno projektno, investicijsko in upravno dokumentacijo. 

 

Potrebna investicijska dokumentacija 

 

Glede na višino vlaganj v predmetni investicijski projekt v skladu z veljavno Uredbo o enotni metodologiji 

za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je za predviden investicijski 

projekt potreben dokument identifikacije investicijskega projekta. 
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POROČEVALEC: Predstavnik RRA (Koroška regionalna razvojna 

agencija za koroško regijo d.o.o.) 

  

PREDLOG OBRAVNAVAL: / 

  

PRAVNA PODLAGA: 16. člen Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, 

št. 28/2016, 35/2017in 11/2019) in Uredba o 

enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju 

javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 

27/2016). 

  

OCENA STANJA:  
 

 

V neurju z dne 04.08.2023 je bila na nekaterih 

delih javne infrastrukture v Občini Radlje ob 

Dravi povzročena nepopisljiva škoda. Da bi 

javno infrastrukturo ponovno vzpostavili v 

prvotno stanje, je potrebno sanirati lokalno 

cesto LC347081 Vas - Remšnik (Naravne 

nesreče 4.8.2023). S tem bodo občani in 

občanke ponovno lahko varno uporabljali 

omenjeno cesto.  
  

RAZLOGI ZA SPREJEM:  Razlog za investicijsko namero je Sanacija 

lokalne ceste LC347081 Vas - Remšnik 

(Naravne nesreče 4.8.2023) 
 

 

 



PREDLOG REŠITVE / OBRAZLOŽITEV: Dokument identifikacije investicijskega projekta (v 

nadaljevanju DIIP) obravnava obnovo omenjene lokalne ceste LC347081 Vas - Remšnik 

(Naravne nesreče 4.8.2023), v skupni dolžini 7.509 metrov in širine minimalno 3 metre in s 

tem zagotovitev prevoznosti in dostopnosti ter preprečevanje nadaljnje škode, izboljšanje 

prometne varnosti in nenazadnje ureditev javne površine. Projekt vključuje sanacijo plazov 

z izgradnjo podpornih zidov, delna regulacija vodotoka, ureditev odvodnjavanja, razširitev 

vozišča ter izvedbo novega spodnjega in zgornjega ustroja voziščne konstrukcije, izdelavo 

obloge brežin vodotoka kamen/beton in postavitev prometne opreme (jeklene varnostne 

ograje). 

 

Investicija spada pod nujna vzdrževalna dela v javno korist, v okviru katere se bodo obnovili 

poškodovani objekti občinske infrastrukture.  

 

 

MNENJE STROKOVNE SLUŽBE: Gradivo so pripravile strokovne službe. 

 

PRIMERJAVA Z DRUGIMI OBČINAMI: Enak postopek je na podlagi Uredbe določen za vse 

občine za odločitev o izvedbi investicije.  

 

OCENA FINANČNIH POSLEDIC: Investicija je ocenjena na 130.418,00 € z DDV 

 

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) za »Sanacija lokalne ceste LC347081 Vas -Remšnik (Naravne 

nesreče 4.8.2023)«  v predloženem besedilu.  

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Investicijski program za projekt  »Sanacija 

lokalne ceste LC347081 Vas - Remšnik (Naravne nesreče 4.8.2023)«  v predloženem 

besedilu. 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v zvezi 

z investicijo. 

 

Pripravil: Vesna Valente Podrzavnik, višji svetovalec za pripravo in vodenje projektov 

 

Pregledal: mag. Katja Burja Kotnik, Vodja urada za splošne zadeve in razvoj 

 

 

 

                                                                                          Župan 

                                                                              Občine Radlje ob Dravi 

                                                                                   Mag. Alan Bukovnik 

 

 

 

 

 

 

Priloge:  

- Povzetek DIIP-a »Sanacija lokalne ceste LC347081 Vas - Remšnik (Naravne 

nesreče 4.8.2023)«   

- predlogi sklepa. 

 

 

 

 



 

 

 
Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju financ (Ur. L. RS, št 60/2006,54/2010in 27/16) in 16. člena 

Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/16, 35/17 in 11/19) je Občinski svet Občine 

Radlje ob Dravi na svoji ___ dopisni seji, dne ______sprejel naslednji 

 

 

 
 

S K L E P 

 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Dokument identifikacije investicijskega 

projekta (DIIP) za projekt »Sanacija lokalne ceste LC347081 Vas - Remšnik (Naravne 

nesreče 4.8.2023)«     v priloženem besedilu. 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v 

zvezi z investicijo. 

 

 

 

Številka: 4110-0015/2023  

Datum:  

 
 

 

 

        Mag. Alan BUKOVNIK 

         ŽUPAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sklep prejmejo: 

- Zadeva, tu (3x) 

- evidenca, tu 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

(NARAVNE NESREČE 4.8.2023) 
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1. NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN 
UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH DELAVCEV IN SLUŽB, ODGOVORNIH ZA 
PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER 
PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE Z ŽIGI IN PODPISI 
ODGOVORNIH OSEB TER NAVEDBA PARTNERJA  

1.1. Opredelitev investitorja 
 

Investitor: OBČINA RADLJE OB DRAVI 

Naslov: 
Mariborska cesta 7 

2360 Radlje ob Dravi 

Telefon: +386 2 887 96 30 

Faks: +386 2 887 96 40 

E-mail: obcina.radlje@radlje.si 

Spletna stran: www.obcina-radlje.si 

Matična številka: 5881811 

Evidenčna številka za DDV SI 12310727 

Pravni status 

 
 

Oseba javnega prava 

Bančni podatki:   

Ime računa Transakcijski račun  

Številka računa SI56 01301-0100010958 

Ime banke Banka Slovenije 

 

Odgovorni oseba za izvedbo investicijskega 

projekta 

mag. Alan Bukovnik, župan 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 

 

 

Žig investitorja: 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:obcina.radlje@radlje
http://www.obcina-radlje.si/


1.2. Projektna skupina, odgovorna za pripravo in nadzor nad pripravo 
investicijske, projektne, tehnične in druge dokumentacije 

Investicija se bo vodila na občini Radlje ob Dravi. Za pripravo projektne, investicijske, tehnične in druge 

dokumentacije bodo izbrani tudi zunanji izvajalci ter ostali zaposleni. 

Projektna skupina, odgovorna za pripravo in nadzor nad pripravo investicijske, projektne, tehnične in 

druge dokumentacije: 

1. mag. Alan Bukovnik, župan občine Radlje ob Dravi 
2. Marjana Švajger, direktorica občinske uprave občine Radlje ob Dravi,  
3. Uroš Rozman, RRA Koroška d.o.o., odgovoren za izdelavo investicijske dokumentacije 
4. Duška Zalokar, finančni viri 

1.3. Odgovorne osebe za izdelavo investicijske dokumentacije 

 

Izdelovalec:   RRA KOROŠKA d.o.o. 

Naslov: 
  Meža 10 

  2370 Dravograd 

Telefon: +386 5 908 51 90 

Faks: +386 5 908 51 91 

E-mail: info@rra-koroska.si 

Spletna stran: https://rra-koroska.si/si/ 

Izdelava DIIP-a Uroš Rozman 

Podpis izdelovalca  
 

Odgovorni vodja za izdelavo DIIP-a:  Uroš Rozman 

Podpis vodje odgovorne osebe: 

 

 

 

Žig:  

 

Dokument identifikacije investicijskega projekta je izdelan na podlagi Uredbe o spremembah in 

dopolnitvah uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016). 

 



1.4. Opredelitev upravljavca 
 

Upravljavec: 

 Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava       

d.o.o. 

Naslov: Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi 

Telefon: 059935440 

Faks:    

E-mail: info@jpkic-radlje.si 

Odgovorna oseba: Anton Potnik, direktor 

 

Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o., v nadaljevanju JP KIČ Radlje d.o.o., je bilo 
ustanovljeno z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d. o. o., na 
14. redni seji Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, dne 2. julij 2013.Podjetje je s 1.7.2015 prevzelo 
delo in zaposlene režijskega obrata Občine Radlje ob Dravi. Tako so vsa dela, ki jih je prej izvajal režijski 
obrat na Občini Radlje ob Dravi prešla v pristojnost javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje 
d. o. o. Izvajamo upravljanje, urejanje in vzdrževanje pokopališč in pokopaliških objektov, vzdrževanje 
stanovanj in poslovnih prostorov in drugih objektov v lasti občine. 
 
S svojo kadrovsko zasedbo je omogočena strokovnost, proaktivnost, neodvisnost, fleksibilnost ter 
posledično uspešnost podjetja, saj se na ta način zagotavljajo cilji ustanoviteljice podjetja, to je Občine 
Radlje ob Dravi, da s svojo zasedbo vzdržuje lastno infrastrukturo ter zagotavlja kvaliteto življenja in 
zadovoljstvo svojih prebivalcev. 
 

1.5. Opis investitorja 
 

V središču Dravske doline med Dravogradom in Mariborom, tik ob meji z Avstrijo leži mesto Radlje ob 

Dravi, ki ima zelo lepo geografsko lego na nadmorski višini 371 m. Na eni strani ga obdajajo hribi Kozjaka, 

na drugi strani hribi Pohorja, ki so poraščeni z najlepšimi gozdovi v Sloveniji. Radlje ob Dravi je v uradnih 

zapisih prvič omenjeno že pred več kot 850 leti. Dolina se tukaj razširi, tudi splošni pogoji za razvoj 

industrije so ugodnejši. Sam kraj pa je kljub mnogim spremembam obdržal svojo trško podobo, trenutno 

nekoliko prenovljeno, a posrečeno vpeto v prvotno okolje. Za mnoga bližnja naselja so Radlje ob Dravi tudi 

pomembno poslovno središče. Prostrani nasadi hmelja pa celotni podobi kraja dajejo še svojevrsten okvir. 



 

 
Slika 1: Makrogeografska lega 

  

 
Slika 2: Meje Občine Radlje ob Dravi 

 
 

Naselja v Občini Radlje ob Dravi so: Brezni Vrh, Dobrava, Radelca, Radlje ob Dravi, Remšnik, Spodnja Orlica, 

Spodnja Vižinga, Sv. Anton na Pohorju, Sv. Trije kralji, Št. Janž pri Radljah, Vas, Vuhred, Zgornja Vižinga, 

Zgornji Kozji Vrh. 

  

http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Karte_Radlje_ob_Dravi_si.png


2. ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO 
 

Občina Radlje ob Dravi je del koroške statistične regije. Meri 94 km2. Po površini se med slovenskimi 

občinami uvršča na 77. mesto. Na dan 01.01.2024 je v občini živelo 6.180 prebivalcev, od teh je 332 oseb 

živelo v naselju Remšnik in Brezni vrh. Naselji predstavljata območje, ki je povezano z lokalno cesto 

LC347081 Vas – Remšnik, katere sanacija predstavlja predmet investicije.  

Vzdrževana in urejena prometna infrastruktura predstavlja v Občini Radlje pomemben dejavnik razvoja in 

kakovosti življenja. Hkrati je prometna varnost vedno pomembnejša in se je ljudje vedno bolj zavedamo. 

Varnost v prometu zagotavljamo z ozaveščanjem in spodbujanjem odgovornosti vseh udeležencev v 

prometu, pomembno vlogo pri varnosti v prometu pa ima tudi vzdrževana cestna infrastruktura. V času 

številnih neurij, poplav, plazov in ostalih naravnih nesreč, je cestna infrastruktura še posebej izpostavljena 

vsem tem vplivom, hkrati pa nujna za zagotavljanje normalnega življenja prebivalcev.   

 

Zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture je evidenca, v kateri se evidentirajo objekti gospodarske 

javne infrastrukture in omrežne priključne točke javnega komunikacijskega omrežja. 

 

Slika 3: Pregledna karta cestnega omrežja 

 

Za posamezen objekt gospodarske javne infrastrukture se vodijo podatki o vrsti in tipu objekta, njegovi 

lokaciji, identifikacijski podatki objekta in podatki o upravljavcu objekta, medtem ko se za posamezno 

omrežno priključno točko vodijo identifikacijski podatki, podatki o lokaciji, podatki o minimalni 

zmogljivosti omrežne priključne točke ter podatki o lastniku omrežne priključne točke. Podatke so v zbirni 

kataster dolžni posredovati vsi upravljavci gospodarske javne infrastrukture in lastniki omrežnih priključnih 

točk. 



Dolžina občinskih cest v Sloveniji letu 2023 je znašala 32.654.066 kilometrov1. 

V občini Radlje ob Dravi je bilo po podatkih Direkcije RS za infrastrukturo je bilo na dan 31.12.20232 skupno 

173,214 km cest. V tabeli so predstavljene dolžine občinskih cest po kategorijah. 

Tabela 1: Kategorije cest v občini Radlje ob Dravi 

 KATEGORIJE CEST V METRIH 

OBČINA LC LG LZ LK JP KJ SKUPAJ 

Radlje ob 
Dravi 

96.140 0 3.755 5.976 67.343 0 173.214 

Legenda: 

LC – lokalne ceste 

LG – glavne mestne ceste 

LZ – zbirne mestne ceste 

LK – mestne (krajevne ceste) 

JP – javne poti 

KJ – javne poti za kolesarje 

 

2.1. Opis razlogov za investicijsko namero 
 

Cestno in komunalno omrežje je pomembno z vidika ohranjanja tradicionalnega vzorca poselitve. 

Neurejena infrastruktura pa povzroča problem v razlikah med dostopnostjo in opremljenostjo posameznih 

območij in naseljih, torej v neenakovrednih pogojih bivanja med posameznimi naselji in še zlasti zaselki. 

Obilno deževje, ki je 4. in 5. avgusta 2023 zajelo večji del Slovenije, je povzročilo obsežne poplave, plazove, 

udore cestišč in obsežne poškodbe na stanovanjskih in industrijskih objektih. Prizaneseno ni bilo niti 

lokalni cesti LC347081 Vas - Remšnik.   

Lokalna cesta LC 347081 Vas -  Remšnik, v skupni dolžini 7.509 metrov in širine minimalno 3 metre, je v 

celoti asfaltirana.  

Na trasi je prišlo do udorov in plazov, tako da je prevoznost mimo ogrožena. Potrebna je sanacija 

poškodovanih brežin vodotoka ob vozišču v skupni dolžini 155m.  

Predvidena dela zajemajo delno regulacijo vodotoka, izkope za temeljenje, izdelavo obloge brežin 

vodotoka kamen/beton in postavitev jeklene varnostne ograje. 

Investicija spada pod nujna vzdrževalna dela v javno korist, v okviru katere se bodo obnovili poškodovani 

objekti občinske infrastrukture. 

 
1 Vir: https://podatki.gov.si/dataset/dolzine-javnih-cest-po-obcinah-od-leta-2002 

2 Vir: https://podatki.gov.si/dataset/dolzine-javnih-cest-po-obcinah-od-leta-2002 



 

Slika 4: Lokalna cesta LC347081 Vas - Remšnik 

 

     

Slika 5: Stanje ceste po naravni nesreči 

   



3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV 
USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI  

3.1. Cilji investicije 
 

Cilji investicije so: 

- Sanacija lokalne ceste; 
- izboljšanje prometnih povezav, 
- zagotavljanje večje varnosti za vse udeležence v prometu, 
- preprečevanje nadaljnje škode, 
- zagotovitev prevoznosti in dostopov do objektov, 

- urejene javne površine, 
- kvalitetnejše življenjsko okolje, 
- zmanjševanje negativnih vplivov na okolje, 

Operativni cilji investicijskega projekta so: 

- sanacija poškodovanih brežin vodotoka ob vozišču v skupni dolžini 155m;  
- delna regulacija vodotoka,  
- izkopi za temeljenje, izdelavo obloge brežin vodotoka kamen/beton in  
- postavitev prometne opreme (jeklene varnostne ograje). 

3.2. Usklajenost z razvojnimi politikami 
 

Ugotavljamo visoko stopnjo usklajenosti z evropskimi in državnimi strategijami in sicer s/z:  

- Predhodnim programom odprave posledic neposredne škode in Zakonom o odpravi posledic 

naravnih nesreč, 

- Načrtom za okrevanje in odpornost, 

- Resolucijo o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 

do 2022, 

- Načrtom zmanjšanja poplavne ogroženosti 2023–2027, 

- Strategijo razvoja Slovenije 2030, 

- Programom evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027, 

- Regionalnim razvojnim programom za Koroško razvojno regijo 2021 2027. 

  



3.2.1. Skladnost s Predhodnim programom odprave posledic neposredne 
škode in Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč zaradi poplav 4. 
avgusta 2023 

 

Občini se iz naslova Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč za obnovo poškodovanih stvari dodelijo 

potrebna sredstva, če je stvar v njeni lasti in se uporablja za izvajanje njene dejavnosti ali za izvajanje 

lokalne javne službe, kar je v primeru neurja 4. avgust bilo dodeljeno. 

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč določa, da lahko Vlada Republike Slovenije za preprečitev 

povečanja že nastale škode in zavarovanje življenj in premoženja prebivalstva odloči o dodelitvi predplačila 

sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč lokalnim skupnostim oziroma dodelitvi sredstev drugim 

neposrednim proračunskim uporabnikom na podlagi predhodnega programa odprave posledic nesreče.  

Predplačilo sredstev se lahko dodeli lokalnim skupnostim oziroma se sredstva dodelijo drugim 

neposrednim proračunskim uporabnikom na podlagi predhodnega programa odprave posledic nesreče 

največ do višine 40 % predhodne ocene neposredne škode na stvareh, ki jo pripravi ministrstvo, pristojno 

za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

 

Sredstva se za odpravo posledic nesreč dodelijo občini kot poseben transfer z državne ravni za obnovo: 

- objektov gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena, 

- stvari, ki so v njeni lasti in se uporabljajo za izvajanje njene dejavnosti, 

- stvari, ki so v njeni lasti in se uporabljajo za izvajanje lokalne javne službe, 

- stanovanjskih stavb, ki so v njeni lasti, 

- stvari, ki so v njeni lasti in jih uporablja oseba javnega prava, katere ustanovitelj ali soustanovitelj 

je občina, 

- stvari, ki je v lasti osebe javnega prava, katere ustanovitelj ali soustanovitelj je občina, za stvar pa 

se investicijska, investicijsko-vzdrževalna ali vzdrževalna dela zagotavljajo v občinskem proračunu, 

in 

- gozdnih cest, če gre za sofinanciranje obnove, za katerega se sredstva zagotavljajo v skladu s 

predpisi, ki urejajo upravljanje z gozdovi. 

 

Nadalje zakon določa, da se občini dodelijo sredstva za odpravo posledic nesreč, če je za namene, določene 

s predpisi na področju javnih financ, porabila svoja sredstva proračunske rezerve v višini 1,5% prihodkov 

proračuna v letu, v katerem se izvajajo ukrepi odprave posledic naravne nesreče na njenih stvareh. 

Prav tako se šteje se, da objekti, ki so potrebni za odpravo posledic nesreč po tem zakonu, nimajo vplivov 

na okolico, razen če so to objekti, ki so s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, opredeljeni kot objekti, za 

katere je presoja vplivov na okolje obvezna zaradi emisij energije ali snovi v okolje. 

Predhodni program odprave posledic neposredne škode obravnava nujne ukrepe za preprečitev 

povečanja že nastale škode in zavarovanje življenj in premoženja prebivalstva pri odpravi posledic, nastalih 

ob poplavah 4. avgusta 2023 na širšem območju Republike Slovenije. 

Odprava posledic naravnih nesreč na objektih v lasti oseb javnega prava je sicer v pristojnosti MNVP, 

vendar je nosilec izvedbe načrtovanih ukrepov lokalna skupnost oziroma občina. Sredstva državnega 

proračuna za obnovo objektov v lasti oseb javnega prava oziroma obnovo občinske infrastrukture in 

obnovo javnih objektov ter za izvedbo geotehničnih ukrepov za zavarovanje stvari so predmet obnove. 



Posamezni občini se lahko dodelijo sredstva državnega proračuna največ do višine razpoložljivih sredstev 

za obnovo, na podlagi zahtevka, ki izhaja iz pogodbe med MNVP in občino, katere sestavni del je vloga za 

dodelitev sredstev za obnovo objektov lokalne infrastrukture oziroma javne stavbe, ki jo vloži občina na 

MNVP. 

 

Občinske komisije in drugi organi so ocenjevali škode in jih vnašali v spletno aplikacijo Ajda. Predmetna 

sanacija je v spletni aplikaciji Ajda vnesena pod ID številko 1351629. Med Ministrstvom za naravne vire 

in prostor ter Občino Radlje ob Dravi je bila podpisana Pogodba št. 2560-23-420147 za namene nujnih 

ukrepov za odpravo posledic naravne nesreče 4. avgusta 2023. 

3.2.2. Usklajenost z Načrtom za okrevanje in odpornost 
 

Z izvedbo investicije bodo doseženi cilji, ki sovpadajo s cilji Načrta za okrevanje in odpornost, Razvojno 
področje: Zeleni prehod, komponenta 3: Čisto in varno okolje  

Zeleni prehod je ključnega pomena za pospešen prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo, ki je eden 
od ciljev Strategije razvoja Slovenije 2030 in eden od pomembnih dejavnikov zagotavljanja dolgoročne 
produktivnosti gospodarskih subjektov ter boljše odpornosti družbe. Hkrati s tem prispevamo tudi k 
doseganju ciljev Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: NEPN) in zavez glede doseganja podnebne nevtralnosti do 2050, kar bomo dosegli s podporo 
reformam in naložbam na področjih: 

- energetske učinkovitosti, rabe obnovljivih virov energije in trajnostne mobilnosti; 

- prehoda v krožne poslovne modele; 

- prilagajanja na neizbežne posledice podnebnih sprememb in izboljšanja kakovosti javnih storitev 
na področju oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 

 

Cilji komponente 3: Glavni cilji predlaganih reform in naložb so zagotavljanje obvladovanja in ustreznega 
odziva na podnebno pogojene nesreče, izboljšanje protipoplavne varnosti ter kakovosti in učinkovitosti 
zagotavljanja storitev na področjih oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 

 

3.2.3. Usklajenost z Resolucijo o nacionalnem programu varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 

 

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (v nadaljevanju: program) upošteva vse 
nevarnosti naravnih in drugih nesreč, ki ogrožajo ljudi, živali, premoženje, kulturno dediščino in okolje. 
Upošteva tudi naravne in druge danosti, ki vplivajo na nesreče in varstvo pred njimi, ter človeške in 
materialne vire, ki jih je mogoče uporabiti pri obvladovanju nevarnosti in varstvu ogroženih. Program poleg 
nacionalnih interesov upošteva tudi obveznosti Slovenije, ki izhajajo iz sprejetih mednarodnih in 
regionalnih pogodb, konvencij in sporazumov ter sklenjenih dvostranskih sporazumov s področja varstva 
pred nesrečami. 

Program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je: zmanjšati število nesreč 
ter preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice, da bi bilo življenje varnejše in bolj kakovostno. Usmerjen 
je v preventivo, ki je učinkovitejša in dolgoročno tudi cenejša od drugih oblik varstva pred nesrečami. Ker 
vseh nevarnosti, ki povzročajo nesreče, ni mogoče odpraviti, so v programu enakovredno obravnavane 
tudi vse tiste oblike varstva in pripravljenosti, ki omogočajo hitro in učinkovito ukrepanje ob nesrečah. 



 

Akcijski načrt interventnih aktivnosti zaradi poplav: Akcijski načrt vsebuje kratkoročne ukrepe (nujna 
interventna gradbena dela na vodotokih in vodni infrastrukturi in njihovo vzdrževanje) in dolgoročne, kot 
so sistemski, organizacijski, normativni in drugi ukrepi, ki so pomembni za upravljanje vod, ter interventna 
gradbena dela na prometni infrastrukturi. 

Resolucija v 9. poglavju opredeljuje postopke pri odpravljanju posledic nesreč ter zagotavljanje finančnih 
in drugih sredstev za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami čemur v projektu sledimo. 

 

3.2.4. Usklajenost z Načrtom zmanjšanja poplavne ogroženosti 2023-2027 
Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti predstavlja skupek 18 porečnih NZPOjev, ki vključujejo vseh 86 
identificiranih območij pomembnega vpliva poplav. V okviru Povodja Donave se tako nahajajo naslednjih 
15 izmed 18 porečij, in sicer, Zgornja Sava, Sora, Ljubljanska Sava, Ljubljanica z Gradaščico, Kamniška 
Bistrica, Srednja Sava, Savinja, Krka, Sotla, Zgornja Kolpa, Mejna Drava z Mežo in Mislinjo, Mariborsko-
Ptujska Drava, Dravinja, Slovenska Mura in Lendava. V okviru Povodja Jadranskih rek pa se nahaja 3 izmed 
18 porečij, in sicer, porečja Idrijce, Vipave in Obale. V slovenski katalog protipoplavnih ukrepov, ki so del 
načrta, je uvrščeno 20 vrst ukrepov (protipoplavnih aktivnosti), ki jih vključujemo v 5 korakov cikla 
obvladovanja poplavne ogroženosti tudi ukrep: 

- obnova – čim prejšnja vzpostavitev stanja pred poplavnim dogodkom, izvedba analize in 
upoštevanje novih spoznanj, čemur projekt Sanacija lokalne ceste LC347081 Vas – Remšnik sledi. 
Usmeritve načrta se bodo upoštevale tudi pri projektiranju, projektant bo namreč pri pripravi 
tehnične dokumentacije ovrednoti in upošteva tudi vplive pričakovanih podnebnih sprememb. 

3.2.5. Usklajenost s Strategijo razvoja Slovenije 2030 
 

Strategija razvoja Slovenije 2030 je bila sprejeta 7. decembra 2017 in je kot taka podlaga celovitega 

procesa srednjeročnega načrtovanja, ki predvideva določitev prednostnih nalog in ukrepov, ti pa morajo 

biti določeni tako, da upoštevajo usmeritve fiskalne politike. 

Osrednji cilj Strategije razvoja Slovenije 2030 je zagotoviti kakovostno življenje za vse. Uresničiti ga je 
mogoče z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem, ki upošteva omejitve in 
zmožnosti planeta ter ustvarja pogoje in priložnosti za sedanje in prihodnje rodove. Na ravni posameznika 
se kakovostno življenje kaže v dobrih priložnostih za delo, izobraževanje in ustvarjanje, v dostojnem, 
varnem in aktivnem življenju, zdravem in čistem okolju ter vključevanju v demokratično odločanje in 
soupravljanje družbe. 

SRS prav tako opredeljuje vizijo in cilje razvoja Slovenije ter pet razvojnih prioritet z akcijskimi načrti. V 
ospredju nove strategije je celovita blaginja vsakega posameznika ali posameznice. Zato se strategija ne 
osredotoča samo na gospodarska vprašanja, temveč vključuje socialna, okoljska, politična in pravna ter 
kulturna razmerja. Prepletanje vseh teh razmerij in razvoj Slovenije pa ni mogoč brez zagotovitve ustrezne 
infrastrukture. Projekt Sanacija lokalne ceste LC347081 Vas – Remšnik zagotavlja prav to; urejeno GJI. 

 

3.2.6. Usklajenost s Programom evropske kohezijske politike v obdobju 
2021-2027 

 



Projekt Sanacija lokalne ceste LC347081 Vas – Remšnik je skladna z izhodišč programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027, Cilj politike 3: Bolj povezana Evropa z izboljšanjem 
mobilnosti // POVEZANA EVROPA, PN 5: Bolj povezana Evropa z izboljšanjem mobilnosti in regionalne 
povezljivosti IKT; SC 5.2: Z razvojem in krepitvijo trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, 
regionalne in lokalne mobilnosti, odporne na podnebne spremembe, vključno z boljšim dostopom do 
omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo, ki je skladen s Celovito načrtovanje prometa na ustrezni ravni: 
Strategija razvoja prometa v RS do leta 2030. 

3.2.7. Usklajenost z Regionalnim razvojnim programom za Koroško 
razvojno regijo 2021 2027 

 

Projekt Sanacija lokalne ceste LC347081 Vas – Remšnik je skladna tudi z Regionalnim razvojnim 
programom za Koroško razvojno regijo 2021 - 2027, Razvojno prioriteto 3: Bolj dostopna in trajnostno 
mobilna Koroška in ukrepom 3.1: BOLJ TRAJNOSTNA MOBILNOST. Namen ukrepa je izboljšati kakovost 
povezav med naselji znotraj regije in navzven ter izboljšati usposobljenost akterjev za skupno načrtovanje 
in povečanje bolj trajnostnih oblik mobilnosti v mestih in na podeželju. Ena izmed aktivnosti tega ukrepa  
je tudi modernizacija, rekonstrukcija, gradnja/novogradnja in obnova državnih in lokalnih cest in javnih 
poti, kamor spada tudi sanacija lokalne ceste LC347081 Vas – Remšnik. 

  



4. PREDSTAVITEV VARIANT 

4.1. Opredelitev investicije 
 

Investicija zajema izvedbo sanacije poškodovanih brežin vodotoka ob vozišču v skupni dolžini 155 m. 

 

Varianta »brez investicije« pomeni stanje enako obstoječemu. 

Varianta »z investicijo« pomeni uresničitev ciljev Občine Radlje ob Dravi. 

4.2. Varianta 0 – »brez investicije« 
 

Varianta 0 je v primeru, da ne pride do sanacije. Občina ne bo izvedla sanacije poškodovanih brežin 

vodotoka ob vozišču, stanje le-teh se bo samo slabšalo in posledično vplivalo na prevoznost ceste. Slabša 

prevoznost ceste bo oteževala normalno življenje občanov, ki uporabljajo to cesto. 

4.3. Varianta 1 – »z investicijo« – sanacija lokalne ceste  LC347081 Vas - 
Remšnik 

 

Varianta 1 – »z investicijo« pomeni izvedbo sanacije lokalne ceste, ki zajema: 

- sanacijo poškodovanih brežin vodotoka ob vozišču v skupni dolžini 155m;  
- delno regulacijo vodotoka,  
- izkope za temeljenje, izdelavo obloge brežin vodotoka kamen/beton in  
- postavitev prometne opreme (jeklene varnostne ograje). 

 

  



5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO 
STALNIH IN TEKOČIH CENAH, PRIKAZANO POSEBEJ ZA UPRAVIČENE IN 
PREOSTALE STROŠKE TER NAVEDBA OSNOV ZA OCENO VREDNOSTI 

 

5.1. Opredelitev vrste investicije 
 

Operacija predstavlja vlaganja v javno lokalno cestno infrastrukturo, ki je v javnem interesu in predstavlja 

ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjuje natančno določeno tehnično-tehnološko funkcijo, z 

jasno opredeljenim ciljem: izvedba projekta. Potreba so vlaganja v cestno infrastrukturo. 

Investicija se bo izvajala na območju Občine Radlje ob Dravi. 

6.2 Opredelitev investicije skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo 
in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 

 

Investicija se opredeljuje kot: Rekonstrukcija oziroma sanacija. 

Tabela 2: Kriteriji za določitev vrste potrebne investicijske dokumentacije 

Kriteriji (mejne vrednosti investicijskega 

projekta) za določitev vrste dokumenta 

Identifikacija 

investicijskega 

projekta 

Predinvesticijska 

zasnova 

Investicijski 

program 

Manj od 300.000 EUR ne, razen 

ne ne 

Če je objekt tehnološko zahteven da 

Če bodo nastale pomembne finančne posledice v 

času obratovanja 
da 

Če se bo projekt (so)financiral s proračunskimi 

sredstvi 
da 

Več od 300.000 in manj od 500.000 EUR da ne ne 

Več od 500.000 in manj 2.500.000 EUR da ne da 

Več od 2.500.000 EUR da da da 

 

  



Glede na vrsto investicije in kriterijev je potrebno izdelati: 

X DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

 PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA 

 INVESTICIJSKI PROGRAM 

5.2. Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor 
 

Vrsta dovoljenja Potrebno označi 

Lokacijska informacija  DA 

Gradbeno dovoljenje  NE 

Soglasja DA 

5.3. Ocena investicijskih stroškov po stalnih in tekočih cenah 

 

Skladno z Pogodbo št. 2560-23-420147 z dne 10.10.2023, ki sta jo podpisali Občina  Radlje ob Dravi in 

Ministrstvo za naravne vire in prostor za izvedbo nujnih ukrepov ta odpravo posledic naravne nesreče 4. 

avgusta 2023, med upravičene stroške sodijo: 

- Izdelava ustrezne projektne dokumentacije, 

- Izvedba gradbenih del, 

- Izvajanje gradbenega nadzora, 

- Plačilo stroškov začasnih nastanitev izseljenih prebivalcev, razen če so ti stroški uveljavljeni 

skladno z določili Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov 

iz  avgusta 2023, 

- Plačilo DDV-ja.  

Pri sestavi ocene investicije smo izhajali iz ocenjene vrednosti za GOI dela, vrednosti projektne 

dokumentacije ter ocenjeno vrednostjo izvajanja strokovnega nadzora nad GOI deli. Investicija se bo 

pričela v letu 2025 s pripravo investicijske dokumentacije.  

5.3.1. Specifikacija stroškov – stalne cene 
 

Vrednost celotne investicije znaša 130.418,00 EUR z DDV.   

 
  



Tabela 3: Opredelitev stroškov investicije (v EUR) 

Sanacija LC347081 Vas - Remšnik 
VREDNOST BREZ 

DDV 
DDV VREDNOST Z DDV 

GOI dela  100.000,00  22.000,00  122.000,00 

Projektna dokumentacija  5.000,00  1.100,00  6.100,00 

Izvedba strokovnega nadzora nad GOI deli   1.900,00  418,00  2.318,00 

SKUPAJ  106.900,00  23.518,00  130.418,00 

 

5.3.2. Dinamika izvedbe po stalnih cenah 
 

Tabela 4: Dinamika izvajanja investicije (v EUR) 

Sanacija LC347081 Vas - Remšnik 

2025 

VREDNOST BREZ 

DDV 
VREDNOST Z DDV 

GOI dela   100.000,00  122.000,00 

Projektna dokumentacija  5.000,00  6.100,00 

Izvedba strokovnega nadzora nad GOI deli   1.900,00  2.318,00 

SKUPAJ  106.900,00  130.418,00 

 

5.3.3. Ocena vrednosti celotnega projekta ločeno za upravičene in preostale 
stroške – stalne cene 

 

Predplačila so namenjena sofinanciranju izvedbe nujnih ukrepov, navedenih v predhodnem programu. 

Med upravičene stroške tako sodijo izdelava potrebne projektne dokumentacije, izvedba gradbenih del, 

izvajanje gradbenega nadzora, plačilo stroškov začasnih nastanitev izseljenih prebivalcev (razen če je 

občina te stroške že uveljavljala na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in 

zemeljskih plazov iz avgusta 2023) ter plačilo DDV. 

 
  



Tabela 5: Stroški investicije ločeni na upravičene in neupravičene stroške (v EUR) 

Sanacija LC347081 Vas - Remšnik 
UPRAVIČENI 

STROŠKI 
DDV 

SKUPAJ 

UPRAVIČENI 

STROŠKI 

NEUPRAVIČENI 

STROŠKI 
DDV 

SKUPAJ 

NEUPRAVIČENI 

STROŠKI 

SKUPAJ 

UPRAVIČENI IN 

NEUPRAVIČENI 

STROŠKI 

GOI dela 100.000,00   22.000,00  22.000,00 0,00 0,00 0,00 122.000,11 

Projektna dokumentacija  5.000,00  1.100,00  6.100,00 0,00 0,00 0,00  6.100,00  

Izvedba strokovnega nadzora nad GOI deli   1.900,00   418,00   2.318,00 0,00 0,00 0,00  2.318,00  

SKUPAJ 106.900,00   23.518,00   130.418,00  0,00 0,00 0,00 130.418,00 

5.3.1. Specifikacija stroškov – tekoče cene 
 

Ker se izvedba GOI del opredeljuje znotraj enega leta so stalne cene enake tekočim cenam in zato 

posebnega poglavja za tekoče cene ne podajamo. 

 

6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 
 

6.1. Tehnični opis sanacije 
 

Lokalna cesta LC 347081 Vas -  Remšnik, v skupni dolžini 7.509 metrov in širine minimalno 3 metre, je v 

celoti asfaltirana.  

Na trasi je ob avgustovskem neurju prišlo do udorov in plazov, tako da je prevoznost mimo ogrožena. 

Potrebna je sanacija poškodovanih brežin vodotoka ob vozišču v skupni dolžini 155m.  

Predvidevajo se  naslednji ukrepi: 

- delna regulacija vodotoka,  

- izkopi za temeljenje, izdelavo obloge brežin vodotoka kamen/beton in  

- postavitev jeklene varnostne ograje. 

6.2. Opis lokacije 
 

Lokacija investicije je v Občini Radlje ob Dravi. Gre za območje lokalne ceste, ki povezuje naselji Vas  in 

Remšnik.  Trasa lokalne ceste je označena v priloženi sliki št. 5. 



 
Slika 6: Trasa LC 347081 Vas -  Remšnik 

6.3. Časovni načrt izvedbe 
 

Investicija se bo pričela izvajati po sprejetju DIIP-a in bo končana v letu 2025. 

Ključni mejniki - opis Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi 

Izdelava investicijske dokumentacije Februar 2025 

Izdelava projektne dokumentacije Marec 2025 

Sanacija Junij 2025 

 

6.4. Vpliv investicije na okolje 
 

6.4.1. Varstvo okolja- okoljevarstveni učinki naložbe 
 

Pri izvedbi operacije se bodo upoštevala naslednja izhodišča: 

• zmanjšanje vplivov na okolje, 

• okoljska učinkovitost, 



• učinkovitost izrabe naravnih virov, 

• trajnostna dostopnost. 
 

Ocena vplivov se nanaša na izpolnjevanje predpisanih zahtev s področja varstva okolja in načel dobrega 

gospodarja. Glede na to, da bo pri uresničitvi predvidene investicije prišlo tudi do posega v prostor, so v 

strokovni oceni ovrednoteni vplivi med gradnjo. Z ozirom na to, da lokacija predvidenih posegov v času 

priprave strokovne ocene nismo imeli smo samo okvirno predpostavili do kakšni vplivov na okolje, lahko 

izvedba projekta pripelje. Pri tem je potrebno opozoriti, da so ti vplivi ocenjeni izključno na podlagi 

izkustvenih podatkov in predpostavk.  

Glavne vplive, ki bodo predvidoma nastopili pri izvedbi načrtovanega projekta, smo opredelili glede na 

značilnosti predvidenega posega, značilnosti lokacije in izkušnje iz podobnih primerov. Pri tem je potrebno 

opozoriti, da v sklopu priprave strokovne ocene niso izvedene meritve in so podane ocene zgolj približki, 

ki temeljijo na podlagi predpostavk. 

Vsa dela se morajo izvajati po določilih veljavnih predpisov. Vgrajeni materiali morajo po kvaliteti ustrezati 

veljavnim tehničnim predpisom in morajo imeti ustrezne ateste. Dela se morajo izvajati v skladu z določili 

predpisov iz varstva pri delu. 

6.4.2. Zmanjševanje vplivov na okolje 
 

Glede na predvidene posege bo imela investicija dolgoročno pozitivne vplive na okolje. V nadaljnjih 
fazah izdelave dokumentacije bodo upoštevana naslednja izhodišča in preverjeni tudi vplivi na okolje. 
Glede na naravo gradnje se ne predvideva, da bi bila potrebna celovita presoja vplivov na okolje. Prav 
tako se ne predvidevajo negativni vplivi, zaradi katerih bi bila potrebna izdelava potrebnih poročil. 

Najbolj moteč vpliv pri investiciji na okolico je v času izgradnje (delna zapora prometa, preprečen ali otežen 

dostop do objektov, hrup gradbene mehanizacije, prah ob izvedbi del itd). Ker pa gre za časovno omejen 

poseg, ni pričakovati nasprotovanja prebivalstva oz. turistov pri izvedbi.  

 

Voda in tla: 

Med izgradnjo celotnega obsega investicije, ki je bil predstavljen, lahko sicer pričakujemo minimalno 

onesnaževanje tal zaradi emisij gradbenih in delovnih strojev. V tem času obstaja tudi minimalna možnost, 

da zaradi nepravilne uporabe transportnih sredstev in drugih nepredvidljivih situacij pride do 

kontaminiacije tal (npr. z izlitjem olj ali drugih naftnih derivatov). V primeru razlitja se bo onesnažena in 

kontaminirana zemljina odstranila ter primerno deponirala. Za odvoz onesnažene zemljine bo poskrbelo 

pooblaščeno podjetje za odvoz nevarnih odpadkov. Ocenjujemo, da je ob pravilni uporabi gradbenih in 

delovnih strojev možnost kontaminacije tal ter posledično vode, majhna. Po izvedbi investicije ne 

pričakujemo negativnih vplivov na okolje. 

 

Zrak:  

V času izvajanja gradbenih del se bodo vplivi na kvaliteto zraka kazali predvsem v povečanih emisijah 

izpušnih plinov ter prašenju zaradi uporabe gradbenih delovnih strojev. Ta vpliv je omejen na čas izvajanja 

in je zato zanemarljiv. Po izvedbi investicije ne bo negativnih vplivov na onesnaženje zraka.  

 



Hrup:  

V času izvajanja zemeljskih del bo obremenjenost okolja s hrupom največja, saj bo vir hrupa predstavljala 

gradbena mehanizacija kot tudi tovorni promet. Vir hrupa bo zgolj občasen. Zaradi časovne omejenosti 

del bo vpliv hrupa v daljšem časovnem obdobju zanemarljiv. Dela na gradbišču bodo potekala v dnevnem 

terminu, kar pomeni, da v nočnem času hrupa ne bo. Po izvedbi investicije ne bo vpliva hrupa na okolje. 

Odpadki:  

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08) določa, da je za 

gradbene odpadke v celoti odgovoren investitor. Pri tem se morajo upoštevati vsa pravila ravnanja z 

odpadki, ki so potrebna za preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti za 

okolje ter za zagotovitev predelave nastalih odpadkov oz. njihovo varno odstranitev, če predelava ni 

možna. 

 

Aktivnosti operacije bodo vplivale na izboljšanje pogojev za hojo, kar bo posledično vplivalo na zmanjšanje 

števila voženj z avtomobilom in s tem izboljšanje stanja okolja zaradi zmanjšanja emisij motoriziranega 

prometa in hrupa. 

 

6.4.3. Okoljska učinkovitost in učinkovitost izrabe naravnih virov 
 

Odpadki so produkt človeškega delovanja in se jim z investicijo težko izognemo. Za uspešno obvladovanje 

količin odpadkov pri izgradnji je potrebno izvajati ustrezne procese oz. dejavnost : 

• Reciklaža  

• Odlaganje odpadkov  

• Deponija zemlje 
 

Reciklaža: Z recikliranjem odpadkov zagotavljamo ponovno uporabo odpadnih snovi oz. materialov, ki 

nastanejo z investicijo z namenom zmanjševanja izrabe naravnih virov ter zmanjševanja izdelave v naravi 

nerazgradljivih ali celo strupenih materialov oz. izdelkov. Pogoj za uspešno reciklažo je v prvi vrsti ustrezen 

sistem zbiranja in sortiranja odpadnih snovi, v nadaljevanju pa tehnološki proces za predelavo materiala v 

obliko, ki je uporabna za izdelavo novih produktov. 

Glede na možnost uporabe recikliranih snovi oz. materialov lahko z reciklažo izdelamo materiale oz. snovi 

z enako ali spremenjeno kakovostjo. V nekaterih primerih pa povrnemo samo funkcionalnost določenega 

izdelka oz. sestavnega dela izdelka. Material, ki bo nastal pri gradnji in ga je možno reciklirat je:  

- Beton: Z reciklažo odpadnega betona ohranjamo naravne vire oz. zmanjšamo posege v naravo ter 
s tem zmanjšamo količino odpadnega materiala, ki prav tako obremenjuje okolje. Beton drobimo 
in ga uporabimo pri gradnji cestišč in izdelavi obloge brežini vodotoka. 

 

Pri izvajanju pripravljalnih del za gradnjo in pri samih gradbenih delih bodo nastajale različne vrste 

odpadkov. Zaradi tega je potrebno zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali 

začasno skladiščijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov 

omogočen dostop za njihov prevzem.  

 



Vrste odpadkov (Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih Ur.l. RS, št. 34/08) 

Gradbeni odpadek Klasifikacijska številka 

Beton 17 01 01 

Les 17 02 01 

Plastika 17 02 03 

Bitumenske mešanice, ki niso zajete v 17 03 01 17 03 02 

Železo in jeklo 17 04 05 

Kabli, ki niso zajeti v 17 05 05 17 05 06 

Drugi tovrstni odpadki 19 08 99 

Drugi tovrstni odpadki 23 03 99 

 

 

Če hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču, mora investitor zagotoviti 

da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, ki so 

nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega 

prekladanja. 

Investitor mora zagotoviti prevzem gradbenih odpadkov ali njihov prevoz v predelavo ali odstranjevanje 

preden se začnejo izvajati gradbena dela. Iz dokazila o naročilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti 

razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov 

gradbišča z navedbo gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov. 

Investitor naj pooblasti enega od izvajalcev del, da bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke.  

Pri ravnanju z nevarnimi odpadki zbiralec, prevoznik, predelovalec in odstranjevalec ne smejo med seboj 

mešati različne skupine nevarnih odpadkov ali nevarnih in nenevarnih odpadkov.  Povzročitelj odpadkov, 

pri katerem v posameznem koledarskem letu zaradi njegove dejavnosti nastane najmanj 10 ton odpadkov 

ali najmanj 5 kg nevarnih odpadkov, mora ministrstvu najkasneje do 31. marca dostaviti poročilo o nastalih 

odpadkih in ravnanju za preteklo koledarsko leto. 

Zaradi uporabe gradbene mehanizacije bodo nastajali tudi nevarni odpadki, kot so odpadna olja, naoljene 

krpe, oljni filtri in akumulatorji. Le-ti sodijo med nevarne odpadke. Tovrstne odpadke je potrebno zbirati 

ločeno (v skladišču/kontejnerju nevarnih odpadkov) ter jih nato predati organizacijam, ki imajo pooblastilo 

za ravnanje s tovrstnimi odpadki.  

Vendar predvidevamo, da se servisiranje strojev gradbene mehanizacije ne bo opravljalo na lokacijah 

predvidenih ureditev.  

Komunalne odpadke, ki bodo nastajali pri izvajanju predvidenih posegov naj se zbira v kontejnerju, ter naj 

se jih odvaža na bližnje komunalno odlagališče. Viški zemeljskih materialov, ki jih bodo predvidoma 

mogoče nastali pri postopku ureditve se obravnavajo kot nenevarni odpadki in jih lahko znova koristno 

uporabimo, kot je predvidoma načrtovano za postopek urejanja.  

 

Omilitveni ukrepi 



- Pred izkopom naj se odstranijo vsi odloženi odpadki. Morebitne odložene nevarne odpadke naj 
odstrani pooblaščena organizacija. 

- Odpadki, ki bodo nastajali pri izkopu, naj se ločujejo. 
 

Med deli in ob zaključku del se bo dosledno upoštevalo princip čistega okolja. Vse odpadke se bo zbiralo v 

za to namenjenih lokacijah na obravnavanem gradbišču. 

 

1. Vpliv je zmeren 
Količinska in/ali kakovostna sprememba sestavine 

okolja je majhna 

  

  



6.5. Finančna opredelitev investicije v ekonomski dobi 
 

6.5.1. Opredelitev stroškov poslovanja 

 

Stroške za upravljanje in vzdrževanje bo v ekonomski dobi zagotavljala Občina Radlje ob Dravi. 

6.5.2. Opredelitev prihodkov iz poslovanja 

 

Z realizacijo naložbe se ne pričakuje prihodkov. 

6.6. Viri financiranja operacije 
 

Občina Radlje ob Dravi je z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za naravne vire in prostor podpisala pogodbo 

št. 2560-23-420147, za predplačilo sredstev državnega proračuna, kot poseben transfer z državne ravni 

občini, za plačilo nujnih ukrepov za odpravo posledic naravne nesreče 4. avgust 2023.  

Predplačila se občinam na podlagi sprejetega predhodnega programa in Zakona o odpravi posledic 

naravnih nesreč (ZOPNN) izplačajo v vrednosti do 40 odstotkov, namenjena so sofinanciranju izvedbe 

nujnih ukrepov, med drugim začetku izvedbe sanacijskih ukrepov in geotehničnih ukrepov za zavarovanje 

stvari z izvedbo improviziranih oz. nujnih ali začasnih sanacij zemeljskih plazov za preprečitev nadaljnjega 

ogrožanja, za zagotavljanje nemotene uporabe oz. delovanja poškodovanih občinskih infrastrukturnih 

sistemov ter za ukrepe za preprečitev nastanka dodatne škode na objektih. 

Sredstva, ki jih je prejela Občina Radlje ob Dravi so med drugim namenjena tudi obnovi in izvajanju nujnih 

vzdrževalnih del v javno korist ter zagotavljanju nemotene uporabe oz. delovanja poškodovanih 

infrastrukturnih sistemov zato jih bo občina namenila tudi sanaciji cest. 

Pri načrtovanju financiranja investicijskih stroškov so načrtovana finančna sredstva Ministrstva za naravne 

vire in prostor v višini 100 % upravičenih stroškov, kar znaša skupno 130.418,00 EUR.  

  



6.6.1. Skupen prikaz virov financiranja investicijskega projekta – stalne 
cene (v EUR) 
 

VIRI FINANCIRANJA (v EUR) 2025 
SKUPAJ VSI 

VIRI 

UPRAVIČENI STROŠKI Z DDV 

 

SKUPAJ PO LETIH 130.418,00 130.418,00 

MNVP - Predplačila občinam na podlagi sprejetega 
predhodnega programa in Zakona o odpravi posledic 
naravnih nesreč (ZOPNN) 

130.418,00 130.418,00 

Proračunska sredstva Občine 

Radlje ob Dravi 
0,00 0,00 

Ostali viri 0,00 0,00 

NEUPRAVIČENI STROŠKI 

 

SKUPAJ PO LETIH 0,00 0,00 

MNVP - Predplačila občinam na podlagi sprejetega 
predhodnega programa in Zakona o odpravi posledic 
naravnih nesreč (ZOPNN) 

0,00 0,00 

Proračunska sredstva Občine 
Radlje ob Dravi 0,00 0,00 

Ostali viri 0,00 0,00 

SKUPAJ VSI STROŠKI (UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI) z DDV 

SKUPAJ PO LETIH 130.418,00 130.418,00 

MNVP - Predplačila občinam na podlagi sprejetega 
predhodnega programa in Zakona o odpravi posledic 
naravnih nesreč (ZOPNN) 

130.418,00 130.418,00 

Proračunska sredstva Občine 

Radlje ob Dravi 
0,00 0,00 

Ostali viri 0,00 0,00 

SKUPAJ VREDNOST OPERACIJE 

130.418,00 

 

  



6.7. Kadrovsko shema in analiza izvedljivost 
 

 

6.7.1. Kadrovska zasedba in usposobljenost 
 

Projekt se bo vodil na Občini Radlje ob Dravi. 

Tabela 6: Kadrovska zasedba 

VLOGA V PROJEKTU NALOGE IME IN PRIIMEK, DELOVNO 

MESTO, NAVEDBA REFERENC 

IN OPIS DELOVNIH IZKUŠENJ 

Vodja projekta Odgovorna za izvedbo investicije in javnega 

naročila 

Vesna Valente Podrzavnik, 

višja svetovalka za pripravo in 

vodenje projektov 

Član      za           področje 

finančnih virov 

Nadzor nad        finančno 

konstrukcijo projekta 

Duška Zalokar, finančnik 

Članica               projektn
e skupine 

Nadzor nad        pripravo 

investicijske                  in            razpisne 

dokumentacije 

Klara Glazer, 

višja svetovalka za pripravo 
in vodenje projektov 

Članica               projektne 

skupine 

Odgovorna za nadzor nad pripravo 

investicijske, projektne in tehnične 

dokumentacije, za nadzor nad prijavo na 

javni razpis, javnega naročila ter spremljanje 

izvedbe investicije, kakor tudi obveščanje in 

informiranje javnosti 

  Marjana Švajger, direktorica 

uprave  

 

7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, 
PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM 

 

Župan 

Občine Radlje ob Dravi 

Projektna skupina 

 

Vodja projekta 

 

Javno komunalno 

podjetje Radlje ob 

Dravi 

Izdelovalci projektne 

dokumentacije  

Izvajalec gradbenih del, 

nadzor nad deli  

Občinski svet 

 

Zainteresirane 

javnosti 



7.1. Investicijska dokumentacija 
 

Investitor na osnovi, do tega trenutka pridobljenih informacij, zaključuje: 

- Da so vlaganja v investicijo upravičena,  
- Da obstajajo strokovni in širši družbeni interesi za realizacijo investicije; 
- Da je informacijska baza projekta zadovoljiva in transparentna in da so predpostavke 

utemeljene in verodostojne; 
- Da se z nameravanim  projektom oz. njegovimi posameznimi posegi ne povzroča nikomur 

nikakršne škode; 
- Da so atributi projekta, kot: tehnologija, obseg, roki, organiziranost za realizacijo, 

finančna pokritja in finančno ekonomske koristi ocenjeni realno; 
- Da tveganja glede realizacije še obstajajo, vendar so v obsegu, ko jih je možno z večjo 

angažiranostjo menežiranja projekta še zmanjšati. 
 

Na osnovi tega se investitor odloča, da s projektom nadaljuje. 

V tem pogledu planira pridobivati nadaljnjo potrebno projektno, investicijsko in upravno dokumentacijo. 

 

Potrebna investicijska dokumentacija 

 

Glede na višino vlaganj v predmetni investicijski projekt v skladu z veljavno Uredbo o enotni metodologiji 

za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je za predviden investicijski 

projekt potreben dokument identifikacije investicijskega projekta. 
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OBČINSKI SVET 
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ZADEVA: POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA IN 

INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA PROJEKT »Sanacija plazu Danica 
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PREDLAGATELJ:  mag. Alan Bukovnik, župan 

 

 

GRADIVO PRIPRAVIL:  

 

 

Koroška regionalna razvojna agencija za 

koroško regijo d.o.o. 

  

POROČEVALEC: Predstavnik RRA (Koroška regionalna razvojna 

agencija za koroško regijo d.o.o.) 

  

PREDLOG OBRAVNAVAL: / 

  

PRAVNA PODLAGA: 16. člen Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, 

št. 28/2016, 35/2017in 11/2019) in Uredba o 

enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju 

javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 

27/2016). 

  

OCENA STANJA:  
 

 

V neurju z dne 04.08.2023 je bila na nekaterih 

delih javne in zasebne infrastrukture v Občini 

Radlje ob Dravi povzročena nepopisljiva 

škoda. Da bi infrastrukturo ponovno vzpostavili 

v prvotno stanje, je potrebno sanirati plaz 

Danica Krautberger PLAZ (Naravne nesreče 

4.8.2023). S tem se bo tam stanujočim 

občanom omogočilo varno bivanje.  

  

RAZLOGI ZA SPREJEM:  Razlog za investicijsko namero je Sanacija 

plazu Danica Krautberger PLAZ (Naravne 

nesreče 4.8.2023) 
 

 

 

  



PREDLOG REŠITVE / OBRAZLOŽITEV: Dokument identifikacije investicijskega projekta (v 

nadaljevanju DIIP) obravnava sanacija plazišča, katera je nujno potrebna, saj so pobočja 

pod obravnavano stanovanjsko zgradbo in predvsem zahodno od nje so zelo strma in v 

trenutnem stanju verjetno na meji stabilnosti. Ob naslednji naravni nesreči ali obilnem dežju 

pa lahko ponovno pride do plazenja omenjenega dela pobočja. Predvidena dela v 

sklopu sanacije plazu zajemajo: izvedbo kamnite – betonske oporne konstrukcije v vznožju 

strmega dela brežine, izvedba drenaže, izvedbo primerno utrjenega nasutja v njenem 

zaledju, poravnava terena in zatravitev površine. 

 

MNENJE STROKOVNE SLUŽBE: Gradivo so pripravile strokovne službe. 

 

PRIMERJAVA Z DRUGIMI OBČINAMI: Enak postopek je na podlagi Uredbe določen za vse 

občine za odločitev o izvedbi investicije.  

 

OCENA FINANČNIH POSLEDIC: Investicija je ocenjena na 52.440,20 € z DDV 

 

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) za »Sanacija plazu Danica Krautberger PLAZ (Naravne 

nesreče 4.8.2023)«  v predloženem besedilu.  

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Investicijski program za projekt  »Sanacija 

plazu Danica Krautberger PLAZ (Naravne nesreče 4.8.2023)«  v predloženem besedilu. 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v zvezi 

z investicijo. 

 

Pripravil: Vesna Valente Podrzavnik, višji svetovalec za pripravo in vodenje projektov 

 

Pregledal: mag. Katja Burja Kotnik, Vodja urada za splošne zadeve in razvoj 

 

 

 

                                                                                          Župan 

                                                                              Občine Radlje ob Dravi 

                                                                                   Mag. Alan Bukovnik 

 

 

 

 

 

 

Priloge:  

- Povzetek DIIP-a »Sanacija plazu Danica Krautberger PLAZ (Naravne nesreče 

4.8.2023)«   

- predlogi sklepa. 

 

 

 

 

 

 

 



Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju financ (Ur. L. RS, št 60/2006,54/2010in 27/16) in 16. člena 

Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/16, 35/17 in 11/19) je Občinski svet Občine 

Radlje ob Dravi na svoji ___ dopisni seji, dne ______sprejel naslednji 

 

 

 
 

S K L E P 

 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Dokument identifikacije investicijskega 

projekta (DIIP) za projekt »Sanacija plazu Danica Krautberger PLAZ (Naravne nesreče 

4.8.2023)«   v priloženem besedilu. 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v 

zvezi z investicijo. 

 

 

 

Številka: 4110-0015/2023  

Datum:  

 
 

 

 

        Mag. Alan BUKOVNIK 

         ŽUPAN 
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- evidenca, tu 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

SANACIJA PLAZU DANICA KRAUTBERGER 

 

 

 

Investitor:   OBČINA RADLJE OB DRAVI  

Mariborska cesta 7 

2360 Radlje ob Dravi 

  

Datum: November 2024 

  

Faza: DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

  

Odgovorna oseba: Župan, mag. Alan Bukovnik  

 

 

OBČINA RADLJE OB DRAVI 



KAZALO VSEBINE 
 

1. NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJAVCA TER 

STROKOVNIH DELAVCEV IN SLUŽB, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE 

INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNI 

OSEB TER NAVEDBA PARTNERJA ............................................................................................................. 7 

1.1. Opredelitev investitorja ................................................................................................................ 7 

1.2. Projektna skupina, odgovorna za pripravo in nadzor nad pripravo investicijske, projektne, tehnične 

in druge dokumentacije .......................................................................................................................... 8 

1.3. Odgovorne osebe za izdelavo investicijske dokumentacije .......................................................... 8 

1.4. Opis investitorja ............................................................................................................................ 8 

2. ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO ..........................................10 

2.1. Opis razlogov za investicijsko namero.........................................................................................11 

3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z 

RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI .........................................................................................13 

3.1. Cilji investicije ..............................................................................................................................13 

3.2. Usklajenost z razvojnimi politikami .............................................................................................13 

3.2.1. Skladnost z Zakonom o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev ..........................14 

3.2.2. Skladnost s Predhodnim programom odprave posledic neposredne škode in Zakonom o odpravi 

posledic naravnih nesreč zaradi poplav 4. avgusta 2023 ......................................................................14 

3.2.3. Usklajenost z Načrtom za okrevanje in odpornost ..................................................................16 

3.2.4. Usklajenost z Resolucijo o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v 

letih 2016 do 2022.................................................................................................................................17 

3.2.5. Usklajenost s Strategijo razvoja Slovenije 2030 .......................................................................17 

3.2.6. Usklajenost s Programom evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 .......................17 

3.2.7. Usklajenost z Regionalnim razvojnim programom za Koroško razvojno regijo 2021 2027 .....18 

4. PREDSTAVITEV VARIANT ...............................................................................................................19 

4.1. Opredelitev investicije .................................................................................................................19 

4.2. Varianta 0 – »brez investicije« ....................................................................................................19 

4.3. Varianta 1 – »z investicijo« – sanacija plazu Danica Krautberger PLAZ ......................................19 

5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO STALNIH IN TEKOČIH 

CENAH, PRIKAZANO POSEBEJ ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE STROŠKE TER NAVEDBA OSNOV ZA OCENO 

VREDNOSTI ............................................................................................................................................20 

5.1. Opredelitev vrste investicije ........................................................................................................20 

6.2 Opredelitev investicije skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ ........................................................................20 

5.2. Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor .......................................................................21 

5.3. Ocena investicijskih stroškov po stalnih in tekočih cenah ..........................................................21 

5.3.1. Specifikacija stroškov – stalne cene .........................................................................................21 

5.3.2. Dinamika izvedbe po stalnih cenah ..........................................................................................22 

file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026023
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026023
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026023
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026023
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026024
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026025
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026025
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026026
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026027
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026028
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026029
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026030
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026030
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026031
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026032
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026033
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026034
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026034
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026035
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026036
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026036
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026037
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026038
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026039
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026040
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026041
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026042
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026043
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026044
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026044
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026044
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026045
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026046
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026046
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026047
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026048
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026049
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026050


5.3.3. Ocena vrednosti celotnega projekta ločeno za upravičene in preostale stroške – stalne cene22 

5.3.1. Specifikacija stroškov – tekoče cene ........................................................................................23 

6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO .......................................................24 

6.1. Tehnični opis sanacije ..................................................................................................................24 

6.2. Opis lokacije ................................................................................................................................24 

6.3. Časovni načrt izvedbe ..................................................................................................................25 

6.4. Vpliv investicije na okolje ............................................................................................................26 

6.4.1. Varstvo okolja - okoljevarstveni učinki naložbe .......................................................................26 

6.4.2. Zmanjševanje vplivov na okolje ...............................................................................................26 

6.4.3. Okoljska učinkovitost in učinkovitost izrabe naravnih virov ....................................................27 

6.5. Finančna opredelitev investicije v ekonomski dobi ....................................................................29 

6.5.1. Opredelitev stroškov poslovanja ..............................................................................................29 

6.5.2. Opredelitev prihodkov iz poslovanja ........................................................................................30 

6.6. Viri financiranja operacije ...........................................................................................................30 

6.6.1. Skupen prikaz virov financiranja investicijskega projekta – stalne cene (v EUR) .....................31 

6.7. Kadrovsko shema in analiza izvedljivost .....................................................................................32 

6.7.1. Kadrovska zasedba in usposobljenost ......................................................................................32 

7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, 

TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM ........................................................32 

7.1. Investicijska dokumentacija ........................................................................................................33 

 
KAZALO SLIK 

Slika 1: Makrogeografska lega ................................................................................................................. 9 

Slika 2: Meje Občine Radlje ob Dravi....................................................................................................... 9 

Slika 3: Parcela štev. 656 k.o. Dobrava z lokacijo plazu pod objektom (PISO PRO - Radlje ob Dravi) ...10 

Slika 4: Območje usada pod hišo prekrito s folijo (Vir: Google Earth) ..................................................11 

Slika 5: Pogled na območje plazu od zahoda in z vzhodne strani (Foto: 28.08.2024) ..........................12 

Slika 6: Izsek iz geološke karte širšega območja plazišča (Vir: PISO PRO - Občina Radlje) ....................25 

 

KAZALO TABEL 

Tabela 1: Kriteriji za določitev vrste potrebne investicijske dokumentacije .........................................20 

Tabela 2: Opredelitev stroškov investicije (v EUR) ................................................................................22 

Tabela 3: Dinamika izvajanja investicije (v EUR) ...................................................................................22 

Tabela 4: Stroški investicije ločeni na upravičene in neupravičene stroške (v EUR) .............................23 

Tabela 5: Kadrovska zasedba.................................................................................................................32 

  

file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026051
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026052
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026053
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026054
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026055
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026056
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026057
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026058
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026059
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026060
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026061
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026062
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026063
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026064
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026065
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026066
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026067
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026068
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026068
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184026069
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184025952
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184025953
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184025954
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184025955
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184025956
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc184025957
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc183996972
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc183996973
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc183996974
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc183996975
file:///C:/Users/Projekti/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NU4Z4LEK/DIIP%20Sanacija%20PLAZ-Krautberger-končna_za%20podpis.docx%23_Toc183996976


1. NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN 
UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH DELAVCEV IN SLUŽB, ODGOVORNIH ZA 
PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER 
PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE Z ŽIGI IN PODPISI 
ODGOVORNIH OSEB TER NAVEDBA PARTNERJA  

1.1. Opredelitev investitorja 
 

Investitor: OBČINA RADLJE OB DRAVI 

Naslov: 
Mariborska cesta 7 

2360 Radlje ob Dravi 

Telefon: +386 2 887 96 30 

Faks: +386 2 887 96 40 

E-mail: obcina.radlje@radlje.si 

Spletna stran: www.obcina-radlje.si 

Matična številka: 5881811 

Evidenčna številka za DDV SI 12310727 

Pravni status 

 
 

Oseba javnega prava 

Bančni podatki:   

Ime računa Transakcijski račun  

Številka računa SI56 01301-0100010958 

Ime banke Banka Slovenije 

 

Odgovorni oseba za izvedbo investicijskega 

projekta 

mag. Alan Bukovnik, župan 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 

 

 

Žig investitorja: 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:obcina.radlje@radlje
http://www.obcina-radlje.si/


1.2. Projektna skupina, odgovorna za pripravo in nadzor nad pripravo 
investicijske, projektne, tehnične in druge dokumentacije 

Investicija se bo vodila na občini Radlje ob Dravi. Za pripravo projektne, investicijske, tehnične in druge 

dokumentacije bodo izbrani tudi zunanji izvajalci ter ostali zaposleni. 

Projektna skupina, odgovorna za pripravo in nadzor nad pripravo investicijske, projektne, tehnične in 

druge dokumentacije: 

1. mag. Alan Bukovnik, župan občine Radlje ob Dravi 
2. Marjana Švajger, direktorica občinske uprave občine Radlje ob Dravi,  
3. Uroš Rozman, RRA Koroška d.o.o., odgovoren za izdelavo investicijske dokumentacije 
4. Duška Zalokar, finančni viri 

1.3. Odgovorne osebe za izdelavo investicijske dokumentacije 
 

Izdelovalec:   RRA KOROŠKA d.o.o. 

Naslov: 
  Meža 10 

  2370 Dravograd 

Telefon: +386 5 908 51 90 

Faks: +386 5 908 51 91 

E-mail: info@rra-koroska.si 

Spletna stran: https://rra-koroska.si/si/ 

Izdelava DIIP-a Uroš Rozman 

Podpis izdelovalca  
 

Odgovorni vodja za izdelavo DIIP-a:  Uroš Rozman 

Podpis vodje odgovorne osebe: 

 

 

 

Žig:  

 

Dokument identifikacije investicijskega projekta je izdelan na podlagi Uredbe o spremembah in 

dopolnitvah uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016). 

1.4. Opis investitorja 
 

V središču Dravske doline med Dravogradom in Mariborom, tik ob meji z Avstrijo leži mesto Radlje ob 

Dravi, ki ima zelo lepo geografsko lego na nadmorski višini 371 m. Na eni strani ga obdajajo hribi Kozjaka, 

na drugi strani hribi Pohorja, ki so poraščeni z najlepšimi gozdovi v Sloveniji. Radlje ob Dravi je v uradnih 



zapisih prvič omenjeno že pred več kot 850 leti. Dolina se tukaj razširi, tudi splošni pogoji za razvoj 

industrije so ugodnejši. Sam kraj pa je kljub mnogim spremembam obdržal svojo trško podobo, trenutno 

nekoliko prenovljeno, a posrečeno vpeto v prvotno okolje. Za mnoga bližnja naselja so Radlje ob Dravi tudi 

pomembno poslovno središče. Prostrani nasadi hmelja pa celotni podobi kraja dajejo še svojevrsten okvir. 

 

 
Slika 1: Makrogeografska lega 

  

 
Slika 2: Meje Občine Radlje ob Dravi 

 
 

Naselja v Občini Radlje ob Dravi so: Brezni Vrh, Dobrava, Radelca, Radlje ob Dravi, Remšnik, Spodnja Orlica, 

Spodnja Vižinga, Sv. Anton na Pohorju, Sv. Trije kralji, Št. Janž pri Radljah, Vas, Vuhred, Zgornja Vižinga, 

Zgornji Kozji Vrh. 

  

http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Karte_Radlje_ob_Dravi_si.png


2. ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO 
 

Občina Radlje ob Dravi je del koroške statistične regije. Meri 94 km2. Po površini se med slovenskimi 

občinami uvršča na 77. mesto. Na dan 01.01.2024 je v občini živelo 6.180 prebivalcev, od teh je 202 oseb 

živelo v naselju Dobrava, v naselju, v katerem se je po avgustovskem neurju utrgal plaz pod stanovanjsko 

hišo na naslovu Dobrava 25d (plaz Danica Krautberger PLAZ). Sanacija plazu Danica Krautberger PLAZ 

predstavlja predmet investicije.  

Stanovanjska hiša na naslovu Dobrava 25d stoji na južnem robu Radeljskega polja na precej strmem 

pobočju oziroma brežini neposredno nad levim bregom Drave. Obravnavan objekt oziroma parcela pod 

njim je locirana približno 550 m zahodno od mostu preko Drave pri Vuhredu. Teren se z nivoja polja strmo 

spušča proti Dravi.  

Zemeljski polprostor na obravnavanem obrobju Radeljskega polja po geološki karti tvorijo prodno peščene 

naplavine – terase reke Drave, ki so odložene na metamorfni hribinski osnovi. 

Temeljna tla na območju obravnavane lokacije tvorijo v vrhnjih slojih glinasto meljaste preperine z vložki 

močno preperelih gruščnatih metamorfnih materialov. Po strukturi tal v dnu izkopa se sklepa, da 

obravnavana lokacija leži na območju miocenskih sedimentov konglomeratov, peščenjakov in laporjev – 

ivniške plasti (M2 1), v vezljivih preperelih plasteh zemljin pa se pojavljajo tudi različne preperine 

metamorfnih kamnin. Plasti prodno peščenih zemljin v območju sondažnega izkopa niso registrirane, saj 

jih je (ocenjeno) v geološki zgodovini odplavila Drava. 

Obstoječi objekt je bil zgrajen neposredno ob nekdanjem kolovozu, ki se je z nivoja Radeljskega polja 

spuščal proti Dravi oziroma mostu pri Vuhredu. 

 

Slika 3: Parcela štev. 656 k.o. Dobrava z lokacijo plazu pod objektom (PISO PRO - Radlje ob Dravi) 

 

Ob gradnji je bila kletna etaža hiše na severni strani vkopana pod nivo terena na južni strani pa je bil pred 

objektom izveden deloma nasut plato na nivoju tlaka v kleti. Plato je bile izveden iz izkopnih pretežno 

glinasto meljastih zemljin s primesmi peskov in prodov in manjših deležev metamorfnih gruščev. Vrhnji 

del platoja je bil dodatno ˝podprt˝ s konstrukcijo iz lesenih debel. 



 

Slika 4: Območje usada pod hišo prekrito s folijo (Vir: Google Earth) 

2.1. Opis razlogov za investicijsko namero 
 

Občino Radlje ob Dravi je avgusta 2023 doletela naravna nesreča v obliki neurja z dežjem, vetrom, 

zemeljskimi plazovi in poplavami. Po tem neurju je Občina Radlje ov Dravi identificirala in ocenila nastalo 

škodo, ki je bila povzročena v tej naravni nesreči.  

Eden izmed plazov se je utrgal tudi pod stanovanjsko hišo Krautberger, na naslovu Dobrava 25d. 

Do pojava usada na strmi brežini pod stanovanjsko hišo prišlo po daljšem deževnem obdobju v mesecu 

avgustu 2023. Takoj po pojavu razpok in nastanka usada je bilo celo območje plazišča prekrito z gradbeno 

folijo.  

Glede na izdelano geotehnično mnenje, podatkov o morebitnem širjenju plazišča oziroma povečevanju 

usada po prekritju ni na razpolago. Usad pri obstoječem obsegu še neposredno ne ogroža objekta, vendar 

bo le-ta ogrožen v primeru njegova širjenja. Morebitnega večjega širjenja plazišča tudi v času sondaže dne 

28.08.2024 niso zaznali - zgornji odlomni rob je ostal na istem mestu, kjer je bil ob prekritju s folijo (pred 

približno enim letom). 

Usad oziroma zdrs zemljin se je formiral na deloma nasutem precej strmem pobočju pod stanovanjsko 

hišo. Na strmem zahodnem delu zdrsa so izmerjeni nagibi terena okoli 45 – 50°, ocenjeno je, da je bila 

podobno strma brežina tudi v območju zdrsa.  

Zgornji rob usada je na najbližjem mestu oddaljen okoli 2,80 m od južne stene hiše. Podatkov o globini 

temeljev objekta nad plaziščem ni, po podatkih lastnice pa naj bi bili le-ti precej globoki in vkopani v 

»trdna« tla. Dejansko stanje bo mogoče preveriti oziroma potrditi zgolj z izkopom sonde ob temeljih. Plato 

ob hiši je urjen približno na nadmorski višini a.k. ~ 329,00 m kar je približno h = 12,40 m više od gladine 

zajezene Drave – nad HE Vuhred. Izriv zdrselih zemljin je približno na koti a.k. = 322,00 m, kar je približno 

h = 7,00 m niže od zgornjega odlomnega roba plazu. Plazišče je v najširšem delu široko približno š = 12,50 

– 13,00 m in ima v horizontalni projekciji dolžino okoli l = 11,00 m od zgornjega odlomnega roba do 

spodnjega konca izriva. Izrivi zemljin se pojavljajo v območju opuščenih brajd na pobočju, ki je bilo deloma 

urjeno v terasah. 



Pobočja pod obravnavano stanovanjsko zgradbo in predvsem zahodno od nje so zelo strma in v trenutnem 

stanju verjetno na meji stabilnosti. V smeri proti vzhodu je nekoliko položnejši del naravne ˝zajede˝ v 

strmi brežini. V tem delu (jugovzhodno od objekta) je bil ob gradnji hiše, zgrajen nasut plato – ocenjeno 

pretežno iz izkopnih zemljin. Plato je bil vsaj deloma nasut tudi na južni strani hiše. Dejanska širine 

porušenega dela ni poznana, na osnovi terena na vzhodnem in zahodnem koncu pa je mogoče sklepati, da 

je je zdrselo okoli l = 0,50 – 0,80 m zunanjega roba, ki je bil podprt z zagatno konstrukcijo iz lesenih okroglih 

plohov. 

Podatkov o morebitnih prehodnih dogajanjih oziroma pojavih nestabilnosti terena (zdrsih zemljin) na 

območju plazišča v preteklosti nimamo na razpolago. Sklepamo lahko, da vsaj večjih težav s stabilnostjo 

nasutja v preteklosti ni bilo, čeprav so bile zemljine večinoma narinjene na naravno pobočje z zelo strmimi 

nagibi prostih brežin – verjetno reda velikosti 35 – 40°. 

  
 

Slika 5: Pogled na območje plazu od zahoda in z vzhodne strani (Foto: 28.08.2024) 

 

Sanacija plazišča je nujno potrebna, saj so pobočja pod obravnavano stanovanjsko zgradbo in predvsem 

zahodno od nje so zelo strma in v trenutnem stanju verjetno na meji stabilnosti. Ob naslednji naravni 

nesreči ali obilnem dežju pa lahko ponovno pride do plazenja omenjenega dela pobočja.  

Predvidena dela v sklopu sanacije plazu zajemajo: 

- izvedbo kamnite – betonske oporne konstrukcije v vznožju strmega dela brežine, 

- izvedba drenaže, 

- izvedbo primerno utrjenega nasutja v njenem zaledju, 

- poravnava terena in zatravitev površine.  



3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV 
USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI  

3.1. Cilji investicije 
 

Cilji investicije so: 

- Sanacija plazu Danica Krautberger PLAZ, 
- zagotavljanje večje varnosti za prebivalce plazovitega območja, 
- preprečevanje nadaljnje škode, 
- kvalitetnejše življenjsko okolje, 
- zmanjševanje negativnih vplivov na okolje. 

Operativni cilji investicijskega projekta so: 

- izvedbo kamnite – betonske oporne konstrukcije v vznožju strmega dela brežine, 

- izvedba drenaže, 

- izvedbo primerno utrjenega nasutja v njenem zaledju, 

- poravnava terena in zatravitev površine. 

3.2. Usklajenost z razvojnimi politikami 
 

Ugotavljamo visoko stopnjo usklajenosti z evropskimi in državnimi strategijami in sicer s/z:  

- Zakonom o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, 

- Skladnost s Predhodnim programom odprave posledic neposredne škode in Zakonom o odpravi 

posledic naravnih nesreč zaradi poplav 4. avgusta 2023, 

- Načrtom za okrevanje in odpornost, 

- Resolucijo o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 

do 2022, 

- Strategijo razvoja Slovenije 2030, 

- Programom evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027, 

- Regionalnim razvojnim programom za Koroško razvojno regijo 2021 2027. 

  



3.2.1. Skladnost z Zakonom o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih 
sredstev 

 

S tem zakonom se zaradi zagotavljanja obnove in razvoja na območjih, ki so jih prizadele poplave in 

zemeljski plazovi 4. avgusta 2023 in zemeljski plazovi, ki so se sprožili kot neposredna posledica 

vremenskih razmer 4. avgusta 2023 (v nadaljnjem besedilu: poplave in plazovi), določajo ukrepi za 

vzpostavitev mehanizmov za obnovo in razvoj ter spremljajoči preventivni protipoplavni in protiplazovni 

ukrepi ter zagotavljajo viri za njihovo izvedbo ter izvedbo ukrepov po Zakonu o spremembah in 

dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč in Zakonu o interventnih ukrepih za odpravo 

posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023.   

Območja, ki so jih prizadele poplave in plazovi, so v skladu s tem zakonom občine, ki so jih neposredno 

prizadele poplave in plazovi, v mestnih občinah pa krajevne, vaške ali četrtne skupnosti, ki so jih 

neposredno prizadele poplave in plazovi. 

S tem zakonom se za namen iz prvega odstavka tega člena določajo ukrepi na področjih poroštvene sheme, 

povratnih in nepovratnih sredstev za pomoč gospodarstvu in prebivalstvu, gradbenih investicij in urejanja 

prostora, cestne in železniške infrastrukture, urejanja vodotokov, odprave posledic poplav in plazov, 

davčne politike, politike socialne varnosti, izvzetja prejemkov iz izvršbe in stečajne mase, kmetijske in 

gozdarske politike, kulturne infrastrukture in dediščine, javnega naročanja, digitalne preobrazbe, izvajanja 

programov duševnega zdravja ter nudenja psihosocialne pomoči, koordinacijskih organizacijskih ukrepov 

in javne objave podatkov. 

3.2.2. Skladnost s Predhodnim programom odprave posledic neposredne 
škode in Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč zaradi poplav 4. 
avgusta 2023 

 

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč določa, da lahko Vlada Republike Slovenije za preprečitev 

povečanja že nastale škode in zavarovanje življenj in premoženja prebivalstva odloči o dodelitvi predplačila 

sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč lokalnim skupnostim oziroma dodelitvi sredstev drugim 

neposrednim proračunskim uporabnikom na podlagi predhodnega programa odprave posledic nesreče.  

Predplačilo sredstev se lahko dodeli lokalnim skupnostim oziroma se sredstva dodelijo drugim 

neposrednim proračunskim uporabnikom na podlagi predhodnega programa odprave posledic nesreče 

največ do višine 40 % predhodne ocene neposredne škode na stvareh, ki jo pripravi ministrstvo, pristojno 

za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Sredstva se za odpravo posledic nesreč dodelijo občini kot poseben transfer z državne ravni za obnovo: 

- objektov gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena, 

- stvari, ki so v njeni lasti in se uporabljajo za izvajanje njene dejavnosti, 

- stvari, ki so v njeni lasti in se uporabljajo za izvajanje lokalne javne službe, 

- stanovanjskih stavb, ki so v njeni lasti, 

- stvari, ki so v njeni lasti in jih uporablja oseba javnega prava, katere ustanovitelj ali soustanovitelj 

je občina, 

- stvari, ki je v lasti osebe javnega prava, katere ustanovitelj ali soustanovitelj je občina, za stvar pa 

se investicijska, investicijsko-vzdrževalna ali vzdrževalna dela zagotavljajo v občinskem proračunu, 

in 



- gozdnih cest, če gre za sofinanciranje obnove, za katerega se sredstva zagotavljajo v skladu s 

predpisi, ki urejajo upravljanje z gozdovi. 

 

Nadalje zakon določa, da se občini dodelijo sredstva za odpravo posledic nesreč, če je za namene, določene 

s predpisi na področju javnih financ, porabila svoja sredstva proračunske rezerve v višini 1,5% prihodkov 

proračuna v letu, v katerem se izvajajo ukrepi odprave posledic naravne nesreče na njenih stvareh. 

Prav tako se šteje se, da objekti, ki so potrebni za odpravo posledic nesreč po tem zakonu, nimajo vplivov 

na okolico, razen če so to objekti, ki so s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, opredeljeni kot objekti, za 

katere je presoja vplivov na okolje obvezna zaradi emisij energije ali snovi v okolje. 

Predhodni program odprave posledic neposredne škode obravnava nujne ukrepe za preprečitev 

povečanja že nastale škode in zavarovanje življenj in premoženja prebivalstva pri odpravi posledic, nastalih 

ob poplavah 4. avgusta 2023 na širšem območju Republike Slovenije. 

Odprava posledic naravnih nesreč na objektih v lasti oseb javnega prava je sicer v pristojnosti MNVP, 

vendar je nosilec izvedbe načrtovanih ukrepov lokalna skupnost oziroma občina. Sredstva državnega 

proračuna za obnovo objektov v lasti oseb javnega prava oziroma obnovo občinske infrastrukture in 

obnovo javnih objektov ter za izvedbo geotehničnih ukrepov za zavarovanje stvari so predmet obnove. 

Posamezni občini se lahko dodelijo sredstva državnega proračuna največ do višine razpoložljivih sredstev 

za obnovo, na podlagi zahtevka, ki izhaja iz pogodbe med MNVP in občino, katere sestavni del je vloga za 

dodelitev sredstev za obnovo objektov lokalne infrastrukture oziroma javne stavbe, ki jo vloži občina na 

MNVP. 

 

Sredstva so namenjena sofinanciranju izvedbe nujnih ukrepov, navedenih v Predhodnem programu in 

v 17. členu ZOPNN, med katere sodijo: 

- pričetek izvedbe sanacijskih ukrepov in geotehničinih ukrepov  za zavarovanje stvari z izvedbo 

improviziranih oz. nujnih ali začasnih sanacij zemeljskih plazov za preprečitev nadaljnjega 

ogrožanja ali izvedbo potrebnih geološko – geotehničinih raziskav in izdelavo projektne 

dokumentacije ne glede na to, v čigavi lasti je ogrožen objekt, 

- zagotavljanje nemotene uporabe oziroma delovanja poškodovanih občinskih infrastrukturnih 

sistemov: vodovodi, kanalizacija, cestna infrastruktura:  

o zagotovitev nujne prevoznosti cest in potrebnih dostopov; 

o obnove, za katere ni potrebno pridobivanje dovoljenj za posege v prostor oz. se izvajajo 

kot nujna vzdrževalna dela v javno korist; 

o dela na obnovi poškodovanih objektov potrebnih za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih 

služb (vodovodni in kanalizacijski sistemi); 

o obnove poškodovanih objektov na področju varstva in izobraževanja otrok v lasti občine; 

o obnova drugih objektov v lasti občine ali osebe javnega prava, katere ustanovitelj je 

občina; 

o obnovo gozdnih cest javnega značaja, za katere v občinskem proračunu zagotavljajo 

sredstva za redno vzdrževanje; 

- ukrepi za preprečitev nastanka dodatne škode na objektih zaradi pričakovanega jesenskega 

deževja, 

- izvedbe rušitev močno poškodovanih objektov zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja in 

odstranitev odloženih plavnin, 

- zagotavljanje zemljišč za začasne nastanitve in zemljišč za nadomestne in nadomestitvene gradnje, 

vključno s komunalnim opremljanjem zemljišč.   



Občinske komisije in drugi organi so ocenjevali škode in jih vnašali v spletno aplikacijo Ajda. Predmetna 

sanacija je v spletni aplikaciji Ajda vnesena pod ID številko 1234235. Med Ministrstvom za naravne vire 

in prostor ter Občino Radlje ob Dravi je bila podpisana Pogodba št. 2560-23-420147 za namene nujnih 

ukrepov za odpravo posledic naravne nesreče 4. avgusta 2023. 

3.2.3. Usklajenost z Načrtom za okrevanje in odpornost 
 

Z izvedbo investicije bodo doseženi cilji, ki sovpadajo s cilji Načrta za okrevanje in odpornost, Razvojno 
področje: Zeleni prehod, komponenta 3: Čisto in varno okolje  

Zeleni prehod je ključnega pomena za pospešen prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo, ki je eden 
od ciljev Strategije razvoja Slovenije 2030 in eden od pomembnih dejavnikov zagotavljanja dolgoročne 
produktivnosti gospodarskih subjektov ter boljše odpornosti družbe. Hkrati s tem prispevamo tudi k 
doseganju ciljev Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: NEPN) in zavez glede doseganja podnebne nevtralnosti do 2050, kar bomo dosegli s podporo 
reformam in naložbam na področjih: 

- energetske učinkovitosti, rabe obnovljivih virov energije in trajnostne mobilnosti; 

- prehoda v krožne poslovne modele; 

- prilagajanja na neizbežne posledice podnebnih sprememb in izboljšanja kakovosti javnih storitev 
na področju oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 

 

Cilji komponente 3: Glavni cilji predlaganih reform in naložb so zagotavljanje obvladovanja in ustreznega 
odziva na podnebno pogojene nesreče, izboljšanje protipoplavne varnosti ter kakovosti in učinkovitosti 
zagotavljanja storitev na področjih oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 

  



3.2.4. Usklajenost z Resolucijo o nacionalnem programu varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 

 

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (v nadaljevanju: program) upošteva vse 
nevarnosti naravnih in drugih nesreč, ki ogrožajo ljudi, živali, premoženje, kulturno dediščino in okolje. 
Upošteva tudi naravne in druge danosti, ki vplivajo na nesreče in varstvo pred njimi, ter človeške in 
materialne vire, ki jih je mogoče uporabiti pri obvladovanju nevarnosti in varstvu ogroženih. Program poleg 
nacionalnih interesov upošteva tudi obveznosti Slovenije, ki izhajajo iz sprejetih mednarodnih in 
regionalnih pogodb, konvencij in sporazumov ter sklenjenih dvostranskih sporazumov s področja varstva 
pred nesrečami. 

Program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je: zmanjšati število nesreč 
ter preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice, da bi bilo življenje varnejše in bolj kakovostno. Usmerjen 
je v preventivo, ki je učinkovitejša in dolgoročno tudi cenejša od drugih oblik varstva pred nesrečami. Ker 
vseh nevarnosti, ki povzročajo nesreče, ni mogoče odpraviti, so v programu enakovredno obravnavane 
tudi vse tiste oblike varstva in pripravljenosti, ki omogočajo hitro in učinkovito ukrepanje ob nesrečah. 

Resolucija v 9. poglavju opredeljuje postopke pri odpravljanju posledic nesreč ter zagotavljanje finančnih 
in drugih sredstev za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami čemur v projektu sledimo. 

3.2.5. Usklajenost s Strategijo razvoja Slovenije 2030 
 

Strategija razvoja Slovenije 2030 je bila sprejeta 7. decembra 2017 in je kot taka podlaga celovitega 

procesa srednjeročnega načrtovanja, ki predvideva določitev prednostnih nalog in ukrepov, ti pa  morajo 

biti določeni tako, da upoštevajo usmeritve fiskalne politike. 

Osrednji cilj Strategije razvoja Slovenije 2030 je zagotoviti kakovostno življenje za vse. Uresničiti ga je 
mogoče z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem, ki upošteva omejitve in 
zmožnosti planeta ter ustvarja pogoje in priložnosti za sedanje in prihodnje rodove. Na ravni posameznika 
se kakovostno življenje kaže v dobrih priložnostih za delo, izobraževanje in ustvarjanje, v dostojnem, 
varnem in aktivnem življenju, zdravem in čistem okolju ter vključevanju v demokratično odločanje in 
soupravljanje družbe. 

SRS prav tako opredeljuje vizijo in cilje razvoja Slovenije ter pet razvojnih prioritet z akcijskimi načrti. V 
ospredju nove strategije je celovita blaginja vsakega posameznika ali posameznice. Zato se strategija ne 
osredotoča samo na gospodarska vprašanja, temveč vključuje socialna, okoljska, politična in pravna ter 
kulturna razmerja. 

Prepletanje vseh teh razmerij in razvoj Slovenije pa ni mogoč brez zagotovitve dostojnega življenja za vse, 
kamor štejemo tudi kakovostno bivalno okolje. Za doseganje varne in globalno odgovorne Slovenije je 
pomembno tudi hitro odzivanje na stalne vire ogrožanja, kamor spadajo tudi naravne in druge nesreče, 
katerih intenzivnost in pogostost se zaradi podnebnih sprememb, čezmernega obremenjevanja okolja in 
neustreznih posegov v prostor povečujeta. Pri tem je pomembno nenehno zagotavljanje osebne varnosti 
prebivalcev, varovanje premoženja in okolja ter delovanje kritične infrastrukture.  

Projekt Sanacija plazu Danica Krautberger zagotavlja prav to – zagotavljanje varnega in kakovostnega 
bivalnega okolja. 

3.2.6. Usklajenost s Programom evropske kohezijske politike v obdobju 
2021-2027 

 



Projekt Sanacija plazu Danica Krautberger PLAZ je skladna z izhodišč programa za izvajanje evropske 
kohezijske politike v obdobju 2021-2027, Cilj politike 2: Bolj zelena, nizkoogljična Evropa, ki je odporna in 
prehaja na gospodarstvo z ničelnim ogljičnim odtisom s spodbujanjem čistega in pravičnega energetskega 
prehoda, zelenih in modrih naložb, krožnega gospodarstva, blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja 
nanje ter preprečevanja in obvladovanja tveganj ter trajnostne mestne mobilnosti.  

V cilju Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam in preprečevanja tveganja nesreč ter 
odpornosti, ob upoštevanju ekosistemskih pristopov je izpostavljeno naraščanje trenda podnebno 
pogojenih nesreč, tako po pogostosti, intenzivnosti, kot tudi obsegu povzročene škode, kar se na ozemlju 
Slovenije po napovedih strokovnjakov pričakuje tudi v prihodnje. 

Navkljub preventivnemu delovanju teh nesreč ne moremo v celoti preprečiti ali napovedati, zato se 
moramo nanje dobro pripraviti z ustreznimi preventivnimi gradbenimi in drugimi ukrepi ter okrepiti 
pripravljenost in se pravočasno ter ustrezno odzvati v primeru njihovega pojava. Osredotočili se bomo na 
podnebno pogojene nesreče, ki predstavljajo pomembno tveganje, in sicer poplave, požari v naravnem 
okolju, žled z ujmami, ter izvedli naslednje ukrepe: 

- zmanjšanje poplavne ogroženosti na območjih pomembnega vpliva poplav, ki izkazujejo  najvišjo 
stopnjo pripravljenosti za izvedbo; 

- nadgradnja sistema za opozarjanje in osveščanje na vremensko pogojene izredne razmere ter 
prilagajanje nanje v spremenjenem podnebju; 

- ukrepi za učinkovit, pravočasen in varen odziv v primeru podnebno pogojenih nesreč, ki jih  
predstavljajo ustrezna oprema, dobra usposobljenost in infrastruktura, ki podpira delovanje enot  
za odziv na podnebno pogojene nesreče. 

Sanacija plazu Danica Krautberger PLAZ se sklada z ukrepom za učinkovit, pravočasen in varen odziv v 
primeru podnebno pogojenih nesreč.  

3.2.7. Usklajenost z Regionalnim razvojnim programom za Koroško 
razvojno regijo 2021 2027 

 

Projekt plazu Danica Krautberger PLAZ je skladna tudi z Regionalnim razvojnim programom za Koroško 
razvojno regijo 2021 - 2027, Razvojno prioriteto 2: Bolj zelena Koroška, ukrepom 2.3: prilagajanje na 
podnebne spremembe. Namen ukrepa je nadaljevanje ukrepov zagotavljanja poplavne varnosti in varstva 
pred plazovi, kamor sodi tudi sanacija plazu Danica Krautberger PLAZ.  

 

  



4. PREDSTAVITEV VARIANT 

4.1. Opredelitev investicije 
 

Investicija zajema izvedbo sanacije plazu Danica Krautberger PLAZ, ki bo izvedena na podlagi izdelave 

geotehničinega mnenja o sestavi tal, vzrokih nastanka in pogojih sanacije plazu z zasnovo sanacije.  

Varianta »brez investicije« pomeni stanje enako obstoječemu. 

Varianta »z investicijo« pomeni uresničitev ciljev Občine Radlje ob Dravi. 

4.2. Varianta 0 – »brez investicije« 
 

Varianta 0 je v primeru, da ne pride do sanacije. Občina ne bo izvedla sanacije plazu Danica Krautberger 

PLAZ, stanje plazovitega območja se bo samo slabšalo, ob naslednji naravni nesreči ali obilnem dežju pa 

lahko ponovno pride do plazenja omenjenega dela pobočja. 

4.3. Varianta 1 – »z investicijo« – sanacija plazu Danica Krautberger PLAZ 
 

Varianta 1 – »z investicijo« pomeni izvedbo sanacije plazu, ki zajema: 

- izvedbo kamnite – betonske oporne konstrukcije v vznožju strmega dela brežine, 

- izvedba drenaže, 

- izvedbo primerno utrjenega nasutja v njenem zaledju, 

- poravnava terena in zatravitev površine. 

S tem se zmanjša oziroma odpravi nevarnost za ponovno plazenje ob morebitnih padavinah in s tem 
ogrožanja objekta in življenja prebivalcev omenjenega območja. 

  



5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO 
STALNIH IN TEKOČIH CENAH, PRIKAZANO POSEBEJ ZA UPRAVIČENE IN 
PREOSTALE STROŠKE TER NAVEDBA OSNOV ZA OCENO VREDNOSTI 

 

5.1. Opredelitev vrste investicije 
 

Operacija predstavlja pričetek izvedbe sanacijskih ukrepov in geotehničinih ukrepov  za zavarovanje stvari 

z izvedbo improviziranih oz. nujnih ali začasnih sanacij zemeljskih plazov za preprečitev nadaljnjega 

ogrožanja ali izvedbo potrebnih geološko – geotehničinih raziskav in izdelavo projektne dokumentacije ne 

glede na to, v čigavi lasti je ogrožen objekt.  

Investicija se bo izvajala na območju Občine Radlje ob Dravi. 

  

6.2 Opredelitev investicije skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo 
in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 

 

Investicija se opredeljuje kot: Rekonstrukcija oziroma sanacija. 

Tabela 1: Kriteriji za določitev vrste potrebne investicijske dokumentacije 

Kriteriji (mejne vrednosti investicijskega 

projekta) za določitev vrste dokumenta 

Identifikacija 

investicijskega 

projekta 

Predinvesticijska 

zasnova 

Investicijski 

program 

Manj od 300.000 EUR ne, razen 

ne ne 

Če je objekt tehnološko zahteven da 

Če bodo nastale pomembne finančne posledice v 

času obratovanja 
da 

Če se bo projekt (so)financiral s proračunskimi 

sredstvi 
da 

Več od 300.000 in manj od 500.000 EUR da ne ne 

Več od 500.000 in manj 2.500.000 EUR da ne da 

Več od 2.500.000 EUR da da da 

 

  



Glede na vrsto investicije in kriterijev je potrebno izdelati: 

X DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

 PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA 

 INVESTICIJSKI PROGRAM 

5.2. Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor 
 

Vrsta dovoljenja Potrebno označi 

Lokacijska informacija  DA 

Gradbeno dovoljenje  NE 

Soglasja DA 

5.3. Ocena investicijskih stroškov po stalnih in tekočih cenah 

 

Skladno z Pogodbo št. 2560-23-420147 z dne 10.10.2023, ki sta jo podpisali Občina  Radlje ob Dravi in 

Ministrstvo za naravne vire in prostor za izvedbo nujnih ukrepov ta odpravo posledic naravne nesreče 4. 

avgusta 2023, med upravičene stroške sodijo: 

- Izdelava ustrezne projektne dokumentacije, 

- Izvedba gradbenih del, 

- Izvajanje gradbenega nadzora, 

- Plačilo stroškov začasnih nastanitev izseljenih prebivalcev, razen če so ti stroški uveljavljeni 

skladno z določili Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov 

iz  avgusta 2023, 

- Plačilo DDV-ja.  

Pri sestavi ocene investicije smo izhajali iz ocenjene vrednosti za GOI dela, vrednosti projektne 

dokumentacije ter ocenjeno vrednostjo izvajanja strokovnega nadzora nad GOI deli. Investicija se bo 

pričela v letu 2025 s pripravo investicijske dokumentacije.  

5.3.1. Specifikacija stroškov – stalne cene 
 

Vrednost celotne investicije znaša 52.440,20 EUR z DDV.   

 
  



Tabela 2: Opredelitev stroškov investicije (v EUR) 

Sanacija plazu Danica Krautberger PLAZ 
VREDNOST BREZ 

DDV 
DDV VREDNOST Z DDV 

GOI dela    40.209,30 €     8.846,05 €     49.055,35 €  

Projektna dokumentacija      2.010,47 €        442,30 €       2.452,77 €  

Izvedba strokovnega nadzora nad GOI deli         764,00 €        168,08 €         932,08 €  

SKUPAJ    42.983,77 €     9.456,43 €     52.440,20 €  

 

5.3.2. Dinamika izvedbe po stalnih cenah 
 

Tabela 3: Dinamika izvajanja investicije (v EUR) 

Sanacija plazu Danica Krautberger PLAZ 

2025 

VREDNOST BREZ 

DDV 
VREDNOST Z DDV 

GOI dela     40.209,30 €     49.055,35 €  

Projektna dokumentacija      2.010,47 €       2.452,77 €  

Izvedba strokovnega nadzora nad GOI deli         764,00 €         932,08 €  

SKUPAJ    42.983,77 €     52.440,20 €  

 

5.3.3. Ocena vrednosti celotnega projekta ločeno za upravičene in preostale 
stroške – stalne cene 

 

Predplačila so namenjena sofinanciranju izvedbe nujnih ukrepov, navedenih v predhodnem programu. 
Med upravičene stroške tako sodijo izdelava potrebne projektne dokumentacije, izvedba gradbenih del, 
izvajanje gradbenega nadzora, plačilo stroškov začasnih nastanitev izseljenih prebivalcev (razen če je 
občina te stroške že uveljavljala na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in 
zemeljskih plazov iz avgusta 2023) ter plačilo DDV. 
  



Tabela 4: Stroški investicije ločeni na upravičene in neupravičene stroške (v EUR) 

Sanacija plazu Danica Krautberger PLAZ 
UPRAVIČENI 

STROŠKI 
DDV 

SKUPAJ 

UPRAVIČENI 

STROŠKI 

NEUPRAVIČENI 

STROŠKI 
DDV 

SKUPAJ 

NEUPRAVIČENI 

STROŠKI 

SKUPAJ 

UPRAVIČENI IN 

NEUPRAVIČENI 

STROŠKI 

GOI dela    40.209,30    8.846,05    49.055,35  0,00 0,00 0,00    49.055,35  

Projektna dokumentacija      2.010,47        442,30      2.452,77 0,00 0,00 0,00      2.452,77 

Izvedba strokovnega nadzora nad GOI deli         764,00       168,08        932,08 0,00 0,00 0,00        932,08 

SKUPAJ    42.983,77    9.456,43    52.440,20  0,00 0,00 0,00   52.440,20  

5.3.1. Specifikacija stroškov – tekoče cene 
 

Ker se izvedba GOI del opredeljuje znotraj enega leta so stalne cene enake tekočim cenam in zato 

posebnega poglavja za tekoče cene ne podajamo. 

 

  



6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 
 

6.1. Tehnični opis sanacije 
 

Zdrs zemljin na že prej pogojno stabilnem (pre-)strmem pobočju je nastal zaradi slabe izvedbe nasutja na 

stmem naravnem pobočju s prestrmo prosto brežino in prekomernega navlaževanja zemljin zaradi 

obilnega deževja. Morebitnih koncentriranih dotokov vod v območje zdrsa bi bilo zasledili. Verjetno je vsaj 

deloma prispevala k porušitvi tudi preperelost lesene zagatne konstrukcije v vrhnjem delu brežine. 

Sanacijo bo po presoji izdelovalca načrta geotehnične zasnove sanacije  najbolj smiselno izvesti s primerno 

temeljeno (kamnito ali armiranobetonsko) podporno konstrukcijo v območju vznožja strmega dela brežine 

– približno na nivoju izkopane sonde. Nad podporno konstrukcijo primerne višine je mogoče izvesti tudi 

nasutje iz ustrezno zrnatih nevezanih zemljin s prosto brežino - v maksimalnem naklonu 1:1,5 ali manjšem. 

Novi nasip bi bilo mogoče deloma ali v celoti izvesti tudi z armirano zemljino, ki omogoča precej bolj strme 

naklone čelnih strani nasutja, vendar je na zaledni strani tovrstnih podpornih konstrukcij potrebno v celoti 

vgrajevati primerno zrnate nevezane materiale. 

Za morebitne zaledne – pobočne precejne talne vode je potrebno na zaledni strani oporne konstrukcije 

vgraditi cevno drenažo s filtrskim zasipom v ovoju iz geotekstila in z gravitacijskimi izpustom v primeren 

odvodnik – vodotesen cevni odvod na primernem mestu pod območjem plazenja. Zasipe na zaledni strani 

podporne konstrukcije naj se po izvedbi zaledne cevne drenaže s filtrskim zasipom (ali po izvedbi cevnih 

prepustov skozi podporno konstrukcijo na primernih medsebojnih razdaljah izcednice – barbakane ~ 

φ100, ex ~ 1,50 m), praviloma izvaja s sprotnim utrjevanjem po plasteh. V primeru zaledne drenaže in 

zasipu s prepustnimi nevezanim zemljinami izvedba cevnih prepustov ni potrebna. 

Zasipe je vsaj neposredno v zaledju podporne konstrukcije priporočljivo izvajati s prodno peščenimi 

zemljinami (zaradi hitrejšega odvajanja zalednih vod) , seveda pa je mogoče vsaj del zasipa izvesti tudi s 

primerno zrnatimi izkopnimi zemljinami, ki jih je potrebno prav tako zgoščevati po plasteh. 

Zaradi enostavne kampadne izvedbe in vizualnega vključevanja v okolje se kot prvo varianto predlaga 

podporno konstrukcijo iz lomljenca v betonu – kamnito zložbo ali kamniti zid. 

Predvidena dela v sklopu sanacije plazu tako zajemajo: 

- izvedbo kamnite – betonske oporne konstrukcije v vznožju strmega dela brežine, 

- izvedba drenaže, 

- izvedbo primerno utrjenega nasutja v njenem zaledju, 

- poravnava terena in zatravitev površine. 

Sanacija plazišča je nujno potrebna, saj so pobočja pod obravnavano stanovanjsko zgradbo in predvsem 

zahodno od nje so zelo strma in v trenutnem stanju verjetno na meji stabilnosti. Ob naslednji naravni 

nesreči ali obilnem dežju pa lahko ponovno pride do plazenja omenjenega dela pobočja.  

6.2. Opis lokacije 
 

Lokacija investicije je v Občini Radlje ob Dravi, na območju parcele štev. 656 k.o. 805-Dobrava oz. pod 

objektom na naslovu Dobrava 25d v Občini Radlje ob Dravi. 



 

Slika 6: Izsek iz geološke karte širšega območja plazišča (Vir: PISO PRO - Občina Radlje) 

6.3. Časovni načrt izvedbe 
 

Investicija se bo pričela izvajati po sprejetju DIIP-a in bo končana v letu 2025. 

Ključni mejniki - opis Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi 

Izdelava investicijske dokumentacije 2025 

Izdelava projektne dokumentacije 2025 

Sanacija 2025 

 

  



6.4. Vpliv investicije na okolje 
 

6.4.1. Varstvo okolja - okoljevarstveni učinki naložbe 
 

Pri izvedbi operacije se bodo upoštevala naslednja izhodišča: 

• zmanjšanje vplivov na okolje, 

• okoljska učinkovitost, 

• učinkovitost izrabe naravnih virov, 

• trajnostna dostopnost. 
 

Ocena vplivov se nanaša na izpolnjevanje predpisanih zahtev s področja varstva okolja in načel dobrega 

gospodarja. Glede na to, da bo pri uresničitvi predvidene investicije prišlo tudi do posega v prostor, so v 

strokovni oceni ovrednoteni vplivi med gradnjo. Z ozirom na to, da lokacija predvidenih posegov v času 

priprave strokovne ocene nismo imeli smo samo okvirno predpostavili do kakšni vplivov na okolje, lahko 

izvedba projekta pripelje. Pri tem je potrebno opozoriti, da so ti vplivi ocenjeni izključno na podlagi 

izkustvenih podatkov in predpostavk.  

Glavne vplive, ki bodo predvidoma nastopili pri izvedbi načrtovanega projekta, smo opredelili glede na 

značilnosti predvidenega posega, značilnosti lokacije in izkušnje iz podobnih primerov. Pri tem je potrebno 

opozoriti, da v sklopu priprave strokovne ocene niso izvedene meritve in so podane ocene zgolj približki, 

ki temeljijo na podlagi predpostavk. Vgrajeni materiali morajo po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim 

predpisom in morajo imeti ustrezne ateste. Dela se morajo izvajati v skladu z določili predpisov iz varstva 

pri delu. 

6.4.2. Zmanjševanje vplivov na okolje 
 

Glede na predvidene posege bo imela investicija dolgoročno pozitivne vplive na okolje. V nadaljnjih 

fazah izdelave dokumentacije bodo upoštevana naslednja izhodišča in preverjeni tudi vplivi na okolje. 

Glede na naravo gradnje se ne predvideva, da bi bila potrebna celovita presoja vplivov na okolje. Prav 

tako se ne predvidevajo negativni vplivi, zaradi katerih bi bila potrebna izdelava potrebnih poročil. 

Najbolj moteč vpliv pri investiciji na okolico je v času izgradnje (delna zapora prometa, preprečen ali otežen 

dostop do objektov, hrup gradbene mehanizacije, prah ob izvedbi del itd). Ker pa gre za časovno omejen 

poseg, ni pričakovati nasprotovanja prebivalstva pri izvedbi.  

 

Voda in tla: 

Med izgradnjo celotnega obsega investicije, ki je bil predstavljen, lahko sicer pričakujemo minimalno 

onesnaževanje tal zaradi emisij gradbenih in delovnih strojev. V tem času obstaja tudi minimalna možnost, 

da zaradi nepravilne uporabe transportnih sredstev in drugih nepredvidljivih situacij pride do 

kontaminiacije tal (npr. z izlitjem olj ali drugih naftnih derivatov). V primeru razlitja se bo onesnažena in 

kontaminirana zemljina odstranila ter primerno deponirala. Za odvoz onesnažene zemljine bo poskrbelo 

pooblaščeno podjetje za odvoz nevarnih odpadkov. Ocenjujemo, da je ob pravilni uporabi gradbenih in 

delovnih strojev možnost kontaminacije tal ter posledično vode, majhna. Po izvedbi investicije ne 

pričakujemo negativnih vplivov na okolje. 



 

Zrak:  

V času izvajanja gradbenih del se bodo vplivi na kvaliteto zraka kazali predvsem v povečanih emisijah 

izpušnih plinov ter prašenju zaradi uporabe gradbenih delovnih strojev. Ta vpliv je omejen na čas izvajanja 

in je zato zanemarljiv. Po izvedbi investicije ne bo negativnih vplivov na onesnaženje zraka.  

 

Hrup:  

V času izvajanja zemeljskih del bo obremenjenost okolja s hrupom največja, saj bo vir hrupa predstavljala 

gradbena mehanizacija kot tudi tovorni promet. Vir hrupa bo zgolj občasen. Zaradi časovne omejenosti 

del bo vpliv hrupa v daljšem časovnem obdobju zanemarljiv. Dela na gradbišču bodo potekala v dnevnem 

terminu, kar pomeni, da v nočnem času hrupa ne bo. Po izvedbi investicije ne bo vpliva hrupa na okolje. 

Odpadki:  

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08) določa, da je za 

gradbene odpadke v celoti odgovoren investitor. Pri tem se morajo upoštevati vsa pravila ravnanja z 

odpadki, ki so potrebna za preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti za 

okolje ter za zagotovitev predelave nastalih odpadkov oz. njihovo varno odstranitev, če predelava ni 

možna. 

6.4.3. Okoljska učinkovitost in učinkovitost izrabe naravnih virov 
 

Odpadki so produkt človeškega delovanja in se jim z investicijo težko izognemo. Za uspešno obvladovanje 

količin odpadkov pri izgradnji je potrebno izvajati ustrezne procese oz. dejavnost : 

• Reciklaža  

• Odlaganje odpadkov  

• Deponija zemlje 
 

Reciklaža: Z recikliranjem odpadkov zagotavljamo ponovno uporabo odpadnih snovi oz. materialov, ki 

nastanejo z investicijo z namenom zmanjševanja izrabe naravnih virov ter zmanjševanja izdelave v naravi 

nerazgradljivih ali celo strupenih materialov oz. izdelkov. Pogoj za uspešno reciklažo je v prvi vrsti ustrezen 

sistem zbiranja in sortiranja odpadnih snovi, v nadaljevanju pa tehnološki proces za predelavo materiala v 

obliko, ki je uporabna za izdelavo novih produktov. 

Glede na možnost uporabe recikliranih snovi oz. materialov lahko z reciklažo izdelamo materiale oz. snovi 

z enako ali spremenjeno kakovostjo. V nekaterih primerih pa povrnemo samo funkcionalnost določenega 

izdelka oz. sestavnega dela izdelka. Material, ki bo nastal pri gradnji in ga je možno reciklirat je:  

- Beton: Z reciklažo odpadnega betona ohranjamo naravne vire oz. zmanjšamo posege v naravo ter 
s tem zmanjšamo količino odpadnega materiala, ki prav tako obremenjuje okolje. Beton drobimo 
in ga uporabimo pri gradnji cestišč in izdelavi obloge brežini vodotoka. 

 

Pri izvajanju pripravljalnih del za gradnjo in pri samih gradbenih delih bodo nastajale različne vrste 

odpadkov. Po končanih delih je potrebno iz območja del in sosednjih površin ter iz območij začasnih 

deponij odstraniti vse ostanke gradnje.  

Vrste odpadkov (Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih Ur.l. RS, št. 34/08) 



Gradbeni odpadek Klasifikacijska številka 

Beton 17 01 01 

Les 17 02 01 

Plastika 17 02 03 

Bitumenske mešanice, ki niso zajete v 17 03 01 17 03 02 

Železo in jeklo 17 04 05 

Kabli, ki niso zajeti v 17 05 05 17 05 06 

Drugi tovrstni odpadki 19 08 99 

Drugi tovrstni odpadki 23 03 99 

 

Če hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču, mora investitor zagotoviti 

da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, ki so 

nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega 

prekladanja. 

Investitor mora zagotoviti prevzem gradbenih odpadkov ali njihov prevoz v predelavo ali odstranjevanje 

preden se začnejo izvajati gradbena dela. Iz dokazila o naročilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti 

razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov 

gradbišča z navedbo gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov. 

Investitor naj pooblasti enega od izvajalcev del, da bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke.  

Pri ravnanju z nevarnimi odpadki zbiralec, prevoznik, predelovalec in odstranjevalec ne smejo med seboj 

mešati različne skupine nevarnih odpadkov ali nevarnih in nenevarnih odpadkov.  Povzročitelj odpadkov, 

pri katerem v posameznem koledarskem letu zaradi njegove dejavnosti nastane najmanj 10 ton odpadkov 

ali najmanj 5 kg nevarnih odpadkov, mora ministrstvu najkasneje do 31. marca dostaviti poročilo o nastalih 

odpadkih in ravnanju za preteklo koledarsko leto. 

Zaradi uporabe gradbene mehanizacije bodo nastajali tudi nevarni odpadki, kot so odpadna olja, naoljene 

krpe, oljni filtri in akumulatorji. Le-ti sodijo med nevarne odpadke. Tovrstne odpadke je potrebno zbirati 

ločeno (v skladišču/kontejnerju nevarnih odpadkov) ter jih nato predati organizacijam, ki imajo pooblastilo 

za ravnanje s tovrstnimi odpadki.  

Vendar predvidevamo, da se servisiranje strojev gradbene mehanizacije ne bo opravljalo na lokacijah 

predvidenih ureditev.  

Komunalne odpadke, ki bodo nastajali pri izvajanju predvidenih posegov naj se zbira v kontejnerju, ter naj 

se jih odvaža na bližnje komunalno odlagališče. Viški zemeljskih materialov, ki jih bodo predvidoma 

mogoče nastali pri postopku ureditve se obravnavajo kot nenevarni odpadki in jih lahko znova koristno 

uporabimo, kot je predvidoma načrtovano za postopek urejanja.  

 

Omilitveni ukrepi 

- Pred izkopom naj se odstranijo vsi odloženi odpadki. Morebitne odložene nevarne odpadke naj 
odstrani pooblaščena organizacija. 

- Odpadki, ki bodo nastajali pri izkopu, naj se ločujejo. 
 



Med deli in ob zaključku del se bo dosledno upoštevalo princip čistega okolja. Vse odpadke se bo zbiralo v 

za to namenjenih lokacijah na obravnavanem gradbišču. 

 

1. Vpliv je zmeren 
Količinska in/ali kakovostna sprememba sestavine 

okolja je majhna 

  

6.5. Finančna opredelitev investicije v ekonomski dobi 
 

6.5.1. Opredelitev stroškov poslovanja 

 

Stroške za upravljanje in vzdrževanje bo v ekonomski dobi zagotavljal lastnik parcele (zasebna lastnina). 

  



6.5.2. Opredelitev prihodkov iz poslovanja 

 

Z realizacijo naložbe se ne pričakuje prihodkov. 

6.6. Viri financiranja operacije 
 

Občina Radlje ob Dravi je z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za naravne vire in prostor podpisala pogodbo 

št. 2560-23-420147, za predplačilo sredstev državnega proračuna, kot poseben transfer z državne ravni 

občini, za plačilo nujnih ukrepov za odpravo posledic naravne nesreče 4. avgust 2023.  

Predplačila se občinam na podlagi sprejetega predhodnega programa in Zakona o odpravi posledic 

naravnih nesreč (ZOPNN) izplačajo v vrednosti do 40 odstotkov, namenjena so sofinanciranju izvedbe 

nujnih ukrepov, med drugim začetku izvedbe sanacijskih ukrepov in geotehničnih ukrepov za zavarovanje 

stvari z izvedbo improviziranih oz. nujnih ali začasnih sanacij zemeljskih plazov za preprečitev nadaljnjega 

ogrožanja, za zagotavljanje nemotene uporabe oz. delovanja poškodovanih občinskih infrastrukturnih 

sistemov ter za ukrepe za preprečitev nastanka dodatne škode na objektih. 

Pri načrtovanju financiranja investicijskih stroškov so načrtovana finančna sredstva Ministrstva za naravne 

vire in prostor v višini 100 % upravičenih stroškov, kar znaša skupno 52.440,20 EUR.  

Ministrstvo na podlagi prejetih podatkov ugotavlja, da je Občina Radlje ob Dravi upravičena do sredstev 

za sanacijo plazu Danica Krautberger PLAZ, v skupni višini 52.440,20 EUR.  

  



6.6.1. Skupen prikaz virov financiranja investicijskega projekta – stalne 
cene (v EUR) 
 

VIRI FINANCIRANJA (v EUR) 2025 
SKUPAJ VSI 

VIRI 

UPRAVIČENI STROŠKI Z DDV 

 

SKUPAJ PO LETIH 52.440,20 52.440,20 

MNVP - Predplačila občinam na podlagi sprejetega 
predhodnega programa in Zakona o odpravi posledic 
naravnih nesreč (ZOPNN) 

52.440,20 52.440,20 

Proračunska sredstva Občine 

Radlje ob Dravi 
0,00 0,00 

Ostali viri 0,00 0,00 

NEUPRAVIČENI STROŠKI 

 

SKUPAJ PO LETIH 0,00 0,00 

MNVP - Predplačila občinam na podlagi sprejetega 
predhodnega programa in Zakona o odpravi posledic 
naravnih nesreč (ZOPNN) 

0,00 0,00 

Proračunska sredstva Občine 
Radlje ob Dravi 0,00 0,00 

Ostali viri 0,00 0,00 

SKUPAJ VSI STROŠKI (UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI) z DDV 

SKUPAJ PO LETIH 52.440,20 52.440,20 

MNVP - Predplačila občinam na podlagi sprejetega 
predhodnega programa in Zakona o odpravi posledic 
naravnih nesreč (ZOPNN) 

52.440,20 52.440,20 

Proračunska sredstva Občine 

Radlje ob Dravi 
0,00 0,00 

Ostali viri 0,00 0,00 

SKUPAJ VREDNOST OPERACIJE 

52.440,20 

 

  



6.7. Kadrovsko shema in analiza izvedljivost 
 

 

6.7.1. Kadrovska zasedba in usposobljenost 
 

Projekt se bo vodil na Občini Radlje ob Dravi. 

Tabela 5: Kadrovska zasedba 

VLOGA V PROJEKTU NALOGE IME IN PRIIMEK, DELOVNO 

MESTO, NAVEDBA REFERENC 

IN OPIS DELOVNIH IZKUŠENJ 

Vodja projekta Odgovorna za izvedbo investicije in javnega 

naročila 

Vesna Valente Podrzavnik, 

višja svetovalka za pripravo in 

vodenje projektov 

Član      za           področje 

finančnih virov 

Nadzor nad        finančno 

konstrukcijo projekta 

Duška Zalokar, finančnik 

Članica               projektn
e skupine 

Nadzor nad        pripravo 

investicijske                  in            razpisne 

dokumentacije 

Klara Glazer, 

višja svetovalka za pripravo 
in vodenje projektov 

Članica               projektne 

skupine 

Odgovorna za nadzor nad pripravo 

investicijske, projektne in tehnične 

dokumentacije, za nadzor nad prijavo na 

javni razpis, javnega naročila ter spremljanje 

izvedbe investicije, kakor tudi obveščanje in 

informiranje javnosti 

  Marjana Švajger, direktorica 

uprave  

 

7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, 
PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM 

 

Župan 

Občine Radlje ob Dravi 

Projektna skupina 

 

Vodja projekta 

 

Izdelovalci projektne 

dokumentacije  

Izvajalec gradbenih 

del, nadzor nad deli 

Občinski svet 

 

Zainteresirane 

javnosti 



7.1. Investicijska dokumentacija 
 

Investitor na osnovi, do tega trenutka pridobljenih informacij, zaključuje: 

- Da so vlaganja v investicijo upravičena,  
- Da obstajajo strokovni in širši družbeni interesi za realizacijo investicije; 
- Da je informacijska baza projekta zadovoljiva in transparentna in da so predpostavke 

utemeljene in verodostojne; 
- Da se z nameravanim  projektom oz. njegovimi posameznimi posegi ne povzroča nikomur 

nikakršne škode; 
- Da so atributi projekta, kot: tehnologija, obseg, roki, organiziranost za realizacijo, 

finančna pokritja in finančno ekonomske koristi ocenjeni realno; 
- Da tveganja glede realizacije še obstajajo, vendar so v obsegu, ko jih je možno z večjo 

angažiranostjo menežiranja projekta še zmanjšati. 
 

Na osnovi tega se investitor odloča, da s projektom nadaljuje. 

V tem pogledu planira pridobivati nadaljnjo potrebno projektno, investicijsko in upravno dokumentacijo. 

 

Potrebna investicijska dokumentacija 

 

Glede na višino vlaganj v predmetni investicijski projekt v skladu z veljavno Uredbo o enotni metodologiji 

za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je za predviden investicijski 

projekt potreben dokument identifikacije investicijskega projekta. 
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ZADEVA: POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA IN 

INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA PROJEKT »Sanacija gozdne ceste 

Ebjenkov jarek-Hribern (Sanacija gozdnih cest)«  

 
PREDLAGATELJ:  mag. Alan Bukovnik, župan 

 

 

GRADIVO PRIPRAVIL:  

 

 

Koroška regionalna razvojna agencija za 

koroško regijo d.o.o. 

  

POROČEVALEC: Predstavnik RRA (Koroška regionalna razvojna 

agencija za koroško regijo d.o.o.) 

  

PREDLOG OBRAVNAVAL: / 

  

PRAVNA PODLAGA: 16. člen Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, 

št. 28/2016, 35/2017in 11/2019) in Uredba o 

enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju 

javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 

27/2016). 

  

OCENA STANJA:  
 

 

V neurju z dne 04.08.2023 je bila na nekaterih 

delih javne infrastrukture v Občini Radlje ob 

Dravi povzročena nepopisljiva škoda. Da bi 

javno infrastrukturo ponovno vzpostavili v 

prvotno stanje, je potrebno sanirati gozdno 

cesto Ebjenkov jarek-Hribern (Sanacija 

gozdnih cest). S tem bodo občani in občanke 

ponovno lahko varno uporabljali omenjeno 

cesto.  
  

RAZLOGI ZA SPREJEM:  Razlog za investicijsko namero je Sanacija 

gozdne ceste Ebjenkov jarek-Hribern 

(Sanacija gozdnih cest) 
 

 

 

  



 

  

 

PREDLOG REŠITVE / OBRAZLOŽITEV: Dokument identifikacije investicijskega projekta (v 

nadaljevanju DIIP) obravnava obnovo omenjene gozdne ceste, v skupni dolžini 2.740 

metrov in širine med 2,5 - 3 metre in s tem zagotovitev prevoznosti in dostopnosti ter 

preprečevanje nadaljnje škode, izboljšanje prometne varnosti, ki je namenjena predvsem 

gospodarjenju z gozdovi in nenazadnje ureditev javne površine. Projekt vključuje sanacijo 

plazov z izgradnjo podpornih zidov, ureditev odvodnjavanja, razširitev vozišča ter izvedbo 

novega spodnjega in zgornjega ustroja voziščne konstrukcije. 

Investicija spada pod nujna vzdrževalna dela v javno korist, v okviru katere se bodo 

obnovili poškodovani objekti občinske infrastrukture.  
 

 

MNENJE STROKOVNE SLUŽBE: Gradivo so pripravile strokovne službe. 

 

PRIMERJAVA Z DRUGIMI OBČINAMI: Enak postopek je na podlagi Uredbe določen za vse 

občine za odločitev o izvedbi investicije.  

 

OCENA FINANČNIH POSLEDIC: Investicija je ocenjena na 228.231,50 € z DDV 

 

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Dokument identifikacije 

investicijskega projekta (DIIP) za »Sanacija gozdne ceste Ebjenkov jarek-Hribern (Sanacija 

gozdnih cest)«  v predloženem besedilu.  

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje Investicijski program za projekt  »Sanacija 

gozdne ceste Ebjenkov jarek-Hribern (Sanacija gozdnih cest)«  v predloženem besedilu. 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v zvezi 

z investicijo. 

 

Pripravil: Vesna Valente Podrzavnik, višji svetovalec za pripravo in vodenje projektov 

 

Pregledal: mag. Katja Burja Kotnik, Vodja urada za splošne zadeve in razvoj 

 

 

 

                                                                                          Župan 

                                                                              Občine Radlje ob Dravi 

                                                                                   Mag. Alan Bukovnik 

 

 

 

 

 

 

Priloge:  

- Povzetek DIIP-a »Sanacija gozdne ceste Ebjenkov jarek-Hribern (Sanacija gozdnih 

cest)«   

- predlogi sklepa. 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 
Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju financ (Ur. L. RS, št 60/2006,54/2010in 27/16) in 16. člena 

Statuta Občine Radlje ob Dravi (MUV, št. 28/16, 35/17 in 11/19) je Občinski svet Občine 

Radlje ob Dravi na svoji ___ dopisni seji, dne ______sprejel naslednji 

 

 

 
 

S K L E P 

 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi sprejme Dokument identifikacije investicijskega 

projekta (DIIP) za projekt »Sanacija gozdne ceste Ebjenkov jarek-Hribern (Sanacija 

gozdnih cest)«   v priloženem besedilu. 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti v 

zvezi z investicijo. 
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         ŽUPAN 
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1. NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN 
UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH DELAVCEV IN SLUŽB, ODGOVORNIH ZA 
PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER 
PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE Z ŽIGI IN PODPISI 
ODGOVORNIH OSEB TER NAVEDBA PARTNERJA  

1.1. Opredelitev investitorja 
 

Investitor: OBČINA RADLJE OB DRAVI 

Naslov: 
Mariborska cesta 7 

2360 Radlje ob Dravi 

Telefon: +386 2 887 96 30 

Faks: +386 2 887 96 40 

E-mail: obcina.radlje@radlje.si 

Spletna stran: www.obcina-radlje.si 

Matična številka: 5881811 

Evidenčna številka za DDV SI 12310727 

Pravni status 

 
 

Oseba javnega prava 

Bančni podatki:   

Ime računa Transakcijski račun  

Številka računa SI56 01301-0100010958 

Ime banke Banka Slovenije 

 

Odgovorni oseba za izvedbo investicijskega 

projekta 

mag. Alan Bukovnik, župan 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

 

 

 

Žig investitorja: 
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1.2. Projektna skupina, odgovorna za pripravo in nadzor nad pripravo 
investicijske, projektne, tehnične in druge dokumentacije 

Investicija se bo vodila na občini Radlje ob Dravi. Za pripravo projektne, investicijske, tehnične in druge 

dokumentacije bodo izbrani tudi zunanji izvajalci ter ostali zaposleni. 

Projektna skupina, odgovorna za pripravo in nadzor nad pripravo investicijske, projektne, tehnične in 

druge dokumentacije: 

1. mag. Alan Bukovnik, župan občine Radlje ob Dravi 
2. Marjana Švajger, direktorica občinske uprave občine Radlje ob Dravi,  
3. Uroš Rozman, RRA Koroška d.o.o., odgovoren za izdelavo investicijske dokumentacije 
4. Duška Zalokar, finančni viri 

1.3. Odgovorne osebe za izdelavo investicijske dokumentacije 

 

Izdelovalec:   RRA KOROŠKA d.o.o. 

Naslov: 
  Meža 10 

  2370 Dravograd 

Telefon: +386 5 908 51 90 

Faks: +386 5 908 51 91 

E-mail: info@rra-koroska.si 

Spletna stran: https://rra-koroska.si/si/ 

Izdelava DIIP-a Uroš Rozman 

Podpis izdelovalca  
 

Odgovorni vodja za izdelavo DIIP-a:  Uroš Rozman 

Podpis vodje odgovorne osebe: 

 

 

 

Žig:  

 

Dokument identifikacije investicijskega projekta je izdelan na podlagi Uredbe o spremembah in 

dopolnitvah uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016). 

 



 

  

 

1.4. Opredelitev upravljavca 
 

Upravljavec: 

Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava     

d.o.o. 

Naslov: 

Mariborska cesta 7 

   2360 Radlje ob Dravi 

Telefon:   059935440 

Faks:  

E-mail: info@jpkic-radlje.si 

Odgovorna oseba: Anton Potnik, direktor 

 

Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o., v nadaljevanju JP KIČ Radlje d.o.o., je bilo 
ustanovljeno z Odlokom o ustanovitvi javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d. o. o., na 
14. redni seji Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi, dne 2. julij 2013.Podjetje je s 1.7.2015 prevzelo 
delo in zaposlene režijskega obrata Občine Radlje ob Dravi. Tako so vsa dela, ki jih je prej izvajal režijski 
obrat na Občini Radlje ob Dravi prešla v pristojnost javnega podjetja Kanalizacija in čistilna naprava Radlje 
d. o. o. Izvajamo upravljanje, urejanje in vzdrževanje pokopališč in pokopaliških objektov, vzdrževanje 
stanovanj in poslovnih prostorov in drugih objektov v lasti občine. 
 
S svojo kadrovsko zasedbo je omogočena strokovnost, proaktivnost, neodvisnost, fleksibilnost ter 
posledično uspešnost podjetja, saj se na ta način zagotavljajo cilji ustanoviteljice podjetja, to je Občine 
Radlje ob Dravi, da s svojo zasedbo vzdržuje lastno infrastrukturo ter zagotavlja kvaliteto življenja in 
zadovoljstvo svojih prebivalcev. 

1.5. Opis investitorja 
 

V središču Dravske doline med Dravogradom in Mariborom, tik ob meji z Avstrijo leži mesto Radlje ob 

Dravi, ki ima zelo lepo geografsko lego na nadmorski višini 371 m. Na eni strani ga obdajajo hribi Kozjaka, 

na drugi strani hribi Pohorja, ki so poraščeni z najlepšimi gozdovi v Sloveniji. Radlje ob Dravi je v uradnih 

zapisih prvič omenjeno že pred več kot 850 leti. Dolina se tukaj razširi, tudi splošni pogoji za razvoj 

industrije so ugodnejši. Sam kraj pa je kljub mnogim spremembam obdržal svojo trško podobo, trenutno 

nekoliko prenovljeno, a posrečeno vpeto v prvotno okolje. Za mnoga bližnja naselja so Radlje ob Dravi tudi 

pomembno poslovno središče. Prostrani nasadi hmelja pa celotni podobi kraja dajejo še svojevrsten okvir. 

mailto:info@jpkic-radlje.si


 

  

 

 

 
Slika 1: Makrogeografska lega 

  

 
Slika 2: Meje Občine Radlje ob Dravi 

 
 

Naselja v Občini Radlje ob Dravi so: Brezni Vrh, Dobrava, Radelca, Radlje ob Dravi, Remšnik, Spodnja Orlica, 

Spodnja Vižinga, Sv. Anton na Pohorju, Sv. Trije kralji, Št. Janž pri Radljah, Vas, Vuhred, Zgornja Vižinga, 

Zgornji Kozji Vrh. 
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2. ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO 
 

Občina Radlje ob Dravi je del koroške statistične regije. Meri 94 km2. Po površini se med slovenskimi 

občinami uvršča na 77. mesto. Na dan 01.01.2024 je v občini živelo 6.180 prebivalcev, od teh je 224 oseb 

živelo v naselju Sv. Anton na Pohorju. Naselje Sv. Anton na Pohorju je z naseljem Sveti Primož na Pohorju 

in nadalje občino Vuzenica povezan z gozdno cesto 11A047 Ebjenkov jarek-Hribern, katere sanacija 

predstavlja predmet investicije.  

Gozdna cesta je grajena gozdna prometnica, ki je namenjena predvsem gospodarjenju z gozdom, je 

nekategorizirana v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, omogoča racionalen prevoz gozdnih lesnih 

sortimentov, je javnega značaja, in je vodena v evidenci gozdnih cest.  

Dolžina gozdnih cest v Sloveniji znaša okoli 12.285 km. Evidenca gozdnih cest, ki jo vodi Zavod za gozdove 

Slovenije je javno dostopna na povezavi: http://zgs.gisportal.si/javno/profile.aspx . 

 

Slika 3: Zemljevid gozdnih cest v Sloveniji 

 

Osnova za gospodarjenje z gozdovi je dobra gozdna infrastruktura. Gozdna infrastruktura so gozdne 

prometnice (gozdne ceste, vlake in stalne žičnice) in drugi objekti v gozdovih, namenjeni predvsem 

gospodarjenju z gozdovi. 

Cesta 11A047 Ebjenkov jarek-Hribern ima kategorijo gozdne ceste G1. Gozdne ceste G1 so ceste na katerih 

je poleg prometa, namenjenega gospodarjenju z gozdovi, pomemben tudi vsakodnevni javni promet, ki 

lahko doseže tudi več kot 50% delež. Na gozdnih cestah G1 je osebni promet praviloma brez omejitev, za 

tovorni promet pa se v času odjuge oziroma velike razmočenosti cestišča določi omejitev osnega pritiska. 

Z režimom uporabe gozdnih cest se lahko določijo dodatne omejitve njihove rabe. 

Gozdne ceste skupaj z objekti (mostovi, podpornimi zidovi, idr.) se morajo redno vzdrževati tako, da se 

ohranja prevoznost, omogoča njihova varna uporaba, zagotovi gospodarnost vlaganj, preprečijo škodljivi 

http://zgs.gisportal.si/javno/profile.aspx


 

  

 

vplivi na bližnjih zemljiščih in motnje v pomembnih življenjskih prostorih prosto živečih živali. Vzdrževanje 

gozdnih cest se mora opravljati na način in pod pogoji, kot jih določajo predpisi, ki urejajo gozdove. 

Vzdrževana in urejena prometna infrastruktura predstavlja v Občini Radlje pomemben dejavnik razvoja in 

kakovosti življenja. Hkrati je prometna varnost vedno pomembnejša in se je ljudje vedno bolj zavedamo. 

Varnost v prometu zagotavljamo z ozaveščanjem in spodbujanjem odgovornosti vseh udeležencev v 

prometu, pomembno vlogo pri varnosti v prometu pa ima tudi vzdrževana cestna infrastruktura.  

V času številnih neurij, poplav, plazov in ostalih naravnih nesreč, je cestna infrastruktura še posebej 

izpostavljena vsem tem vplivom, hkrati pa nujna za zagotavljanje normalnega življenja prebivalcev ter za 

nemoteno opravljanje storitev. Vzdrževane gozdne ceste pa so nujne tudi za nemoteno gospodarjenje z 

gozdovi.  

 

Slika 4: Zemljevid gozdnih cest v GGO Slovenj Gradec 

2.1. Opis razlogov za investicijsko namero 
 

Osnova za gospodarjenje z gozdovi je dobra gozdna infrastruktura. Gozdna infrastruktura so gozdne 

prometnice (gozdne ceste, vlake in stalne žičnice) in drugi objekti v gozdovih, namenjeni predvsem 

gospodarjenju z gozdovi. Gozdne ceste G1 so ceste na katerih je poleg prometa, namenjenega 

gospodarjenju z gozdovi, pomemben tudi vsakodnevni javni promet, ki lahko doseže tudi več kot 50% 

delež. Velikokrat povezuje različne zaselke in naselja, zato je vzdrževanje le teh bistvenega pomena.   

Cestno in komunalno omrežje je namreč pomembno z vidika ohranjanja tradicionalnega vzorca poselitve. 

Neurejena cestna  infrastruktura povzroča problem v razlikah med dostopnostjo in opremljenostjo 

posameznih območij in naseljih, torej v neenakovrednih pogojih bivanja med posameznimi naselji in še 

zlasti zaselki.  



 

  

 

Obilno deževje, ki je 4. in 5. avgusta 2023 zajelo večji del Slovenije, je povzročilo obsežne poplave, plazove, 

udore cestišč in obsežne poškodbe na stanovanjskih in industrijskih objektih. Prizaneseno ni bilo niti 

gozdni cesti 11A047 Ebjenkov jarek-Hribern. Le ta ima kategorijo gozdne G1, kar pomeni, da po teh cestah 

poleg prometa, namenjenega gospodarjenju z gozdovi, je pomemben tudi vsakodnevni javni promet, ki 

lahko doseže tudi več kot 50% delež. 

 

Gozdna cesta 11A047 Ebjenkov jarek-Hribern, v skupni dolžini 2.740 metrov in širine med 2,5- 3 metre, je 

v makadamski izvedbi.  

Na trasi je prišlo do udorov in plazov, tako da je prevoznost mimo ogrožena. Obnova ceste bo izvedena 

deloma na podlagi načrta večjega popravila izdelanega s strani pooblaščenega inženirja pod projektnimi 

pogoji ZGS in deloma na podlagi popisa del pripravljenega s strani ZGS (manjša popravila).  

Obnova gozdne ceste, nujno potrebna za odpravo posledic poplav in plazov na cestno telo ali sosednja 

zemljišča, je: 

- manjše popravilo gozdne ceste, ki vključuje popravilo vozišča, naprav za vzdolžno odvodnjavanje 

meteorne vode, težnostnih zidov (gabioni, kašte, suhozidi) do višine 3 m, cevnih prepustov do 

premera 80 cm ali popravilo poškodovane tehnološke opreme; 

- večje popravilo gozdne ceste, ki vključuje popravilo za gradnjo poškodovanih konstrukcijskih 

elementov, ki presegajo gabarite iz prejšnje alineje, oziroma odstop od lege obstoječe gozdne 

ceste največ do trikratne širine cestnega telesa. 

Predvidena dela zajemajo: 

- obnovo ceste z odvodnjavanjem, 

- izdelavo podpornih in opornih konstrukcij (lesena kašta, oporni zid), 

- ureditev odkopne brežine, 

- obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem – obrabna plast, 

- grediranje vozišča s koritnico,  

- komprimiranje vozišča. 

Investicija spada pod nujna vzdrževalna dela v javno korist, v okviru katere se bodo obnovili poškodovani 

objekti občinske infrastrukture.  



 

  

 

 

Slika 5: Gozdna cesta 11A047 Ebjenkov jarek-Hribern. 

 

 

  



 

  

 

3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV 
USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI  

3.1. Cilji investicije 
 

Cilji investicije so: 

- Sanacija gozdne ceste, 
- izboljšanje prometnih povezav, 
- izboljšanje gospodarjenja z gozdovi, 
- zagotavljanje večje varnosti za vse udeležence v prometu, 
- preprečevanje nadaljnje škode, 
- zagotovitev prevoznosti in dostopov do objektov, 

- urejene javne površine, 
- kvalitetnejše življenjsko okolje, 
- zmanjševanje negativnih vplivov na okolje, 

Operativni cilji investicijskega projekta so: 

- obnovo ceste z odvodnjavanjem, 

- izdelavo podpornih in opornih konstrukcij (lesena kašta, oporni zid), 

- ureditev odkopne brežine, 

- obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem – obrabna plast, 

- grediranje vozišča s koritnico,  

- komprimiranje vozišča. 

3.2. Usklajenost z razvojnimi politikami 
 

Ugotavljamo visoko stopnjo usklajenosti z evropskimi in državnimi strategijami in sicer s/z:  

- Predhodnim programom odprave posledic neposredne škode in Zakonom o odpravi posledic 

naravnih nesreč,  

- Zakonom o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev ter Pravilnikom o gozdnih 

prometnicah, 

- Načrtom za okrevanje in odpornost, 

- Resolucijo o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 

do 2022, 

- Načrtom zmanjšanja poplavne ogroženosti 2023–2027, 

- Strategijo razvoja Slovenije 2030, 

- Programom evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027, 

- Regionalnim razvojnim programom za Koroško razvojno regijo 2021 2027. 

  



 

  

 

3.2.1. Skladnost s Predhodnim programom odprave posledic neposredne 
škode in Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč zaradi poplav 4. 
avgusta 2023 

 
Občini se iz naslova Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč za obnovo poškodovanih stvari dodelijo 

potrebna sredstva, če je stvar v njeni lasti in se uporablja za izvajanje njene dejavnosti ali za izvajanje 

lokalne javne službe, kar je v primeru neurja 4. avgust bilo dodeljeno. 

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč določa, da lahko Vlada Republike Slovenije za preprečitev 

povečanja že nastale škode in zavarovanje življenj in premoženja prebivalstva odloči o dodelitvi predplačila 

sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč lokalnim skupnostim oziroma dodelitvi sredstev drugim 

neposrednim proračunskim uporabnikom na podlagi predhodnega programa odprave posledic nesreče.  

Predplačilo sredstev se lahko dodeli lokalnim skupnostim oziroma se sredstva dodelijo drugim 

neposrednim proračunskim uporabnikom na podlagi predhodnega programa odprave posledic nesreče 

največ do višine 40 % predhodne ocene neposredne škode na stvareh, ki jo pripravi ministrstvo, pristojno 

za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

 

Sredstva se za odpravo posledic nesreč dodelijo občini kot poseben transfer z državne ravni za obnovo: 

- objektov gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena, 

- stvari, ki so v njeni lasti in se uporabljajo za izvajanje njene dejavnosti, 

- stvari, ki so v njeni lasti in se uporabljajo za izvajanje lokalne javne službe, 

- stanovanjskih stavb, ki so v njeni lasti, 

- stvari, ki so v njeni lasti in jih uporablja oseba javnega prava, katere ustanovitelj ali soustanovitelj 

je občina, 

- stvari, ki je v lasti osebe javnega prava, katere ustanovitelj ali soustanovitelj je občina, za stvar pa 

se investicijska, investicijsko-vzdrževalna ali vzdrževalna dela zagotavljajo v občinskem proračunu, 

in 

- gozdnih cest, če gre za sofinanciranje obnove, za katerega se sredstva zagotavljajo v skladu s 

predpisi, ki urejajo upravljanje z gozdovi. 

 

Nadalje zakon določa, da se občini dodelijo sredstva za odpravo posledic nesreč, če je za namene, določene 

s predpisi na področju javnih financ, porabila svoja sredstva proračunske rezerve v višini 1,5% prihodkov 

proračuna v letu, v katerem se izvajajo ukrepi odprave posledic naravne nesreče na njenih stvareh. 

Prav tako se šteje se, da objekti, ki so potrebni za odpravo posledic nesreč po tem zakonu, nimajo vplivov 

na okolico, razen če so to objekti, ki so s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, opredeljeni kot objekti, za 

katere je presoja vplivov na okolje obvezna zaradi emisij energije ali snovi v okolje. 

Predhodni program odprave posledic neposredne škode obravnava nujne ukrepe za preprečitev 

povečanja že nastale škode in zavarovanje življenj in premoženja prebivalstva pri odpravi posledic, nastalih 

ob poplavah 4. avgusta 2023 na širšem območju Republike Slovenije. 

Odprava posledic naravnih nesreč na objektih v lasti oseb javnega prava je sicer v pristojnosti MNVP, 

vendar je nosilec izvedbe načrtovanih ukrepov lokalna skupnost oziroma občina. Sredstva državnega 



 

  

 

proračuna za obnovo objektov v lasti oseb javnega prava oziroma obnovo občinske infrastrukture in 

obnovo javnih objektov ter za izvedbo geotehničnih ukrepov za zavarovanje stvari so predmet obnove. 

Posamezni občini se lahko dodelijo sredstva državnega proračuna največ do višine razpoložljivih sredstev 

za obnovo, na podlagi zahtevka, ki izhaja iz pogodbe med MNVP in občino, katere sestavni del je vloga za 

dodelitev sredstev za obnovo objektov lokalne infrastrukture oziroma javne stavbe, ki jo vloži občina na 

MNVP. 

 

Občinske komisije in drugi organi so ocenjevali škode in jih vnašali v spletno aplikacijo Ajda. Predmetna 

sanacija je v spletni aplikaciji Ajda vnesena pod ID številko 1351177. Med Ministrstvom za naravne vire 

in prostor ter Občino Radlje ob Dravi je bila podpisana Pogodba št. 2560-23-420147 za namene nujnih 

ukrepov za odpravo posledic naravne nesreče 4. avgusta 2023. 

3.2.2. Skladnost s Zakonom o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih 
sredstev 

 

Občini se na podlagi petega odstavka 84. člena Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih 

sredstev  dodelijo sredstva za obnovo gozdnih cest.  

Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi končne ocene škode lokalni 

skupnosti, v kateri se nahajajo zaradi poplav oziroma plazov poškodovane gozdne ceste, izda informativni 

izračun, v katerem določi višino sredstev za obnovo gozdnih cest in seznam gozdnih cest ter opredeli, ali 

gre za manjše ali večje popravilo gozdne ceste. 

Obnova gozdne ceste, nujno potrebna za odpravo posledic poplav in plazov na cestno telo ali sosednja 

zemljišča, po tem zakonu je: 

- manjše popravilo gozdne ceste, ki vključuje popravilo vozišča, naprav za vzdolžno odvodnjavanje 

meteorne vode, težnostnih zidov (gabioni, kašte, suhozidi) do višine 3 m, cevnih prepustov do 

premera 80 cm ali popravilo poškodovane tehnološke opreme; 

- večje popravilo gozdne ceste, ki vključuje popravilo za gradnjo poškodovanih konstrukcijskih 

elementov, ki presegajo gabarite iz prejšnje alineje, oziroma odstop od lege obstoječe gozdne 

ceste največ do trikratne širine cestnega telesa. 

Ministrstvo je na podlagi končne ocene škode na gozdnih cestah, nastale na območjih, ki so jih prizadele 

poplave in zemeljski plazovi 4. avgusta 2023 – izpis iz aplikacije, ki jo je dne 18. 1. 2024 posredoval Zavod 

za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS), ugotovilo, da se na območju upravičenke nahajajo 

zaradi poplav oziroma plazov poškodovane gozdne ceste. ZGS je na podlagi končne ocene škode 

posredoval tudi podatek, ali gre za manjše ali večje popravilo gozdne ceste. 

 

Dodeljena sredstva, do katerih je občina upravičena na podlagi končne ocene škode, bodo izplačana v 

dveh obrokih. Skladno z desetim odstavkom 84. člena ZORZFS se sredstva za ukrep izplačajo v dveh 

obrokih, in sicer: 

- prvi obrok v višini 40 odstotkov dodeljenih sredstev v 30 dneh po dokončnosti odločbe iz šestega 

oziroma sedmega odstavka tega člena in  

- drugi obrok v višini predloženega zahtevka, vendar največ v višini 60 odstotkov dodeljenih 

sredstev. 



 

  

 

 

Ministrstvo na podlagi prejetih podatkov ugotavlja, da je Občina Radlje ob Dravi upravičena do sredstev 

za popravilo gozdne ceste 11A047 Ebjenkov jarek-Hribern in sicer v obsegu večjega popravila.  

3.2.3. Usklajenost z Načrtom za okrevanje in odpornost 
 

Z izvedbo investicije bodo doseženi cilji, ki sovpadajo s cilji Načrta za okrevanje in odpornost, Razvojno 
področje: Zeleni prehod, komponenta 3: Čisto in varno okolje  

Zeleni prehod je ključnega pomena za pospešen prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo, ki je eden 
od ciljev Strategije razvoja Slovenije 2030 in eden od pomembnih dejavnikov zagotavljanja dolgoročne 
produktivnosti gospodarskih subjektov ter boljše odpornosti družbe. Hkrati s tem prispevamo tudi k 
doseganju ciljev Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: NEPN) in zavez glede doseganja podnebne nevtralnosti do 2050, kar bomo dosegli s podporo 
reformam in naložbam na področjih: 

- energetske učinkovitosti, rabe obnovljivih virov energije in trajnostne mobilnosti; 

- prehoda v krožne poslovne modele; 

- prilagajanja na neizbežne posledice podnebnih sprememb in izboljšanja kakovosti javnih storitev 
na področju oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 

 

Cilji komponente 3: Glavni cilji predlaganih reform in naložb so zagotavljanje obvladovanja in ustreznega 
odziva na podnebno pogojene nesreče, izboljšanje protipoplavne varnosti ter kakovosti in učinkovitosti 
zagotavljanja storitev na področjih oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 

3.2.4. Usklajenost z Resolucijo o nacionalnem programu varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 

 

Nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (v nadaljevanju: program) upošteva vse 
nevarnosti naravnih in drugih nesreč, ki ogrožajo ljudi, živali, premoženje, kulturno dediščino in okolje. 
Upošteva tudi naravne in druge danosti, ki vplivajo na nesreče in varstvo pred njimi, ter človeške in 
materialne vire, ki jih je mogoče uporabiti pri obvladovanju nevarnosti in varstvu ogroženih. Program poleg 
nacionalnih interesov upošteva tudi obveznosti Slovenije, ki izhajajo iz sprejetih mednarodnih in 
regionalnih pogodb, konvencij in sporazumov ter sklenjenih dvostranskih sporazumov s področja varstva 
pred nesrečami. 

Program sledi splošnemu cilju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki je: zmanjšati število nesreč 
ter preprečiti oziroma ublažiti njihove posledice, da bi bilo življenje varnejše in bolj kakovostno. Usmerjen 
je v preventivo, ki je učinkovitejša in dolgoročno tudi cenejša od drugih oblik varstva pred nesrečami. Ker 
vseh nevarnosti, ki povzročajo nesreče, ni mogoče odpraviti, so v programu enakovredno obravnavane 
tudi vse tiste oblike varstva in pripravljenosti, ki omogočajo hitro in učinkovito ukrepanje ob nesrečah. 

 

Akcijski načrt interventnih aktivnosti zaradi poplav: Akcijski načrt vsebuje kratkoročne ukrepe (nujna 
interventna gradbena dela na vodotokih in vodni infrastrukturi in njihovo vzdrževanje) in dolgoročne, kot 
so sistemski, organizacijski, normativni in drugi ukrepi, ki so pomembni za upravljanje vod, ter interventna 
gradbena dela na prometni infrastrukturi. 



 

  

 

Resolucija v 9. poglavju opredeljuje postopke pri odpravljanju posledic nesreč ter zagotavljanje finančnih 
in drugih sredstev za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami čemur v projektu sledimo. 

 

3.2.5. Usklajenost z Načrtom zmanjšanja poplavne ogroženosti 2023-2027 
 

Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti predstavlja skupek 18 porečnih NZPOjev, ki vključujejo vseh 86 
identificiranih območij pomembnega vpliva poplav. V okviru Povodja Donave se tako nahajajo naslednjih 
15 izmed 18 porečij, in sicer, Zgornja Sava, Sora, Ljubljanska Sava, Ljubljanica z Gradaščico, Kamniška 
Bistrica, Srednja Sava, Savinja, Krka, Sotla, Zgornja Kolpa, Mejna Drava z Mežo in Mislinjo, Mariborsko-
Ptujska Drava, Dravinja, Slovenska Mura in Lendava. V okviru Povodja Jadranskih rek pa se nahaja 3 izmed 
18 porečij, in sicer, porečja Idrijce, Vipave in Obale. V slovenski katalog protipoplavnih ukrepov, ki so del 
načrta, je uvrščeno 20 vrst ukrepov (protipoplavnih aktivnosti), ki jih vključujemo v 5 korakov cikla 
obvladovanja poplavne ogroženosti tudi ukrep: 

- obnova – čim prejšnja vzpostavitev stanja pred poplavnim dogodkom, izvedba analize in 
upoštevanje novih spoznanj, čemur projekt Sanacija gozdne ceste 11A047 Ebjenkov jarek-Hribern 
sledi. Usmeritve načrta se bodo upoštevale tudi pri projektiranju, projektant bo namreč pri 
pripravi tehnične dokumentacije ovrednoti in upošteva tudi vplive pričakovanih podnebnih 
sprememb. 

3.2.6. Usklajenost s Strategijo razvoja Slovenije 2030 
 

Strategija razvoja Slovenije 2030 je bila sprejeta 7. decembra 2017 in je kot taka podlaga celovitega 

procesa srednjeročnega načrtovanja, ki predvideva določitev prednostnih nalog in ukrepov, ti pa  morajo 

biti določeni tako, da upoštevajo usmeritve fiskalne politike. 

Osrednji cilj Strategije razvoja Slovenije 2030 je zagotoviti kakovostno življenje za vse. Uresničiti ga je 
mogoče z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem, ki upošteva omejitve in 
zmožnosti planeta ter ustvarja pogoje in priložnosti za sedanje in prihodnje rodove. Na ravni posameznika 
se kakovostno življenje kaže v dobrih priložnostih za delo, izobraževanje in ustvarjanje, v dostojnem, 
varnem in aktivnem življenju, zdravem in čistem okolju ter vključevanju v demokratično odločanje in 
soupravljanje družbe. 

SRS prav tako opredeljuje vizijo in cilje razvoja Slovenije ter pet razvojnih prioritet z akcijskimi načrti. V 
ospredju nove strategije je celovita blaginja vsakega posameznika ali posameznice. Zato se strategija ne 
osredotoča samo na gospodarska vprašanja, temveč vključuje socialna, okoljska, politična in pravna ter 
kulturna razmerja. Prepletanje vseh teh razmerij in razvoj Slovenije pa ni mogoč brez zagotovitve ustrezne 
infrastrukture. Projekt Sanacija gozdne ceste 11A047 Ebjenkov jarek-Hribern zagotavlja prav to; urejeno 
GJI. 

3.2.7. Usklajenost s Programom evropske kohezijske politike v obdobju 
2021-2027 

 

Projekt Sanacija gozdne ceste 11A047 Ebjenkov jarek-Hribern je skladna z izhodišč programa za izvajanje 
evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027, Cilj politike 3: Bolj povezana Evropa z izboljšanjem 



 

  

 

mobilnosti // POVEZANA EVROPA, PN 5: Bolj povezana Evropa z izboljšanjem mobilnosti in regionalne 
povezljivosti IKT; SC 5.2: Z razvojem in krepitvijo trajnostne, pametne in intermodalne nacionalne, 
regionalne in lokalne mobilnosti, odporne na podnebne spremembe, vključno z boljšim dostopom do 
omrežja TEN-T in čezmejno mobilnostjo, ki je skladen s Celovito načrtovanje prometa na ustrezni ravni: 
Strategija razvoja prometa v RS do leta 2030. 

3.2.8. Usklajenost z Regionalnim razvojnim programom za Koroško 
razvojno regijo 2021 2027 

 

Projekt Sanacija gozdne ceste 11A047 Ebjenkov jarek-Hribern je skladna tudi z Regionalnim razvojnim 
programom za Koroško razvojno regijo 2021 - 2027, Razvojno prioriteto 3: Bolj dostopna in trajnostno 
mobilna Koroška in ukrepom 3.1: BOLJ TRAJNOSTNA MOBILNOST. Namen ukrepa je izboljšati kakovost 
povezav med naselji znotraj regije in navzven ter izboljšati usposobljenost akterjev za skupno načrtovanje 
in povečanje bolj trajnostnih oblik mobilnosti v mestih in na podeželju. Ena izmed aktivnosti tega ukrepa  
je tudi modernizacija, rekonstrukcija, gradnja/novogradnja in obnova državnih in lokalnih cest in javnih 
poti, kamor spada tudi sanacija gozdne ceste 11A047 Ebjenkov jarek-Hribern.  



 

  

 

4. PREDSTAVITEV VARIANT 

4.1. Opredelitev investicije 
 

Investicija zajema izvedbo sanacije gozdne ceste 11A047 Ebjenkov jarek-Hribern, ki bo izvedena deloma 

na podlagi načrta večjega popravila izdelanega s strani pooblaščenega inženirja pod projektnimi pogoji 

ZGS (označeno v popisu del) in deloma na podlagi popisa del pripravljenega s strani ZGS (manjša popravila). 

Varianta »brez investicije« pomeni stanje enako obstoječemu. 

Varianta »z investicijo« pomeni uresničitev ciljev Občine Radlje ob Dravi. 

4.2. Varianta 0 – »brez investicije« 
 

Varianta 0 je v primeru, da ne pride do sanacije. Občina ne bo izvedla sanacije gozdne ceste, stanje le-teh 

se bo samo slabšalo in posledično vplivalo na prevoznost ceste. Slabša prevoznost ceste bo oteževala 

normalno življenje občanov, ki uporabljajo to cesto ter možnost gospodarjenja z gozdovi. 

4.3. Varianta 1 – »z investicijo« – sanacija gozdne ceste 11A047 Ebjenkov 
jarek-Hribern 

 

Varianta 1 – »z investicijo« pomeni izvedbo sanacije gozdne ceste, ki zajema: 

- obnovo ceste z odvodnjavanjem, 

- izdelavo podpornih in opornih konstrukcij (lesena kašta, oporni zid), 

- ureditev odkopne brežine, 

- obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem – obrabna plast, 

- grediranje vozišča s koritnico,  

- komprimiranje vozišča. 

 

  



 

  

 

5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO 
STALNIH IN TEKOČIH CENAH, PRIKAZANO POSEBEJ ZA UPRAVIČENE IN 
PREOSTALE STROŠKE TER NAVEDBA OSNOV ZA OCENO VREDNOSTI 

 

5.1. Opredelitev vrste investicije 
 

Operacija predstavlja vlaganja cestno infrastrukturo, ki je v javnem interesu in predstavlja ekonomsko 

nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjuje natančno določeno tehnično-tehnološko funkcijo, z jasno 

opredeljenim ciljem: izvedba projekta. Potreba so vlaganja v cestno infrastrukturo. 

Investicija se bo izvajala na območju Občine Radlje ob Dravi. 

6.2 Opredelitev investicije skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo 
in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 

 

Investicija se opredeljuje kot: Rekonstrukcija oziroma sanacija. 

Tabela 1: Kriteriji za določitev vrste potrebne investicijske dokumentacije 

Kriteriji (mejne vrednosti investicijskega 

projekta) za določitev vrste dokumenta 

Identifikacija 

investicijskega 

projekta 

Predinvesticijska 

zasnova 

Investicijski 

program 

Manj od 300.000 EUR ne, razen 

ne ne 

Če je objekt tehnološko zahteven da 

Če bodo nastale pomembne finančne posledice v 

času obratovanja 
da 

Če se bo projekt (so)financiral s proračunskimi 

sredstvi 
da 

Več od 300.000 in manj od 500.000 EUR da ne ne 

Več od 500.000 in manj 2.500.000 EUR da ne da 

Več od 2.500.000 EUR da da da 

 

  



 

  

 

Glede na vrsto investicije in kriterijev je potrebno izdelati: 

X DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

 PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA 

 INVESTICIJSKI PROGRAM 

5.2. Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor 
 

Vrsta dovoljenja Potrebno označi 

Lokacijska informacija  DA 

Gradbeno dovoljenje  NE 

Soglasja DA 

5.3. Ocena investicijskih stroškov po stalnih in tekočih cenah 

 

Skladno z Informativnim izračunom št. 340-96/2023/60 z dne 26.04.2024, ki ga je izdalo Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Občini Radlje ob Dravi za ukrep obnove gozdnih cest ter s Pogodbo št. 

2560-23-420147 z dne 10.10.2023, ki sta jo podpisali Občina  Radlje ob Dravi in Ministrstvo za naravne vire 

in prostor za izvedbo nujnih ukrepov ta odpravo posledic naravne nesreče 4. avgusta 2023 med upravičene 

stroške sodijo:   

- Izdelava ustrezne projektne dokumentacije, 

- Izvedba gradbenih del, 

- Izvajanje gradbenega nadzora, 

- Plačilo DDV-ja.  

Pri sestavi ocene investicije smo izhajali iz ocenjene vrednosti za GOI dela, vrednosti projektne 

dokumentacije ter ocenjeno vrednostjo izvajanja strokovnega nadzora nad GOI deli. Investicija se bo 

pričela v letu 2025 s pripravo investicijske dokumentacije.  

5.3.1. Specifikacija stroškov – stalne cene 
 

Vrednost celotne investicije znaša 228.231,50 EUR z DDV.   

 
  



 

  

 

Tabela 2: Opredelitev stroškov investicije (v EUR) 

Sanacija gozdne ceste 11A047 Ebjenkov jarek-

Hribern 

VREDNOST BREZ 

DDV 
DDV VREDNOST Z DDV 

GOI dela 175.000,00 38.500,00 213.500,00 

Projektna dokumentacija 8.750,00 1.925,00 10.675,00 

Izvedba strokovnega nadzora nad GOI deli  3.325,00 731,50 4.056,50 

SKUPAJ 187.075,00 41.156,50 228.231,50 

 

5.3.2. Dinamika izvedbe po stalnih cenah 
 

Tabela 3: Dinamika izvajanja investicije (v EUR) 

Sanacija gozdne ceste 11A047 Ebjenkov jarek-Hribern 

2025 

VREDNOST BREZ 

DDV 
VREDNOST Z DDV 

GOI dela  175.000,00 213.500,00 

Projektna dokumentacija 8.750,00 10.675,00 

Izvedba strokovnega nadzora nad GOI deli  3.325,00 4.056,50 

SKUPAJ 187.075,00 228.231,50 

 

5.3.3. Ocena vrednosti celotnega projekta ločeno za upravičene in preostale 
stroške – stalne cene 

 

Predplačila so namenjena sofinanciranju izvedbe nujnih ukrepov za sanacijo gozdnih cest, navedenih v 

petem odstavku 84. člena Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev. Med upravičene 

stroške tako sodijo izdelava potrebne projektne dokumentacije, izvedba gradbenih del, izvajanje 

gradbenega nadzora ter plačilo DDV. 

 
  



 

  

 

Tabela 4: Stroški investicije ločeni na upravičene in neupravičene stroške (v EUR) 

Sanacija gozdne 

ceste 11A047 

Ebjenkov jarek-

Hribern 

UPRAVIČEN

I STROŠKI 
DDV 

SKUPAJ 

UPRAVIČEN

I STROŠKI 

NEUPRAVIČ

ENI 

STROŠKI 

DDV 

SKUPAJ 

NEUPRAVIČ

ENI 

STROŠKI 

SKUPAJ 

UPRAVIČEN

I IN 

NEUPRAVIČ

ENI 

STROŠKI 

GOI dela 175.000,00 38.500,00 213.500,00 0,00 0,00 0,00 213.500,00 

Projektna 

dokumentacija 
8.750,00 1.925,00 10.675,00 0,00 0,00 0,00 10.675,00 

Izvedba 

strokovnega 

nadzora nad GOI 

deli  

3.325,00 731,50 4.056,50 0,00 0,00 0,00 4.056,50 

SKUPAJ 187.075,00 41.156,50 228.231,50 0,00 0,00 0,00 228.231,50 

5.3.1. Specifikacija stroškov – tekoče cene 
 

Ker se izvedba GOI del opredeljuje znotraj enega leta so stalne cene enake tekočim cenam in zato 

posebnega poglavja za tekoče cene ne podajamo. 

 

6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 
 

6.1. Tehnični opis sanacije 
 

Gozdne ceste 11A047 Ebjenkov jarek-Hribern, v skupni dolžini 2.740 metrov in širine med 2,5 in 3 metre, 

je makadamske izvedbe.  

Na trasi je ob avgustovskem neurju prišlo do udorov in plazov, tako da je prevoznost mimo ogrožena. 

Potrebna je sanacija gozdne ceste.  

Predvidevajo se  naslednji ukrepi: 

- obnova ceste z odvodnjavanjem, 

- izdelava podpornih in opornih konstrukcij (lesena kašta, oporni zid), 

- ureditev odkopne brežine, 

- obnova vozišča z nasipnim materialom, profiliranjem – obrabna plast, 

- grediranje vozišča s koritnico,  

- komprimiranje vozišča. 

6.2. Opis lokacije 
 



 

  

 

Lokacija investicije je v Občini Radlje ob Dravi. Gre za območje gozdne ceste, ki povezuje naselji Sv. Anton 

na Pohorju in Sv. Primož na Pohorju.  

Gozdna cesta ima kategorijo gozdne ceste G1, kar pomeni, da po teh cestah poleg prometa, namenjenega 

gospodarjenju z gozdovi, je pomemben tudi vsakodnevni javni promet, ki lahko doseže tudi več kot 50% 

delež. Prav tako je pomembna za izvajanje dejavnosti gospodarjenja z gozdovi.  

Trasa gozdne ceste je označena v priloženi sliki št. 5. 

 
Slika 6:Trasa Gozdne ceste 11A047 Ebjenkov jarek-Hribern 

  



 

  

 

6.3. Časovni načrt izvedbe 
 

Investicija se bo pričela izvajati po sprejetju DIIP-a in bo končana v letu 2025. 

Ključni mejniki - opis Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi 

Izdelava investicijske dokumentacije 2025 

Izdelava projektne dokumentacije 2025 

Sanacija 2025 

 

6.4. Vpliv investicije na okolje 
 

6.4.1. Varstvo okolja - okoljevarstveni učinki naložbe 
 

Pri izvedbi operacije se bodo upoštevala naslednja izhodišča: 

• zmanjšanje vplivov na okolje, 

• okoljska učinkovitost, 

• učinkovitost izrabe naravnih virov, 

• trajnostna dostopnost. 
 

Ocena vplivov se nanaša na izpolnjevanje predpisanih zahtev s področja varstva okolja in načel dobrega 

gospodarja. Glede na to, da bo pri uresničitvi predvidene investicije prišlo tudi do posega v prostor, so v 

strokovni oceni ovrednoteni vplivi med gradnjo. Z ozirom na to, da lokacija predvidenih posegov v času 

priprave strokovne ocene nismo imeli smo samo okvirno predpostavili do kakšni vplivov na okolje, lahko 

izvedba projekta pripelje. Pri tem je potrebno opozoriti, da so ti vplivi ocenjeni izključno na podlagi 

izkustvenih podatkov in predpostavk.  

Glavne vplive, ki bodo predvidoma nastopili pri izvedbi načrtovanega projekta, smo opredelili glede na 

značilnosti predvidenega posega, značilnosti lokacije in izkušnje iz podobnih primerov. Pri tem je potrebno 

opozoriti, da v sklopu priprave strokovne ocene niso izvedene meritve in so podane ocene zgolj približki, 

ki temeljijo na podlagi predpostavk. 

Vsa dela se morajo izvajati po določilih veljavnih predpisov in v skladu s projektnimi pogoji za obnovo 

gozdnih cest. Vsa dela morajo biti izvedena tako, da bo povzročena minimalna škoda na gozdnem rastju 

in na tleh. Vgrajeni materiali morajo po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in morajo imeti 

ustrezne ateste. Dela se morajo izvajati v skladu z določili predpisov iz varstva pri delu. 

6.4.2. Zmanjševanje vplivov na okolje 
 



 

  

 

Glede na predvidene posege bo imela investicija dolgoročno pozitivne vplive na okolje. V nadaljnjih 

fazah izdelave dokumentacije bodo upoštevana naslednja izhodišča in preverjeni tudi vplivi na okolje. 

Glede na naravo gradnje se ne predvideva, da bi bila potrebna celovita presoja vplivov na okolje. Prav 

tako se ne predvidevajo negativni vplivi, zaradi katerih bi bila potrebna izdelava potrebnih poročil. 

Najbolj moteč vpliv pri investiciji na okolico je v času izgradnje (delna zapora prometa, preprečen ali otežen 

dostop do objektov, hrup gradbene mehanizacije, prah ob izvedbi del itd). Ker pa gre za časovno omejen 

poseg, ni pričakovati nasprotovanja prebivalstva oz. turistov pri izvedbi.  

 

Voda in tla: 

Vsa dela morajo biti izvedena tako, da bo povzročena minimalna škoda na gozdnem rastju in na tleh. Med 

izgradnjo celotnega obsega investicije, ki je bil predstavljen, lahko sicer pričakujemo minimalno 

onesnaževanje tal zaradi emisij gradbenih in delovnih strojev. V tem času obstaja tudi minimalna možnost, 

da zaradi nepravilne uporabe transportnih sredstev in drugih nepredvidljivih situacij pride do 

kontaminiacije tal (npr. z izlitjem olj ali drugih naftnih derivatov). V primeru razlitja se bo onesnažena in 

kontaminirana zemljina odstranila ter primerno deponirala. Za odvoz onesnažene zemljine bo poskrbelo 

pooblaščeno podjetje za odvoz nevarnih odpadkov. Ocenjujemo, da je ob pravilni uporabi gradbenih in 

delovnih strojev možnost kontaminacije tal ter posledično vode, majhna. Vse razgaljene površine, ki so 

nastale kot posledica posega, je potrebno po končanih delih ozeleniti in s tem zavarovati pred erozijo. Po 

izvedbi investicije ne pričakujemo negativnih vplivov na okolje. 

 

Zrak:  

V času izvajanja gradbenih del se bodo vplivi na kvaliteto zraka kazali predvsem v povečanih emisijah 

izpušnih plinov ter prašenju zaradi uporabe gradbenih delovnih strojev. Ta vpliv je omejen na čas izvajanja 

in je zato zanemarljiv. Po izvedbi investicije ne bo negativnih vplivov na onesnaženje zraka.  

 

Hrup:  

V času izvajanja zemeljskih del bo obremenjenost okolja s hrupom največja, saj bo vir hrupa predstavljala 

gradbena mehanizacija kot tudi tovorni promet. Vir hrupa bo zgolj občasen. Zaradi časovne omejenosti 

del bo vpliv hrupa v daljšem časovnem obdobju zanemarljiv. Dela na gradbišču bodo potekala v dnevnem 

terminu, kar pomeni, da v nočnem času hrupa ne bo. Po izvedbi investicije ne bo vpliva hrupa na okolje. 

Odpadki:  

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08) določa, da je za 

gradbene odpadke v celoti odgovoren investitor. Pri tem se morajo upoštevati vsa pravila ravnanja z 

odpadki, ki so potrebna za preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti za 

okolje ter za zagotovitev predelave nastalih odpadkov oz. njihovo varno odstranitev, če predelava ni 

možna. 

 



 

  

 

Aktivnosti operacije bodo vplivale na izboljšanje pogojev za hojo in kolesarjenje, kar bo posledično vplivalo 

na zmanjšanje števila voženj z avtomobilom in s tem izboljšanje stanja okolja zaradi zmanjšanja emisij 

motoriziranega prometa in hrupa. 

 

6.4.3. Okoljska učinkovitost in učinkovitost izrabe naravnih virov 
 

Odpadki so produkt človeškega delovanja in se jim z investicijo težko izognemo. Za uspešno obvladovanje 

količin odpadkov pri izgradnji je potrebno izvajati ustrezne procese oz. dejavnost : 

• Reciklaža  

• Odlaganje odpadkov  

• Deponija zemlje 
 

Reciklaža: Z recikliranjem odpadkov zagotavljamo ponovno uporabo odpadnih snovi oz. materialov, ki 

nastanejo z investicijo z namenom zmanjševanja izrabe naravnih virov ter zmanjševanja izdelave v naravi 

nerazgradljivih ali celo strupenih materialov oz. izdelkov. Pogoj za uspešno reciklažo je v prvi vrsti ustrezen 

sistem zbiranja in sortiranja odpadnih snovi, v nadaljevanju pa tehnološki proces za predelavo materiala v 

obliko, ki je uporabna za izdelavo novih produktov. 

Glede na možnost uporabe recikliranih snovi oz. materialov lahko z reciklažo izdelamo materiale oz. snovi 

z enako ali spremenjeno kakovostjo. V nekaterih primerih pa povrnemo samo funkcionalnost določenega 

izdelka oz. sestavnega dela izdelka. Material, ki bo nastal pri gradnji in ga je možno reciklirat je:  

- Beton: Z reciklažo odpadnega betona ohranjamo naravne vire oz. zmanjšamo posege v naravo ter 
s tem zmanjšamo količino odpadnega materiala, ki prav tako obremenjuje okolje. Beton drobimo 
in ga uporabimo pri gradnji cestišč in izdelavi obloge brežini vodotoka. 

 

Pri izvajanju pripravljalnih del za gradnjo in pri samih gradbenih delih bodo nastajale različne vrste 

odpadkov. Deponiranje gradbenega materiala, gradbenih odpadkov in morebitnih viškov odkopane zemlje 

v gozdu ali v gozdnem prostoru ni dovoljeno. Izjemoma je začasno deponiranje možno na manjših 

deponijskih prostorih za les. Po končanih delih je potrebno iz območja del in sosednjih površin ter iz 

območij začasnih deponij odstraniti vse ostanke gradnje.  

  



 

  

 

Vrste odpadkov (Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih Ur.l. RS, št. 34/08) 

Gradbeni odpadek Klasifikacijska številka 

Beton 17 01 01 

Les 17 02 01 

Plastika 17 02 03 

Bitumenske mešanice, ki niso zajete v 17 03 01 17 03 02 

Železo in jeklo 17 04 05 

Kabli, ki niso zajeti v 17 05 05 17 05 06 

Drugi tovrstni odpadki 19 08 99 

Drugi tovrstni odpadki 23 03 99 

 

Če hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču, mora investitor zagotoviti 

da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, ki so 

nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega 

prekladanja. 

Investitor mora zagotoviti prevzem gradbenih odpadkov ali njihov prevoz v predelavo ali odstranjevanje 

preden se začnejo izvajati gradbena dela. Iz dokazila o naročilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti 

razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov 

gradbišča z navedbo gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov. 

Investitor naj pooblasti enega od izvajalcev del, da bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke.  

Pri ravnanju z nevarnimi odpadki zbiralec, prevoznik, predelovalec in odstranjevalec ne smejo med seboj 

mešati različne skupine nevarnih odpadkov ali nevarnih in nenevarnih odpadkov.  Povzročitelj odpadkov, 

pri katerem v posameznem koledarskem letu zaradi njegove dejavnosti nastane najmanj 10 ton odpadkov 

ali najmanj 5 kg nevarnih odpadkov, mora ministrstvu najkasneje do 31. marca dostaviti poročilo o nastalih 

odpadkih in ravnanju za preteklo koledarsko leto. 

Zaradi uporabe gradbene mehanizacije bodo nastajali tudi nevarni odpadki, kot so odpadna olja, naoljene 

krpe, oljni filtri in akumulatorji. Le-ti sodijo med nevarne odpadke. Tovrstne odpadke je potrebno zbirati 

ločeno (v skladišču/kontejnerju nevarnih odpadkov) ter jih nato predati organizacijam, ki imajo pooblastilo 

za ravnanje s tovrstnimi odpadki.  

Vendar predvidevamo, da se servisiranje strojev gradbene mehanizacije ne bo opravljalo na lokacijah 

predvidenih ureditev.  

Komunalne odpadke, ki bodo nastajali pri izvajanju predvidenih posegov naj se zbira v kontejnerju, ter naj 

se jih odvaža na bližnje komunalno odlagališče. Viški zemeljskih materialov, ki jih bodo predvidoma 

mogoče nastali pri postopku ureditve se obravnavajo kot nenevarni odpadki in jih lahko znova koristno 

uporabimo, kot je predvidoma načrtovano za postopek urejanja.  

 

Omilitveni ukrepi 



 

  

 

- Pred izkopom naj se odstranijo vsi odloženi odpadki. Morebitne odložene nevarne odpadke naj 
odstrani pooblaščena organizacija. 

- Odpadki, ki bodo nastajali pri izkopu, naj se ločujejo. 
 

Med deli in ob zaključku del se bo dosledno upoštevalo princip čistega okolja. Vse odpadke se bo zbiralo v 

za to namenjenih lokacijah na obravnavanem gradbišču. 

 

1. Vpliv je zmeren 
Količinska in/ali kakovostna sprememba sestavine 

okolja je majhna 

  

6.5. Finančna opredelitev investicije v ekonomski dobi 
 

6.5.1. Opredelitev stroškov poslovanja 

 

Izvedbo vzdrževanja gozdnih cest v skladu z 38. členom Zakona o gozdovih (ZG) zagotavlja lokalna skupnost 

v vseh gozdovih, ne glede na lastništvo. Program vzdrževanja pripravi ZGS v sodelovanju z lokalno 

skupnostjo. 

Sredstva za vzdrževanje gozdnih cest se zagotavljajo iz naslednjih virov: pristojbine (lastniki gozdov), 

proračun Republike Slovenije, lastna sredstva lokalnih skupnosti in  sredstva Gozdnega sklada. 

6.5.2. Opredelitev prihodkov iz poslovanja 

 

Z realizacijo naložbe se ne pričakuje prihodkov. 

6.6. Viri financiranja operacije 
 

Občini se na podlagi petega odstavka 84. člena Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih 

sredstev  dodelijo sredstva za obnovo gozdnih cest.  

Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi končne ocene škode lokalni 

skupnosti, v kateri se nahajajo zaradi poplav oziroma plazov poškodovane gozdne ceste, izda informativni 

izračun, v katerem določi višino sredstev za obnovo gozdnih cest in seznam gozdnih cest ter opredeli, ali 

gre za manjše ali večje popravilo gozdne ceste. 

Obnova gozdne ceste, nujno potrebna za odpravo posledic poplav in plazov na cestno telo ali sosednja 

zemljišča, po tem zakonu je: 



 

  

 

- manjše popravilo gozdne ceste, ki vključuje popravilo vozišča, naprav za vzdolžno odvodnjavanje 

meteorne vode, težnostnih zidov (gabioni, kašte, suhozidi) do višine 3 m, cevnih prepustov do 

premera 80 cm ali popravilo poškodovane tehnološke opreme; 

- večje popravilo gozdne ceste, ki vključuje popravilo za gradnjo poškodovanih konstrukcijskih 

elementov, ki presegajo gabarite iz prejšnje alineje, oziroma odstop od lege obstoječe gozdne 

ceste največ do trikratne širine cestnega telesa. 

Ministrstvo je na podlagi končne ocene škode na gozdnih cestah, nastale na območjih, ki so jih prizadele 

poplave in zemeljski plazovi 4. avgusta 2023 – izpis iz aplikacije, ki jo je dne 18. 1. 2024 posredoval Zavod 

za gozdove Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZGS), ugotovilo, da se na območju upravičenke nahajajo 

zaradi poplav oziroma plazov poškodovane gozdne ceste. ZGS je na podlagi končne ocene škode 

posredoval tudi podatek, ali gre za manjše ali večje popravilo gozdne ceste. 

 

Dodeljena sredstva, do katerih je občina upravičena na podlagi končne ocene škode, bodo izplačana v 

dveh obrokih. Skladno z desetim odstavkom 84. člena ZORZFS se sredstva za ukrep izplačajo v dveh 

obrokih, in sicer: 

- prvi obrok v višini 40 odstotkov dodeljenih sredstev v 30 dneh po dokončnosti odločbe iz šestega 

oziroma sedmega odstavka tega člena in  

- drugi obrok v višini predloženega zahtevka, vendar največ v višini 60 odstotkov dodeljenih 

sredstev. 

 

Ministrstvo na podlagi prejetih podatkov ugotavlja, da je Občina Radlje ob Dravi upravičena do sredstev 

za popravilo gozdne ceste 11A047 Ebjenkov jarek-Hribern in sicer v obsegu večjega popravila, v skupni 

višini 228.231,50 EUR z DDV.  

  



 

  

 

6.6.1. Skupen prikaz virov financiranja investicijskega projekta – stalne 
cene (v EUR) 
 

VIRI FINANCIRANJA (v EUR) 2025 
SKUPAJ VSI 

VIRI 

UPRAVIČENI STROŠKI Z DDV 

 

SKUPAJ PO LETIH 228.231,50 228.231,50 

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(MKGP) 228.231,50 228.231,50 

Proračunska sredstva Občine 

Radlje ob Dravi 
0,00 0,00 

Ostali viri 0,00 0,00 

NEUPRAVIČENI STROŠKI 

 

SKUPAJ PO LETIH 0,00 0,00 

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(MKGP) 

0,00 0,00 

Proračunska sredstva Občine 
Radlje ob Dravi 0,00 0,00 

Ostali viri 0,00 0,00 

SKUPAJ VSI STROŠKI (UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI) z DDV 

SKUPAJ PO LETIH 228.231,50 228.231,50 

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(MKGP) 228.231,50 228.231,50 

Proračunska sredstva Občine 

Radlje ob Dravi 
0,00 0,00 

Ostali viri 0,00 0,00 

SKUPAJ VREDNOST OPERACIJE 

228.231,50 

 

  



 

  

 

6.7. Kadrovsko shema in analiza izvedljivost 
 

 

6.7.1. Kadrovska zasedba in usposobljenost 
 

Projekt se bo vodil na Občini Radlje ob Dravi. 

Tabela 5: Kadrovska zasedba 

VLOGA V PROJEKTU NALOGE IME IN PRIIMEK, DELOVNO 

MESTO, NAVEDBA REFERENC 

IN OPIS 

DELOVNIH IZKUŠENJ 

Vodja projekta Odgovorna za izvedbo investicije in javnega 

naročila 

Vesna Valente Podrzavnik, 

višja svetovalka za pripravo in 

vodenje projektov 

Član      za           področje 

finančnih virov 

Nadzor nad        finančno 

konstrukcijo projekta 

Duška Zalokar, finančnik 

Članica               projektn
e skupine 

Nadzor nad        pripravo 

investicijske                  in            razpisne 

dokumentacije 

Klara Glazer, 

višja svetovalka za pripravo 
in vodenje projektov 

Članica               projektne 

skupine 

Odgovorna za nadzor nad pripravo 

investicijske, projektne in tehnične 

dokumentacije, za nadzor nad prijavo na 

javni razpis, javnega naročila ter spremljanje 

izvedbe investicije, kakor tudi obveščanje in 

informiranje javnosti 

  Marjana Švajger, direktorica 

uprave  

 

Župan 

Občine Radlje ob Dravi 

Projektna skupina 

 

Vodja projekta 

 

Javno komunalno 

podjetje Radlje ob 

Dravi 

Izdelovalci projektne 

dokumentacije  
Izvajalec gradbenih 

del, nadzor nad deli 

Občinski svet 

 

Zainteresirane 

javnosti 

Zavod za gozdove 

Slovenije 



 

  

 

7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, 
PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM 

 

7.1. Investicijska dokumentacija 
 

Investitor na osnovi, do tega trenutka pridobljenih informacij, zaključuje: 

- Da so vlaganja v investicijo upravičena,  
- Da obstajajo strokovni in širši družbeni interesi za realizacijo investicije; 
- Da je informacijska baza projekta zadovoljiva in transparentna in da so predpostavke 

utemeljene in verodostojne; 
- Da se z nameravanim  projektom oz. njegovimi posameznimi posegi ne povzroča nikomur 

nikakršne škode; 
- Da so atributi projekta, kot: tehnologija, obseg, roki, organiziranost za realizacijo, 

finančna pokritja in finančno ekonomske koristi ocenjeni realno; 
- Da tveganja glede realizacije še obstajajo, vendar so v obsegu, ko jih je možno z večjo 

angažiranostjo menežiranja projekta še zmanjšati. 
 

Na osnovi tega se investitor odloča, da s projektom nadaljuje. 

V tem pogledu planira pridobivati nadaljnjo potrebno projektno, investicijsko in upravno dokumentacijo. 

 

Potrebna investicijska dokumentacija 

 

Glede na višino vlaganj v predmetni investicijski projekt v skladu z veljavno Uredbo o enotni metodologiji 

za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je za predviden investicijski 

projekt potreben dokument identifikacije investicijskega projekta. 

 

 


