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OCENA STANJA: Zaradi številnih vodnih virov in razpršene 

poselitve je v Dravski dolini še vedno več 

majhnih vodooskrbnih sistemov oz. lastnih 

vodnih virov, ki z vodo oskrbuje posamezna 

gospodinjstva. Ker vodni viri niso enakomerno 

razporejeni, se posamezne občine oskrbujejo s 

pitno vodo iz vodnih virov v drugih občinah. 

Pet občin v Dravski dolini je že vzpostavilo 

enoten vodovodni sistem kjer je to možno v 

okviru projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju 

Drave – 3. sklop«. Te občine so Dravograd, 

Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka. 

Skupno upravljanje vodooskrbnega sistema 

občin, sodelujočih v projektu je s 1. 1. 2024 za 

obdobje 5 let prevzelo Javno komunalno 

podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. 

  

 

RAZLOGI ZA SPREJEM: Dokument identifikacije investicijskega 

projekta (v nadaljevanju DIIP) obravnava 

rešitev za investicijsko namero Oskrba s pitno 

vodo v porečju Drave - 4. Sklop, katerega 

namen je nadgradnja in širitev stabilnejše in 

varnejše oskrbe s pitno vodo za širše območje 

 



v Dravski dolini. Izvajalec gospodarske javne 

službe je Javno komunalno podjetje Radlje ob 

Dravi d.o.o.  

 

Vodovodni sistem deluje celostno, ne glede 

na občinske meje. Za zagotovitev stalne, 

varne in zdravstveno ustrezne oskrbe s pitno 

vodo je potrebna celostna obravnava 

vodovodnega sistema in na ta način 

optimalno načrtovanje, investiranje in 

vzdrževanje vseh infrastrukturnih elementov 

vodovodnega sistema, od vodnih virov do 

končnih porabnikov. Investicija se bo izvajala 

v skupno sedmih občinah: Dravograd, Muta, 

Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka, Ribnica 

na Pohorju in Lovrenc na Pohorju. Pri 

načrtovanju oskrbe s pitno vodo smo skozi 

nabor podprojektov-investicij strateško 

zastavili celovito nadgradnjo in širitev 

vodooskrbnega sistema (vodni viri, cevovodi, 

objekti, vodarne, vodomeri) ki bo na eni strani 

zagotavljal nemoteno in varno oskrbo s pitno 

vodo ob upoštevanju načel trajnostnega 

razvoja ter bil hkrati tudi odgovor na 

prihajajoče podnebne spremembe. 

 

 
 

PREDLOG REŠITVE / OBRAZLOŽITEV:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investicijska namera »Oskrba s pitno vodo v 

porečju Drave - 4. Sklop« se bo izvajala v 

obdobju od 2025 do 2030. V obdobju med 

2025 do konca 2028 je predvidena priprava 

projektne in investicijske dokumentacije. V 

obdobju med 2028 in 2030 je predvidena 

izgradnja vseh projektov. Hkrati z GOI deli se 

bo izvajal tudi nadzor in obveščanje javnosti. 

V sklopu projekta bi Občina Radlje ob Dravi 

1. izvedla sanacijo obstoječih vodovodnih 

sistemov (vodohran Virtič, Vas, Župank, 

Pehar); 

2. izvedla novogradnje v vodovodnih sistemih 

(Brezni vrh, Sv. Trije Kralji, Sv. Anton, Vas-

Remšnik) 

3. izvedla vodarne (črpališče Vuhred, VV Vas, 

Črpališče Zg. Vižinga) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MNENJE STROKOVNE SLUŽBE: 

 

 

 

PRIMERJAVA Z DRUGIMI OBČINAMI: 

 

 

 

OCENA FINANČNIH POSLEDIC: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDLOG SKLEPA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: Mag. Katja BURJA 

KOTNIK, Vodja Urada za splošne 

zadeve in razvoj 

 

Pregledala:  

Direktorica OU 

Marjana Švajger 

 

 

 

 

Strokovne službe menijo, da je dokument 

ustrezen. 

 

 

Isti postopek je predviden tudi za ostale 

občine. 

 

 

Vrednost projekta za Občino Radlje ob Dravi 

je ocenjena na 16.263.717,00 EUR brez DDV. Za 

investicijski projekt »Oskrba s pitno vodo v 

porečju Drave - 4. sklop« se bo pripravila vloga 

pridobitev sredstev iz Evropski sklad za 

regionalni razvoj (ESRR) v naslednji finančni 

perspektivi. 

 

 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi potrjuje 

Dokument identifikacije investicijskega 

projekta (DIIP) »Oskrba s pitno vodo v porečju 

Drave – 4. sklop« v predloženem besedilu. 

 

Občinski svet Občine Radlje ob Dravi 

pooblašča župana za vse nadaljnje aktivnosti 

v zvezi z investicijo. 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Mag. Alan BUKOVNIK, 

Župan Občine Radlje ob Dravi 

  

  

 

Priloge:  

- Predlog sklepa 

- Dokument identifikacije investicijskega projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju 

Drave – 4. sklop« 

 



 

  

DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

 

Maj, 2025 
 



 
  

Naziv investicijskega projekta: 

OSKRBA S PITNO VODO V POREČJU DRAVE - 4. SKLOP 

 

Investitor in naročnik:  

Občina Dravograd 
Občina Muta 
Občina Vuzenica 
Občina Radlje ob Dravi 
Občina Podvelka 
Občina Ribnica na Pohorju 
Občina Lovrenc na Pohorju 

 

Odgovorna oseba: 

Občina Dravograd – Anton Preksavec, župan 
Občina Muta - Angelca Mrak, županja 
Občina Vuzenica – Franjo Golob, župan 
Občina Radlje ob Dravi – Alan Bukovnik, župan 
Občina Podvelka – Miran Pušnik, župan 
Občina Ribnica na Pohorju – Srečko Geč, župan 
Občina Lovrenc na Pohorju – Marko Rakovnik, župan 

 

Vrsta dokumenta: 

Dokument identifikacije investicijskega projekta 

 

Izdelovalec dokumentacije: 

Regionalna razvojna agencija za Koroško d.o.o. 

Odgovorna oseba: 

Uroš Rozman 

Vodja priprave: 

Mateja Bratuša 

 

Datum izdelave: 

Marec 2025 

 

Izdelano v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 
na področju javnih financ (Ur. list RS št. 60/06, 54/10, 27/16). 
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1. UVODNA PREDSTAVITEV PROJEKTA 

Zagotovitev zanesljive in varne oskrbe s kvalitetno pitno vodo, v zadostnih količinah za vse porabnike v 
prostoru je v skladu z Evropsko direktivo in cilji mednarodnega združenja za vodo IWA, katerim sledi tudi 
strategija države RS na regionalnih in lokalnih nivojih, je.  

Zaradi številnih vodnih virov in razpršene poselitve je v Dravski dolini še vedno več majhnih 
vodooskrbnih sistemov oz. lastnih vodnih virov, ki z vodo oskrbuje posamezna gospodinjstva. Ker vodni 
viri niso enakomerno razporejeni, se posamezne občine oskrbujejo s pitno vodo iz vodnih virov v drugih 
občinah. Pet občin v Dravski dolini je že vzpostavilo enoten vodovodni sistem kjer je to možno v okviru 
projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 3. sklop«. Te občine so Dravograd, Muta, Vuzenica, 
Radlje ob Dravi in Podvelka. Skupno upravljanje vodooskrbnega sistema občin, sodelujočih v projektu 
je s 1. 1. 2024 za obdobje 5 let  prevzelo Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. 

Dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP) obravnava rešitev za investicijsko 
namero Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 4. Sklop, katerega namen je nadgradnja in širitev 
stabilnejše in varnejše oskrbe s pitno vodo za širše območje v Dravski dolini. Izvajalec gospodarske 
javne službe je Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o.  

Vodovodni sistem deluje celostno, ne glede na občinske meje. Za zagotovitev stalne, varne in 
zdravstveno ustrezne oskrbe s pitno vodo je potrebna celostna obravnava vodovodnega sistema in na 
ta način optimalno načrtovanje, investiranje in vzdrževanje vseh infrastrukturnih elementov 
vodovodnega sistema, od vodnih virov do končnih porabnikov. Investicija se bo izvajala v skupno 
sedmih občinah: Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka, Ribnica na Pohorju in Lovrenc 
na Pohorju. Pri načrtovanju oskrbe s pitno vodo smo skozi nabor podprojektov-investicij strateško 
zastavili celovito nadgradnjo in širitev vodooskrbnega sistema (vodni viri, cevovodi, objekti, vodarne, 
vodomeri) ki bo na eni strani zagotavljal nemoteno in varno oskrbo s pitno vodo ob upoštevanju načel 
trajnostnega razvoja ter bil hkrati tudi odgovor na prihajajoče podnebne spremembe. 

 

V sklopu predvidenih posegov je obdelanih sedem ključnih skupin posegov: 

• Izboljšanje priprave surove pitne vode na vodnih virih; 
• Povečanje pretočnosti sistema; 
• Obnova dotrajanih cevovodov; 
• Širitve vodooskrbnega sistema; 
• Hidravlične izboljšave in optimizacija vodovodnega sistema; 
• zagotavljanje zadostnih količin pitne vode prispevnega območja; 
• zagotovitev zanesljive oskrbe z neoporečno pitno vodo tudi v primerih onesnaženja virov pitne 

vode ali zagotavljanja pitne vode ob naravnih nesrečah. 
 

 

Dokument identifikacije investicijskega projekta je izdelan na podlagi Uredbe o spremembah in 
dopolnitvah uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016).  
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2. NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE TER 
DRUGE DOKUMENTACIJE Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB  

2.1. Opredelitev Investitorja 

 

Investitor: OBČINA DRAVOGRAD 

Naslov: Trg 4. julija , 2370 Dravograd 

Telefon: 02 87 235 60 

E-mail: obcina@dravograd.si  

Spletna stran: www.dravograd.si  

Odgovorna oseba: Anton Preksavec, župan 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

__________________________________________________________ 

 

 

Žig investitorja: 

 

 

__________________________________________________________ 

  

mailto:obcina@dravograd.si
http://www.dravograd.si/
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Investitor: OBČINA MUTA 

Naslov: Glavni trg 17, 2366 Muta 

Telefon: 02 88 796 00 

E-mail: obcina.muta@muta.si  

Spletna stran: www.muta.si  

Odgovorna oseba: Angelca Mrak, županja 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

__________________________________________________________ 

 

 

Žig investitorja: 

 

 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

Investitor: OBČINA VUZENICA 

Naslov: Sejmarska ulica 2, 2367 Vuzenica 

Telefon: 02 87 91 220 

E-mail: obcina.vuzenica@siol.net 

Spletna stran: www.vuzenica.si 

Odgovorna oseba: Franjo Golob, župan 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

__________________________________________________________ 

 

 

Žig investitorja: 

 

 

__________________________________________________________ 

  

mailto:obcina.muta@muta.si
http://www.muta.si/
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Investitor: OBČINA RADLJE OB DRAVI 

Naslov: Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi 

Telefon: 02 88 79 630 

E-mail: obcina.radlje@radlje.si 

Spletna stran: https://www.radlje.si 

Odgovorna oseba: mag. Alan Bukovnik, župan 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

__________________________________________________________ 

 

 

Žig investitorja: 

 

 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

Investitor: OBČINA PODVELKA 

Naslov: Podvelka 13, 2363 Podvelka 

Telefon: 02 876 95 10 

E-mail: obcina@podvelka.si 

Spletna stran: www. podvelka.si 

Odgovorna oseba: Miran Pušnik, župan 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

__________________________________________________________ 

 

 

Žig investitorja: 

 

 

__________________________________________________________ 

  

mailto:obcina.radlje@radlje.si
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Investitor: OBČINA RIBNICA NA POHORJU 

Naslov: Ribnica na Pohorju 1, 2364 Ribnica na Pohorju 

Telefon: 02 88 80 556 

E-mail: obcina@ribnicanapohorju.si 

Spletna stran: www.ribnicanapohorju.si 

Odgovorna oseba: Srečko Geč, župan 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

__________________________________________________________ 

 

 

Žig investitorja: 

 

 

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

Investitor: OBČINA LOVRENC NA POHORJU 

Naslov: Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju 

Telefon: 02 63 00 550 

E-mail: obcina@lovrenc.si 

Spletna stran: www.lovrenc.si 

Odgovorna oseba: Marko Rakovnik, župan 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

__________________________________________________________ 

 

 

Žig investitorja: 

 

 

__________________________________________________________ 
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2.2. Odgovorne osebe za izdelavo investicijske dokumentacije 

 

Izdelovalec: RRA KOROŠKA d.o.o. 

Naslov: Meža 10, 2370 Dravograd 

Telefon: 05 908 51 90 

E-mail: info@rra-koroska.si  

Spletna stran: rra-koroska.si 

Izdelava DIIP: Mateja Bratuša 

 

Podpis izdelovalca: 

 

__________________________________________________________ 

Odgovorni vodja:  Uroš Rozman, direktor 

 

Podpis  odgovorne osebe: 

 

__________________________________________________________ 

 

 

Žig izdelovalca: 

 

 

__________________________________________________________ 
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2.3. Strokovni delavci oziroma službe odgovorne za pripravo in 
nadzor nad  pripravo ustrezne investicijske ter projektne, 
tehnične in druge dokumentacije 

Občine Dravske doline so pooblastile RRA Koroška d.o.o. za pridobitev vseh potrebnih podatkov za 
izvedbo projekta za izgradnjo infrastrukture za oskrbo s pitno vodo v letu 2024. V letu 2025 so skupaj z 
RRA Koroška d.o.o. podpisale Pogodbo o sodelovanju za izvedbo projekta »OSKRBA S PITNO VODO V 
POREČJU DRAVE - 4. SKLOP«. Podpisnice te Pogodbe o sodelovanju uvodoma:  

• izražajo namero za izvedbo projekta: »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 4. sklop« (v 
nadaljevanju: projekt);  

• soglašajo, da je namen projekta zagotovitev dolgoročne, stabilne in varne vodooskrbe za vse 
porabnike na območju podpisnic te pogodbe;  

• soglašajo, da bo vsaka na svojem območju ravnala v skladu s skupnimi izhodišči, usmeritvami, 
strokovnimi podlagami in projektnimi rešitvami;  

• soglašajo, da bodo sodelovale in usklajevale razvoj in naložbe na področju oskrbe s pitno vodo z 
namenom uresničitve dolgoročnih ciljev in usmeritev. 

Za zagotavljanje koordiniranih in medsebojno usklajenih aktivnosti v zvezi s pripravo in izvedbo projektne 
ter investicijske dokumentacije, so sodelujoče občine pooblastile Regionalno razvojno agencijo za 
Koroško d.o.o. 

Za pripravo projektne, tehnične in      druge dokumentacije bodo izbrani tudi zunanji izvajalci. 

 
Organizacija odgovorna 
za nadzor in izdelavo 
dokumentacije: 

 

RRA KOROŠKA d.o.o. 

Naslov: Meža 10, 2370 Dravograd 

Telefon: 05 908 51 90 

E-mail: info@rra-koroska.si  

Spletna stran: rra-koroska.si 

Izdelava DIIP: Mateja Bratuša 

Podpis izdelovalca: __________________________________________________________ 

Odgovorna oseba:  Uroš Rozman, direktor 

Podpis  odgovorne osebe: __________________________________________________________ 

 

 

Žig izdelovalca: 

 

 

__________________________________________________________ 
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2.4. Upravljalec s skupnim vodovodnim sistemom v Dravski dolini 

 
Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. zagotavlja pitno vodo v Občinah Radlje ob Dravi, Občini 
Muti, Občini Vuzenica, Občini Podvelka in v Občini Ribnica na Pohorju. Od 1.1.2024 ima v upravljanju 
tudi vodovodne sisteme občine Dravograd. 

 

Upravljalec: Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. 

Naslov: Mariborska cesta 3, 2360 Radlje ob Dravi 

Telefon: 02 887 11 05 

E-mail: info@jkp-radlje.si 

Spletna stran: www.jkp-radlje.si 

Podpis  odgovorne osebe: __________________________________________________________ 

 

 

Žig izdelovalca: 

 

 

__________________________________________________________ 

 

 

V Občini Lovrenc na Pohorju upravlja z javnim vodovodnim sistemom režijski obrat. 

 

Upravljalec: Občina Lovrenc na Pohorju – režijski obrat 

Naslov: Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju 

Telefon: 041 361 759 

E-mail: primoz.kranjc@lovrenc.si 

Spletna stran: www.lovrenc.si 

Podpis  odgovorne osebe: __________________________________________________________ 

 

 

Žig izdelovalca: 

 

 

__________________________________________________________ 
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3. ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO 

3.1. Območje izvedbe projekta 

Obravnavano območje oskrbe s pitno vodo obsega 7 občin, od tega leži šest občin v koroški statistični 
regiji in eno v Podravski statistični regiji. Te občine so Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, 
Podvelka, Ribnica na Pohorju in Lovrenc na Pohorju (Podravska statistična regija).  

Občine spadajo v Dravsko dolino. Dravska dolina je slovenska pokrajina, ki leži ob reki Dravi in njenih 
pritokih. Proti severu jo omejuje Kozjak, proti jugu pa Pohorje. Sega od Dravograda na zahodu do 
Bresternice in Limbuša na vzhodu. 

Dolina je bogata z gozdom in površinskimi vodami, ki se stekajo v Dravo. Dolina je zelo ozka, vendar 
morfološko je zelo razgibana. Kot enotno geografsko območje jo obravnavajo zaradi gospodarske in 
naravne navezanosti na Dravo kot prometno žilo. Na poljih so obdelane rečno-ledeniške terase, ki so 
kljub neugodnemu podnebju je omogočale razvoj kmetijstva.  

Dravska dolina je vezni člen med alpskim svetom in Panonsko kotlino in je pomembna prometna 
povezava. Po Dravi je včasih potekalo splavarstvo in transport s šajkami, po cesti pa tovorništvo.  

Gospodarski razvoj doline se je začel z izgradnjo železnice leta 1863. Gorati del ozemlja je bil 
pomemben zaradi pridobivanja lesa in trgovanja z njim. Kmetijstvo se je vedno bolj preusmerjalo v 
gozdno gospodarstvo. Močno vlogo je včasih imelo steklarstvo, rudarstvo, oglarstvo in fužinarstvo (za 
tri fužine so posekali vse bukove gozdove - zato je danes Pohorje pretežno iglasto).  

Obravnavane občine ležijo ob reki Dravi, ki teče od zahoda proti vzhodu, le Občina Ribnica na Pohorju 
je odmaknjena od Drave višje na Pohorju. Občine Dravograd, Muta, Radlje ob Dravi in Podvelka ležijo 
ob meji z Republiko Avstrijo.  

Občina Dravograd leži na stičišču treh rek in s tem tudi treh dolin: Dravska, Mežiška in Mislinjska dolina. 
Občina Muta ima razmeroma obilno površinskih voda. Središčno naselje Občine Vuzenica je Vuzenica, 
ki je ena izmed najstarejših naselij v Dravski dolini. Občina Radlje ob Dravi deluje kot upravno, 
zdravstveno in poslovno središče Dravske doline. V Občini Podvelka sta dve veliki tovarni Marles in 
Pololes, ki pretežno zaposlujeta prebivalstvo iz občine Podvelka in okoliško prebivalstvo. Najvišje 
ležeča občina v Dravski dolini je Občina Ribnica na Pohorju, ki edina nima stika z Dravo. Občina Lovrenc 
na Pohorju edina ne spada v Koroško statistično regijo, vendar so bili prvi naseljenci Lovrenške doline 
kmetje s Koroške, kar se še danes pozna v mehki koroški govorici. 

 
Slika 1: Obravnavane občine 
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3.1.1. Demografija 

Število prebivalcev v Dravski dolini v večini upada in se hitreje stara kot v povprečju v Sloveniji. Za 
Občine v Dravski dolini je značilna razpršena poseljenost v podeželskem zaledju, središčna naselja 
občin pa delujejo kot njihova oskrbna središča. 

OBČINA Površina 
teritorialne 
enote (km²) 

Št. 
prebivalcev 

Gostota 
prebivalstva 
(št./km²) 

Povprečna 
starost  

Skupni prirast 
(na 1.000 
prebivalcev) 

DRAVOGRAD 104,9 8.815 84,0 45,6 -5,4 

MUTA 38,9 3.358 86,3 45,1 -9,5 

VUZENICA 50,0 2.641 52,8 44,5 -9,8 

RADLJE OB 
DRAVI 

94,0 6.180 65,7 45,4 
6,0 

PODVELKA 103,9 2.258 21,7 46,2 -22,9 

RIBNICA NA 
POHORJU 

59,5 1.085 18,2 46,0 -11,9 

LOVRENC NA 
POHORJU 

84,3 2.951 35,0 45,6 2,0 

SLOVENIJA 20.271,0 2.123.949 104,8 44,1 3,3 

Tabela 1: Demografski podatki (vir: SiStat 2024) 

 

3.1.2. Gospodarstvo 

Delovna aktivnost je v Dravski dolini nekoliko nižja od slovenske. Prihodek podjetij je nižji kot povprečni 
dohodek slovenskih podjetij.  

OBČINA Število 
zaposlenih 0 (po 
delovnem 
mestu) 

Stopnja 
delovne 
aktivnosti 
(%) 

Povprečna 
mesečna neto 
plača na 
zaposleno osebo 
(EUR) 

Število 
podjetij 

Prihodek 
podjetij 
(1.000 EUR) 

DRAVOGRAD 2.377 64,9 1.310,30 730 328.892 

MUTA 1.171 64,5 1.319,63 272 165.286 

VUZENICA 349 67,2 1.349,76 209 73.220 

RADLJE OB 
DRAVI 

1.960 62,7 1.345,33 596 220.535 

PODVELKA 243 62,2 1.276,85 153 48.410 

RIBNICA NA 
POHORJU 

66 60,7 1.278,63 77 5.664 

LOVRENC NA 
POHORJU 

407 66,1 1.189,37 211 44.355 

SLOVENIJA 833.363 69,3 1.445,12 228.944 167.559.026 

Tabela 2: Gospodarstveni podatki za občine (vir: SiStat, 2023)  
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3.1.3. Stanje na področju oskrbe s pitno vodo 

Skupni vodovodni sistem v Dravski dolini deluje celostno, ne glede na občinske meje. Vendar v ta 
sistem niso vključeni vsi prebivalci občin Dravske doline (so priključeni na manjše sisteme, imajo 
napajanje iz lastnih vodnih virov, …) in Občina Lovrenc na Pohorju, ki ima svoj neodvisni vodovodni 
sistem. Občina Lovrenc na Pohorju se je v okviru izvajanja obvezne gospodarske javne službe oskrbe s 
pitno vodo v preteklosti odločila, da bo to javno službo opravljala preko lastnega režijskega obrata. 

Skupni vodovodni sistem petih občin v Dravski dolini (Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, 
Podvelka) je nastal v okviru projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju reke Drave – 3. Sklop«. Njegov 
upravljalec je JKP Radlje ob Dravi d.o.o. V Občini Lovrenc na Pohorju za javni vodovod skrbi režijski 
obrat. V letu 2023 je bilo na javnem vodovodu 979 priključkov.  

 

OBČINA Odstotek prebivalcev priključenih na javni vodovod  

DRAVOGRAD 57,22 % 

MUTA 68,21 % 

VUZENICA 56,76 % 

RADLJE OB DRAVI 68,14 % 

PODVELKA 35,10 % 

RIBNICA NA POHORJU 45,60 % 

LOVRENC NA POHORJU 75% 

Tabela 3: Odstotek prebivalcev priključenih na javni vodovod 2023 

 

 
Slika 2: Obstoječi javni vodovodni sistemi 
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Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. je v letu 2023 zagotavljalo pitno vodo več kot 19.606 
uporabnikom iz 15 ločenih ali povezanih vodooskrbnih sistemov (VS), ki se oskrbujejo z vodo iz petih 
črpališč (Črneče, Zgornja Vižinga, Vuhred, Vuzenica in Karavaning) in iz 13 sistemov zajetij izvirov pitne 
vode.  

 

Občina Dravograd:  
• VS Dravograd – Črneče 
• VS Gorče – Libeliče 

Vodni vir: Kapaciteta (L/s) 

Funt 0,32 

Prajz I 0,03 

Ojstrica - staro 4,0 

Ojstrica - novo 6,0 

Ravnjak – Goriški vrh 6,0 

Vrtina Črneče 30,0 

 

Občina Muta: 
• VS Muta-Gortina  

Vodni vir: Kapaciteta (L/s) 

Lovska koča 1,2 
1,1 

Hermanovo 1,2,3 

Mlake 5,0 

črpališče Abrasiv 15,2 

V6 14 

 

Občina Vuzenica: 
• VS Vuzenica  
• VS Dravče  

Vodni vir: Kapaciteta (L/s) 

SV-2/19 5,00 

SV-1/98 4,20 

Požarski Jarek 1,2 0,50 



  

  Dokument identifikacije investicijskega projekta 
Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 4. Sklop 

 

16 

Kuplen 0,25 

Dravče 0,17 

 

 

Občina Radlje ob Dravi: 
• VS Radlje ob Dravi  
• VS Radlje – Vuhred  
• VS Radlje – Remšnik  

Vodni vir: Kapaciteta (L/s) 

vodnjak črpališče Zg. Vižinga 30,0 

črpališče Vuhred 3,0 

 

Občina Podvelka: 
• VS Podvelka  
• VS Podvelka – Brezno  
• VS Podvelka – Ožbalt  
• VS Podvelka – Sp. Kapla  
• VS Podvelka – Lehen  

Vodni vir: Kapaciteta (L/s) 

Ožbalt 1,2,3,4,5 0,35 

Kapla stari 

0,35 Rihter 

Kapla novi 

Lehen 0,02 

 

Občina Ribnica na Pohorju: 
• VS Ribnica na Pohorju  
• VS Josipdol  

Vodni vir: Kapaciteta (L/s) 

Josipdol 1,2 0,50 

Pesnik 1,2,3 

1,43 Pesnik vojaški 

Mihelič 
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Črni vrh 1,2 

Pesnik spodnji 1,2 

 

Občina Lovrenc na Pohorju: 

• VS Lovrenc na Pohorju 

Vodni vir: Kapaciteta (L/s) 

Vrelenk 3,50 

Šlaus 1,70 

Pergauer 2,0 

 

 

Občine v Dravski dolini imajo večje kapacitete vodnih virov kot pa je poraba, kar omogoča širitev 
skupnega vodovodnega sistema in priključitev uporabnikov. 

Občina 
Kapaciteta vodnih 

virov (m³/leto) 

Letna poraba vode v 
letu 2023 
(m³/leto) 

Izgube v letu 
2023 

(m³/leto) 

SKUPAJ (poraba + 
izgube 2023) 

(m³/leto) 

Dravograd 1.497.960,00 276.337,00 66.320,88 342.657,88 

Muta 1.113.220,80 156.078,00 49.648,41 205.726,41 

Vuzenica 319.144,32 106.767,00 13.132,34 119.899,34 

Radlje ob Dravi 1.040.688,00 277.027,00 31.968,92 308.995,92 

Podvelka 22.705,92 33.567,00 17.961,70 51.528,70 

Ribnica na Pohorju 60.864,48 31.600,00 3.683,00 35.283,00 

Lovrenc na Pohorju* 227.059,20 / / / 

Tabela 4: Kapacitete vodnih virov in poraba vode po občinah za leto 2023 

  

 

3.2. Temeljni  razlogi za investicijsko namero 

Regionalni vodovodni sistem deluje celostno, ne glede na občinske meje. Za zagotovitev stalne, varne 
in zdravstveno ustrezne oskrbe s pitno vodo je potrebna celostna obravnava vodovodnega sistema in 
na ta način optimalno načrtovanje, investiranje in vzdrževanje vseh infrastrukturnih elementov 
vodovodnega sistema, od vodnih virov do končnih porabnikov.  

Pri načrtovanju regionalne oskrbe z vodo, smo skozi nabor investicij strateško zastavili racionalno 
okoljsko sonaravno izgradnjo vodooskrbnega sistema (vodni viri, cevovodi, objekti) v trajnostnem 
razvoju, obvladovanju podnebnih sprememb in varovanju virov in oskrbe z vodo, ob izvajanju socialno 
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tržne politike in osveščanja ter izobraževanja posameznika in širše družbe. 

 

V sklopu predvidenih posegov je obdelanih sedem ključnih skupin posegov: 

• Izboljšanje priprave surove pitne vode na vodnih virih; 

• Povečanje pretočnosti sistema; 

• Obnova dotrajanih cevovodov; 

• Širitve vodooskrbnega sistema; 

• Hidravlične izboljšave in optimizacija vodovodnega sistema; 

• zagotavljanje zadostnih količin pitne vode prispevnega območja; 

• zagotovitev zanesljive oskrbe z neoporečno pitno vodo tudi v primerih onesnaženja virov pitne 
vode ali zagotavljanja pitne vode ob naravnih nesrečah. 

 

Slika 3: Prikaz zajetij, ki so namenjena neposredni rabi vode za lastno oskrbo s pitno vodo 

Pobočja Pohorja, Kozjaka in ostalih hribov, ki obdajajo Dravsko dolino so bogata z vodo, kar je pripeljalo 
do več manjših razdrobljenih vodovodnih sistemov (VS) in oskrbo z vodo iz lastnega vodnega vira. Takšni 
VS imajo največkrat nenadzorovana vodna zajetja brez ustrezne zaščite in posledično oporečno pitno 
vodo. V primeru onesnaženja ali  naravnih nesreč zaradi podnebnih sprememb nimajo rezervnih vodnih 
virov.  

70.a člen Ustave določa, da ima vsakdo pravico do pitne vode, da so vodni viri javno dobro v upravljanju 
države ter da služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo 
gospodinjstev ter v tem delu niso tržno blago. Prvi odstavek nalaga državi in posredno občinam, da se 
vsakemu prebivalcu Republike Slovenije v skladu z infrastrukturo (dostop do omrežja, javni in vaški 
vodovod, dovoz pitne vode ipd.) zagotovi pitna voda. 

Skozi projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju reke Drave – 3. Sklop« so se različni ločeni vodovodni 
sistemi združili v večji vodovodni sistem Dravske doline in tako povečali stabilnost oskrbe s pitno vodo 
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v primeru onesnaženja vodnih virov oz. povečali odpornost na naravne nesreče zaradi podnebnih 
sprememb. Projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju reke Drave – 4. Sklop« nadgrajuje obstoječi skupni 
sistem in ga širi z povezovanjem in vključevanjem manjših vodovodnih sistemov, povečanjem 
pretočnosti sistema, obnovo dotrajanih cevovodov ter izvedbo hidravličnih izboljšav. V projektu se 
načrtuje tudi izboljšanje priprave surove pitne vode na vodnih virih s postavitvijo vodarn  in povezavo v 
skupni nadzorni sistem za lažje in učinkovitejše upravljanje skupnega vodovodnega sistema.  
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Sanacija obstoječih vodovodnih sistemov 
(cevovodi, vodohrani, hidroforne postaje, 
vodna zajetja,…)               

Novogradnja v vodovodnih sistemih in nove 
povezave (cevovodi, vodohrani, hidroforne 
postaje, vodna zajetja,…)               

Sekcijski vodomeri               

Vodarne               

Tabela 5: Prikaz ključnih posegov po načrtovanih aktivnostih 

 

Glavni cilj   

Sinergijski učinki   

 

 

Zakon o varstvu okolja (ZVO) opredeljuje oskrbo s pitno vodo kot obvezno lokalno gospodarsko javno 
službo varstva okolja, ki jo je potrebno izvajati v skladu in na način, kot ga določa Zakon o gospodarskih 
javnih službah. V Zakonu o varstvu okolja so prav tako določene obvezne državne gospodarske javne 
službe varstva okolja ter obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, med katerimi je 
tudi oskrba s pitno vodo. 
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Pri oskrbi s pitno vodo je potrebno upoštevati Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 
2022 do 2027, kjer so definirani cilji: 

• Varstvo zajetij za pitno vodo pred onesnaženjem; 

• Monitoring kakovosti podzemne vode oziroma površinske vode, ki se uporablja za oskrbo s pitno 
vodo; 

• Zmanjšanje vodnih izgub v javnih vodovodih; 

• Zagotavljanje rezervnih zajetij za pitno vodo; 

• Doseganje standardov opremljenosti iz 9. Člena uredbe o oskrbi s pitno vodo; 

• Povečanje varnosti oskrbe s pitno vodo na območjih javnih vodovodov; 

• Povečanje učinkovitosti in gospodarnosti izvajanja javne službe; 

• Spodbujanje varčne rabe pitne vode. 

 

Z investicijo »Oskrba s pitno vodo v porečju reke Drave – 4. Sklop« bo doseženo: 

• Oskrba s pitno vodo za več prebivalcev Dravske doline; 

• Učinkovitejše upravljanje z vodnimi viri, ki bo izboljšalo pripravo surove pitne vode na vodnih 
virih na trajnosten in varen način; 

• Sanacija in obnova oporečnih vodnih virov oz. njihova nadomestitev oskrbe s kvalitetno pitno 
vodo iz drugih virov ter obnova obstoječega sistema z varnejšimi in trajnostnejšimi materiali; 

• Ekonomična in racionalna izgradnja, povezovanje in povečanje pretočnosti oskrbnih sistemov 
z vodnimi viri s črpališči, cevovodi in objekti z na naravi temelječimi rešitvami; 

• Zagotovitev stabilnejše in varnejše oskrbe s pitno vodo, ki bo omogočala učinkovitejše 
gospodarjenje in nadzor nad količinami in kakovostjo pitne vode v vodooskrbnem sistemu; 

• Oskrba s kakovostno in varno pitno vodo bistveno pripomore k zdravju in izboljšani kakovosti 
življenja prebivalcev Dravske doline; 

• razvoj degradiranih območij, zmanjševanje razlik - zagotovitev javne oskrbe z vodo in izgradnjo 
vodo oskrbnega sistema na območjih, kjer le ta še ni zagotovljena ozirom nima ustreznega 
standarda in kvalitete za možnost izkoriščanja lokacijskega potenciala okolja (nerazvita, 
turistična in podjetniška območja). 
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4. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER 
PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN 
POLITIKAMI  

4.1. Cilji investicije 

4.1.1. Splošni cilji investicije 

• Oskrba s pitno vodo za več prebivalcev Dravske doline; 

• Učinkovitejše upravljanje z vodnimi viri, ki bo izboljšalo pripravo surove pitne vode na vodnih 
virih na trajnosten in varen način; 

• Sanacija in obnova oporečnih vodnih virov oz. njihova nadomestitev oskrbe s kvalitetno pitno 
vodo iz drugih virov ter obnova obstoječega sistema z varnejšimi in trajnejšimi materiali; 

• Ekonomična in racionalna izgradnja, povezovanje in povečanje pretočnosti oskrbnih sistemov 
z vodnimi viri s črpališči, cevovodi in objekti z na naravi temelječimi rešitvami; 

• Zagotovitev stabilnejše in varnejše oskrbe s pitno vodo, ki bo omogočala učinkovitejše 
gospodarjenje in nadzor nad količinami in kakovostjo pitne vode v vodooskrbnem sistemu; 

• Oskrba s kakovostno in varno pitno vodo, ki bistveno pripomore k zdravju in izboljšani kakovosti 
življenja prebivalcev Dravske doline; 

• Razvoj degradiranih območij, zmanjševanje razlik - zagotovitev javne oskrbe z vodo in izgradnjo 
vodovodnega sistema na območjih, kjer le ta še ni zagotovljena ozirom nima ustreznega 
standarda in kvalitete za možnost izkoriščanja lokacijskega potenciala okolja (nerazvita, 
turistična in podjetniška območja). 

 

4.1.2. Specifični cilji investicije 

• Širitev skupnega vodooskrbnega sistema (novi cevovodi in pripadajoči objekti);  

• Obnova dotrajanih cevovodov in drugih objektov; 

• Sanacija in nadgradnja priprave surove pitne vode; 

• Avtomatizacija in optimizacija obratovanja. 

 

 

4.2. Strateški dokumenti in izpolnjevanje ciljev  

4.2.1. Usklajenost projekta z Regionalnim razvojnim programom za Koroško 
razvojno regijo  2021-2027  

RRP 2021-2027 za Koroško razvojno regijo je temeljni strateški razvojni dokument na regionalni ravni, ki 
opredeljuje razvojne usmeritve na gospodarskem, socialno-družbenem, okoljskem in prostorskem 
področju regije in hkrati povezovalni dokument s programi na nacionalni ravni. Na osnovi analize 
opredeljuje razvojne izzive in prednosti regije, razvojno vizijo, strateške cilje, razvojne prioritete in 
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ukrepe ter finančni okvir za izvedbo programa. Osrednji strateški cilj Koroške regije v programskem 
obdobju 2021 - 2027 je zmanjšati razvojni zaostanek za bolj razvitimi regijami v Sloveniji in se približati 
evropskemu povprečju. 

Projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju reke Drave – 4. Sklop« naslavlja razvojni izziv: Zmanjšanje 
neenakosti in zagotavljanje dostojnega in kakovostnega življenja za vse prebivalce. Koroška ima 
relativno dobro ohranjeno okolje. Varovanje naravnih virov pa bo v prihodnje še toliko bolj pomembno. 
Na področju oskrbe s pitno vodo bo treba posodabljati, nadgrajevati in širiti mrežo, kjer je to smiselno 
in potrebno. Bodoči skupni izzivi regije so povezani z optimiziranjem upravljanja javne gospodarske 
infrastrukture. 

Cilj razvojne prioritete 2: Bolj zelena Koroška je nadalje zagotavljati visoko ohranjenost virov, izboljšati 
upravljanje z njimi, spodbuditi prehod na bolj nizkoogljično družbo in povečati odpornost skupnosti na 
podnebne spremembe.  

Namen ukrepa 2.2: Varovanje narave, okolja in naravnih virov je nadalje ohranjati in izboljševati 
stanje virov in spodbujanje njihove trajnostne rabe ter ohranitev in izboljšanje stanja biotske 
pestrosti in naravnih vrednot. Infrastrukturni ukrepi za trajnostno gospodarjenje z vodo se usmerjajo 
v dograditev manjkajoče infrastrukture za oskrbo z vodo (vključno z manjšimi sistemi in/ali uvedbo 
novih tehnologij). Potrebno je optimiziranje sistemov gospodarskih javnih služb, ki spodbuja 
organizacijske izboljšave, povečanje stroškovne učinkovitosti in dostopnosti in tehnološko 
posodabljanje (avtomatizacija). 

 

4.2.2. Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 2027 
(sprejet na Vladi RS 21. 4. 2022) 

Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 2027 je pripravilo Ministrstvo za okolje 
in prostor v skladu s 13. členom Uredbe o oskrbi s pitno vodo in je namenjen izvajanju javne službe 
oskrbe s pitno vodo. Operativni program ni namenjen reševanju celotne problematike upravljanja voda 
oziroma pitne vode, saj določeno tematiko pokrivajo drugi predpisi in programi. 

Operativni program oskrbe s pitno vodo program koordiniranih ukrepov države in občin in je namenjen 
izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo. S tem programom so dana izhodišča za normativno 
razporejanje, tako v času kot kraju, ter smotrno porabo finančnih sredstev, ki so trenutno na voljo za 
investicije in investicijsko vzdrževanje na področju komunalnega opremljanja za namene zagotavljanja 
javne oskrbe s pitno vodo. 

 

4.2.3. Program za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2021-2027  

Projekt sledi specifičnemu cilju Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v 
obdobju 2021 – 2027 v okviru prednostne naloge: 3. Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost ter 
specifičnega cilja RSO2.5. Spodbujanje dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri.  

Na področju dostopa do vode in trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri je cilj izboljšanje kakovosti 
javnih storitev na področju oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter izpolnjevanje 
zahtev evropskih direktiv, zato se bomo prednostno osredotočili na izgradnjo manjkajoče infrastrukture 
za odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter izgradnjo ustrezne infrastrukture na področju oskrbe s pitno 
vodo.  

Načrtovani so naslednji ukrepi:  

Spodbujanje trajnostnega gospodarjenja z vodnimi viri z urejanjem vodovodnih sistemov nad 10.000 
prebivalcev: sredstva bomo namenili naslavljanju ključnih področij oskrbe s pitno vodo, identificiranih 
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v okviru Operativnega programa oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2022 do 2027. Zaradi 
nezagotovljenih rezervnih zajetij za pitno vodo in nekaterih zajetij za pitno vodo za javne vodovodne 
sisteme, bomo naslovili zagotovitev le-teh, kjer je problematika najbolj izrazita, zlasti na območju 
slovenske Istre in kraškega zaledja. Zaradi pomanjkanja rezervnih zajetij za pitno vodo in nekaterih 
zajetij za pitno vodo prihaja do nezanesljive oskrbe s pitno vodo, ki se kaže v nezadostnih količinah pitne 
vode, slabi kakovosti in zdravstveni neustreznosti pitne vode ter kot visoka odstopanja povpraševanja 
po pitni vodi za več kot 30 % v času suše in sezonskih nihanj. Dodatno se bomo posvetili reševanju 
problematike vodnih izgub in starosti vodovodnih sistemov. Sistematična obnova cevovodov je 
ključnega pomena za zmanjševanje vodnih izgub, ki zaradi starosti in neustreznosti materialov terjajo 
stroškovno zahtevno odpravo okvar, popravil in obnov infrastrukture. Na območju celotne države bomo 
spodbujali tudi ukrepe (v okviru Programa EKP ali komplementarno) za zmanjševanje porabe pitne vode 
z različnimi pristopi, kot so uporaba varčnih in učinkovitih naprav, zajem in uporaba padavinske in 
odpadne vode in ponovna uporaba sive vode, z namenom učinkovite rabe vode. 

 

4.2.4. Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050 

Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050 (SPRS 2050) je ključni dokument, ki usmerja prostorski 
razvoj države do leta 2050. SPRS 2050 poudarja pomen zagotavljanja kakovostne in zanesljive oskrbe s 
pitno vodo za vse prebivalce Slovenije. To vključuje tako izboljšanje obstoječih vodovodnih sistemov 
kot tudi širitev omrežja na območja, kjer oskrba s pitno vodo še ni zagotovljena. Izpostavlja tudi potrebo 
po trajnostnem ravnanju z vodnimi viri, kar vključuje zaščito pred onesnaženjem, racionalno rabo vode 
ter obnovo in ohranjanje ekosistemov, povezanih z vodami. Spodbuja vključevanje potreb po oskrbi s 
pitno vodo v vse ravni prostorskega načrtovanja, tako na nacionalni kot tudi na lokalni ravni. To pomeni, 
da morajo prostorski akti upoštevati potrebe po vodovodnih in drugih vodnih infrastrukturnih objektih 
ter omogočati njihovo učinkovito in trajnostno umestitev v prostor.  

 

 

4.3. Zakonodaja, ki ureja predmetno področje  

4.3.1. Ustava Republike Slovenije  

V Ustavi RS je določeno: 

• da ima vsakdo pravico do pitne vode, 
• da so vodni viri javno dobro v upravljanju države,  
• da vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo 

gospodinjstev in v tem delu niso tržno blago,  
• da oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja država preko 

samoupravnih lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno.  

 

4.3.2. Zakon o varstvu okolja 

Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) določa oskrbo s pitno vodo kot obvezno občinsko gospodarsko javno 
službo varstva okolja. Vlada podrobneje predpiše vrste dejavnosti in nalog, ki se izvajajo v okviru javne 
službe oskrbe s pitno vodo, metodologijo za oblikovanje cen, oskrbovalne standarde in tehnične, 
vzdrževalne, organizacijske ter druge ukrepe in normative za opravljanje javne službe oskrbe s pitno 
vodo. Občina zagotovi izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo skladno s predpisi vlade, ki so 
navedeni v tem odstavku in predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe.  
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4.3.3. Zakon o urejanju prostora 

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3) je ključni predpis, ki določa cilje, načela in pravila urejanja prostora 
v Sloveniji. Njegova osnovna naloga je zagotavljanje kakovostnega prostorskega razvoja, ki upošteva 
tako okoljske kot tudi družbene in gospodarske vidike. ZUreP-3 omogoča občinam, da v svojih 
prostorskih aktih določijo območja, kjer je obvezno priključevanje na javno vodovodno omrežje. To 
zagotavlja enotno in kakovostno oskrbo s pitno vodo ter preprečuje nepotrebno širjenje zasebnih 
vodovodov, kar lahko vodi v neučinkovitost in povečane stroške. V območjih, kjer je predvidena oskrba 
s pitno vodo preko javnega omrežja, ZUreP-3 dovoljuje samooskrbo le do trenutka, ko je stavbno 
zemljišče opremljeno z javnim vodovodnim omrežjem. To pomeni, da lahko lastniki objektov v začetni 
fazi zagotavljajo lastno oskrbo s pitno vodo, vendar so dolžni preiti na javno omrežje, ko to postane na 
voljo. 

 

4.3.4. Zakon o gospodarskih javnih službah  

Zakon o gospodarskih javnih službah(ZGJS) določa, da lokalna skupnost gospodarsko javno službo 
zagotavlja v naslednjih oblikah:  

• v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično 
ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo; 

• v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb, 
ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne oziroma če to ni njihov cilj;  

• v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb večjega obsega 
ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot gospodarska javna 
služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati kot profitno; 

• z dajanjem koncesij. 

 

4.3.5. Zakon o vodah 

Zakon o vodah (ZV-1) v povezavi z oskrbo s pitno vodo predpisuje pravila glede vodovarstvenih območij 
in posebne rabe vode.  

Da se zavaruje vodno telo, ki se uporablja za odvzem ali je namenjeno za javno oskrbo s pitno vodo pred 
onesnaževanjem ali drugimi vrstami obremenjevanja, ki bi lahko vplivalo na zdravstveno ustreznost 
voda ali na njeno količino, vlada določi vodovarstveno območje. Izvajalec obvezne lokalne javne službe 
oskrbe s pitno vodo označi območje zajetja pitne vode in pripravi načrt postavitve ustreznega 
prometnega znaka na notranjih vodovarstvenih območjih.  

Vodno pravico je mogoče pridobiti na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije. Za neposredno rabo 
vode za lastno oskrbo s pitno vodo ali oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba je 
potrebno pridobiti vodno dovoljenje oziroma rabo vode za lastno oskrbo evidentirati.  

Posebna raba vode za oskrbo s pitno vodo ima prednost pred rabo vode za druge namene.  

 

4.3.6. Zakon o oskrbi s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju komunalne odpadne 
vode 

Zakon ureja področje oskrbe s pitno vodo, ki vključuje načrtovanje, gradnjo, upravljanje in vzdrževanje 
vodovodnih sistemov ter zagotavljanje varne in kakovostne pitne vode za prebivalstvo. Določa pravice 
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in obveznosti izvajalcev javne službe oskrbe s pitno vodo ter odgovornosti občin pri zagotavljanju 
dostopa do vode. 

Poudarek je na varstvu vodnih virov, rednem nadzoru kakovosti vode, ukrepih za preprečevanje 
onesnaženja ter zagotavljanju skladnosti s sanitarnimi in tehničnimi standardi. Zakon vključuje tudi 
določila o ukrepih v primeru onesnaženja ali motenj v oskrbi ter o obveznostih uporabnikov glede 
priključitve na javni vodovod. 

Cilj zakona je zagotoviti trajnostno in zanesljivo oskrbo s pitno vodo ter varovati zdravje prebivalstva. 

 

4.3.7. Uredba o oskrbi s pitno vodo 

Uredba o oskrbi s pitno vodo določa vrste nalog, ki se izvajajo v okviru storitev obvezne občinske 
gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, in nekatere pogoje za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja 
kot javna služba, ter za lastno oskrbo s pitno vodo. Uredba o oskrbi s pitno vodo določa standarde 
komunalne opremljenosti, ki morajo biti izpolnjeni za izvajanje javne službe, ukrepe za opravljanje javne 
službe (vsebino operativnega programa varstva okolja, ki se nanaša na oskrbo s pitno vodo ter 
obveznosti občin in izvajalcev javnih služb pri opravljanju javne službe) ter načine in pogoje oskrbe s 
pitno vodo, ki morajo biti izpolnjeni pri opravljanju storitev javne službe.  

 

4.3.8. Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 
gospodarskih javnih služb varstva okolja 

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja določa metodologijo za oblikovanje cen storitev oskrbe s pitno vodo.  

Predračunska cena storitve javne službe oskrbe s pitno vodo je sestavljena iz omrežnine in vodarine.  

Omrežnina vključuje stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna 
infrastruktura; stroške zavarovanja infrastrukture javne službe; stroške odškodnin, ki vključujejo 
odškodnine za služnost, povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture 
javne službe; stroške obnove in vzdrževanja priključkov na javni vodovod v obsegu nalog izvajalca javne 
službe oskrbe s pitno vodo v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo; stroške nadomestil za 
zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti v skladu s predpisi, ki urejajo nadomestilo za zmanjšanje 
dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima; plačilo za vodno 
pravilo v skladu s predpisi, ki urejajo vode in odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki 
vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove 
infrastrukture javne službe oskrbe s pitno vodo. Pri tem se upošteva višina stroškov na podlagi 
podpisanih pogodb.  

Vodarina vključuje le stroške, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe in 
vključujejo naslednje skupine: neposredne stroške materiala in storitev; neposredne stroške dela; 
druge neposredne stroške; splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, 
amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela; splošne nabavno – prodajne 
stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev 
in dela; splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih 
osnovnih sredstev, storitev in dela; obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe; 
neposredne stroške prodaje; stroške vodnega povračila za prodano pitno vodo in za vodne izgube do 
dopustne ravni vodnih izgub v skladu s predpisom, ki ureja oskrbo s pitno vodo; druge poslovne 
odhodke in donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva izvajalca. 
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4.3.9. Pravilnik o pitni vodi 

Pravilnik o pitni vodi določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda, z namenom varovanja zdravja 
ljudi pred škodljivimi učinki zaradi kakršnegakoli onesnaženja pitne vode. 

Pitna voda je zdravstveno ustrezna, kadar:  
- ne vsebuje mikroorganizmov, parazitov in njihovih razvojnih oblik v številu, ki lahko predstavlja 

nevarnost za zdravje ljudi;  
- ne vsebuje snovi v koncentracijah, ki same ali skupaj z drugimi snovmi lahko predstavljajo 

nevarnost za zdravje ljudi;  
- je skladna s predpisanimi mikrobiološkimi in kemijskimi parametri. 

Izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo je upravljavec sistema za oskrbo s pitno vodo. Upravljavec 
mora zagotavljati skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode.  

Skladnost mora biti zagotovljena:  
- Na pipah oziroma mestih, kjer se voda uporablja kot pitna voda;  
- V objektih za proizvodnjo in promet živil: na mestih, kjer se voda uporablja v proizvodnji in 

prometu živil;  
- V objektih za pakiranje pitne vode: na mestu, kjer se voda pakira 
- V primeru oskrbe s pitno vodo s cisternami: na mestu iztoka iz cisterne. 

 

4.3.10. Uredba o vodovarstvenih območjih 

Uredbe o vodovarstvenih območjih oziroma do njihove uveljavitve veljavni občinski odloki določajo 
vodovarstvena območja za vodna telesa vodonosnikov, ki se uporabljajo za oskrbo prebivalcev s pitno 
vodo, kot tudi vodovarstvene režime in roke za prilagoditev vodovarstvenim režimom na vodovarstvenih 
območjih.  

Obravnavano območje delno pokriva naslednja sprejeta uredba: 
• Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov na območju Slovenj Gradca. 

 

 

4.4. Usklajenost s prostorskimi akti  

Na obravnavanem območju veljajo naslednji prostorski akti, ki se jih upošteva v projektu »Oskrba s pitno 
vodo v porečju Drave - 4. sklop«: 

 

Občina Dravograd 

• Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Dravograd (OPN) (Uradni list Republike 
Slovenije št. 4/2015); 

• Uredba o državnem prostorskem načrtu za vetrno elektrarno Ojstrica (Uradni list RS št. 
95/2024); 

• Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini 
Dravograd (Uradni list Republike Slovenije št. 133/2023); 

 

 

https://www.e-obcina.si/objava/123216
https://www.e-obcina.si/objava/123216
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Občina Muta 

• Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Muta (Medobčinski uradni vestnik, št. 23/18); 

• Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine 
Muta (Medobčinski uradni vestnik, št. 12/21); 

• Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za naselje SE 3 – Ob polju Zgornja Muta v 
Občini Muta (Medobčinski uradni vestnik, št. 18/2008) (Medobčinski uradni  vestniku, št. 
18/2008); 

• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
naselje SE 3 – Ob polju Zgornja Muta v Občini Muta ( Medobčinski uradni vestnik, št. 9/2013); 

• Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za naselje Muta v občini Muta (Medobčinski uradni 
vestnik 33/1999); 

• Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za naselje Muta v občini 
Muta (Medobčinski uradni vestnik, št. 5/2000); 

• Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za 
naselje Muta v občini Muta (Medobčinski uradni vestnik, št. 17/2003); 

• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za naselje Muta 
v Občini Muta (UPB) (Medobčinski uradni vestnik, št. 15/2006); 

• Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Muta 
(Medobčinski uradni vestnik, št. 5/2022); 

• Odlok o ustanovitvi in organiziranju Javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi d.o.o. in o 
ustanovitvi skupnega organa občin Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica, Podvelka in Ribnica na 
Pohorju (Medobčinski uradni vestnik, št. 17/2023 (28.07.2023)) 

 

Občina Vuzenica 

• Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Vuzenica (Medobčinski uradni vestnik, št. 
23/16); 

• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Vuzenica 
(Medobčinski uradni vestnik, št. 25/19); 

• Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Vuzenica - (Medobčinski uradni vestnik št. 7/96, 
18/07, 5/14); 

• Odlok o ustanovitvi in organiziranju Javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi d.o.o. in o 
ustanovitvi skupnega organa občin Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica, Podvelka in Ribnica na 
Pohorju (Medobčinski uradni vestnik, št. 17/2023 (28.07.2023)); 

 

Občina Radlje ob Dravi 

• Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Radlje ob Dravi (Medobčinski uradni vestnik, št. 
16/16); 

• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 
del območja RA 46 v občini Radlje ob Dravi (usklajeni predlog SD OPPN) (Medobčinski uradni 
vestnik, št. 30/21); 

• Občinski podrobni prostorski načrt za EUP DO 05 v Občini Radlje ob Dravi (Medobčinski uradni 

https://pis.eprostor.gov.si/pis-evt-web/pages/javni-del/prostorskiakti/prostorski_akt_podrobnosti.xhtml?postopekId=256060
https://pis.eprostor.gov.si/pis-evt-web/pages/javni-del/prostorskiakti/prostorski_akt_podrobnosti.xhtml?postopekId=256060
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vestnik, št. 6/22); 

• Občinski podrobni prostorski načrt za del območja Ra 46 v občini Radlje ob Dravi (Medobčinski 
uradni vestnik, št. 24/19 (5. 12. 2022)); 

• Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za območje dela mesta Radlje ob Dravi – 
Hmelina (Medobčinski uradni vestnik, št. 18/19 (5. 12. 2022)); 

• Občinski podrobni prostorski načrt za EUP RA 50 v občini Radlje ob Dravi Medobčinski 
uradni vestnik, št. 22/21 26. 5. 2023 

• Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja v 
naselju Radlje ob Dravi (Medobčinski uradni vestnik, št. 22/21 (26. 5. 2023)); 

• Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Radlje ob Dravi, spremembe 
in dopolnitve št. 1 (Medobčinski uradni vestnik, št. 24/22 (16. 6. 2023)); 

• Občinski podrobni prostorski načrt za EUP RA 39 v Občini Radlje ob Dravi (Medobčinski uradni 
vestnik, št. 8/24 (10. 5. 2024)); 

• Odlok o preskrbi s pitno vodo iz javnih vodovodov na območju občine Radlje ob Dravi - 
(Medobčinski uradni vestnik, 17/85); 

• Odlok o ustanovitvi in organiziranju Javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi d.o.o. in o 
ustanovitvi skupnega organa občin Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica, Podvelka in Ribnica na 
Pohorju (Medobčinski uradni vestnik, št. 17/2023 (28.07.2023)) 

 

Občina Podvelka 

• Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Podvelka (Medobčinski uradni vestnik, 7 /14 
(21. 7. 2014)); 

• Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Podvelka - (Medobčinski uradni vestnik, 
11/08); 

• Odlok o ustanovitvi in organiziranju Javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi d.o.o. in o 
ustanovitvi skupnega organa občin Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica, Podvelka in Ribnica na 
Pohorju (Medobčinski uradni vestnik, št. 17/2023 (28.07.2023)) 

 

Občina Ribnica na Pohorju 

• Občinski prostorski načrt Občine Ribnica na Pohorju (Medobčinski uradni vestnik, št. 3/17); 

• Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za kamnoloma Josipdol – Ribnica na 
Pohorju (Medobčinski uradni vestnik, št. 26/2017 (02.10.2017)); 

• Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje smučišč na Ribniškem Pohorju 
(Medobčinski uradni vestnik, 26/07); 

• Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Ribnica na Pohorju - (Medobčinski uradni 
vestnik; 13/11); 

• Odlok o ustanovitvi in organiziranju Javnega komunalnega podjetja Radlje ob Dravi d.o.o. in o 
ustanovitvi skupnega organa občin Radlje ob Dravi, Muta, Vuzenica, Podvelka in Ribnica na 
Pohorju (Medobčinski uradni vestnik, št. 17/2023 (28.07.2023)); 
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Občina Lovrenc na Pohorju 

• Občinski prostorski načrt Občine Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 
51/20); 

• Odlok o lokalnih gospodarskih javnih službah v občini Lovrenc na Pohorju (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 13/2012, 35/2015, 20/2018); 

• Uredba o Regijskem parku Pohorje (Uradni list RS, št. 9/24); 

 

 

4.5. Evropska zakonodaja na področju oskrbe s pitno vodo  

4.5.1. Direktiva (EU) 2020/2184 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 
decembra 2020  

Cilj direktive je varovanje zdravja ljudi pred škodljivimi učinki vsakršnega onesnaženja vode, namenjene 
za prehrano ljudi, z zagotavljanjem, da je zdravstveno ustrezna in čista, ter izboljšati dostop do vode, 
namenjene za prehrano ljudi. Voda, namenjena za prehrano ljudi je zdravstveno ustrezna in čista, če je 
ta voda brez mikroorganizmov in parazitov ter brez snovi, ki lahko v količini ali koncentraciji 
predstavljajo morebitno nevarnost za zdravje ljudi. 

Direktiva opredeljuje izraz »voda, namenjena za prehrano ljudi> kot vso vodo v svojem prvotnem stanju 
ali po pripravi, namenjeno pitju, kuhanju, pripravi hrane ali za druge gospodinjske namene tako v javnih 
kot tudi v zasebnih prostorih, ne glede na njeno poreklo in ne glede na to, ali se zagotavlja iz 
vodovodnega omrežja ali cisterne ali se polni v steklenice ali posode, vključno z izvirsko vodo ter kot vso 
vodo, ki se uporablja v kateri koli živilski dejavnosti za proizvodnjo, predelavo, konzerviranje ali trženje 
proizvodov ali snovi, namenjenih za prehrano ljudi. 

Projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 4. sklop« je zastavljen v skladu s ciljem direktive. 
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5. OPIS VARIANTE »Z« INVESTICIJO V PRIMERJAVI »BREZ« INVESTICIJE 
ALI MINIMALNO ALTERNATIVO 

5.1. Opredelitev investicije 

Dokument identifikacije investicijskega projekta obravnava dve varianti in sicer:  

• Varianta 0 –  »brez investicije«  pomeni stanje enako obstoječemu.  

• Varianta 1 – »z investicijo« pomeni realizacijo investicije »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 
4. Sklop« in uresničitev zastavljenih ciljev. 

 

 

5.1.1. Varianta 0 – »brez investicije« 

Varianta 0 je v primeru, da ne pride do investicije. Občina ne bo izvedla izgradnje investicije, obstoječe 
stanje na področju oskrbe s pitno vodo se ohranja. 

 

 

5.1.2. Varianta 1 – »z investicijo«  

Varianta »z« investicijo predvideva, da se bo v okviru investicije »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 
4. Sklop« izvedel celoten nabor projektov, ki bodo omogočili širitev in zagotovitev stabilne vodooskrbe 
v Dravski dolini. 

Zastavljeni projekti skozi racionalno ter sonaravno nadgradnjo vodooskrbnega sistema (vodni viri, 
cevovodi, objekti) strmijo k zmanjšanju vpliva podnebnih sprememb, varovanju virov in dolgotrajni in 
nemoteni oskrbi z zdravstveno neoporečno pitno vodo. Varianta »z« investicijo celotnemu območju 
prinaša dolgoročne koristi, ki imajo vpliv na blagostanje prebivalstva, razvoj degradiranih območji, 
gospodarsko rast in razvoj regije ter je zato tudi družbeno-ekonomsko upravičena. 
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6. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH 
STROŠKOV PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH 

6.1. Vrsta investicije 

Po Uredbi o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije za področje javnih 
financ (Ur. l. RS št. 60/06, 54/10 in 27/16) spada investicija »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 4. 
Sklop« pod naložbe v komunalno infrastrukturo. Investicija predstavlja vlaganja, ki so v javnem interesu 
saj zagotavlja javne dobrine in storitve.   

Investicija se bo izvajala na območju Občine Dravograd, Občine Muta, Občine Vuzenica, Občine Radlje 
ob Dravi, Občine Podvelka, Občine Ribnica na Pohorju in Občine Lovrenc na Pohorju. 

Projekt vsebuje sledeče investicijske komponente:  
• izgradnja in rekonstrukcija cevovodov,  
• izgradnja in sanacija zajetij, črpališč, vodohranov, hidrofornih postaj, prečrpalnih objektov,  
• nabava in namestitev vodomerov, 
• vzpostavitev vodarn, 
• gradbeni nadzor,  
• obveščanje javnosti in  
• izdelava investicijske dokumentacije in projektne dokumentacije.  

 

Kriteriji (mejne vrednosti 
investicijskega projekta) za 
določitev vrste dokumenta 

Identifikacija 
investicijskega 
projekta 

Predinvesticijska 
zasnova 

Investicijski 
program 

Manj od 300.000 EUR ne     
Če je objekt tehnološko zahteven da     
Če bodo nastale pomembne 
finančne posledice 

da ne ne 

v času obratovanja     
Če se bo projekt (so)financiral s 
proračunskimi sredstvi 

da     

Več od 300.000 in manj od 
500.000 EUR 

ne ne ne 

Več od 500.000 in manj 2.500.000 
EUR 

ne ne da 

Več od 2.500.000 EUR da da da 
Tabela 6: Kriteriji za določitev vrste potrebne investicijske dokumentacije 

Celotna vrednost projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 4. sklop« po stalnih cenah z vključenim 
DDV je 60.046.795 €. 

Glede na celostno vrednost projekta po stalnih cenah ugotavljamo, da je za vodenje in izvajanje projekta 
potrebno zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijsko zasnovo in 
investicijski program. 
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6.2. Osnove za izdelavo ocene investicijskih stroškov  

Ocena investicijskih stroškov je prikazana v stalnih in tekočih cenah. Skladno z Uredbo o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije za področje javnih financ (Ur. l. RS 
št. 60/06, 54/10 in 27/16) je potrebno za investicije, ki se izvajajo dlje od enega leta, preračunati 
vrednost v tekoče cene. Preračun v tekoče cene je bil narejen na osnovi povprečnih inflacijskih stopenj, 
ki so opredeljene v Pomladanski napovedi gospodarskih gibanj 2025 (UMAR, februar 2025). Pri 
preračunu projektne vrednosti v tekoče cene je bila upoštevana povprečna inflacija za leto 2025 v višini  
2,3 %, za leto 2026 v višini 2,3% in leto 2027 ter vsa nadaljnja leta v višini 2,1 %.  

Osnova za oceno investicijskih stroškov je groba ocena vrednosti, ki smo jo izdelali s pomočjo JKP 
Radlje ob Dravi d.o.o, JKP Dravograd d.o.o. in PROINFRA d.o.o. za leto 2024 (stanje na dan 9. 10. 2024). 
Z upoštevanjem stopnje inflacije smo jo preračunali na raven cen 2025.  

V investicijsko oceno niso všteti morebitni odkupi zemljišč in potrebnih služnosti, ker še ni vseh 
podatkov o predvidenih parcelah na katerih bo potekala predmetna investicija in lastništvu teh parcel.  

Ker gre za investicijo v okoljsko infrastrukturo, je davek na dodano vrednost v postavki »vodovod« 
povračljiv. Povračljivi DDV ni strošek investicije, občine investitorke ga lahko v celoti poračunajo. V 
pričujočem dokumentu strošek DDV prikazujemo informativno, dejansko pa se šteje vrednost brez 
povračljivega DDV.  

Vrednost stroška priprave projektne in investicijske dokumentacije je ocenjena na dobra 2,15 mio EUR. 

 

6.2.1. Terminski plan 

Investicijska namera »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 4. Sklop« se bo izvajala v obdobju od 2025 
do 2030. V obdobju med 2025 do konca 2028 je predvidena priprava projektne in investicijske 
dokumentacije. V obdobju med 2028 in 2030 je predvidena izgradnja vseh projektov. Hkrati z GOI deli se 
bo izvajal tudi nadzor in obveščanje javnosti.  

 

Aktivnost Obdobje 
Izdelava projektne in investicijske dokumentacije  2025 - 2028 
Izvedba sanacij, novogradenj in vodarn 2028 - 2032 
Nadzor 2028 - 2032 
Obveščanje javnosti 2028 - 2032 

Tabela 7: Terminski plan 
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6.3. Ocena investicijskih stroškov po stalnih cenah  

 DRAVOGRAD MUTA VUZENICA RADLJE OB 
DRAVI PODVELKA RIBNICA NA 

POHORJU 
LOVRENC NA 

POHORJU 
VSE OBČINE 

SKUPAJ 
VREDNOST SANACIJ  850.318 € 1.882.320 € 306.900 € 785.580 € 538.610 € 269.049 € 388.498 € 5.021.274 € 
VREDNOST 
NOVOGRADENJ 3.226.644 € 926.838 € 2.255.715 € 11.066.303 € 327.360 € 275.260 € 7.208.405 € 25.286.525 € 
VODARNE 5.227.530 € 3.682.800 € 194.209 € 1.988.712 € 604.593 € 294.624 € / 11.992.468 € 
VREDNOST SANACIJE + 
NOVOGRADNJE + 
VODARNE 9.304.492 € 6.491.958 € 2.756.824 € 13.840.595 € 1.470.563 € 838.933 € 7.596.903 € 42.300.267 € 
PROJEKTNA 
DOKUMENTACIJA 
(5% VREDNOSTI 
INVESTICIJE) 465.225 € 324.598 € 137.841 € 692.030 € 73.528 € 41.947 € 379.845 € 2.115.013 € 
NADZOR 
(2% VREDNOSTI 
INVESTICIJE) 186.090 € 129.839 € 55.136 € 276.812 € 29.411 € 16.779 € 151.938 € 846.005 € 
OBVEŠČANJE JAVNOSTI 
(0,2% VREDNOSTI 
INVESTICIJE) 18.609 € 12.984 € 5.514 € 27.681 € 2.941 € 1.678 € 15.194 € 84.601 € 
NEPREDVIDENA DELA  
(10% VREDNOSTI 
INVESTICIJE) 930.449 € 649.196 € 275.682 € 1.384.059 € 147.056 € 83.893 € 759.690 € 4.230.027 € 
VODENJE PROJEKTA IN 
INVESTICIJSKA 
DOKUMENTACIJA (GLEDE 
NA DOGOVORJEN DELEŽ) 30.459,60 € 18.748 € 9.115,56 € 42.540,28 € 2.995,96 € 1.228 € 14.555 € 120.000 € 

SKUPAJ BREZ DDV 10.935.324 € 7.627.323 € 3.240.113 € 16.263.717 € 1.726.495 € 984.457 € 8.918.125 € 49.695.554 € 
Tabela 8: Investicijska vrednost v stalnih cenah (nivo 2025) brez DDV v EUR (ocena vrednosti marec 2025) 
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6.3.1. OBČINA DRAVOGRAD 

6.3.1.1. Specifikacija GOI stroškov – stalne cen 

 

SANACIJA OBSTOJEČEIH VODOVODNIH SISTEMOV  

CEVOVODI 

Naziv ulice, naselja dimenzija 
cevovoda 

dolžina m predvidna sredstva št. objektov AGLO - ID IME AGLO 

Koroška cesta 10 (Grabner) - Viška cesta 2 (Črešnik) 5  hiš  DN 50 90 14.322 € 6 10872 VIČ I 
Koroška cesta Mori - Jamer 2 hiši  DN 40 50 5.115 € 3 10872 VIČ I 
Meža TPC do železniške postaje, blok, stari hotel - 8 
objektov 

DN 50 330 30.690 € 9 50384 VIČ IV 

Meža stara Zadruga - Policijska postaja (Meža 16) DN 80 150 18.414 € 5 50384 VIČ IV 

Meža bloki - Šlebnik (predviden nov blok?): zamenjava Meža 
156, dograditev 

DN 80 350 33.964 € 6 60290 VIČ III 

Pod Gradom R2 - jašek Švarc in ulica Pod gradom DN 80 in 50 660 86.955 € 33 10872 VIČ I 
Naselje bloki Robindvor 41, 42, 43, vključno s hišnimi 
blokovskimi priključki do temeljev, 13 hišnih priključkov 
bloki 

DN 80 200 61.380 € 13 10872 VIČ I 

Otiški Vrh - Železniški blok  DN 50 30 3.069 € 5 ni ni 
R2 - Robindvor spodnji in zgornji (defekti) DN 100 in 50 750 115.599 € 101 10872 VIČ I 

Mariborska cesta - Dema DN 50 500 76.725 € 5 10872 VIČ I 
Zamenjava cevovodov Pod gradom med  hišami DN 50 900 107.415 € 63 10872 VIČ I 

Trbonje - zamenjava starih cevovodov DN 50 600 51.150 € 15 10964 TRBONJE 

Otiški Vrh 158-1c do 157 - Žabja vas  d 63 in 32 400 51.150 € 12 10867 OTIŠKI VRH I 
Pod Gradom: v sklopu izvedbe kanalizacije - ureditev ceste 
od 70-73 in 69-77 (mimo blokov in VH Krajnik) 

DN 50 250 19.437 € 8 10872 VIČ I 

Selovec 80-84 DN 50 200 16.368 € 5 10870 OTIŠKI VRH  

Meža 50-74 DN 51 600 92.070 €   50384 VIČ IV 
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VODOHRANI 

SANACIJA VH KRAJNIK: ureditev dostopa, postavitev nove 
ograje, obnova fasade, izolacija, ureditev kondenzacije,  

    66.495 €       

SKUPAJ SANACIJE     850.318 €       

Tabela 9: Specifikacija investicijske vrednosti v stalnih cenah (nivo 2025) brez DDV v EUR za sanacijo obstoječih vodovodnih sistemov v Občini Dravograd (ocena vrednosti marec 
2025) 

 
NOVOGRADNJE V VODOVODNIH SISTEMIH  

CEVOVODI 

Naziv ulice, naselja 
dimenzija 
cevovoda dolžina m predvidna sredstva št. objektov AGLO - ID IME AGLO 

Vič naselje pod cerkvijo (predlog - kanalizacija) DN 50 in 25 300 18.926 € 10 10904 VIČ I 
Selovec 1 do 62 DN 50 in 25 500 35.805 € 17 10870 OTIŠKI VRH I 
Ronet (soglasje) po cesti do Dobrova 12A DN 50 in 25 300 ali 150 6.650 €   50382 OTIŠKI VRH III 
Sv. Boštjan 11-17  DN 50 in 25 350 30.690 €   ni    
Velka - Murnhof DN 50 in 25 250 46.035 €   ni   
Kronska gora cevovod: Proje z VH Otiški Vrh 93c do 
88b DN 50 in 25 600 85.523 €       
Kronska gora cevovod: Kac-Ravlan-Habermut DN 50 in 26 1.300 195.250 €       

Vodovod Sele ob cesti do Vrhovnik Selovec 22 in 
objekt SG, 31 in 9d do 9c DN 50 in 25 750 112.530 € 14 10872 VIČ I 
Bloki Meža 154-156 (3x), prevezava na novo cev   400 6.650 €   ni ni 

HP Dobrovnik -  do hiš nad pokopališčem oz. 
OŠ Šentjanž - zgoraj DN 50 in 25 620 57.288 €   ni ni 

Nadaljevanje voda 5 na sklopu 2 proti Bukovski čez 
Mislinjo do naselja v Medvedovem grabnu (6 objektov z 
20 osebami v Dravogradu in 9 z objektov z 18 osebami 
v SG); upoštevan samo Dravograd DN 80 400 46.035 € 6 ni ni 
Dobrova naselje pri cerkvi HP od VH naprej HP 900 102.300 €   ni ni 
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Vrata 8 do 11 in Vrata 3a do 29 DN 50 in 25 400 51.150 € 12 ni ni 
Dobrova 19 in 19a DN25 150 3.069 €       
Ostale manjše prevezave (Bukovska Vas 52, KIA - 
podvrtavanje, Jedert nad HP, Šentjanž 95,  Davidov 
Hram) DN 50 in 25 420 92.070 € 16 10789 Šentjanž 

VODOHRANI 
VH KRAJNIK (100-200 m³)     393.855 €       

HIDROFORNA POSTAJA 
Sv. Boštjan 11-17      30.690 €   ni    
Velka - Murnhof     46.035 €   ni   

SEKCIJSKI VODOMERI 

V vsaki ulici, približno 40 kos      818.400 €       
SKUPAJ NOVOGRADNJE     2.178.949 €       

Tabela 10: Specifikacija investicijske vrednosti v stalnih cenah (nivo 2025) brez DDV v EUR za novogradnjov vodovodnih sistemih v Občini Dravograd (ocena vrednosti marec 2025) 

 

VODARNE 

Vodni vir  Vodno dovoljenje m3/leto KAPACITETA l/s Predvidena sredstva Letna poraba  
kubikov vode 

Ojstrica staro 40.000 4 429.660 €   

Ojstrica novo 60.000 6 
Matavunder  20.000 2 245.520 € 

Ravnjak - Goriški Vrh 70.000 6 358.050 € 

Črpališče Črneče 946.000 30 4.194.300 € 

SKUPAJ 1.136.000   5.227.530 € 148.000 
Tabela 11:  Specifikacija investicijske vrednosti v stalnih cenah (nivo 2025) brez DDV v EUR za vodarne v Občini Dravograd (ocena vrednosti marec 2025) 
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VARIANTNA REŠITEV 

Naselje Libeliče – Gorče se trenutno oskrbuje s pitno vodo iz lastnega vodovodnega sistema. Ker je število uporabnikov preseglo mejno vrednost, je 
vodovodni sistem prevzela Občina Dravograd. Sistem je nujno potreben sanacije. Pojavljata se dve varianti. Varianta 1 je celostna sanacija 
vodovodnega sistema in sanacija vodnega zajetja. Varianta 2 je sanacija cevovodov in vodohranov ter priključitev na skupni vodooskrbni sistem 
Dravske doline. Pri računanju skupnih stroškov je zajeta varianta z višjo vrednostjo. 

 

VARIANTA 1 

Poseg dolžina m predvidna sredstva 

VS SPODNJE GORČE: čiščenje in ureditev  vodnih zajetij, vodohranov, zgraditev črpališča in ureditev dezinfekcije, na 
posameznih odsekih poglobitev cevovodov in zamenjava le-teh, ureditev možnosti dostopa do vodovoda objektu 
Libeliška Gora 18a, ureditev dostopa do zajetja, ki je na privat zemljišču, prevezave, menjave navrtalnih oklepov - obnova 
vodovodnega sistema, pridobitev vodnega dovoljenja 

  204.600 € 

VS GORČE-LIBELIČE: zamenjava dostrajanih cevovodov, ureditev in čiščenje vodohranov, zajetij, ograditev zajetij,  ….   102.300 € 

VS LIBELIČE   153.450 € 

SKUPAJ VARIANTA 1   460.350 € 

 

VARIANTA 2 

Poseg dolžina m predvidna sredstva 

Transportni vod iz Črneč do Libelič s sanacijo VS Spodnje Gorče - Tribej, VS Gorče - Libeliče in VS Libeliče (sanacija 
vodohranov in primarnih cevi) 

6.000 1.242.945 € 

SKUPAJ VARIANTA 2   1.242.945 € 

Tabela 12: Specifikacija investicijske vrednosti v stalnih cenah (nivo 2025) brez DDV v EUR za variantne rešitve v Občini Dravograd (ocena vrednosti marec 2025) 

 

 

Skupna vrednost GOI stroškov v Občini Dravograd je 9.499.742 €€ brez DDV v stalnih cenah (nivo 2025). Skupna vrednost investicije v Občini 
Dravograd je 11.164.157 € brez DDV v stalnih cenah (nivo 2025). 
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6.3.1.2. Dinamika izvedbe po stalnih cenah 

  2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
SKUPAJ 

VSA LETA 

VREDNOST SANACIJ  / / / 170.064 € 170.064 € 170.064 € 170.064 € 170.064 € 850.318 € 

VREDNOST NOVOGRADENJ / / / 684.379 € 684.379 € 684.379 € 684.379 € 684.379 € 3.421.894 € 

VODARNE / / / 1.045.506 € 1.045.506 € 1.045.506 € 1.045.506 € 1.045.506 € 5.227.530 € 

VREDNOST SANACIJE + 
NOVOGRADNJE + VODARNE 

/ / / 1.899.948 € 1.899.948 € 1.899.948 € 1.899.948 € 1.899.948 € 9.499.742 € 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 
(5% VREDNOSTI INVESTICIJE) 

/ 158.329 € 158.329 € 158.329 € / / / / 474.987 € 

NADZOR 
(2% VREDNOSTI INVESTICIJE) 

/ / / 37.999 € 37.999 € 37.999 € 37.999 € 37.999 € 189.995 € 

OBVEŠČANJE JAVNOSTI 
(0,2% VREDNOSTI INVESTICIJE) 

      3.800 € 3.800 € 3.800 € 3.800 € 3.800 € 18.999 € 

NEPREDVIDENA DELA  
(10% VREDNOSTI INVESTICIJE) 

      189.995 € 189.995 € 189.995 € 189.995 € 189.995 € 949.974 € 

VODENJE PROJEKTA IN 
INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA 
(GLEDE NA DOGOVORJEN DELEŽ) 

7.614,90 € 7.614,90 € 7.614,90 € 7.614,90 € / / / / 30.459,60 € 

SKUPAJ 7.615 € 165.944 € 165.944 € 2.297.686 € 2.131.742 € 2.131.742 € 2.131.742 € 2.131.742 € 11.164.157 € 

DDV 1.675 € 36.508 € 36.508 € 505.491 € 468.983 € 468.983 € 468.983 € 468.983 € 2.456.115 € 

SKUPAJ Z DDV 9.290 € 202.452 € 202.452 € 2.803.177 € 2.600.725 € 2.600.725 € 2.600.725 € 2.600.725 € 13.620.272 € 

Tabela 13: Dinamika izvajanja investicije v stalnih cenah (nivo 2025)  v Občini Dravograd (ocena vrednosti marec 2025) 
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6.3.1.3. Dinamika izvedbe po tekočih cenah 

  2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 
SKUPAJ 

VSA LETA 

VREDNOST SANACIJ  / / / 181.359 € 185.167 € 189.056 € 193.026 € 197.079 € 945.687 € 

VREDNOST NOVOGRADENJ / / / 729.833 € 745.160 € 760.808 € 776.785 € 793.098 € 3.805.684 € 

VODARNE / / / 1.114.946 € 1.138.359 € 1.162.265 € 1.186.672 € 1.211.593 € 5.813.835 € 

VREDNOST SANACIJE + 
NOVOGRADNJE + VODARNE 

/ / / 2.026.138 € 2.068.686 € 2.112.129 € 2.156.484 € 2.201.770 € 10.565.206 € 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 
(5% VREDNOSTI INVESTICIJE) 

/ 180.137 € 183.920 € 187.782 € / / / / 551.838 € 

NADZOR 
(2% VREDNOSTI INVESTICIJE) 

/ / / 45.068 € 46.014 € 46.980 € 47.967 € 48.974 € 235.003 € 

OBVEŠČANJE JAVNOSTI 
(0,2% VREDNOSTI INVESTICIJE) 

      4.507 € 4.601 € 4.698 € 4.797 € 4.897 € 23.500 € 

NEPREDVIDENA DELA  
(10% VREDNOSTI INVESTICIJE) 

/ / / 225.338 € 230.070 € 234.902 € 239.835 € 244.871 € 1.175.017 € 

VODENJE PROJEKTA IN 
INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA 
(GLEDE NA DOGOVORJEN DELEŽ) 

7.614,90 € 7.614,90 € 7.614,90 € 7.614,90 € / / / / 30.459,60 € 

SKUPAJ 7.615 € 187.752 € 191.535 € 2.496.447 € 2.349.372 € 2.398.709 € 2.449.082 € 2.500.513 € 12.581.025 € 

DDV 1.675 € 41.305 € 42.138 € 549.218 € 516.862 € 527.716 € 538.798 € 550.113 € 2.767.825 € 

SKUPAJ Z DDV 9.290 € 229.057 € 233.672 € 3.045.666 € 2.866.234 € 2.926.425 € 2.987.880 € 3.050.626 € 15.348.850 € 

Tabela 14: Dinamika izvajanja investicije v tekočih cenah  v Občini Dravograd (ocena vrednosti marec 2025) 
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6.3.2. OBČINA MUTA 

6.3.2.1. Specifikacija GOI stroškov – stalne cene 

 

SANACIJA OBSTOJEČEIH VODOVODNIH SISTEMOV  

CEVOVODI 
Naziv ulice, naselja, lokacija  dimenzija cevovoda  dolžina m  predvidna sredstva  št. novih 

priključkov 
Linija Herman – VH Pernice  PHD 110  6.500  997.425 €   
Linija vrtina Karavaning – Gortina Erhart delavnica PHD 110  2.200  337.590 €   
Industrijska cona Muta (notranji cevovodi)  PHD 90  2.060  316.107 €   
Gortina: odcep Erhart delavnica – Dobnik  PHD 90  410  62.403 €   
Pernice PHD 90  1.100  168.795 € 10 

SKUPAJ SANACIJE       1.882.320 €    
Tabela 15: Specifikacija investicijske vrednosti v stalnih cenah (nivo 2025) brez DDV v EUR za sanacijo obstoječih vodovodnih sistemov v Občini Muta (ocena vrednosti marec 2025) 

 

NOVOGRADNJA V VODOVODNIH SISTEMIH  

CEVOVODI 
Naziv ulice, naselja, lokacija  dimenzija cevovoda  dolžina m  predvidna sredstva  št. novih 

priključkov 
Vodovod sv. Jernej PHD 90  140  21.483 € 14 
Bistriški jarek  PHD 90  3.900  598.455 € 25 
SEKCIJSKI VODOMERI 

V vsaki ulici, približno 15 kos     306.900 €   

SKUPAJ  NOVOGRADNJE       926.838 €    
Tabela 16: Specifikacija investicijske vrednosti v stalnih cenah (nivo 2025) brez DDV v EUR za novogradnje v vodovodnih sistemih v Občini Muta (ocena vrednosti marec 2025) 
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VODARNE 

Vodni vir  Vodno dovoljenje m3/leto KAPACITETA l/s Predvidena sredstva Letna poraba  
kubikov vode 

VV Mlake 158.000 5,00 1.841.400 € 
 

VV Herman 34.690 1,90 
 

VV Lovska koča 0,40 
 

VV Verber NIMAJO 0,36 -   € 
 

VV Gnamuž NIMAJO 0,30 
 

VV Prežil NIMAJO 0,25 -   € 
 

Vrtine Karavaning   V3= 5,2 
V4 = 10 

1.841.400,00 € 
 

SKUPAJ 192.690   3.682.800 € 148.000 
Tabela 17: Specifikacija investicijske vrednosti v stalnih cenah (nivo 2025) brez DDV v EUR za vodarne v Občini Muta (ocena vrednosti marec 2025) 

 

 

 

Skupna vrednost GOI stroškov v Občini Muta je 6.491.958 € brez DDV v stalnih cenah (nivo 2025). Skupna vrednost investicije v Občini Muta 
je 7.627.323 € brez DDV v stalnih cenah (nivo 2025). 
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6.3.2.2. Dinamika izvedbe po stalnih cenah 

  2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 SKUPAJ 
VREDNOST SANACIJ  / / / 376.464 € 376.464 € 376.464 € 376.464 € 376.464 € 1.882.320 € 
VREDNOST NOVOGRADENJ / / / 185.368 € 185.368 € 185.368 € 185.368 € 185.368 € 926.838 € 
VODARNE / / / 736.560 € 736.560 € 736.560 € 736.560 € 736.560 € 3.682.800 € 

VREDNOST SANACIJE + 
NOVOGRADNJE + VODARNE / / / 1.298.392 € 1.298.392 € 1.298.392 € 1.298.392 € 1.298.392 € 6.491.958 € 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 
(5% VREDNOSTI INVESTICIJE) / 108.199 € 108.199 € 108.199 € / / / / 324.598 € 

NADZOR 
(2% VREDNOSTI INVESTICIJE) / / / 25.968 € 25.968 € 25.968 € 25.968 € 25.968 € 129.839 € 

OBVEŠČANJE JAVNOSTI 
(0,2% VREDNOSTI INVESTICIJE) / / / 2.597 € 2.597 € 2.597 € 2.597 € 2.597 € 12.984 € 

NEPREDVIDENA DELA  
(10% VREDNOSTI INVESTICIJE) 

   129.839 € 129.839 € 129.839 € 129.839 € 129.839 € 649.196 € 

VODENJE PROJEKTA IN 
INVESTICIJSKA 
DOKUMENTACIJA 
(GLEDE NA DOGOVORJEN DELEŽ) 

4.686,98 € 4.686,98 € 4.686,98 € 4.686,98 € / / / / 18.747,92 € 

SKUPAJ 4.687 € 112.886 € 112.886 € 1.569.682 € 1.456.795 € 1.456.795 € 1.456.795 € 1.456.795 € 7.627.323 € 
DDV 1.031 € 24.835 € 24.835 € 345.330 € 320.495 € 320.495 € 320.495 € 320.495 € 1.678.011 € 
SKUPAJ Z DDV 5.718 € 137.721 € 137.721 € 1.915.012 € 1.777.290 € 1.777.290 € 1.777.290 € 1.777.290 € 9.305.334 € 

Tabela 18: Dinamika izvajanja investicije v stalnih cenah (nivo 2025)  v Občini Muta (ocena vrednosti marec 2025) 
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6.3.2.3. Dinamika izvedbe po tekočih cenah 

  2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 SKUPAJ 
VREDNOST SANACIJ  / / / 401.468 € 409.898 € 418.506 € 427.295 € 436.268 € 2.093.436 € 
VREDNOST 
NOVOGRADENJ / / / 197.679 € 201.830 € 206.069 € 210.396 € 214.815 € 1.030.790 € 

VODARNE / / / 785.480 € 801.975 € 818.817 € 836.012 € 853.568 € 4.095.852 € 
VREDNOST SANACIJE + 
NOVOGRADNJE + 
VODARNE 

/ / / 1.384.627 € 1.413.704 € 1.443.392 € 1.473.703 € 1.504.651 € 7.220.078 € 

PROJEKTNA 
DOKUMENTACIJA 
(5% VREDNOSTI 
INVESTICIJE) 

/ 123.102 € 125.687 € 128.327 € / / / / 377.117 € 

NADZOR 
(2% VREDNOSTI 
INVESTICIJE) 

/ / / 30.798 € 31.445 € 32.106 € 32.780 € 33.468 € 160.597 € 

OBVEŠČANJE JAVNOSTI 
(0,2% VREDNOSTI 
INVESTICIJE) 

/ / / 3.080 € 3.145 € 3.211 € 3.278 € 3.347 € 16.060 € 

NEPREDVIDENA DELA  
(10% VREDNOSTI 
INVESTICIJE) 

/ / / 153.992 € 157.226 € 160.528 € 163.899 € 167.341 € 802.986 € 

VODENJE PROJEKTA IN 
INVESTICIJSKA 
DOKUMENTACIJA 
(GLEDE NA 
DOGOVORJEN DELEŽ) 

4.686,98 € 4.686,98 € 4.686,98 € 4.686,98 € / / / / 18.747,92 € 

SKUPAJ 4.687 € 127.789 € 130.374 € 1.705.512 € 1.605.520 € 1.639.236 € 1.673.660 € 1.708.807 € 8.595.585 € 
DDV 1.031 € 28.114 € 28.682 € 375.213 € 353.214 € 360.632 € 368.205 € 375.938 € 1.891.029 € 
SKUPAJ Z DDV 5.718 € 155.903 € 159.057 € 2.080.724 € 1.958.735 € 1.999.868 € 2.041.865 € 2.084.744 € 10.486.614 € 

Tabela 19: Dinamika izvajanja investicije v tekočih cenah  v Občini Muta (ocena vrednosti marec 2025) 
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6.3.3. OBČINA VUZENICA 

6.3.3.1. Specifikacija GOI stroškov – stalne cene 

 

NOVOGRADNJE V VODOVODNIH SISTEMIH 

CEVOVODI 
Naziv ulice, naselja, lokacija  dimenzija cevovoda  dolžina m  predvidna sredstva  št. novih priključkov 

vodovod Vuzenica – Primož na Pohorju  PHD 90  2.700  414.315 €   

Pohorska novo naselje in Gribnovo  PHD 90  1.000  153.450 € 12 
vodovod Sv. Vid 1 PHD DN 90  1.500   230.175 € 10 
vodovod Sv. Vid 2  PHD DN 90  4.000  613.800 € 8 
SEKCIJSKI VODOMERI 
V vsaki ulici, približno 15 kos     306.900 €   
SKUPAJ NOVOGRADNJE       2.255.715 €    

Tabela 20: Specifikacija investicijske vrednosti v stalnih cenah (nivo 2025) brez DDV v EUR za novogradnje v vodovodnih sistemih v Občini Vuzenica (ocena vrednosti marec 2025) 

 

VODARNE 

Vodni vir  Vodno dovoljenje m3/leto KAPACITETA l/s Predvidena sredstva Letna poraba  
kubikov vode 

Požarski jarek 15.768 0,83                      98.208 €    
Kuplen 7.884 0,40   
Murn 9.460 0,10   
Vrtina Sv. Vid stara 34.764 4,20                      96.001€    
Vrtina Sv. Vid nova (DRSV mora izdati 
dovoljenje) 

  5,00   

SKUPAJ 67.876                     194.209 €  75.000 
Tabela 21: Specifikacija investicijske vrednosti v stalnih cenah (nivo 2025) brez DDV v EUR za vodarne v Občini Vuzenica (ocena vrednosti marec 2025) 
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VARIANTNA REŠITEV 

Naselje Dravče se trenutno oskrbuje s pitno vodo iz samostojnega vodooskrbnega sistema, ki je potreben sanacije. Pojavljata se dve varianti. 
Varianta 1 je celostna sanacija vodovodnega sistema. Varianta 2 je sanacija cevovodov ter priključitev na skupni vodooskrbni sistem Dravske doline. 
Pri računanju skupnih stroškov je zajeta varianta z višjo vrednostjo.  

VARIANTA 1 

SANACIJA CEVOVODA 
Naziv ulice, naselja, lokacija  dimenzija 

cevovoda  
dolžina m  predvidna sredstva  št. novih priključkov 

Vodovod Dravče PHD DN 90  2.000  306.900 € 8 
SANACIJA VODOHRANA 
Vodohran Dravče (celotna obnova, napeljava elektrike in 
povezava v nadzorni center (SKADA))  

    383.625 €   

SKUPAJ VARIANTA 1       690.525 €    

VARIANTA 2 

NOV CEVOVOD IZ VUZENICE 

vodovod Vuzenica – Dravče  PHD 90  3.500  537.075 €   
SANACIJA CEVOVODA 
Vodovod Dravče PHD DN 90  2.000  306.900 € 8 

SKUPAJ VARIANTA 2       843.975 €    
Tabela 22: Specifikacija investicijske vrednosti v stalnih cenah (nivo 2025) brez DDV v EUR za variantne rešitve v Občini Vuzenica (ocena vrednosti marec 2025) 

 

 

Skupna vrednost GOI stroškov v Občini Vuzenica je 2.756.824 € € brez DDV v stalnih cenah (nivo 2025). Skupna vrednost investicije v Občini 
Vuzenica je 3.240.113 € brez DDV v stalnih cenah (nivo 2025). 
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6.3.3.2. Dinamika izvedbe po stalnih cenah 

  2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 SKUPAJ 

VREDNOST SANACIJ  / / / 61.380 € 61.380 € 61.380 € 61.380 € 61.380 € 306.900 € 

VREDNOST NOVOGRADENJ / / / 451.143 € 451.143 € 451.143 € 451.143 € 451.143 € 2.255.715 € 

VODARNE / / / 38.842 € 38.842 € 38.842 € 38.842 € 38.842 € 194.209 € 

VREDNOST SANACIJE + NOVOGRADNJE + 
VODARNE 

/ / / 551.365 € 551.365 € 551.365 € 551.365 € 551.365 € 2.756.824 € 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 
(5% VREDNOSTI INVESTICIJE) 

/ 45.947 € 45.947 € 45.947 € / / / / 137.841 € 

NADZOR 
(2% VREDNOSTI INVESTICIJE) 

/ / / 11.027 € 11.027 € 11.027 € 11.027 € 11.027 € 55.136 € 

OBVEŠČANJE JAVNOSTI 
(0,2% VREDNOSTI INVESTICIJE) 

/ / / 1.103 € 1.103 € 1.103 € 1.103 € 1.103 € 5.514 € 

NEPREDVIDENA DELA  
(10% VREDNOSTI INVESTICIJE) 

/ / / 55.136 € 55.136 € 55.136 € 55.136 € 55.136 € 275.682 € 

VODENJE PROJEKTA IN INVESTICIJSKA 
DOKUMENTACIJA 
(GLEDE NA DOGOVORJEN DELEŽ) 

2.278,89 € 2.278,89 € 2.278,89 € 2.278,89 € / / / / 9.115,56 € 

SKUPAJ 2.279 € 48.226 € 48.226 € 666.857 € 618.631 € 618.631 € 618.631 € 618.631 € 3.240.113 € 

DDV 501 € 10.610 € 10.610 € 146.709 € 136.099 € 136.099 € 136.099 € 136.099 € 712.825 € 

SKUPAJ Z DDV 2.780 € 58.836 € 58.836 € 813.566 € 754.730 € 754.730 € 754.730 € 754.730 € 3.952.938 € 
Tabela 23: Dinamika izvajanja investicije v stalnih cenah (nivo 2025)  v Občini Vuzenica (ocena vrednosti marec 2025) 
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6.3.3.3. Dinamika izvedbe po tekočih cenah 

  2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 SKUPAJ 

VREDNOST SANACIJ  / / / 65.457 € 66.831 € 68.235 € 69.668 € 71.131 € 341.321 € 

VREDNOST NOVOGRADENJ / / / 481.107 € 491.210 € 501.525 € 512.057 € 522.811 € 2.508.710 € 

VODARNE / / / 41.422 € 42.291 € 43.180 € 44.086 € 45.012 € 215.991 € 

VREDNOST SANACIJE + NOVOGRADNJE + 
VODARNE 

/ / / 587.985 € 600.333 € 612.940 € 625.811 € 638.953 € 3.066.022 € 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 
(5% VREDNOSTI INVESTICIJE) 

  52.276 € 53.373 € 54.494 € / / / / 160.143 € 

NADZOR 
(2% VREDNOSTI INVESTICIJE) 

/ / / 13.079 € 13.353 € 13.634 € 13.920 € 14.212 € 68.198 € 

OBVEŠČANJE JAVNOSTI 
(0,2% VREDNOSTI INVESTICIJE) 

/ / / 1.308 € 1.335 € 1.363 € 1.392 € 1.421 € 6.820 € 

NEPREDVIDENA DELA  
(10% VREDNOSTI INVESTICIJE) 

      65.393 € 66.766 € 68.169 € 69.600 € 71.062 € 340.990 € 

VODENJE PROJEKTA IN INVESTICIJSKA 
DOKUMENTACIJA 
(GLEDE NA DOGOVORJEN DELEŽ) 

2.278,89 € 2.278,89 € 2.278,89 € 2.278,89 € / / / / 9.115,56 € 

SKUPAJ 2.279 € 54.555 € 55.652 € 724.538 € 681.788 € 696.105 € 710.723 € 725.649 € 3.651.288 € 

DDV 501 € 12.002 € 12.244 € 159.398 € 149.993 € 153.143 € 156.359 € 159.643 € 803.283 € 

SKUPAJ Z DDV 2.780 € 66.557 € 67.896 € 883.936 € 831.781 € 849.248 € 867.082 € 885.291 € 4.454.571 € 
Tabela 24: Dinamika izvajanja investicije v tekočih cenah  v Občini Vuzenica (ocena vrednosti marec 2025) 
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6.3.4. OBČINA RADLJE OB DRAVI 

6.3.4.1. Specifikacija GOI stroškov – stalne cene 

 
SANACIJA OBSTOJEČIH VODOVODNIH SISTEMOV 

VODOHRANI 
Vodohran Vrtič     315.000 €   
Vodohran Vas      337.590 €   
Vodohran Župank     66.495 €   
Vodohran Pehar     66.495 €   

SKUPAJ SANACIJE     785.580 €    
Tabela 25: Specifikacija investicijske vrednosti v stalnih cenah (nivo 2025) brez DDV v EUR za sanacijo obstoječih vodovodnih sistemov v Občini Radlje ob Dravi (ocena vrednosti 
marec 2025) 

 
NOVOGRADNJE V VODOVODNIH SISTEMIH 

CEVOVODI 
Naziv ulice, naselja, lokacija  dimenzija cevovoda  dolžina m  predvidna sredstva  št. novih priključkov 

Vodovod Brezni vrh PHD 90  13.400  2.056.230 € 36 
Vodovod sv. Trije Kralji  PHD 90  15.600  2.393.820 € 44 
Vodovod sv. Trije Kralji  PHD 90  2.000  306.900 € 12 
Vodovod sv. Anton PHD 90  10.750  1.649.588 € 36 
Vodovod Vas-Remšnik  PHD 90  2.500  383.625 € 15 
ČRPALIŠČA 
3x črpališče Brezni vrh     168.795 €   
5x črpališče sv. Trije Kralji     281.325 €   
5x črpališče sv. Anton     281.325 €   
Črpališče Vas - Remšnik     56.265 €   
Oprema za obratovanje črpališč     20.460 €   
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VODOHRANI 
2x vodohran Brezni vrh     818.400 €   
3x vodohran sv. Trije Kralji     1.227.600 €   
Vodohran sv. Anton     409.200 €   
Vodohran Vas-Remšnik     409.200 €   
Oprema za obratovanje vodohranov     20.460 €   
AGREGATI  
Stacionarni agregat na vsakem črpališču     71.610 €   
SEKCIJSKI VODOMERI 
V vsaki ulici, približno 25 kos     511.500 €   

SKUPAJ NOVOGRADNJE       11.066.303 €    
Tabela 26: Specifikacija investicijske vrednosti v stalnih cenah (nivo 2025) brez DDV v EUR za novogradnje v vodovodnih sistemih v Občini Radlje ob Dravi (ocena vrednosti marec 
2025) 

 
VODARNE 

Vodni vir  Vodno dovoljenje m3/leto KAPACITETA l/s Predvidena sredstva Letna poraba kubikov vode 
Črpališče Vuhred 95.608 3,00              147.312,00 €    
VV Vas 11.038 0,35                              -   €    
Črpališče Zg. Vižinga 650.000 30,00          1.841.400,00 €    

SKUPAJ 756.646            1.988.712,00 €  265.000 
Tabela 27: Specifikacija investicijske vrednosti v stalnih cenah (nivo 2025) brez DDV v EUR za variantne rešitve v Občini Radlje ob Dravi (ocena vrednosti marec 2025) 

 

Skupna vrednost GOI stroškov v Občini Radlje ob Dravi je 13.840.595 € brez DDV v stalnih cenah (nivo 2025). Skupna vrednost investicije v 
Občini Radlje ob Dravi je 16.263.717 € brez DDV v stalnih cenah (nivo 2025). 

 

 

 



  

  Dokument identifikacije investicijskega projekta 
Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 4. Sklop 

 

50 

6.3.4.2. Dinamika izvedbe po stalnih cenah 

  2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 SKUPAJ 
VREDNOST SANACIJ  / / / 157.116 € 157.116 € 157.116 € 157.116 € 157.116 € 785.580 € 
VREDNOST 
NOVOGRADENJ / / / 2.213.261 € 2.213.261 € 2.213.261 € 2.213.261 € 2.213.261 € 11.066.303 € 

VODARNE / / / 397.742 € 397.742 € 397.742 € 397.742 € 397.742 € 1.988.712 € 
VREDNOST SANACIJE + 
NOVOGRADNJE + 
VODARNE 

/ / / 2.768.119 € 2.768.119 € 2.768.119 € 2.768.119 € 2.768.119 € 13.840.595 € 

PROJEKTNA 
DOKUMENTACIJA 
(5% VREDNOSTI 
INVESTICIJE) 

/ 230.677 € 230.677 € 230.677 € / / / / 692.030 € 

NADZOR 
(2% VREDNOSTI 
INVESTICIJE) 

/ / / 55.362 € 55.362 € 55.362 € 55.362 € 55.362 € 276.812 € 

OBVEŠČANJE JAVNOSTI 
(0,2% VREDNOSTI 
INVESTICIJE) 

/ / / 5.536 € 5.536 € 5.536 € 5.536 € 5.536 € 27.681 € 

NEPREDVIDENA DELA  
(10% VREDNOSTI 
INVESTICIJE) 

/ / / 276.812 € 276.812 € 276.812 € 276.812 € 276.812 € 1.384.059 € 

VODENJE PROJEKTA IN 
INVESTICIJSKA 
DOKUMENTACIJA 
(GLEDE NA 
DOGOVORJEN DELEŽ) 

10.635,07 € 10.635,07 € 10.635,07 € 10.635,07 € / / / / 42.540,28 € 

SKUPAJ 10.635 € 241.312 € 241.312 € 3.347.141 € 3.105.829 € 3.105.829 € 3.105.829 € 3.105.829 € 16.263.717 € 
DDV 2.340 € 53.089 € 53.089 € 736.371 € 683.282 € 683.282 € 683.282 € 683.282 € 3.578.018 € 
SKUPAJ Z DDV 12.975 € 294.400 € 294.400 € 4.083.512 € 3.789.112 € 3.789.112 € 3.789.112 € 3.789.112 € 19.841.735 € 
Tabela 28: Dinamika izvajanja investicije v stalnih cenah (nivo 2025)  v Občini Radlje ob Dravi (ocena vrednosti marec 2025) 
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6.3.4.3. Dinamika izvedbe po tekočih cenah 

  2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 SKUPAJ 

VREDNOST SANACIJ  / / / 167.551 € 171.070 € 174.662 € 178.330 € 182.075 € 873.688 € 

VREDNOST NOVOGRADENJ / / / 2.360.259 € 2.409.824 € 2.460.431 € 2.512.100 € 2.564.854 € 12.307.468 € 

VODARNE / / / 424.159 € 433.067 € 442.161 € 451.446 € 460.927 € 2.211.760 € 

VREDNOST SANACIJE + 
NOVOGRADNJE + VODARNE 

/ / / 2.951.969 € 3.013.961 € 3.077.254 € 3.141.876 € 3.207.856 € 15.392.916 € 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 
(5% VREDNOSTI INVESTICIJE) 

/ 262.449 € 267.961 € 273.588 € / / / / 803.998 € 

NADZOR 
(2% VREDNOSTI INVESTICIJE) 

/ / / 65.661 € 67.040 € 68.448 € 69.885 € 71.353 € 342.387 € 

OBVEŠČANJE JAVNOSTI 
(0,2% VREDNOSTI INVESTICIJE) 

/ / / 65.661 € 67.040 € 68.448 € 69.885 € 71.353 € 342.387 € 

NEPREDVIDENA DELA  
(10% VREDNOSTI INVESTICIJE) 

/ / / 328.305 € 335.200 € 342.239 € 349.426 € 356.764 € 1.711.934 € 

VODENJE PROJEKTA IN 
INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA 
(GLEDE NA DOGOVORJEN DELEŽ) 

10.635,07 € 10.635,07 € 10.635,07 € 10.635,07 € / / / / 42.540,28 € 

SKUPAJ 10.635 € 273.084 € 278.596 € 3.695.820 € 3.483.241 € 3.556.389 € 3.631.073 € 3.707.325 € 18.636.162 € 

DDV 2.340 € 60.079 € 61.291 € 813.080 € 766.313 € 782.405 € 798.836 € 815.612 € 4.099.956 € 

SKUPAJ Z DDV 12.975 € 333.163 € 339.887 € 4.508.900 € 4.249.553 € 4.338.794 € 4.429.909 € 4.522.937 € 22.736.118 € 

Tabela 29: Dinamika izvajanja investicije v tekočih cenah  v Občini Radlje ob Dravi (ocena vrednosti marec 2025) 
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6.3.5. OBČINA PODVELKA 

6.3.5.1. Specifikacija GOI stroškov – stalne cene 

 
SANACIJA OBSTOJEČIH VODOVODNIH SISTEMOV 

CEVOVODI 
Naziv ulice, naselja, lokacija  dimenzija 

cevovoda  
dolžina 

m  
predvidna 

sredstva  
št. 

oseb  
št. novih 

priključkov 
Od vodohrana Podvelka do zajetij   750 69.053 €   36 
VODOHRANI (samostojni) 
Vodohran Lehen (povezava v nadzorni center (SKADA)) – neodvisen 
sistem (ni v Dravskem vodovodu)  

    41.943 €     

2x vodohran Kapla (obnova in povezava v nadzorni center (SKADA)) 
ter črpališče – neodvisen sistem (ni v Dravskem vodovodu)  

    145.266 €     

Razbremenilni vodohran HE Ožbalt     92.070 €     
Vodohran Podvelka     92.070 €     
VODNA ZAJETJA 
Ureditev vodnih zajetij Ožbalt     32.736 €     
Ureditev vodnih zajetij Lehen     32.736 €     
Ureditev vodnih zajetij Podvelka     32.736 €     

SKUPAJ  SANACIJE       538.610 €       
Tabela 30: Specifikacija investicijske vrednosti v stalnih cenah (nivo 2025) brez DDV v EUR za sanacijo obstoječih vodovodnih sistemov v Občini Podvelka (ocena vrednosti marec 2025) 
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NOVOGRADNJE V VODOVODNIH SISTEMIH 

CEVOVODI 
Naziv ulice, naselja, lokacija  dimenzija cevovoda  dolžina m  predvidna sredstva  št. oseb  št. novih priključkov 
Skupni vodovod Josipdol - Janeževski 
vrh (del v Podvelki) 

  1.250 122.760 €   8 

SEKCIJSKI VODOMERI 
V vsaki ulici, približno 10 kos     204.600 €     

SKUPAJ  NOVOGRADNJE     327.360 €     
Tabela 31: Specifikacija investicijske vrednosti v stalnih cenah (nivo 2025) brez DDV v EUR za novogradnje v vodovodnih sistemih v Občini Podvelka (ocena vrednosti marec 2025) 

 

VODARNE 

Vodni vir  Vodno dovoljenje m3/leto KAPACITETA l/s Predvidena sredstva Letna poraba  
kubikov vode 

viri Podvelka v VH Podvelka 946 0,70                       147.312 €    
viri Ožbalt in viri Ledergas v VH Ožbalt 11.037 2,30                       147.312 €    
viri Lehen                             15.345 €    
viri Kapla v VH Kapla                           147.312 €    
Vir Brezno                           147.312 €    
SKUPAJ 11.983                         604.593 € 44.000 

Tabela 32: Specifikacija investicijske vrednosti v stalnih cenah (nivo 2025) brez DDV v EUR za variantne rešitve v Občini Podvelka (ocena vrednosti marec 2025) 

 

 

 

Skupna vrednost GOI stroškov v Občini Podvelka je 1.470.563 € brez DDV v stalnih cenah (nivo 2025). Skupna vrednost investicije v Občini 
Podvelka je 1.726.495 € brez DDV v stalnih cenah (nivo 2025). 
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6.3.5.2. Dinamika izvedbe po stalnih cenah 

  2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 SKUPAJ 
VREDNOST SANACIJ  / / / 107.722 € 107.722 € 107.722 € 107.722 € 107.722 € 538.610 € 
VREDNOST NOVOGRADENJ / / / 65.472 € 65.472 € 65.472 € 65.472 € 65.472 € 327.360 € 
VODARNE / / / 120.919 € 120.919 € 120.919 € 120.919 € 120.919 € 604.593 € 

VREDNOST SANACIJE + NOVOGRADNJE + 
VODARNE / / / 294.113 € 294.113 € 294.113 € 294.113 € 294.113 € 1.470.563 € 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 
(5% VREDNOSTI INVESTICIJE) / 24.509 € 24.509 € 24.509 € / / / / 73.528 € 

NADZOR 
(2% VREDNOSTI INVESTICIJE) / / / 5.882 € 5.882 € 5.882 € 5.882 € 5.882 € 29.411 € 

OBVEŠČANJE JAVNOSTI 
(0,2% VREDNOSTI INVESTICIJE) / / / 588 € 588 € 588 € 588 € 588 € 2.941 € 

NEPREDVIDENA DELA  
(10% VREDNOSTI INVESTICIJE) / / / 29.411 € 29.411 € 29.411 € 29.411 € 29.411 € 147.056 € 

VODENJE PROJEKTA IN INVESTICIJSKA 
DOKUMENTACIJA 
(GLEDE NA DOGOVORJEN DELEŽ) 

748,99 € 748,99 € 748,99 € 748,99 € / / / / 2.995,96 € 

SKUPAJ 749 € 25.258 € 25.258 € 355.253 € 329.994 € 329.994 € 329.994 € 329.994 € 1.726.495 € 
DDV 165 € 5.557 € 5.557 € 78.156 € 72.599 € 72.599 € 72.599 € 72.599 € 379.829 € 
SKUPAJ Z DDV 914 € 30.815 € 30.815 € 433.408 € 402.593 € 402.593 € 402.593 € 402.593 € 2.106.324 € 

Tabela 33: Dinamika izvajanja investicije v stalnih cenah (nivo 2025)  v Občini Podvelka (ocena vrednosti marec 2025) 
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6.3.5.3. Dinamika izvedbe po tekočih cenah 

  2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 SKUPAJ 
VREDNOST SANACIJ  / / / 114.876 € 117.289 € 119.752 € 122.267 € 124.834 € 599.018 € 
VREDNOST NOVOGRADENJ / / / 69.820 € 71.287 € 72.784 € 74.312 € 75.873 € 364.076 € 
VODARNE / / / 128.950 € 131.658 € 134.422 € 137.245 € 140.127 € 672.402 € 

VREDNOST SANACIJE + NOVOGRADNJE + 
VODARNE / / / 313.647 € 320.233 € 326.958 € 333.824 € 340.835 € 1.635.497 € 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 
(5% VREDNOSTI INVESTICIJE) / 25.073 € 25.600 € 26.137 € / / / / 76.810 € 

NADZOR 
(2% VREDNOSTI INVESTICIJE) / / / 6.273 € 6.405 € 6.539 € 6.676 € 6.817 € 32.710 € 

OBVEŠČANJE JAVNOSTI 
(0,2% VREDNOSTI INVESTICIJE) / / / 627 € 640 € 654 € 668 € 682 € 3.271 € 

NEPREDVIDENA DELA  
(10% VREDNOSTI INVESTICIJE) / / / 31.365 € 32.023 € 32.696 € 33.382 € 34.083 € 163.550 € 

VODENJE PROJEKTA IN INVESTICIJSKA 
DOKUMENTACIJA 
(GLEDE NA DOGOVORJEN DELEŽ) 

748,99 € 748,99 € 748,99 € 748,99 € / / / / 2.995,96 € 

SKUPAJ 749 € 25.822 € 26.349 € 378.798 € 359.302 € 366.847 € 374.551 € 382.416 € 1.914.833 € 
DDV 165 € 5.681 € 5.797 € 83.335 € 79.046 € 80.706 € 82.401 € 84.132 € 421.263 € 
SKUPAJ Z DDV 914 € 31.503 € 32.145 € 462.133 € 438.348 € 447.553 € 456.952 € 466.548 € 2.336.096 € 

Tabela 34: Dinamika izvajanja investicije v tekočih cenah  v Občini Podvelka (ocena vrednosti marec 2025) 
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6.3.6. OBČINA RIBNICA NA POHORJU 

6.3.6.1. Specifikacija GOI stroškov – stalne cene 

 

SANACIJA OBSTOJEČIH VODOVODNIH SISTEMOV 

CEVOVODI 
Naziv ulice, naselja, lokacija  dimenzija cevovoda  dolžina m  predvidna sredstva  
Cevovod od skupnega razbremenilnika Dornik (Mihelič - Pesnik) do vira Mihelič OPL DN 63 850 27.621 € 
Cevovod do Pesnika PEHD RC DN 90/16 1.600 49.616 € 
Obnova cevovovda Zlatinek, Prassnitz (razbremenilnik) DN 75 200 17.903 € 
VODOHRANI 
Vodohran  Ribnica (napeljava elektrike in povezava v nadzorni center (SKADA))      66.495 € 
VH Ribnica - aparature za obratovanje in kontrolo kakovosti     20.460 € 
Vodohran Josipdol (napeljava elektrike in povezava v nadzorni center (SKADA))      66.495 € 
VH Josipdol - aparature za obratovanje in kontrolo kakovosti     20.460 € 
SKUPAJ  SANACIJE       269.049 € 

Tabela 35: Specifikacija investicijske vrednosti v stalnih cenah (nivo 2025) brez DDV v EUR za sanacijo obstoječih vodovodnih sistemov v Občini Ribnica na Pohorju (ocena vrednosti 
marec 2025) 

 

NOVOGRADNJE V VODOVODNIH SISTEMIH 

CEVOVODI 
Naziv ulice, naselja, lokacija  dimenzija cevovoda  dolžina m  predvidna sredstva  
Skupni vodovod Josipdol - Janeževski vrh (del v Ribnici)   1.550 152.500 € 
SEKCIJSKI VODOMERI 
V vsaki ulici, približno 6 kos     122.760 € 

SKUPAJ  NOVOGRADNJE       275.260 € 
Tabela 36: Specifikacija investicijske vrednosti v stalnih cenah (nivo 2025) brez DDV v EUR za novogradnje v vodovodnih sistemih v Občini Ribnica na Pohorju (ocena vrednosti marec 
2025) 
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VODARNE 

Vodni vir  Vodno dovoljenje m3/leto KAPACITETA l/s Predvidena  
sredstva 

Letna poraba  
kubikov vode 

vir Pesnik, Črni vrh, Mihelič  v VH Ribnica na Pohorju 45.096               147.312,00 €    
vir Josiodol v VH Josipdol 15.768               147.312,00 €    

SKUPAJ 60.864              294.624,00 €  32.000 
Tabela 37: Specifikacija investicijske vrednosti v stalnih cenah (nivo 2025) brez DDV v EUR za vodarne v Občini Ribnica na Pohorju (ocena vrednosti marec 2025) 

 

 

 

 

Skupna vrednost GOI stroškov v Občini Ribnica na Pohorju je 838.933 € brez DDV v stalnih cenah (nivo 2025). Skupna vrednost investicije v 
Občini Ribnica na Pohorju je 984.457 € brez DDV v stalnih cenah (nivo 2025). 
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6.3.6.2. Dinamika izvedbe po stalnih cenah 

  2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 SKUPAJ 

VREDNOST SANACIJ  / / / 53.810 € 53.810 € 53.810 € 53.810 € 53.810 € 269.049 € 
VREDNOST NOVOGRADENJ / / / 55.052 € 55.052 € 55.052 € 55.052 € 55.052 € 275.260 € 
VODARNE / / / 58.925 € 58.925 € 58.925 € 58.925 € 58.925 € 294.624 € 
VREDNOST SANACIJE + NOVOGRADNJE + 
VODARNE / / / 167.787 € 167.787 € 167.787 € 167.787 € 167.787 € 838.933 € 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 
(5% VREDNOSTI INVESTICIJE) / 13.982 € 13.982 € 13.982 € / / / / 41.947 € 

NADZOR 
(2% VREDNOSTI INVESTICIJE) / / / 3.356 € 3.356 € 3.356 € 3.356 € 3.356 € 16.779 € 

OBVEŠČANJE JAVNOSTI 
(0,2% VREDNOSTI INVESTICIJE) / / / 336 € 336 € 336 € 336 € 336 € 1.678 € 

NEPREDVIDENA DELA  
(10% VREDNOSTI INVESTICIJE) / / / 16.779 € 16.779 € 16.779 € 16.779 € 16.779 € 83.893 € 

VODENJE PROJEKTA IN INVESTICIJSKA 
DOKUMENTACIJA 
(GLEDE NA DOGOVORJEN DELEŽ) 

306,88 € 306,88 € 306,88 € 306,88 € / / / / 1.227,52 € 

SKUPAJ 307 € 14.289 € 14.289 € 202.546 € 188.257 € 188.257 € 188.257 € 188.257 € 984.457 € 
DDV 68 € 3.144 € 3.144 € 44.560 € 41.416 € 41.416 € 41.416 € 41.416 € 216.581 € 
SKUPAJ Z DDV 374 € 17.433 € 17.433 € 247.106 € 229.673 € 229.673 € 229.673 € 229.673 € 1.201.038 € 

Tabela 38: Dinamika izvajanja investicije v stalnih cenah (nivo 2025)  v Občini Ribnica na Pohorju (ocena vrednosti marec 2025) 
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6.3.6.3. Dinamika izvedbe  po tekočih cenah 

  2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 SKUPAJ 
VREDNOST SANACIJ  / / / 57.384 € 58.589 € 59.819 € 61.075 € 62.358 € 299.225 € 
VREDNOST NOVOGRADENJ / / / 58.708 € 59.941 € 61.200 € 62.485 € 63.797 € 306.132 € 
VODARNE / / / 62.838 € 64.158 € 65.505 € 66.881 € 68.285 € 327.668 € 
VREDNOST SANACIJE + NOVOGRADNJE + 
VODARNE / / / 178.931 € 182.688 € 186.524 € 190.442 € 194.441 € 933.025 € 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 
(5% VREDNOSTI INVESTICIJE) / 15.908 € 16.242 € 16.583 € / / / / 48.733 € 

NADZOR 
(2% VREDNOSTI INVESTICIJE) / / / 3.980 € 4.064 € 4.149 € 4.236 € 4.325 € 20.753 € 

OBVEŠČANJE JAVNOSTI 
(0,2% VREDNOSTI INVESTICIJE) / / / 398 € 406 € 415 € 424 € 432 € 2.075 € 

NEPREDVIDENA DELA  
(10% VREDNOSTI INVESTICIJE) / / / 19.900 € 20.318 € 20.744 € 21.180 € 21.625 € 103.767 € 

VODENJE PROJEKTA IN INVESTICIJSKA 
DOKUMENTACIJA 
(GLEDE NA DOGOVORJEN DELEŽ) 

306,88 € 306,88 € 306,88 € 306,88 € / / / / 1.227,52 € 

SKUPAJ 307 € 16.215 € 16.549 € 220.098 € 207.476 € 211.833 € 216.281 € 220.823 € 1.109.582 € 
DDV 68 € 3.567 € 3.641 € 48.422 € 45.645 € 46.603 € 47.582 € 48.581 € 244.108 € 
SKUPAJ Z DDV 374 € 19.782 € 20.190 € 268.520 € 253.120 € 258.436 € 263.863 € 269.404 € 1.353.690 € 

Tabela 39: Dinamika izvajanja investicije v tekočih cenah  v Občini Ribnica na Pohorju (ocena vrednosti marec 2025) 
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6.3.7. OBČINA LOVRENC NA POHORJU 

6.3.7.1. Specifikacija GOI stroškov – stalne cene 

 

SANACIJA OBSTOJEČIH VODOVODNIH SISTEMOV 

CEVOVODI 
Naziv ulice, naselja, lokacija  dimenzija cevovoda  dolžina m  predvidna sredstva  št. objektov  
VOD 7: Zajetje Pergauer - VH Cebe      388.498 €   

SKUPAJ  SANACIJE       388.498 €    
Tabela 40: Specifikacija investicijske vrednosti v stalnih cenah (nivo 2025) brez DDV v EUR za sanacijo obstoječih vodovodnih sistemov v Občini Lovrenc na Pohorju (ocena vrednosti 
marec 2025) 

 

NOVOGRADNJE V VODOVODNIH SISTEMIH 

CEVOVODI 
Naziv ulice, naselja dimenzija cevovoda dolžina m predvidna sredstva št. objektov 
VOD 1: VH Dešnik - Recenjak 19a/Recenjak 20   1.300 265.176 €   
VOD 2: VH Dešnik - razbremenilnik/Kumen/Kranjc   3.030 927.611 € 30 
VOD3: Razbremenilnik - Hojnikova kapela/Vodovodna pot   740 215.130 €   
VOD 7: VH Cebe - Vod 6/Činžat/Maučnik   3.900 408.945 € 60 
VOD 8: Pušnik - Ruta 13   1.870 573.326 €   
VODOHRANI, ČRPALIŠČA 
Vodohran Cebe 150 m³   306.900 €   
Vodohran Dešnik 150 m³   306.900 €   
Črpališče Ruta     56.265 €   
Oprema za obratovanje vodohranov      20.460 €   
Klorinatorji na črpališču     61.380 €   
Analizator     20.460 €   
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POVEZAVA NA SKUPNI VODOVODNI SISTEM DRAVSKE DOLINE 
Objekt dimenzija cevovoda dolžina m predvidna sredstva št. objektov 
Novi cevovod   3.000 2.557.500 €   
Sanacija obstoječega cevovoda   2.500   
3 prečrpalni objekti (200m višinske razlike)       
SKUPAJ VREDNOST POVEZAVE       

SKUPAJ  NOVOGRADNJE       7.208.405 €    
Tabela 41: Specifikacija investicijske vrednosti v stalnih cenah (nivo 2025) brez DDV v EUR za novogradnje v vodovodnih sistemih v Občini Lovrenc na Pohorju (ocena vrednosti marec 
2025) 

 

VARIANTNA REŠITEV 

Obe varianti omogočata napajanje Rdečega brega s pitno vodo. Pri računanju skupnih stroškov je zajeta varianta z višjo vrednostjo. 

 

VARIANTA 1 
Naziv ulice, naselja dimenzija cevovoda dolžina m predvidna sredstva št. objektov 
VOD 4: VH Dešnik - Severozahodni del Lovrenca na Pohorju   5.640 1.308.157 € 45 

 

VARIANTA 2 
Naziv ulice, naselja dimenzija cevovoda dolžina m predvidna sredstva št. objektov 
VOD 5: Črpališče Rdeči breg - Recenjak 46a   5.530 1.488.351 € 30 

Tabela 42: Specifikacija investicijske vrednosti v stalnih cenah (nivo 2025) brez DDV v EUR za variantne rešitve v Občini Lovrenc na Pohorju (ocena vrednosti marec 2025) 

 

 

Skupna vrednost GOI stroškov v Občini Lovrenc na Pohorju je 7.596.903 € brez DDV v stalnih cenah (nivo 2025). Skupna vrednost investicije 
v Občini Lovrenc na Pohorju je 8.918.125 € brez DDV v stalnih cenah (nivo 2025). 
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6.3.7.2. Dinamika izvedbe po stalnih cenah 

  2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 SKUPAJ 

VREDNOST SANACIJ  / / / 77.700 € 77.700 € 77.700 € 77.700 € 77.700 € 388.498 € 

VREDNOST NOVOGRADENJ / / / 1.441.681 € 1.441.681 € 1.441.681 € 1.441.681 € 1.441.681 € 7.208.405 € 

VODARNE / / / / / / / / / 

VREDNOST SANACIJE + 
NOVOGRADNJE + VODARNE 

/ / / 1.519.381 € 1.519.381 € 1.519.381 € 1.519.381 € 1.519.381 € 7.596.903 € 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 
(5% VREDNOSTI INVESTICIJE) 

/ 126.615 € 126.615 € 126.615 € / / / / 379.845 € 

NADZOR 
(2% VREDNOSTI INVESTICIJE) 

/ / / 30.388 € 30.388 € 30.388 € 30.388 € 30.388 € 151.938 € 

OBVEŠČANJE JAVNOSTI 
(0,2% VREDNOSTI INVESTICIJE) 

/ / / 3.039 € 3.039 € 3.039 € 3.039 € 3.039 € 15.194 € 

NEPREDVIDENA DELA  
(10% VREDNOSTI INVESTICIJE) 

      151.938 € 151.938 € 151.938 € 151.938 € 151.938 € 759.690 € 

VODENJE PROJEKTA IN 
INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA 
(GLEDE NA DOGOVORJEN DELEŽ) 

3.638,82 € 3.638,82 € 3.638,82 € 3.638,82 € / / / / 14.555,28 € 

SKUPAJ 3.639 € 130.254 € 130.254 € 1.834.999 € 1.704.745 € 1.704.745 € 1.704.745 € 1.704.745 € 8.918.125 € 

DDV 801 € 28.656 € 28.656 € 403.700 € 375.044 € 375.044 € 375.044 € 375.044 € 1.961.988 € 

SKUPAJ Z DDV 4.439 € 158.910 € 158.910 € 2.238.699 € 2.079.789 € 2.079.789 € 2.079.789 € 2.079.789 € 10.880.113 € 
Tabela 43: Dinamika izvajanja investicije v stalnih cenah (nivo 2025)  v Občini Lovrenc na Pohorju (ocena vrednosti marec 2025) 
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6.3.7.3. Dinamika izvedbe po tekočih cenah 

 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 SKUPAJ 
VREDNOST SANACIJ  / / / 82.860 € 84.600 € 86.377 € 88.191 € 90.043 € 432.071 € 
VREDNOST NOVOGRADENJ / / / 1.537.433 € 1.569.719 € 1.602.683 € 1.636.340 € 1.670.703 € 8.016.879 € 
VODARNE / / / / / / / / / 
VREDNOST SANACIJE + 
NOVOGRADNJE + VODARNE / / / 1.620.293 € 1.654.320 € 1.689.060 € 1.724.531 € 1.760.746 € 8.448.950 € 

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 
(5% VREDNOSTI INVESTICIJE) / 144.055 € 147.080 € 150.168 € / / / / 441.303 € 

NADZOR 
(2% VREDNOSTI INVESTICIJE) / / / 36.040 € 36.797 € 37.570 € 38.359 € 39.165 € 187.931 € 

OBVEŠČANJE JAVNOSTI 
(0,2% VREDNOSTI INVESTICIJE) / / / 3.604 € 3.680 € 3.757 € 3.836 € 3.916 € 18.793 € 

NEPREDVIDENA DELA  
(10% VREDNOSTI INVESTICIJE) / / / 180.202 € 183.986 € 187.850 € 191.795 € 195.823 € 939.656 € 

VODENJE PROJEKTA IN 
INVESTICIJSKA 
DOKUMENTACIJA 
(GLEDE NA DOGOVORJEN 
DELEŽ) 

3.638,82 € 3.638,82 € 3.638,82 € 3.638,82 € / / / / 14.555,28 € 

SKUPAJ 3.639 € 147.693 € 150.719 € 1.993.947 € 1.878.783 € 1.918.237 € 1.958.520 € 1.999.649 € 10.051.188 € 
DDV 801 € 32.493 € 33.158 € 438.668 € 413.332 € 422.012 € 430.874 € 439.923 € 2.211.261 € 
SKUPAJ Z DDV 4.439 € 180.186 € 183.877 € 2.432.616 € 2.292.115 € 2.340.250 € 2.389.395 € 2.439.572 € 12.262.449 € 

Tabela 44: Dinamika izvajanja investicije v tekočih cenah  v Občini Lovrenc na Pohorju (ocena vrednosti marec 2025)
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7. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 

7.1. Navedba in opis lokacije 

Investicija »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 4. Sklop« zajema območja v šestih Koroških občinah 
(Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju)in eni Podravski občini 
(Lovrenc na Pohorju). Vse občine se nahajajo v Dravski dolini, ki poteka od vzhoda proti zahodu ob 
strugi reke Drave. Le Občina Ribnica na Pohorju ne leži ob reki Dravi, temveč je pomaknjena nekoliko 
višje na Pohorskem pobočju. 

 
Slika 4: Pregledna situacija vseh projektov 

Skupno je predvidena sanacija približno 25 km obstoječih cevovodov, 14 vodohranov in ureditev 4 
vodnih zajetij. 

Predvidena je izgradnja več kot 99 km novih cevovodov, 14 vodohranov, 2 hidrofornih postaj in 17 
črpališč ter postavitev 24 vodarn. V ulice po celotni dolini se predvideva namestitev približno 111 
vodomerov. 
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7.1.1. Občina Dravograd 

 
Slika 5: Pregledna situacija projektov znotraj Občine Dravograd 

Večina projektov sanacije ali novogradnje se bo izvedla na sistemih, ki so že povezani v skupni 
vodovodni sistem Dravske doline. V eni od variant pa se predvideva tudi priključitev zunanjega 
samostojnega vodovodnega sistema Libeliče – Gorče na skupni vodovodni sistem Dravske doline. S 
tem se bo zagotovila prebivalcem naselij Gorče in Libeliče varna in stabilna oskrba s pitno vodo tudi v 
poletnih mesecih, ko se površinska zajetja zmanjšajo oziroma presahnejo. 
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7.1.2. Občina Muta 

 
Slika 6: Pregledna situacija projektov znotraj Občine Muta 

V Občini Muta sta največja projekta sanacije oziroma novogradnje za povezavo višje ležečih 
odmaknjenih hiš v skupni sistem oskrbe s pitno vodo.  
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7.1.3. Občina Vuzenica 

 
Slika 7: Pregledna situacija projektov znotraj Občine Vuzenica 

Na območju Občine Vuzenica s večinoma planirane širitve obstoječega vodovodnega sistema in tako 
priključitev novih uporabnikov. 
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7.1.4. Občina Radlje ob Dravi 

 
Slika 8: Pregledna situacija projektov znotraj Občine Radlje ob Dravi 

V Občini Radlje ob Dravi se predvideva širitev skupnega sistema vodooskrbe na višja in odmaknjena 
območja, ter tako zagotovitev stalne in varne oskrbe s pitno vodo. 
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7.1.5. Občina Podvelka 

 
Slika 9: Pregledna situacija projektov znotraj Občine Podvelka 

Občina Podvelka pristopa k skupni investiciji »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – 4. Sklop z 
manjšimi sanacijami, predvsem pa zaradi vzpostavitve vodarn na vodnih virih in tako zagotovitvi 
kvalitetnejše pitne vode.  

Skupaj z Občino Ribnica na Pohorju predvidevajo izgradnjo skupnega samostojnega vodovodnega 
sistema Josip dol – Janeževski vrh. 
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7.1.6. Občina Ribnica na Pohorju 

 
Slika 10: Pregledna situacija projektov znotraj Občine Ribnica na Pohorju 

Ribnica na Pohorju je geografsko nekoliko odmaknjena od ostalih občin in tudi ni povezana v skupni 
vodovodni sistem Dravske doline.  

Največja prioriteta v Občini Ribnica na Pohorju je sanacija vodohranov.  Skupaj z Občino Podvelko 
predvidevajo izgradnjo skupnega samostojnega vodovodnega sistema Josip dol – Janeževski vrh. 
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7.1.7. Občina Lovrenc na Pohorju 

 
Slika 11: Pregledna situacija projektov znotraj Občine Lovrenc na Pohorju 

Občina Lovrenc na Pohorju ima svoj samostojni vodovodni sistem, ki pa ga želijo priključiti na skupni 
vodovodni sistem Dravske doline.  
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7.2. Časovni načrt izvedbe 

Investicija se bo pričela izvajati po sprejetju DIIP-a z izvedbo javnega razpisa za projektiranje. 
Predviden zaključek z deli je v letu 2032. 

 

Aktivnosti 

Predvidena 
obdobja izvajanja 

aktivnosti 
Izdelava projektne in investicijske dokumentacije  2025 - 2028 
Izvedba JN za izbiro projektantov 2025 
Izvedba gradnje 2028 - 2032 
Nadzor 2028 - 2032 
Obveščanje javnosti 2028 - 2032 
Zaključek projekta  2032 
 

 

 

7.3. Vpliv investicije na okolje 

Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča:  
• Okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih 

dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje 
odpadkov);  

• Trajnostna dostopnost;  

• Zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov 
na okolje za posege, kjer je to potrebno).  

 

Projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 4. sklop« , ki je predmet vlaganj, je infrastrukturni 
projekt, ki se bo izvajal na območju sedmih občin. Novi deli sistema prispevajo k zmanjševanju vodnih 
izgub, posledično se varčuje kapaciteta vodnih virov, kar pomeni pozitivni okoljevarstveni pristop. 
Škodnih vplivov (emisije v ozračje, zemljo, vodovode) NI. Posamezni hrup bo nastajal neposredno v 
obdobjih fizične izvedbe projekta; investitor in izvajalci bodo poskrbeli, da bo teh vplivov čim manj, da 
bodo kratkotrajni in da bo delo na vodovodnih trasah v mejah človeku varnega in okolju neškodljivega 
posega. 

7.3.1. Vpliv na mehansko odpornost in stabilnost nepremičnin  

Na območju predvidene gradnje ni objektov oz. nepremičnin, ki bi lahko bile ogrožene z nameravano 
gradnjo. Neznaten vpliv na okolico se pojavlja pri gradnji objektov z izvajanjem gradbenih del izkopa. 
Glede na navedeno niso predvideni posebni ukrepi za zmanjševanje vpliva, razen standardnih 
varstvenih ukrepov, ki se izvajajo na gradbiščih.  

V času obratovanja oz. uporabe komunalne opreme je zmanjšanje vpliva zagotovljeno z ustrezno 
širino varovalnega pasu. 
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7.3.2. Vplivi na varnost nepremičnim pred požarom  

Gradnja komunalne opreme nima vpliva na požarno varnost. V času obratovanja je zmanjševanje 
vplivov zagotovljeno z ustrezno širino varovalnega pasu. Vsi komunalni objekti upoštevajo predpisane 
medsebojne odmike. 

 

7.3.3. Vplivi na higiensko in zdravstveno zaščito nepremičnin  

Pri gradnji se pojavljajo neznatni vplivi, povezani z izkopi in s transporti materiala ter z uporabo vozil v 
smislu onesnaževanja okolja z delci v prahu oz. s plini, zato se bodo v času gradnje izvajali ukrepi za 
zmanjševanje emisije prahu v okolici s škropljenjem prašnih voziščnih površin.  

V času obratovanja je zmanjševanje vplivov zagotovljeno z ustrezno širino varovalnega pasu.  

Vplivi na varnost nepremičnin v uporabi 

 

7.3.4. Varstvo okolja- okoljevarstveni učinki naložbe 

Na območju gradnje vodohranov ni objektov, na katere bi projekt vplival z vidika nepremičnin v 
uporabi. Predvideni objekti v fazi obratovanja nimajo vpliva na nastanek nezgod.  

 

7.3.5. Vpliv na zaščito nepremičnin pred hrupom  

Pri gradnji komunalne infrastrukture se bo pojavljal hrup gradbenih strojev, in sicer v neposredni bližini 
gradbišč. Pri izvajanju gradbenih del je dovoljeno uporabljati le stroje in naprave, ki izpolnjujejo 
zahteve glede hrupa po Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. l. RS, št. 
106/2002, 50/2005, 49/2006, 17/2011-ZTZPUS-1,). Pri obratovanju se upošteva Uredba o ocenjevanju 
in urejanju hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 121/2004, 59/19, 44/22 – ZVO – 2 in 53/22). 

 

7.3.6. Vplivi na nepremičnine glede varčevanja z energijo in ohranjanja toplote v 
njih  

Na območju gradnje ni zgrajenih objektov, zato takih vplivov ni niti v fazi izgradnje niti v času 
obratovanja. 

 

7.3.7. Upoštevana izhodišča varstva okolja  

Sama investicija ne bo povzročala negativnih vplivov na okolje. Pri načrtovanju in izvedbi operacije so 
bila preverjena izhodišča varstva okolja, pri čemer je bilo ugotovljeno, da vodooskrba v Dravski dolini:  

• vpliva na učinkovito izrabo naravnih virov, saj zmanjšuje vodne izgube na omrežju;  
• povečuje okoljsko učinkovitost;  
• pri obnovi se bodo uporabljale najboljše razpoložljive tehnike in materiali za obnovo, pri 

izbiri opreme se bo upoštevala njena ustreznost z vidika energetske učinkovitosti;  
• odpadki, nastali med izvedbo del, se bodo sproti odvažali na ustrezne deponije oz. 

predajali pooblaščenim zbiralcem, predelovalcem ali odstranjevalcem odpadkov;  
• zagotovljena je trajna dostopnost;  
• nima značaja investicije, pri kateri bi bilo treba utemeljevati zmanjševanje vplivov na 

okolje.  
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Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – 
odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 
56/15, 102/15 in 30/16) določa oskrbo s pitno vodo kot obvezno lokalno javno službo. Podrobneje 
način izvajanja javne službe določajo občine, ki v ta namen izdajajo občinske odloke o oskrbi s pitno 
vodo. Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 44/22 
– ZVO-2) pa predpisuje ugotavljanje in oceno varnosti oskrbe s pitno vodo. Določa zahteve, ki jih mora  
izpolnjevati pitna voda z namenom varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki kakršnegakoli  
onesnaženja. 

 

Projekt je skladen s prioritetami oz. temami Osmega programa – okoljskega akcijskega programa 
Unije do 2030 (17.3.2021), in sicer z vidika: 

• Nepovratno in postopno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in povečanje odstranjevanja z 
naravnimi in drugimi ponori v Uniji, da bi dosegli cilj zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do 
leta 2030 in doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050, kot je določeno v Uredbi (EU) 
.../...32; 

• Stalen napredek pri izboljševanju prilagoditvenih zmogljivosti, krepitvi odpornosti in 
zmanjševanju ranljivosti na podnebne spremembe; 

• Napredovanje v smeri modela regenerativne rasti, ki vrača planetu več, kot ga vzame, ter 
ločuje gospodarsko rast od rabe virov in degradacijo okolja ter pospeševanje prehoda na 
krožno gospodarstva; 

• Prizadevanje za ambicijo po ničelnem onesnaževanju za okolje brez strupov, vključno z zrak, 
vodo in tla, ter varovanje zdravja in dobrega počutja državljanov pred tveganj in vplivov, 
povezanih z okoljem; 

• Varovanje, ohranjanje in obnavljanje biotske raznovrstnosti ter povečevanje naravnega 
kapitala, zlasti zraka, vode, tal ter gozdnih, sladkovodnih, mokriščnih in morskih ekosistemov; 

• Spodbujanje okoljske trajnosti in zmanjševanje ključnih okoljskih in podnebnih pritiskov, 
povezanih s proizvodnjo in potrošnjo, zlasti na področju na področjih energije, industrijskega 
razvoja, stavb in infrastrukture, mobilnosti in prehranskega sistema. 

 

Sistem vodooskrbe je pretežno vkopan v zemljo, zato ni moteč za okolico iz vizualnega vidika. 
Načrtovanje in izvedba posegov se opravi na tak način, da so čim manj moteči, ter tako, da ohranijo 
ali celo izboljšajo gradbeno tehnične in prometno varnostne ter okoljevarstvene razmere. Na osnovi 
predvidenih tehničnih rešitev ter ob upoštevanju gradbenih predpisov in pogojev za gradnjo 
vodovodnih objektov in naprav je predvideno ločevati vplivno območje med gradnjo in med 
obratovanjem, saj se to bistveno razlikuje pri tovrstni gradnji. Negativni vplivi so mogoči v času 
gradnje, vendar morajo biti ob upoštevanju predpisov o varstvu pri delu, organizaciji gradbišča in 
varstvu vodotokov ter varstva pred hrupom znotraj meja dopustnih obremenitev. S pravilno 
organizacijo gradbišča bodo vplivi zmanjšani na minimum. Izvajalec del bo z načrtom ureditve 
gradbišča določil primerno začasno deponijo izven obravnavanih parcel, katero se po končanih delih 
sanira in vzpostavi v prvotno stanje. 
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7.4. Predvideni viri financiranja in drugi možni resursi 

Investicijski projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 4. sklop« bodo sofinancirale občine, v katerih se investicije izvajajo: Dravograd, Muta, 
Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka, Ribnica na Pohorju in Lovrenc na Pohorju. Vsaka Občina sofinancira projekte, ki se izvajajo na ozemlju njene 
občine. Delež sofinanciranja posameznih občin je določen glede na vrednost predvidenih investicij na ozemlju dotične občine. V tabeli je predstavljen 
ključ delitve stroškov posameznih projektov med občinami po stalnih cenah. 

 DRAVOGRAD MUTA VUZENICA RADLJE OB 
DRAVI 

PODVELKA RIBNICA NA 
POHORJU 

LOVRENC NA 
POHORJU 

VSE OBČINE 
SKUPAJ 

VREDNOST SANACIJE + 
NOVOGRADNJE + VODARNE 9.499.742 € 6.491.958 € 2.756.824 € 13.840.595 € 1.470.563 € 838.933 € 7.596.903 € 42.495.517 € 
PROJEKTNA 
DOKUMENTACIJA 
(5% VREDNOSTI INVESTICIJE) 474.987 € 324.598 € 137.841 € 692.030 € 73.528 € 41.947 € 379.845 € 2.124.776 € 
NADZOR 
(2% VREDNOSTI INVESTICIJE) 189.995 € 129.839 € 55.136 € 276.812 € 29.411 € 16.779 € 151.938 € 849.910 € 
OBVEŠČANJE JAVNOSTI 
(0,2% VREDNOSTI 
INVESTICIJE) 18.999 € 12.984 € 5.514 € 27.681 € 2.941 € 1.678 € 15.194 € 84.991 € 
NEPREDVIDENA DELA  
(10% VREDNOSTI 
INVESTICIJE) 949.974 € 649.196 € 275.682 € 1.384.059 € 147.056 € 83.893 € 759.690 € 4.249.552 € 
VODENJE PROJEKTA IN 
INVESTICIJSKA 
DOKUMENTACIJA 30.459,60 € 18.748 € 9.115,56 € 42.540,28 € 2.995,96 € 1.228 € 14.555 € 120.000 € 

SKUPAJ 11.164.157 € 7.627.323 € 3.240.113 € 16.263.717 € 1.726.495 € 984.457 € 8.918.125 € 49.924.387 € 
DDV 2.456.115 € 1.678.011 € 712.825 € 3.578.018 € 379.829 € 216.581 € 1.961.988 € 10.983.365 € 
SKUPAJ Z DDV 13.620.272 € 9.305.334 € 3.952.938 € 19.841.735 € 2.106.324 € 1.201.038 € 10.880.113 € 60.907.753 € 
DELEŽ OBČINE V PROJEKTU 25,38% 15,62% 7,56% 35,45% 2,83% 1,02% 12,13% 100,00% 

Tabela 45: Delež sofinanciranja posameznih občin določen glede na vrednost predvidenih investicij na ozemlju dotične občine v stalnih cenah (nivo 2025) (ocenjeno marec 2025) 
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Za investicijski projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 4. sklop« se bo pripravila vloga pridobitev 
sredstev iz Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) v naslednji finančni perspektivi. Niso še znani 
kriterij  upravičenosti stroškov ne dinamika sofinanciranja. Trenutno ni informacije o morebitnih virih 
sofinanciranja s strani Evropske unije ali Republike Slovenije. Edini trenutni vir financiranja so občine, 
v katerih se investicija izvaja, ni pa znanega vira iz EU ali RS.  

V nadaljevanju smo pripravili simulacijo potencialnih virov financiranja ob predpostavki, da bo možno 
75% sofinanciranje upravičenih stroškov s strani EU ter da DDV, projektna dokumentacija in 
investicijska dokumentacija ne bodo upravičen strošek. Tabela je zgolj informativne narave. 

 

  NEUPRAVIČENI 
STROŠKI BREZ DDV 

UPRAVIČENI 
STROŠKI BREZ DDV 

PRORAČUNSKA SREDSTVA 
OBČINE BREZ DDV 

ESRR 

DRAVOGRAD 505.447 € 10.658.710 € 3.170.124 € 7.994.033 € 
MUTA 343.346 € 7.283.977 € 1.906.831 € 5.720.492 € 
VUZENICA 146.957 € 3.093.157 € 810.028 € 2.430.085 € 
RADLJE OB 
DRAVI 734.570 € 15.529.147 € 4.065.929 € 12.197.788 € 
PODVELKA 76.524 € 1.649.971 € 431.624 € 1.294.871 € 
RIBNICA NA 
POHORJU 43.174 € 941.283 € 246.114 € 738.343 € 
LOVRENC NA 
POHORJU 394.400 € 8.523.725 € 2.229.531 € 6.688.594 € 
VSE OBČINE 
SKUPAJ 2.244.418 € 47.679.970 € 12.860.182 € 37.064.206 € 

Tabela 46: Simulacija potencialnih virov financiranja (tabela je informativne narave) 
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8. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNE PRIPRAVE 
INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE 
DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM  

8.1. Ugotovitev smiselnosti 

Pitna voda je ena izmed človekovih pravic zapisana tudi v naši ustavi. Širitev skupnega vodooskrbnega 
sistema na območja, kjer se oskrbujejo s pitno vodo iz nenadzorovanih in oporečnih virov zmanjšuje 
neenakost med deli regije ter med urbanim in podeželjem. S sanacijami in novogradnjami v 
vodooskrbnem sistemu ter postavitvijo vodarn se bodo zmanjšale vodne izgube ter povečala kvaliteta 
pitne vode. Skupni vodovodni sistem v Dravski dolini, ki se napaja iz več vodnih virov omogoča 
prebivalcem trajnostno oskrbo s pitno in povečuje odpornost na naravne nesreče. Oskrba s pitno vodo 
bo tudi stabilnejša, saj bo omogočala prebivalcem dostop do pitne vode tudi v sušnih obdobjih in v 
primeru  onesnaženja vodnega vira. Izvedba projekta bo prispevala k višji kakovosti pitne vode. Prav 
tako bo investicija imela pozitiven vpliv na rabo naravnih virov, saj bo prispevala k zmanjšanju vodnih 
izgub ter znižanju stroškov vzdrževanja vodovodnega sistema. Investicija ima velik pozitiven vpliv na 
ohranjanje poseljenosti in razvoj obravnavanega območja. V okviru projekta bi bilo smiselno proučiti 
ukrepe za zmanjšanje porabe pitne vode za druge namene, uporabo deževnice ali prečiščene vode iz 
ČN za zalivanje zelenih površin. 

 

Investitor na osnovi, do tega trenutka pridobljenih informacij, zaključuje: 

- Da so vlaganja v investicijo upravičena; 

- Da obstajajo strokovni in širši družbeni interesi za realizacijo investicije; 

- Da je informacijska baza projekta zadovoljiva in transparentna in da so 
predpostavke  utemeljene in verodostojne; 

- Da se z nameravanim projektom oz. njegovimi posameznimi posegi ne 
povzroča nikomur nikakršne škode; 

- Da so atributi projekta, kot: tehnologija, obseg, roki, organiziranost za realizacijo, 
finančna pokritja in finančno ekonomske koristi ocenjeni realno; 

- Da tveganja glede realizacije še obstajajo, vendar so v obsegu, ko jih je možno z 
večjo  angažiranostjo menedžiranja projekta še zmanjšati. 

 

Na osnovi tega se investitor odloča, da s projektom nadaljuje. 

V tem pogledu planira pridobivati nadaljnjo potrebno projektno, investicijsko in upravno 
dokumentacijo. 
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8.2. Potrebna dokumentacija 

Za potrebe izvedbe celotne investicije bo potrebno izdelati naslednjo dokumentacijo: 

 

A. INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA 

• Dokument identifikacije investicijskega projekta 

• Predinvesticijsko zasnovo 

• Investicijski program in 

• Študija izvedbe nameravane investicije 

 

B. PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 

• DPP – projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev z grafičnimi 
podlagami 

• DGD za posamezna področja 

• Pridobivanje zemljišč in gradbenih dovoljenj 

• PZI dokumentacija 
 

ZA POSEG V PROSTOR BODO POTREBNA UPRAVNA DOVOLJENJA: 

• Lokacijska informacija; 

• Gradbeno dovoljenje; 

• Soglasja. 

 

C. IZDELAVA VLOGE ZA PRIDOBITEV ODLOČITVE O PODPORI 

D. OSTALA DOKUMENTACIJA 

• Priprava ustrezne razpisne dokumentacije glede na izvedene postopke javnega 
naročanja in sicer za: 

o Gradnjo; 

o Stike z javnostjo; 

o Storitve gradbenega nadzora. 
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8.3. Terminski plan izdelave investicijske in projektne 
dokumentacije 

  I-VI 25 
VII - XII 
25 I-VI 26 

VII - XII 
26 I-VI 27 

VII - XII 
27 I-VI 28 

VII - XII 
28 

Investicijska dokumentacija za celotni projekt  

DIIP - Dokument identifikacije 
investicijskega projekta                 

PIZ - predinvesticijska zasnova                 

IP - investicjski program                 

ŠI - Študija izvedbe nameravane 
investicije                 

Projektna dokumentacija za celotni projekt  
DPP - projektna dokumentacija za 
pridobitev projektnih 
in drugih pogojev z grafičnimi 
podlagami                 

DGD za posamezne podprojekte                 

PZI - projektna dokumentacija za 
izvedbo del                 

Vloga za pridobitev odločitve o podpori   
 Izdelava vloge za pridobitev odločitve 
o podpori                  
Tabela 47: terminski načrt izdelave investicijske in projektne dokumentacije ter vloge za odločitev o podpori 
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9. SKLEPNE UGOTOVITVE 

Projekt »Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 4. sklop«  bo z izgradnjo in izboljšavo vodovodnega 
sistema prispeval k ciljem regionalne politike. Projekt bo vplival na izboljšanje javne oskrbe s pitno 
vodo v vodooskrbnem sistemu s katerim upravlja JKP Radlje ob Dravi d.o.o. Vodovodni sistem Dravske 
doline oskrbuje več kot 19.600 prebivalcev, s to investicijo pa bi se število še povečalo. 

V prejšnji finančni perspektivi se je v okviru Dogovora za razvoj regije iz EU sredstev financiral projekt 
»Oskrba s pitno vodo v porejčju Drave – 3. sklop«, kjer so se razdrobljeni občinski vodovodi (predvsem 
iz ravninskega dela) v Dravski dolini povezali v enoten vodooskrbni sistem. Vendar se v ta sistem niso 
povezali vsi manjši vodovodni sistemi oz. posamezni uporabniki, ki se oskrbujejo z vodo iz lastnih 
zajetij. Izvedene niso bile tudi vse potrebne sanacije in tehnološke nadgradnje skupnega vodovodnega 
sistema. Zaradi tega je del današnjega vodovoda dotrajan, pojavljajo se občasni lomi, zaradi 
dotrajanosti so večje izgube pitne vode.  

Z izgradnjo vodarn na vodnih virih se bo izboljšala kvaliteta in varnost pitne vode. Sanacija vodohranov, 
tehnološka posodobitev in namestitev vodomerov bo omogočila hitrejše ukrepanje v primeru defektov 
na vodovodnem sistemu, kar pripomore k stabilnejši vodooskrbi in zmanjšanju izgub. 

S to investicijo se bo lahko dolgoročno zagotavljalo nemoteno oskrbo z zdravstveno neoporečno pitno 
vodo ter bo sistem postal odpornejši na posledice podnebnih sprememb in naravnih nesreč. 

Vsa investicijska in projekta dokumentacija bo izdelana do konca leta 2028. Predvidena gradnja bo 
potekala v obdobju od 2028 do 2032. Potrebe po hitrejši odpravi dotrajanih cevovodov oz. izgradnji 
novega cevovoda zaradi oskrbe prebivalcev z zdravo pitno vodo se bodo izvedle prej. 

  


