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1 NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 
IN UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH DELAVCEV IN SLUŽB, ODGOVORNIH 
ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER 
PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE Z ŽIGI IN PODPISI 
ODGOVORNIH OSEB TER NAVEDBA PARTNERJA  

 
 

1.1 Opredelitev investitorja 
 

Investitor: OBČINA RADLJE OB DRAVI 

Naslov: 
Mariborska cesta 7 
2360 Radlje ob Dravi 

Telefon: 02 88 79 630 

E-mail: obcina.radlje@radlje.si  

Spletna stran: https://www.radlje.si/  

Matična številka: 5881811000 

Evidenčna številka za DDV SI12310727 

Pravni status 
 
 

Oseba javnega prava 

Bančni podatki:   

Ime računa Transakcijski račun  

Številka računa SI56 0130 1010 0010 958 

Ime banke Banka Slovenije 

 
 
Odgovorni oseba za izvedbo 
investicijskega projekta 

mag. Alan Bukovnik, župan 

 
 
Podpis odgovorne osebe: 

 
 
 
 

 
 
Žig investitorja: 

 
 
 
 
 

 
 
  

mailto:obcina.radlje@radlje.si
https://www.radlje.si/
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1.2 Projektna skupina, odgovorna za pripravo in nadzor nad pripravo investicijske, 
projektne, tehnične in druge dokumentacije 

 
Investicija se bo vodila na občini Radlje ob Dravi. Za pripravo projektne, investicijske, tehnične in druge 
dokumentacije bodo izbrani tudi zunanji izvajalci ter ostali zaposleni. 
 
Projektna skupina, odgovorna za pripravo in nadzor nad pripravo investicijske, projektne, tehnične in 
druge dokumentacije: 

1. Alan Bukovnik, župan občine Radlje ob Dravi 
2. Marjana Švajger, direktorica občinske uprave, 
3. Klara Glazer, članica projektne skupine, 
4. Duška Zalokar, članica projektne skupine, finančni viri. 

 
 

1.3 Odgovorne osebe za izdelavo investicijske dokumentacije 

 

Izdelovalec:   MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC 

Naslov:   Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec 

Telefon: +386 2 88 121 10 

Faks: +386 2 88 121 18 

E-mail: gp@slovenjgradec.si   

Izdelava DIIP-a 
Špela Navotnik 
Nina Sečko 

Podpis izdelovalca   

Izdelava analize stroškov in koristi:   

Podpis izdelovalca analize stroškov in koristi:  

Odgovorni vodja za izdelavo DIIP-a:  Sašo Blatešič, univ. dipl. prav. 

Podpis vodje odgovorne osebe:  

Žig izdelovalca:  

Dokument identifikacije investicijskega projekta je izdelan na podlagi Uredbe o spremembah in 
dopolnitvah uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016). 

 

mailto:gp@slovenjgradec.si


                                                       

 
  stran 7 / 38 

 

1.4 Opredelitev upravljavca 
 

Upravljavec:    OBČINA RADLJE OB DRAVI 

Naslov: 
  Mariborska cesta 7 
  2360 Radlje ob Dravi 

Telefon: 02 88 79 630 

E-mail: 
 
obcina.radlje@radlje.si 

Odgovorna oseba: mag. Alan Bukovnik, župan 

 
 

1.5 Opis investitorja 
 
V središču Dravske doline med Dravogradom in Mariborom, tik ob meji z Avstrijo leži mesto Radlje ob 
Dravi, ki ima zelo lepo geografsko lego na nadmorski višini 371 m. Na eni strani ga obdajajo hribi Kozjaka, 
na drugi strani hribi Pohorja, ki so poraščeni z najlepšimi gozdovi v Sloveniji. Radlje ob Dravi je v uradnih 
zapisih prvič omenjeno že pred več kot 850 leti. Dolina se tukaj razširi, tudi splošni pogoji za razvoj 
industrije so ugodnejši. Sam kraj pa je kljub mnogim spremembam obdržal svojo trško podobo, trenutno 
nekoliko prenovljeno, a posrečeno vpeto v prvotno okolje. Za mnoga bližnja naselja so Radlje ob Dravi 
tudi pomembno poslovno središče. Prostrani nasadi hmelja pa celotni podobi kraja dajejo še svojevrsten 
okvir. 
 
Slika 1: Makrogeografska lega 
  

                                                                                     
 Slika 2:Meje Občine Radlje ob Dravi 
 
 
    

  
Naselja v Občini Radlje ob Dravi so: Brezni Vrh, Dobrava, Radelca, Radlje ob Dravi, Remšnik, Spodnja 
Orlica, Spodnja Vižinga, Sv. Anton na Pohorju, Sv. Trije kralji, Št. Janž pri Radljah, Vas, Vuhred, Zgornja 
Vižinga, Zgornji Kozji Vrh 
  

mailto:obcina.radlje@radlje.si
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Karte_Radlje_ob_Dravi_si.png
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1.6 Odgovorna oseba za izdelavo projektne in druge dokumentacije 
 

Izdelovalec idejne zasnove: RUL, Rebeka Črepnjak s.p 

Vrsta dokumentacije: IDZ 

Naslov: Ceršak 6, 2215 Ceršak 

Krajinski arhitekt: Rebeka Črpenjak u.d.i.k.a. 
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2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO 
 
Občina Radlje ob Dravi je del koroške statistične regije. Meri 94 km2. Po površini se med slovenskimi 
občinami uvršča na 77. mesto. Sredi leta 2022 je imela občina približno 6.190 prebivalcev (približno 
3.150 moških in 3.040 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 87. 
mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 66 prebivalcev; torej je bila 
gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (104 prebivalci na km2). 
 
Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je –10,2 (v Sloveniji 
–2,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. 
Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 2,7. Seštevek naravnega in 
selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je –7,4 (v Sloveniji 4,6). 
 
 

2.1 Indeks razvojne ogroženosti koroške statistične regije 
 
Izraz "indeks razvojne ogroženosti", pomeni relativni kazalec razvitosti razvojne regije, ki se izračuna na 
podlagi utežitve kazalcev razvitosti, ogroženosti in razvojnih možnosti. 
 

Statistična regija IRO 

Koroška 127,7 

 
 

2.2 Analiza trendov socialnih kazalnikov Občine Radlje ob Dravi 
 

 
Med prebivalci te občine je bilo 
število najstarejših – tako kot v večini 
slovenskih občin – večje od števila 
najmlajših: na 100 oseb, starih 0–14 
let, je prebivalo 160 oseb, starih 65 let 
ali več. To razmerje pove, da je bila 
vrednost indeksa staranja za to 
občino višja od vrednosti tega 
indeksa za celotno Slovenijo (ta je bila 
142). V občini je bilo – tako kot v 
večini slovenskih občin – med 
ženskami več takih, ki so bile stare 65 
let ali več, kot takih, ki so bile stare 
manj kot 15 let; pri moških je bila slika 
enaka. 

Slika 3: Št. prebivalcev v občini Radlje ob Dravi 

 
Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 62 % 
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je manj od slovenskega povprečja (69 %). 
Na dinamiko skupnega prirasta občine vpliva tako naravni prirast kot tudi selitveni prirast v tujino oz. 
med občinami. Skupni prirast je pozitiven.      

 
 

2020 2021 2022 2023

Št. prebivalcev 6.169 6.164 6.181 6.142
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Slika 4: Prirast prebivalstva 

 

 
Slika 5: Prihodi in nočitve turistov 

 

2.3 Opis razlogov za investicijsko namero 
 
Projekt ureditve in vzpostavitve novih zelenih površin v naselju je ključnega pomena za trajnostni razvoj 
urbanega okolja. S projektom celovito pristopamo k izboljšanju urbanega okolja in k ohranjanju ter 
izboljšanju kakovosti življenja in okolja v mestih in naseljih. S tem bomo dosegli pomembne okoljske, 
družbene in gospodarske cilje, ki bodo prispevali k trajnostnemu razvoju naselja. V okviru te operacije 
se vpliva na izboljšanje varstva narave, ohranjanje biotske raznovrstnosti in razvoj zelene infrastrukture 
v mestnem okolju in naseljih. Podpirajo se naložbe v dostopno in privlačno zeleno ter modro urbano 
infrastrukturo, pri čemer se upoštevajo naravi prijazne rešitve. 
 
Projekt se bo izvajal na območju Občine Radlje ob Dravi in bo prispeval k doseganju ciljev in kazalnikov 
Programa EKP 2021-2027, z ukrepom: Izboljšanje kakovosti in uporabnosti obstoječe ter vzpostavitev 
nove zelene infrastrukture, javno dostopnih zelenih površin in naravnih struktur v mestih ter njihovo 
povezovanje tudi za zagotavljanje ekosistemskih storitev t. i. zelenih in modrih koridorjev. 

2020 2021 2022 2023

Naravni prirast -58 -38 -63 -72

Selitveni prirast s tujino 56 20 -1 47

Selitveni prirast med
občinami

-4 39 18 62

Skupni prirast -6 21 -46 37
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Predmet projekta je izgradnja in vzpostavitev zelene infrastrukture v naselju Radlje ob Dravi. S ciljem 
doseganja okoljskih, družbenih in ekonomskih prednosti za življenje ljudi v naselju ter za obiskovalce se 
bo del asfaltnih površin odstranil in zamenjal s prepustnimi površinami. Dosajeni bodo zeleni sistemi in 
s tem se bo povečala ozelenitev naselja ter ekosistemske storitve, potrebne za omilitev posledic 
podnebnih sprememb. 
 

2.3.1 Območje izvedbe projekta  
 
Investicija se izvaja v 
urbanem naselju 
Radlje ob Dravi. Prikaz 
oddaljenosti od 
območja projekta za 
pešca v radiju 500 m 
(10min). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Slika 6: Območje naselja namenjeno prenovi z MZI 

 
 

2.3.2 Analiza načrtovane zelene infrastrukture 
 
V zeleno preobrazbo naselja Radlje ob Dravi je vključen pozidani del ob Mariborski cesti ter ob osnovi 
šoli in vrtcu z modro-zeleno infrastrukturo (MZI). 
 
S ciljem doseganja okoljskih, družbenih in ekonomskih prednosti za življenje ljudi v naselju ter za 
obiskovalce se bo del asfaltnih površin odstranil in zamenjal s prepustnimi površinami. Dosajeni bodo 
zeleni sistemi in s tem se bo povečala ozelenitev naselja ter ekosistemske storitve, potrebne za omilitev 
posledic podnebnih sprememb.  
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2.3.3 Število prebivalcev, ki imajo dostop do nove ali izboljšane zelene infrastrukture 
 

Prebivalci, ki imajo dostop do nove ali izboljšane 
zelene infrastrukture - se izračuna kot vsota 
prebivalcev, ki prebivajo v 300 m pasu (buffer) 
okoli strnjenega in zaokroženega območja 
zelene površine v skupnem obsegu vsaj 0,5 ha. 
Kot vir so se uporabili podatki o številu 
prebivalcev. Upoštevali so se podatki SURS 
(gis.stat.si) – skupno število prebivalcev znotraj 
mreže 100m. Pri izračunu se upoštevajo vse 
celice mreže, ki se v celoti ali delno prekrivajo s 
300m. 
 
Analiza gostote poselitve v širši okolici območja 
urejanja prikazuje tudi dostopnost območja oz. 
nove ureditve okoliškim prebivalcem. Prikazana 
mreža vsebuje kvadratke 100x100 m. 
 
 
 
 

Slika 7: Št. prebivalcev, ki imajo dostop do nove ali izboljšane zelene infrastrukture 

 
V neposredni bližini ali znotraj radija 300 m od načrtovane zelene infrastrukture biva skupaj 1.277 
prebivalcev občine Radlje ob Dravi. 
 

2.3.4 Ciljne skupine 
 
Ciljne skupine zelene infrastrukture so raznolike in vključujejo: 

• Lokalne prebivalce (družine, starejši in mladi) 
Površine lahko uporabljajo za rekreacijo, sprehode in druženje. S projektom izboljšujemo kakovost 
bivanja in zagotavljamo varne, naravne prostore. 
 

• Kolesarje in pešce 
V bližini poteka kolesarska pot, s čimer se spodbuja trajnostno mobilnost. Prav tako bodo sprehajalne 
poti prispevale k večanju zavesti o pomembnosti trajnostne mobilnosti. 
 

• Podjetja in turiste 
Naravne in zelene površine so privlačne za turiste, ki iščejo trajnostne in okolju prijazne destinacije. 
Lokalna podjetja pa lahko pripomorejo k izvedbi projekta z naravnimi materiali. 
 

• Lokalna samouprava 
Lokalna samouprava pridobi orodja za upravljanje prostora, načrtovanje in izvajanje trajnostnih politik. 
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2.3.5 Ukrepi NBS 
 
Na naravi temelječe rešitve (angl. Nature-based solutions, NBS) so pristopi, ki uporabljajo naravne 
procese in ekosisteme za reševanje okoljskih, družbenih in gospodarskih izzivov. Te rešitve temeljijo na 
zaščiti, obnovi ali trajnostnem upravljanju naravnih ekosistemov, hkrati pa ustvarjajo koristi za 
biodiverziteto, človeško dobrobit in odpornost na podnebne spremembe. 
 
Pri vzpostavitvi zelene infrastrukture bo občina, kjer je mogoče uporabila na naravi temelječe rešitve. 
 
Tabela 1: Ukrepi NBS 

Zelena infrastruktura 
uporablja naravne procese 

Zelena infrastruktura 
uporablja in posnema naravne 

procese 

Zelena infrastruktura posnema 
naravne procese 

• Raščen teren z visoko 
vegetacijo 

• Raščen teren z nizko 
vegetacijo 

• Zadrževalna korita 

• Ribnik 

• Zatravljen travnik 

• Zelena streha 

• Vertikalna ozelenitev 

• Ponikovalna polja 

• Grajeno mokrišče 

• Sistem sadilnih jam 
dreves 

• Podtalno skladiščenje 
vode 

• Fizično preoblikovanje 
grajenih sistemov 

• Zbiranje deževnice 

• Prepustno urejene 
površine 

• Ponikovalnice 

• Ustrezen izbor 
materialov v grajenem 
okolju 

 

2.3.6 Načela novega evropskega Bauhausa 
 
Novi evropski Bauhaus (NEB) je pobuda Evropske unije, ki združuje trajnostno, estetiko in vključenost v 
oblikovanje naših življenjskih prostorov. Ta pobuda igra ključno vlogo pri preoblikovanju evropskih mest 
in podeželja ter pri spodbujanju zelene infrastrukture v urbanih območjih. Občina bo s projektom sledila 
načelom novega evropskega Bauhausa na način, kot je zapisano v spodnji tabeli. 
 
Tabela 2: Načela novega evropskega Bauhausa 

Načela NEB Ukrep 

Trajnostno • Uporaba naravnih 
materialov 
 

• Spodbujanje krožnega 
gospodarstva 

• Izbira materialov, ki so trajnostni, 
lokalno pridobljeni in imajo nizko 
ogljično sled 

• Uporaba recikliranih in ponovno 
uporabljenih materialov ter 
zmanjševanje odpadkov pri gradnji 
in vzdrževanju infrastrukture 

Estetika in 
kakovost izkušenj 

• Oblikovanje lepih in 
dostopnih prostorov 

 
 

• Povezovanje z naravo 
 
 
 
 

• Uporaba barv in tekstur 

• Zasnova zelene infrastrukture, ki je 
vizualno privlačna, vabi k uporabi in 
se harmonično zlije z okoliško 
arhitekturo 

• Ustvarjanje prostorov, ki 
omogočajo neposreden stik z 
naravo, spodbujajo občutek miru in 
izboljšujejo duševno dobrobit 
prebivalcev 
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• Inovativna uporaba rastlin, 
materialov in oblikovalskih 
elementov za ustvarjanje estetsko 
privlačnih mestnih prostorov in 
naselij 

Vključenost in 
dostopnost 

• Dostopnost za vse 
 
 
 
 
 

• Sodelovanje skupnosti 
 
 
 
  

• Socialna enakost 

• Zasnova javnih zelenih površin in 
infrastrukture, ki je dostopna 
ljudem z različnimi potrebami, 
vključno z gibalno oviranimi 
osebami 

• Vključevanje lokalnih prebivalcev v 
proces načrtovanja in odločanja, 
kar zagotavlja, da zelena 
infrastruktura odraža potrebe in 
želje skupnosti 

• Spodbujanje enakomerne 
razporeditve zelenih površin po 
celotnem urbanem območju, da 
ima vsaka soseska dostop do 
kakovostnega javnega prostora. 

 

2.3.7 Pozitiven učinek na gospodarsko rast, krepitev razvojne specializacije in na 
konkurenčnost regije 

 
Zeleni prostori imajo pozitiven učinek na gospodarsko rast, saj spodbujajo turizem in rekreacijo. Dobro 
načrtovani in urejeni zeleni prostori privabljajo turiste in obiskovalce, kar prispeva k rasti lokalnega 
turizma. Povečana obiskanost ustvarja dodatne prihodke za lokalna podjetja, gostinstvo in storitvene 
dejavnosti. Poleg tega izvajanje projektov zelene infrastrukture prinaša nova delovna mesta v različnih 
fazah, vključno z načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem. Odpirajo se tudi priložnosti v sektorjih, 
povezanih z obnovljivimi viri energije, ekološkim kmetijstvom in trajnostnim oblikovanjem - povezovanje 
z izobraževalnimi ustanovami, ter razvoj novih znanj in spretnosti so ključni elementi, ki jih omogoča 
zelena infrastruktura. 
 

2.3.8 Pozitiven učinek na dvig kakovosti življenja in razvoja človeškega potenciala 
 
Izboljšanje kakovosti življenja z zeleno infrastrukturo, kot so parki, zelene površine okoli šol, parkirišča 
in drevoredi, omogočajo prebivalcem redno gibanje, kar prispeva k boljši telesni kondiciji in zmanjšanju 
bolezni, povezanih s sedečim načinom življenja. Zasajene površine in drevesa delujejo kot naravni filtri, 
ki čistijo zrak, absorbirajo onesnaževala ter znižujejo ravni hrupa, kar prispeva k boljši kakovosti zraka in 
posledično k boljšemu zdravju prebivalcev ter ustvarjanju prijetnega bivalnega okolja. Zelene površine 
omogočajo druženje ljudi, spodbujajo socialne interakcije, medgeneracijsko sodelovanje ter izmenjavo 
izkušenj in znanj. Naravno okolje izboljšuje sposobnost reševanja problemov, kar posledično povečuje 
razvoj človeškega potenciala. 
 

2.3.9 Pozitiven vpliv na okolje, ob upoštevanju zelenega prehoda 
 
S projektom bomo prispevali k zmanjšanju toplogrednih plinov. To je ključno za dosego ciljev zelenega 
prehoda, ki vključujejo zmanjšanje emisij in boj proti podnebnim spremembam. 
 
Sprehajalne poti in zelenice spodbujajo prebivalce k trajnostni mobilnosti (hoja). 
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Zelene površine pomagajo zmanjšati učinek toplotnih otokov, ki nastajajo zaradi visoke koncentracije 
betona, asfalta in drugih površin, ki zadržujejo toploto. Drevesa zagotavljajo senčenje in hlajenje, kar 
znižuje temperaturo zraka in izboljšuje mikroklimo v naselju (drevored). 
 

2.3.10 Izboljšanje mobilnosti in regionalne povezljivosti 
 
Zelene površine, ki vključujejo večnamenske prostore, kot so otroška igrišča, prispevajo k večji 
funkcionalnosti urbanih območij. Takšni prostori pogosto vključujejo dostopne poti in povezave, ki 
omogočajo enostavno prehajanje med različnimi funkcijami in dejavnostmi. 
 
Zelena infrastruktura krepi trajnostno mobilnost s spodbujanjem uporabe kolesarskih poti, ki so 
povezane z zelenimi območji. Ta sinergija omogoča bolj integrirano in učinkovito omrežje za gibanje 
ljudi, kar povečuje dostopnost urbanih in naravnih območij ter prispeva k bolj trajnostnemu razvoju 
regije. 
 

2.3.11 Sinergijski učinek in komplementarnost z drugimi projekti 
 
Projekt zelene infrastrukture, ki vključuje skupnostne vrtove ali prostore za druženje, lahko dopolnjuje 
projekte za razvoj lokalnih skupnosti, kot so kulturne in izobraževalne dejavnosti. Skupni učinek teh 
projektov izboljša socialno kohezijo in krepi lokalno identiteto. V bližini projekta »Povezovanje z naravo 
- Implementacija zeleno-modrih rešitev v občini Radlje ob Dravi«, poteka Dravska kolesarska pot kar 
dodatno spodbuja obisk in uporabo zelenih površin, saj omogoča enostaven dostop do parkov in drugih 
naravnih območij.  
 
V Radljah ob Dravi se lahko koristniki projekta zelene infrastrukture osvežijo tudi v prvem naravnem 
biološkem bazenu v Sloveniji. Doživijo lahko popolno zeleno doživetje. 
 

2.3.12 Sodelovanje znotraj in med regijam 
 
S sodelovanjem z občinami znotraj regije se bodo organizirali dogodki, kot so naravoslovni dnevi, 
delavnice za sajenje dreves ali kolesarske ture, ki krepijo zavest o pomenu zelene infrastrukture in 
spodbujajo aktivno udeležbo prebivalcev. 
 

2.3.13 Trajnostni učinek projekta glede na vložena sredstva 

S projektom »Povezovanje z naravo - Implementacija zeleno-modrih rešitev v občini Radlje ob Dravi« 
bomo zagotavljali trajnostne koristi tudi po zaključku financiranja, predvsem na področju okoljske 
kakovosti, socialne kohezije in gospodarske rasti. 

Z zasaditvijo dreves in zelenih prostorov bomo prispevali h kakovosti zraka, pozitivno vplivali na fizično 
in psihično zdravje prebivalcev, krepili  socialno kohezijo in občutek pripadnosti skupnosti. Izobraževalne 
aktivnosti v zelenih prostorih povečujejo zavest o trajnosti in varovanju okolja. 
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3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER 
PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN 
POLITIKAMI  

 

3.1 Cilji investicije 
 
Investicija zajema vzpostavitev in izvedbo zelene infrastrukture. 
 

Splošni cilji projekta so: 

• Povečati kakovost življenja, 

• Povečati socialno vključenost in druženje prebivalcev, 

• Izboljšati zelene površine v naselju (izboljšanje kakovosti zraka in zmanjšanje toplogrednih 
plinov, zmanjšanje hrupa, izboljšanje biotske raznovrstnosti), 

• Spodbuditi trajnostno rabo prostora in prispevati k zmanjšanju okoljskega odtisa urbanih 
območij. 

 
Specifični cilji projekta so: 

• Povečanje dostopnosti do rekreacijskih površin in površin za druženje, 

• Zasaditve dreves in grmovnic 

• Izboljšanje zelenega sistema 
 
Operativni cilji projekta so: 

• Prebivalci, ki imajo dostop do nove ali izboljšane zelene infrastrukture 

• Zelena infrastruktura, ki je prejela podporo za druge namene in ne za prilagajanje na podnebne 
spremembe 

 

3.2 Ocena okoljskega vpliva 
 

Upoštevanje podnebnih vplivov je 
proces, ki ukrepe za blaženje 
učinkov podnebnih sprememb in 
prilagajanje nanje vključuje v 
razvoj infrastrukturnih projektov. 
S spoštovanjem načela, da se ne 
škoduje bistveno sledimo temu, 
da ne prihaja do bistvene škode 
okoljskim ciljem EU. 
 
 
 
 

Slika 8: 6 okoljskih ciljev 

 
Uredba o taksonomiji določa, da so okoljsko trajnostne dejavnosti tiste, ki bistveno prispevajo k enemu 
od šestih okoljskih ciljev. Investicija ima nevtralen vpliv na vsakega od šestih okoljskih ciljev, kar pomeni, 
da nima vpliva na okolje. 
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3.2.1 Blažitev podnebnih sprememb 
 
Investicija ne bo ustvarjala in ne vpliva na znatno povečanje emisij toplogrednih plinov. Izvedla se bo 
posodobitev športnih površin na prostem. 
 

3.2.2 Prilagajanje podnebnim spremembam 
 
Investicija je načrtovana tako, da je odporna na podnebne spremembe in ne povzroča škodljivega vpliva 
na podnebje, dejavnost, ljudi, naravo ali sredstva. 
 

3.2.3 Trajnostni rabi ter varstvu vodnih in morskih virov 
 
Investicija ne ovira doseganja dobrega okoljskega stanja. Investicija ne prinaša onesnaževanja voda z 
odpadnimi materiali in ni nevarnosti za izčrpavanje vodnih virov ali poškodovanja morskih ekosistemov. 
 

3.2.4 Prehod na krožno gospodarstvo 
 
Spodbujali bomo uporabo recikliranih in ponovno uporabljenih materialov ter zmanjševanje odpadkov 
pri sami vzpostavitvi in vzdrževanju infrastrukture. 
 

3.2.5 Preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja 
 
Zasnova investicije ne proizvaja odpadnih voda za katere bi bilo potrebno čiščenje odpadnih voda, prav 
tako ni večjih količin odpadnega zraka. Zelene površine niso namenjene vgradnji, uporabi ali 
shranjevanju naprav, ki proizvajajo nevarno sevanje. 
 
Se bo pa spodbujalo pravilno ravnanje z odpadki, kar lahko prispeva k zmanjšanju onesnaževanja okolja. 
 

3.2.6 Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in ekosistemov 
 
Investicije ne škoduje ekosistemom in habitatom, saj se nahajata v urbanem okolju, kjer ni območje 
ogroženih vrst in ne ogroža in ne prispeva k izgubi biotske raznovrstnosti. 

 

3.3 Skladnost s Strategijo razvoja Slovenije 2030 
 
Strategija razvoja Slovenije 2030 je bila sprejeta 7. decembra 2017 in je kot taka podlaga celovitega 
procesa srednjeročnega načrtovanja, ki predvideva določitev prednostnih nalog in ukrepov, ti pa morajo 
biti določeni tako, da upoštevajo usmeritve fiskalne politike. 
 
Osrednji cilj Strategije razvoja Slovenije 2030 je zagotoviti kakovostno življenje za vse, ki ga je mogoče 
uresničiti z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem, ki upošteva omejitve in 
zmožnosti planeta ter ustvarja pogoje in priložnosti za sedanje in prihodnje rodove. Na ravni 
posameznika se kakovostno življenje kaže v dobrih priložnostih za delo, izobraževanje in ustvarjanje, v 
dostojnem, varnem in aktivnem življenju, zdravem in čistem okolju ter vključevanju v demokratično 
odločanje in soupravljanje družbe. 
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Strateške usmeritve države za doseganje 
kakovostnega življenja so: 

• vključujoča, zdrava, varna in odgovorna 
družba, 

• učenje za in skozi vse življenje, 

• visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja 
dodano vrednost za vse, 

• ohranjeno zdravo naravno okolje, 

• visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in 
učinkovitosti upravljanja. 

 
 

Slika 9: Osrednji cilj in strateške usmeritve SRS 2030 

 
Razvojni cilji strategije pa so: 
• Cilj 1: Zdravo in aktivno življenje 
• Cilj 2: Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo 
• Cilj 3: Dostojno življenje za vse 
• Cilj 4: Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete 
• Cilj 5: Gospodarska stabilnost 
• Cilj 6: Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor 
• Cilj 7: Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta 
• Cilj 8: Nizkoogljično krožno gospodarstvo 
• Cilj 9: Trajnostno upravljanje naravnih virov 
• Cilj 10: Zaupanja vreden pravni sistem 
• Cilj 11: Varna in globalno odgovorna Slovenija 
• Cilj 12: Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve 
 
Projekt je skladen s ciljem 1: Zdravo in aktivno življenje. 
 

3.4 Skladnost s Slovensko strategijo trajnostne pametne specializacije S5 
 
Slovenska Strategija trajnostne pametne specializacije (S5) spodbuja prehod k trajnostnemu, 
inovativnemu in pametnemu gospodarstvu. Strateški cilj S5 je zeleni prehod, ki ga razumemo kot 
inovativna, nizkoogljična, digitalna in na znanju temelječa preobrazba gospodarstva in družbe. 
 
Prednostna področja so: 

• Pametna mesta in skupnosti 

• Horizontalna mreža informacijsko-komunikacijskih tehnologij 

• Zdravje – medicina 

• Pametne stavbe in dom z lesno verigo 

• Trajnostna pridelava hrane 

• Mreže za prehod v krožno gospodarstvo 

• Trajnostni turizem 

• Mobilnost 

• Tovarne prihodnosti 

• Materiali kot končni produkti 
 
Projekt Povezovanje z naravo -  Implementacija zeleno-modrih rešitev  v občini Radlje ob Dravi se odraža 
v prednostnem področju trajnostnega turizma.  
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3.5 Usklajenost projekta s Programom Evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 
 
Operacija je skladna s Programom EKP 21-27: Prednostna naloga 3: Zelena preobrazba za podnebno 
nevtralnost, specifični cilj RSO2.7. Izboljšanje varstva in ohranjanja narave ter biotske raznovrstnosti in 
zelene infrastrukture, tudi v mestnem okolju in zmanjšanje vseh oblik onesnaževanja. 
 
Podnebne spremembe predstavljajo velik izziv za mesta in naselja, saj se morajo prilagoditi in zmanjšati 
emisije toplogrednih plinov. Mesta in naselja so odgovorna za velik delež svetovnih emisij, hkrati pa so 
tudi izpostavljena posledicam podnebnih sprememb, kot so vročinski valovi, poplave in dvig morske 
gladine. 
 
Po podatkih SURS živi kar 55% prebivalcev Slovenije v urbanih naseljih, kar pa predstavlja vedno večji 
izziv ohranjanja in izboljševanja kakovosti življenja in okolja v mestih. Izziv zagotavljanja, kakovosti in 
uporabnosti mestnih zelenih površin je naslovilo partnerstvo Urbane agende za EU, ki je med drugim 
izpostavilo potrebo po vlaganjih v zagotavljanje dostopne in privlačne zelene in modre urbane 
infrastrukture, ob upoštevanju načela uporabe na naravi temelječih rešitev. Z ukrepi podpiramo 
doseganje cilja, zastavljenega v novem predlogu nacionalne prostorske politike, za preprečevanje 
pretiranega zgoščanja urbane strukture z doseganjem ali ohranjanjem vsaj 40 % deleža javnih in odprtih 
zelenih površin v ureditvenem območju naselja. 
 
S projektom bomo izvedli ukrepe zagotavljanja zelene infrastrukture in s katerim bomo prispevali k 
doseganju ciljev in kazalnikov Programa EKP 2021-2027: 
 

KAZALNIK UČINKA 

ID KAZALNIK MERSKA ENOTA MEJNIK (2024) CILJ (2029) 

RC036 

Zelena infrastruktura, ki je 
prejela podporo za druge 
namene in ne za prilagajanje na 
podnebne spremembe hektari  0 0,5090  

 

KAZALNIK REZULTATA 

ID KAZALNIK MERSKA ENOTA IZHODIŠČE CILJ (2029) 

RCR95 

Prebivalci, ki imajo dostop do 
nove ali izboljšane zelene 
infrastrukture osebe 0  1.277 

 
 

3.6 Usklajenost z regionalnim razvojnim programom za koroško razvojno regijo 2021-2027 
 
Projekt je skladen z razvojno prioriteto 5: Bolj trajnostni razvoj mest in podeželja, Ukrep 5.2: Trajnostni 
razvoj mest in širših mestnih območij. Namen ukrepa je zagotoviti skladnejši razvoj mest in urbanih 
območij ter prispevati k večji dinamični kakovosti in privlačnosti regije za delo in življenje. 
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4 PREDSTAVITEV VARIANT 
 
 

4.1 Opredelitev investicije 
 
Investicija zajema vzpostavitev zelene infrastrukture v občini Radlje ob Dravi. 
 
Varianta »brez investicije« pomeni stanje enako obstoječemu. 
 
Varianta »z investicijo« pomeni uresničitev ciljev Občine Radlje ob Dravi. 
 

4.2 Varianta 0 – »brez investicije« 
 
Varianta 0 je v primeru, da ne pride do investicije. Občina ne bo izvedla izgradnje investicije, stanje 
zelene infrastrukture v občini se ne bo izboljšalo. 
 

4.3 Varianta 1 – »z investicijo« – Zelena infrastruktura 
 
Varianta 1 – »z investicijo« pomeni, da bomo: 

• Povečali kakovost življenja, 

• Povečali socialno vključenost in druženje prebivalcev, 

• Izboljšali zelene površine v naselju (izboljšanje kakovosti zraka in zmanjšanje toplogrednih 
plinov, zmanjšanje hrupa, izboljšanje biotske raznovrstnosti), 

• Spodbudili trajnostno rabo prostora in prispevali k zmanjšanju okoljskega odtisa urbanih 
območij. 
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5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH 
STROŠKOV PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH, PRIKAZANO POSEBEJ 
ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE STROŠKE TER NAVEDBA OSNOV 
ZA OCENO VREDNOSTI 

 

5.1 Opredelitev vrste investicije 
 
Operacija predstavlja vlaganja v zeleno infrastrukturo infrastrukturo, ki je v javnem interesu in 
predstavlja ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjuje natančno določeno tehnično-tehnološko 
funkcijo, z jasno opredeljenim ciljem: izvedba projekta.  
 
Investicija se bo izvajala na območju Občine Radlje ob Dravi. 
 

5.1.1 Opredelitev investicije skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 

 
Investicija se opredeljuje kot: Rekonstrukcija/posodobitev. 
 
Tabela 3:Kriteriji za določitev vrste potrebne investicijske dokumentacije 

Kriteriji (mejne vrednosti investicijskega 
projekta) za določitev vrste dokumenta 

Identifikacija 
investicijskega 

projekta 

Predinvesticijska 
zasnova 

Investicijski 
program 

Manj od 300.000 EUR ne, razen 

ne ne 

Če je objekt tehnološko zahteven da 

Če bodo nastale pomembne finančne posledice 
v času obratovanja 

da 

Če se bo projekt (so)financiral s proračunskimi 
sredstvi 

da 

Več od 300.000 in manj od 500.000 EUR da ne ne 

Več od 500.000 in manj 2.500.000 EUR da ne da 

Več od 2.500.000 EUR da da da 

 
Glede na vrsto investicije in kriterijev je potrebno izdelati: 
 

X DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

 PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA 

X INVESTICIJSKI PROGRAM 

 

5.2 Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor 
 

Vrsta dovoljenja Potrebno označi 

Lokacijska informacija  NE 

Gradbeno dovoljenje  NE 

Soglasja NE 
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5.3 Ocena investicijskih stroškov po stalnih in tekočih cenah 

Pri sestavi ocene investicije smo izhajali iz ocenjene vrednosti za GOI dela, strokovnega nadzora nad gradnjo in stroškov projektne dokumentacije. 

Investicija se bo pričela v letu 2024 s pripravo investicijske dokumentacije. 

Skladno s povabilom razvojnim svetom regij za pripravo in podpis dopolnitev Dogovorov za razvoj regij so upravičeni stroški stroški gradnje in urbane 
opreme, v okviru katerih se podpre urejanje zelenih površin v skladu z Vsebinskimi izhodišči MNVP, stroški nakupa zemljišča z objektom ali delom objekta, 
ki ne smejo predstavljati več kot 15% skupnih upravičenih stroškov in stroški zunanjih izvajalcev za projektni natečaj, projektno dokumentacijo, gradbeni 
nadzor in nepovračljivi DDV. Vsi ostali stroški so neupravičeni. 

5.3.1 Specifikacija stroškov – stalne cene 
 
Vrednost celotne sanacije po stalnih cenah znaša 2.422.506,30 EUR z DDV.  
 

Tabela 4: Opredelitev stroškov investicije po stalnih cenah 

Povezovanje z naravo -  Implementacija zeleno-modrih rešitev v občini 
Radlje ob Dravi 

VREDNOST BREZ DDV 
 

DDV 
VREDNOST Z DDV 

Urbana oprema 167.260,00 € 36.797,20 € 204.057,20 € 

Zelena infrastruktura (zasaditve) 1.643.655,00 € 361.604,10 € 2.005.259,10 € 

Izvedba strokovnega nadzora nad GOI deli 39.500,00 € 8.690,00 € 48.190,00 € 

Projektna dokumentacija 135.245,90 € 29.754,10 € 165.000,00 € 

SKUPAJ 1.985.660,90 € 436.845,40 € 2.422.506,30 € 
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5.3.2 Dinamika izvedbe po stalnih cenah 
 

Tabela 5: Dinamika izvajanja investicije po stalnih cenah 

Povezovanje z naravo -  
Implementacija zeleno-modrih 
rešitev v občini Radlje ob Dravi 

2024 2025 2028 2029 2024+2025+2028+2029 

VREDNOST 
BREZ DDV 

VREDNOST Z 
DDV 

VREDNOST 
BREZ DDV 

VREDNOST Z 
DDV 

VREDNOST 
BREZ DDV 

VREDNOST Z 
DDV 

VREDNOST BREZ 
DDV 

VREDNOST Z 
DDV 

VREDNOST 
BREZ DDV 

VREDNOST Z 
DDV 

Urbana oprema 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 119.760,00 € 146.107,20 € 47.500,00 € 57.950,00 € 167.260,00 € 204.057,20 € 

Zelena infrastruktura (zasaditve) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 920.446,80 € 1.122.945,10 € 723.208,20 € 882.314,00 € 1.643.655,00 € 2.005.259,10 € 

Izvedba strokovnega nadzora nad 
GOI deli 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € 24.400,00 € 19.500,00 € 23.790,00 € 39.500,00 € 48.190,00 € 

Projektna dokumentacija 0,00 € 0,00 € 135.245,90 € 165.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 135.245,90 € 165.000,00 € 

SKUPAJ 0,00 € 0,00 € 135.245,90 € 165.000,00 € 1.060.206,80 € 1.293.452,30 € 790.208,20 € 964.054,00 € 1.985.660,90 € 2.422.506,30 € 

 

5.3.3 Ocena vrednosti celotnega projekta ločeno za upravičene in preostale stroške – stalne cene 
 
Tabela 6: Stroški investicije ločeni na upravičene in neupravičene stroške – stalne cene 

Povezovanje z naravo -  Implementacija zeleno-
modrih rešitev v občini Radlje ob Dravi 

UPRAVIČENI 
STROŠKI 

DDV 
SKUPAJ 

UPRAVIČENI 
STROŠKI 

NEUPRAVIČENI 
STROŠKI 

DDV 
SKUPAJ 

NEUPRAVIČENI 
STROŠKI 

SKUPAJ 
UPRAVIČENI IN 
NEUPRAVIČENI 

STROŠKI 

Urbana oprema 167.260,00 € 36.797,20 € 204.057,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 204.057,20 € 

Zelena infrastruktura (zasaditve) 1.643.655,00 € 361.604,10 € 2.005.259,10 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.005.259,10 € 

Izvedba strokovnega nadzora nad GOI deli 39.500,00 € 8.690,00 € 48.190,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 48.190,00 € 

Projektna dokumentacija 135.245,90 € 29.754,10 € 165.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 165.000,00 € 

SKUPAJ 1.985.660,90 € 436.845,40 € 2.422.506,30 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.422.506,30 € 
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5.3.4 Specifikacija stroškov – tekoče cene 
 
Vrednost celotne investicije po tekočih cenah znaša 2.685.374,26 EUR z DDV.  
 
Pri preračunu investicijske vrednosti po tekočih cenah smo upoštevali napovedi o višini inflacije objavljene v UMAR-ju: »Pomladanska napoved 
gospodarskih gibanj 2024«. 
 
Tabela 7: Opredelitev stroškov investicije po tekočih cenah 

Povezovanje z naravo -  Implementacija zeleno-modrih rešitev v občini 
Radlje ob Dravi 

VREDNOST BREZ DDV 
 

DDV 
VREDNOST Z DDV 

Urbana oprema 185.795,04 € 40.874,91 € 226.669,95 € 

Zelena infrastruktura (zasaditve) 1.831.952,12 € 403.029,48 € 2.234.981,59 € 

Izvedba strokovnega nadzora nad GOI deli 44.076,00 € 9.696,72 € 53.772,72 € 

Projektna dokumentacija 139.303,28 € 30.646,72 € 169.950,00 € 

SKUPAJ 2.201.126,43 € 484.247,83 € 2.685.374,26 € 
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5.3.5  Dinamika izvedbe po tekočih cenah 
 
 Tabela 8: Stroški investicije ločeni na upravičene in neupravičene stroške – tekoče cene 

Povezovanje z naravo -  
Implementacija zeleno-modrih 
rešitev v občini Radlje ob Dravi 

2024 2025 2028 2029 2024+2025+2028+2029 

VREDNOST 
BREZ DDV 

VREDNOS
T Z DDV 

VREDNOST 
BREZ DDV 

VREDNOST Z 
DDV 

VREDNOST 
BREZ DDV 

VREDNOST Z 
DDV 

VREDNOST 
BREZ DDV 

VREDNOST Z 
DDV 

VREDNOST 
BREZ DDV 

VREDNOST Z 
DDV 

Urbana oprema 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 132.215,04 € 161.302,35 € 53.580,00 € 65.367,60 € 185.795,04 € 226.669,95 € 

Zelena infrastruktura (zasaditve) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.016.173,27 € 1.239.731,39 € 815.778,85 € 995.250,20 € 1.831.952,12 € 2.234.981,59 € 

Izvedba strokovnega nadzora nad 
GOI deli 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 22.080,00 € 26.937,60 € 21.996,00 € 26.835,12 € 44.076,00 € 53.772,72 € 

Projektna dokumentacija 0,00 € 0,00 € 139.303,28 € 169.950,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 139.303,28 € 169.950,00 € 

SKUPAJ 0,00 € 0,00 € 139.303,28 € 169.950,00 € 1.170.468,31 € 1.427.971,34 € 891.354,85 € 1.087.452,92 € 2.201.126,44 € 2.685.374,26 € 

 
 

5.3.6 Ocena vrednosti celotnega projekta ločeno za upravičene in preostale stroške – tekoče cene 
 
Tabela 9: Stroški investicije ločeni na upravičene in neupravičene stroške – tekoče cene 

Povezovanje z naravo -  Implementacija 
zeleno-modrih rešitev v občini Radlje ob 

Dravi 

UPRAVIČENI 
STROŠKI 

DDV 
SKUPAJ 

UPRAVIČENI 
STROŠKI 

NEUPRAVIČENI 
STROŠKI 

DDV 
SKUPAJ 

NEUPRAVIČENI 
STROŠKI 

SKUPAJ 
UPRAVIČENI IN 
NEUPRAVIČENI 

STROŠKI 

Urbana oprema 185.795,04 € 40.874,91 € 226.669,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 226.669,95 € 

Zelena infrastruktura (zasaditve) 1.831.952,12 € 403.029,48 € 2.234.981,59 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.234.981,59 € 

Izvedba strokovnega nadzora nad GOI deli 44.076,00 € 9.696,72 € 53.772,72 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 53.772,72 € 

Projektna dokumentacija 139.303,28 € 30.646,72 € 169.950,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 169.950,00 € 

SKUPAJ 2.201.126,43 € 484.247,83 € 2.685.374,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.685.374,26 € 
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6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 
 

6.1 Tehnični opis investicije 
 
Ukrep 3.2 - Območja zunanjih prostorov šol, površina: (3065 m2)  
Ukrep 3.6 - Zelene površine ob drugih javnih stavbah, površina: (934m2)  
Ukrep 13 - Ureditve stanovanjskih ulic, površina: (121 m2)  
Ukrep 14 - Ureditve drugih cest in večjih križišč, površina: (152 m2)  
Ukrep 15 - Ureditve obstoječih parkirišč, površina: (563 m2)  
Ukrep 16 - Druge zelene površine, s funkcijo zadrževanja vode, površina: (255m2)  

 
 

 

 
Slika 10: Ureditev območij A, B in C 

 
 
 
 
 



                                                       

 
  stran 27 / 38 

 

6.1.1 Območje A 
 
Spodnja slika prikazuje območje A, kjer so opredeljeni tipi zelene površine, njena velikost, ter delež raščenega terena. V sklopu območja A se nahajajo 
stanovanjska območja, območja centralnih dejavnosti ter postaje javnega potniškega prometa. Ker se slednja nahajajo znotraj območja A, je njihova 
oddaljenost od njega enaka nič metrov. 
 
 

 
Slika 11: Območje A  
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6.1.2 Območje B 
 
Spodnja slika prikazuje območje B, kjer so opredeljeni tipi zelene površine, njena velikost, ter delež raščenega terena. V sklopu območja B se nahajajo 
stanovanjska območja, območja centralnih dejavnosti ter postaje javnega potniškega prometa. Ker se slednja nahajajo znotraj območja B, je njihova 
oddaljenost od njega enaka nič metrov. 
 
 

 
Slika 12: Območje B  
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6.1.3 Območje C 
 
Spodnja slika prikazuje območje C, kjer so opredeljeni tipi zelene površine, njena velikost in delež raščenega terena. Znotraj območja C se nahajajo 
stanovanjska območja. Oddaljenost stanovanjskih območij od območja C je enaka nič metrov. Območja centralnih dejavnosti ter postaje javnega 
potniškega prometa pa so od območja C oddaljene približno 100 metrov. 
 

 

 
Slika 13: Območje C 
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6.2 Opis lokacije 
 
Investicija se bo izvajala v Občini Radlje ob Dravi, vse k.o. 804 Radlje ob Dravi na parcelnih številkah v 
spodnji tabeli. 
 

OBMOČJE PARCELNE ŠTEVILKE 

A 902/7, 595/7, 910 
621, 626/2, 627, 628/1, 634/4, 629/3, 629/1, 625/1 
634/3, 635/1 
603, 600 
597/3 
902/2, 902/5 
893/2 
342, 343, 344/1, 340, 339, 349/6, 338, 351/20 

B in C 895/1 
828 
833/1, 830/1, 831 

 
 

 
Slika 14: Lokacija investicije 
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6.2.1 Delež zelene infrastrukture (NBS) 
 
»Podpre se projekte, pri katerih strošek urbane opreme, komunalnih in elektro vodov, utrjenih površin 
in manjših objektov, ki so dopustni v sklopu predpisanega deleža prekrite površine ter potrebni za 
vzpostavitev in funkcioniranje zelene infrastrukture, ne presega 40% vrednosti celotne investicije«. 
 
V spodnji tabeli so prikazani stroški investicije, ki ustrezajo konceptu naravno temelječih rešitev (NBS). 
Pri izračunu deleža stroškov NBS smo upoštevali vse stroške, povezane z izvajanjem ukrepov, ki 
izkoriščajo naravne procese, sisteme in elemente za reševanje družbenih izzivov v okviru upravljanja z 
naravo. Tako smo zajeli stroške, ki v projektu »Povezovanje z naravo – Implementacija zeleno-modrih 
rešitev v občini Radlje ob Dravi« predstavljajo trajnostni pristop k reševanju različnih problemov. 
 
 
 

Strošek urbane opreme, komunalnih in 
elektro vodov, utrjenih površin in manjših 

objektov 

Zelena infrastruktura 
(NBS) 

SKUPAJ 

226.669,95 EUR 2.458.704,31 EUR 2.685.374,26 EUR 

                        Odstotek  

8,4% 91,6% 100%  
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6.3 Časovni načrt izvedbe 
 
Investicija se bo pričela izvajati po sprejetju DIIP-a in bo končana v letu 2029. 

Ključni mejniki - opis Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi 

Izdelava investicijske dokumentacije September 2024 

Izdelava projektne dokumentacije Junij 2025 

Pridobitev gradbenega dovoljenja September 2025 

Izvedba JN na izbiro izvajalca  November 2026 – December 2026 

Izvedba gradnje  Marec 2028 – September 2029 

Zaključek projekta  December 2029  

 

6.4 Vpliv investicije na okolje 
 

6.4.1 Varstvo okolja- okoljevarstveni učinki naložbe 
 
Pri izvedbi operacije se bodo upoštevala naslednja izhodišča: 

• zmanjšanje vplivov na okolje, 

• okoljska učinkovitost, 

• učinkovitost izrabe naravnih virov, 

• trajnostna dostopnost. 
 

Ocena vplivov se nanaša na izpolnjevanje predpisanih zahtev s področja varstva okolja in načel dobrega 
gospodarja. Glede na to, da bo pri uresničitvi predvidene investicije prišlo tudi do posega v prostor, so v 
strokovni oceni ovrednoteni vplivi med gradnjo. Z ozirom na to, da lokacija predvidenih posegov v času 
priprave strokovne ocene nismo imeli smo samo okvirno predpostavili do kakšni vplivov na okolje, lahko 
izvedba projekta pripelje. Pri tem je potrebno opozoriti, da so ti vplivi ocenjeni izključno na podlagi 
izkustvenih podatkov in predpostavk.  
 
Glavne vplive, ki bodo predvidoma nastopili pri izvedbi načrtovanega projekta, smo opredelili glede na 
značilnosti predvidenega posega, značilnosti lokacije in izkušnje iz podobnih primerov. Pri tem je 
potrebno opozoriti, da v sklopu priprave strokovne ocene niso izvedene meritve in so podane ocene 
zgolj približki, ki temeljijo na podlagi predpostavk. 
 
Vsa dela se morajo izvajati po določilih veljavnih predpisov. Vgrajeni materiali morajo po kvaliteti 
ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in morajo imeti ustrezne ateste. Dela se morajo izvajati v skladu 
z določili predpisov iz varstva pri delu. 
 

6.4.2 Zmanjševanje vplivov na okolje 
 
Glede na predvidene posege bo imela investicija dolgoročno pozitivne vplive na okolje. V nadaljnjih 
fazah izdelave dokumentacije bodo upoštevana naslednja izhodišča in preverjeni tudi vplivi na okolje. 
Glede na naravo gradnje se ne predvideva, da bi bila potrebna celovita presoja vplivov na okolje. Prav 
tako se ne predvidevajo negativni vplivi, zaradi katerih bi bila potrebna izdelava potrebnih poročil. 
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Najbolj moteč vpliv pri investiciji na okolico je v času izgradnje (delna zapora prometa, preprečen ali 
otežen dostop do objektov, hrup gradbene mehanizacije, prah ob izvedbi del itd). Ker pa gre za časovno 
omejen poseg, ni pričakovati nasprotovanja prebivalstva oz. turistov pri izvedbi. 
 
Voda in tla: 
Med izgradnjo celotnega obsega investicije, ki je bil predstavljen, lahko sicer pričakujemo minimalno 
onesnaževanje tal zaradi emisij gradbenih in delovnih strojev. V tem času obstaja tudi minimalna 
možnost, da zaradi nepravilne uporabe transportnih sredstev in drugih nepredvidljivih situacij pride do 
kontaminiacije tal (npr. z izlitjem olj ali drugih naftnih derivatov). V primeru razlitja se bo onesnažena in 
kontaminirana zemljina odstranila ter primerno deponirala. Za odvoz onesnažene zemljine bo poskrbelo 
pooblaščeno podjetje za odvoz nevarnih odpadkov. Ocenjujemo, da je ob pravilni uporabi gradbenih in 
delovnih strojev možnost kontaminacije tal ter posledično vode, majhna. Po izvedbi investicije ne 
pričakujemo negativnih vplivov na okolje. 
 
Zrak:  
V času izvajanja gradbenih del se bodo vplivi na kvaliteto zraka kazali predvsem v povečanih emisijah 
izpušnih plinov ter prašenju zaradi uporabe gradbenih delovnih strojev. Ta vpliv je omejen na čas 
izvajanja in je zato zanemarljiv. Po izvedbi investicije ne bo negativnih vplivov na onesnaženje zraka.  
 
Hrup:  
V času izvajanja zemeljskih del bo obremenjenost okolja s hrupom največja, saj bo vir hrupa predstavljala 
gradbena mehanizacija kot tudi tovorni promet. Vir hrupa bo zgolj občasen. Zaradi časovne omejenosti 
del bo vpliv hrupa v daljšem časovnem obdobju zanemarljiv. Dela na gradbišču bodo potekala v dnevnem 
terminu, kar pomeni, da v nočnem času hrupa ne bo. Po izvedbi investicije ne bo vpliva hrupa na okolje. 
 
Odpadki:  
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08) določa, da je za 
gradbene odpadke v celoti odgovoren investitor. Pri tem se morajo upoštevati vsa pravila ravnanja z 
odpadki, ki so potrebna za preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti 
za okolje ter za zagotovitev predelave nastalih odpadkov oz. njihovo varno odstranitev, če predelava ni 
možna. 
 

6.4.3 Okoljska učinkovitost in učinkovitost izrabe naravnih virov 
 
Odpadki so produkt človeškega delovanja in se jim z investicijo težko izognemo. Za uspešno 
obvladovanje količin odpadkov pri izgradnji je potrebno izvajati ustrezne procese oz. dejavnost : 

• Reciklaža  

• Odlaganje odpadkov  

• Deponija zemlje 
 
Reciklaža: Z recikliranjem odpadkov zagotavljamo ponovno uporabo odpadnih snovi oz. materialov, ki 
nastanejo z investicijo z namenom zmanjševanja izrabe naravnih virov ter zmanjševanja izdelave v naravi 
nerazgradljivih ali celo strupenih materialov oz. izdelkov. Pogoj za uspešno reciklažo je v prvi vrsti 
ustrezen sistem zbiranja in sortiranja odpadnih snovi, v nadaljevanju pa tehnološki proces za predelavo 
materiala v obliko, ki je uporabna za izdelavo novih produktov. 
 
Pri izvajanju pripravljalnih del za gradnjo in pri samih gradbenih delih bodo nastajale različne vrste 
odpadkov. Zaradi tega je potrebno zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali 
začasno skladiščijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov 
omogočen dostop za njihov prevzem.  
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Vrste odpadkov (Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih Ur.l. RS, št. 34/08) 

Gradbeni odpadek Klasifikacijska številka 

Beton 17 01 01 

Les 17 02 01 

Plastika 17 02 03 

Bitumenske mešanice, ki niso zajete v 17 03 01 17 03 02 

Železo in jeklo 17 04 05 

Kabli, ki niso zajeti v 17 05 05 17 05 06 

Drugi tovrstni odpadki 19 08 99 

Drugi tovrstni odpadki 23 03 99 

 
 
Če hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču, mora investitor 
zagotoviti da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, 
ki so nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega 
prekladanja. 
 
Investitor mora zagotoviti prevzem gradbenih odpadkov ali njihov prevoz v predelavo ali odstranjevanje 
preden se začnejo izvajati gradbena dela. Iz dokazila o naročilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti 
razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov 
gradbišča z navedbo gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov. 
Investitor naj pooblasti enega od izvajalcev del, da bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke.  
 
Komunalne odpadke, ki bodo nastajali pri izvajanju predvidenih posegov naj se zbira v kontejnerju, ter 
naj se jih odvaža na bližnje komunalno odlagališče. Viški zemeljskih materialov, ki jih bodo predvidoma 
mogoče nastali pri postopku ureditve se obravnavajo kot nenevarni odpadki in jih lahko znova koristno 
uporabimo, kot je predvidoma načrtovano za postopek urejanja.  
 
Omilitveni ukrepi 

• Pred izkopom naj se odstranijo vsi odloženi odpadki. Morebitne odložene nevarne odpadke naj 
odstrani pooblaščena organizacija. 

• Odpadki, ki bodo nastajali pri izkopu, naj se ločujejo. 
Med deli in ob zaključku del se bo dosledno upoštevalo princip čistega okolja. Vse odpadke se bo zbiralo 
v za to namenjenih lokacijah na obravnavanem gradbišču 
 

1. Vpliv je zmeren 
Količinska in/ali kakovostna sprememba sestavine 
okolja je majhna 
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6.5 Kadrovsko shema in analiza izvedljivost 
 

 
Slika 15: Kadrovskoorganizacijska shema 
 

 

6.5.1 Kadrovska zasedba in usposobljenost 
 
Projekt se bo vodil na Občini Radlje ob Dravi.  
 
Tabela 10: Kadrovska zasedba 

VLOGA V PROJEKTU NALOGE IME IN PRIIMEK, DELOVNO MESTO, 
NAVEDBA REFERENC IN OPIS 

DELOVNIH IZKUŠENJ 

Vodja projekta Koordinacija med izvajanjem 
projekta, nadzor nad izvedbo 
del 

Marjana Švajger, direktorica občinske 
uprave Občine Radlje ob Dravi  
 

Član za področje 
finančnih virov 

Nadzor nad finančno 
konstrukcijo projekta 

Duška Zalokar 
 

Članica projektne 
skupine  

Nadzor nad pripravo 
investicijske in razpisne 
dokumentacije 

Klara Glazer 
 

Članica projektne 
skupine 

Nadzor nad izvedbo javnega 
naročila 

Vesna Valente Podrzavnik 

 

6.6 Finančna opredelitev investicije v ekonomski dobi 
 

6.6.1 Opredelitev stroškov poslovanja 
 
Stroške za upravljanje in vzdrževanje bo v ekonomski dobi zagotavljala Občina Radlje ob Dravi. 
 

6.6.2 Opredelitev prihodkov iz poslovanja 
 
Z realizacijo naložbe se ne pričakuje prihodkov. 

Župan 
Občine Radlje ob Dravi 

Projektna skupina 

 

Vodja projekta 

 

Izdelovalci 
projektne 

dokumentacije  

 
Izvajalec gradbenih 
del, nadzor nad deli  

Občinski 
svet 

 

Zainteresirane 
javnosti 

 

 
MNVP 
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6.7 Viri financiranja investicije 
 

Investicija bo sofinanciranja iz sredstev Dogovora za razvoj regij – ESRR in lastnih sredstev občine. 

6.7.1 Skupen prikaz virov financiranja investicijskega projekta – stalne cene 
 

VIRI FINANCIRANJA 2024 2025 2028 2029 
SKUPAJ VSI 

VIRI 

UPRAVIČENI STROŠKI 

SKUPAJ PO LETIH 0,00 165.000,00 1.293.452,30 964.054,00 2.422.506,30 
 

Proračunska sredstva Občine 
Radlje ob Dravi 

0,00 € 85.772,96 € 672.383,24 € 501.150,10 € 1.259.306,30 €  

ESRR 0,00 € 79.227,04 € 621.069,06 € 462.903,90 € 1.163.200,00 €  

NEUPRAVIČENI STROŠKI  

SKUPAJ PO LETIH 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 
 

 

Proračunska sredstva Občine 
Radlje ob Dravi 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €  

SKUPAJ VSI STROŠKI (UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI)  

SKUPAJ PO LETIH 0,00 € 165.000,00 € 1.293.452,30 € 964.054,00 € 2.422.506,30 €  

Proračunska sredstva Občine 
Radlje ob Dravi 

0,00 € 85.772,96 € 672.383,24 € 501.150,10 € 1.259.306,30 €  

ESRR 0,00 € 79.227,04 € 621.069,06 € 462.903,90 € 1.163.200,00 €  

85% EU 0,00 € 67.342,98 € 527.908,70 € 393.468,32 € 988.720,00 €  

15% SLO 0,00 € 11.884,06 € 93.160,36 € 69.435,59 € 174.480,00 €  

SKUPAJ VREDNOST OPERACIJE  

2.422.506,30 €  
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6.7.2 Skupen prikaz virov financiranja investicijskega projekta – tekoče cene 
 

VIRI FINANCIRANJA 2024 2025 2028 2029 
SKUPAJ VSI 

STROŠKI 

UPRAVIČENI STROŠKI 

SKUPAJ PO LETIH 0,00 € 169.950,00 € 1.427.971,34 € 1.087.452,92 € 2.685.374,26 € 

Proračunska sredstva Občine 
Radlje ob Dravi 

0,00 € 96.334,25 € 809.429,53 € 616.410,48 € 1.522.174,26 € 

ESRR 0,00 € 73.615,75 € 618.541,81 € 471.042,44 € 1.163.200,00 € 

NEUPRAVIČENI STROŠKI 

SKUPAJ PO LETIH 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Proračunska sredstva Občine 
Radlje ob Dravi 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

SKUPAJ VSI STROŠKI (UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI) 

SKUPAJ PO LETIH 0,00 € 169.950,00 € 1.427.971,34 € 1.087.452,92 € 2.685.374,26 € 

Proračunska sredstva Občine 
Radlje ob Dravi 

0,00 € 96.334,25 € 809.429,53 € 616.410,48 € 1.522.174,26 € 

ESRR 0,00 € 73.615,75 € 618.541,81 € 471.042,44 € 1.163.200,00 € 

85% EU 0,00 € 62.573,39 € 525.760,54 € 400.386,07 € 988.720,00 € 

15% SLO 0,00 € 11.042,36 € 92.781,27 € 70.656,37 € 174.480,00 € 

SKUPAJ VREDNOST OPERACIJE 

2.685.374,26 € 

 
  



                                                       

 
  stran 38 / 38 

 

 

7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNE PRIPRAVE 
INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE 
S ČASOVNIM NAČRTOM 

 

7.1 Investicijska dokumentacija 
 
Investitor na osnovi, do tega trenutka pridobljenih informacij, zaključuje: 

- Da so vlaganja v investicijo upravičena,  
- Da obstajajo strokovni in širši družbeni interesi za realizacijo investicije; 
- Da je informacijska baza projekta zadovoljiva in transparentna in da so predpostavke 

utemeljene in verodostojne; 
- Da se z nameravanim  projektom oz. njegovimi posameznimi posegi ne povzroča 

nikomur nikakršne škode; 
- Da so atributi projekta, kot: tehnologija, obseg, roki, organiziranost za realizacijo, 

finančna pokritja in finančno ekonomske koristi ocenjeni realno; 
- Da tveganja glede realizacije še obstajajo, vendar so v obsegu, ko jih je možno z večjo 

angažiranostjo menežiranja projekta še zmanjšati. 
 
 
Na osnovi tega se investitor odloča, da s projektom nadaljuje. 
V tem pogledu planira pridobivati nadaljnjo potrebno projektno, investicijsko in upravno dokumentacijo. 
 
Potrebna investicijska dokumentacija 
 
Glede na višino vlaganj v predmetni investicijski projekt v skladu z veljavno Uredbo o enotni metodologiji 
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je za predviden 
investicijski projekt potreben dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


