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1 NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 
IN UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH DELAVCEV IN SLUŽB, ODGOVORNIH 
ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER 
PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE Z ŽIGI IN PODPISI 
ODGOVORNIH OSEB TER NAVEDBA PARTNERJA 

 

1.1 Opredelitev investitorja 
 

Investitor: OBČINA RADLJE OB DRAVI 

Naslov: 
    Mariborska cesta 7 

2360 Radlje ob Dravi 

Telefon: + 386 2 88 79 630 

E-mail: obcina.radlje@radlje.si 

Spletna stran:       https://www.radlje.si/  

Matična številka: 5881811000 

Evidenčna številka za DDV SI12310727 

Pravni status  

Oseba javnega prava 

Bančni podatki:  

Ime računa Transakcijski račun 

Številka računa SI56 0130 1010 0010 958 

Ime banke Banka Slovenije 

 
 

Odgovorni oseba za izvedbo investicijskega 
projekta 

 
mag. Alan Bukovnik, župan 

 

 
Podpis odgovorne osebe: 

 

 
 
 

Žig investitorja: 

 

mailto:obcina.radlje@radlje.si
https://www.radlje.si/
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1.2 Projektna skupina, odgovorna za pripravo in nadzor nad pripravo investicijske, 
projektne, tehnične in druge dokumentacije 

 
Investicija se bo vodila na občini Radlje ob Dravi. Za pripravo projektne, investicijske, tehnične in druge 
dokumentacije bodo izbrani tudi zunanji izvajalci. 

 

1.3 Odgovorne osebe za izdelavo investicijske dokumentacije 
 

 

Izdelovalec: RRA KOROŠKA d.o.o. 

Naslov: 
Meža 10 
2370 Dravograd 

Telefon: +386 5 908 51 90 

Faks: +386 5 908 51 91 

E-mail: info@rra-koroska.si  

Spletna stran: https://rra-koroska.si/si/  

Izdelava DIIP: 
Viktorija Miklavc 
 

Podpis izdelovalca  

Odgovorni vodja za investicijsko 
dokumentacijo: 

Uroš Rozman, direktor 

Podpis vodje odgovorne osebe:  

 

 
Žig: 

 

Dokument identifikacije investicijskega projekta je izdelan na podlagi Uredbe o spremembah in 
dopolnitvah uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016). 

 
 

mailto:info@rra-koroska.si
https://rra-koroska.si/si/
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1.4 Opredelitev upravljavca 
 

Upravljavec: OBČINA RADLJE OB DRAVI 

 
Naslov: 

Mariborska cesta 7 
2360 Radlje ob Dravi 

Telefon: 02 88 79 630 

 
E-mail: 

 
obcina.radlje@radlje.si 

Odgovorna oseba: mag. Alan Bukovnik, župan 

 
 

1.5 Opis investitorja 
 

V središču Dravske doline med Dravogradom in Mariborom, tik ob meji z Avstrijo leži mesto Radlje ob 
Dravi, ki ima zelo lepo geografsko lego na nadmorski višini 371 m. Na eni strani ga obdajajo hribi Kozjaka, 
na drugi strani hribi Pohorja, ki so poraščeni z najlepšimi gozdovi v Sloveniji. Radlje ob Dravi je v uradnih 
zapisih prvič omenjeno že pred več kot 850 leti. Dolina se tukaj razširi, tudi splošni pogoji za razvoj 
industrije so ugodnejši. Sam kraj pa je kljub mnogim spremembam obdržal svojo trško podobo, trenutno 
nekoliko prenovljeno, a posrečeno vpeto v prvotno okolje. Za mnoga bližnja naselja so Radlje ob Dravi 
tudi pomembno poslovno središče. Prostrani nasadi hmelja pa celotni podobi kraja dajejo še svojevrsten 
okvir. 

 
Slika 3-1: Makrogeografska lega 

 

Slika 3-2: Meje Občine Radlje ob Dravi 

 
Naselja v Občini Radlje ob Dravi so: Brezni Vrh, Dobrava, Radelca, Radlje ob Dravi, Remšnik, Spodnja 
Orlica, Spodnja Vižinga, Sv. Anton na Pohorju, Sv. Trije kralji, Št. Janž pri Radljah, Vas, Vuhred, Zgornja 
Vižinga, Zgornji Kozji Vrh 

mailto:obcina.radlje@radlje.si
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1.6 Odgovorna oseba za izdelavo projektne in druge dokumentacije 
 

Izdelovalec idejne zasnove: Lesoteka projektiva, inženirski biro d.o.o. 

Vrsta dokumentacije: IDZ 

Naslov: Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec 

Odgovorni arhitekt: Robert Lenart 
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2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO 
 

 

Občina Radlje ob Dravi je del koroške statistične regije. Meri 94 km2. Po površini se med slovenskimi 
občinami uvršča na 77. mesto. Sredi leta 2022 je imela občina približno 6.190 prebivalcev (približno 
3.150 moških in 3.040 žensk). Po številu prebivalcev se je med slovenskimi občinami uvrstila na 87. 
mesto. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 66 prebivalcev; torej je bila 
gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (104 prebivalci na km2). 

 
Naravni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej v tem letu negativen, znašal je –10,2 (v Sloveniji 
–2,3). Število tistih, ki so se iz te občine odselili, je bilo nižje od števila tistih, ki so se vanjo priselili. 
Selitveni prirast na 1.000 prebivalcev v občini je bil torej pozitiven, znašal je 2,7. Seštevek naravnega in 
selitvenega prirasta na 1.000 prebivalcev v občini je bil negativen, znašal je –7,4 (v Sloveniji 4,6). 

 
 

2.1 Indeks razvojne ogroženosti koroške statistične regije 
 

Izraz "indeks razvojne ogroženosti", pomeni relativni kazalec razvitosti razvojne regije, ki se izračuna na 
podlagi utežitve kazalcev razvitosti, ogroženosti in razvojnih možnosti. 

 

Statistična regija IRO 

Koroška 127,7 

 
 

 

2.2 Analiza trendov socialnih kazalnikov Občine Radlje ob Dravi 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 3-3: Št. prebivalcev v občini Radlje ob Dravi 

Med prebivalci te občine je bilo 
število najstarejših – tako kot v 
večini slovenskih občin – večje od 
števila najmlajših: na 100 oseb, 
starih 0–14 let, je prebivalo 160 
oseb, starih 65 let ali več. To 
razmerje pove, da je bila vrednost 
indeksa staranja za to občino višja 
od vrednosti tega indeksa za 
celotno Slovenijo (ta je bila 142). V 
občini je bilo – tako kot v večini 
slovenskih občin – med ženskami 
več takih, ki so bile stare 65 let ali 
več, kot takih, ki so bile stare manj 
kot 15 let; pri moških je bila slika 
enaka. 

Št. prebivalcev v Občini Radlje ob 
Dravi 

6.190 

6.180 

6.170 

6.160 

6.150 

6.140 

6.130 

6.120 
 2020 2021 2022 2023 

Št. prebivalcev 6.169 6.164 6.181 6.142 

 



  

stran 10 / 40 

 

 

Prirast prebivalstva 
80 
60 
40 
20 

0 
-20 
-40 
-60 
-80 

Med osebami v starosti 15 let–64 let (tj. med delovno sposobnim prebivalstvom) je bilo približno 62 % 
zaposlenih ali samozaposlenih oseb (tj. delovno aktivnih), to je manj od slovenskega povprečja (69 %). 
Na dinamiko skupnega prirasta občine vpliva tako naravni prirast kot tudi selitveni prirast v tujino oz. 
med občinami. Skupni prirast je pozitiven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 2020 2021 2022 2023 

Naravni prirast -58 -38 -63 -72 

Selitveni prirast s tujino 56 20 -1 47 

Selitveni prirast med 
občinami 

-4 39 18 62 

Skupni prirast -6 21 -46 37 

Slika 3-4: Prirast prebivalstva 

2.3 Opis razlogov za investicijsko namero 
 
Povečanje prometne varnosti: 
Lokacija ob Mariborski cesti je pomembno središče v Radljah ob Dravi z velikim številom pešcev in vozil. 
Trenutna ureditev ne zagotavlja optimalne varnosti za ranljive skupine, kot so pešci, kolesarji, starejši in 
otroci. Z omejitvijo hitrosti na 30 km/h in preoblikovanjem prostora, ki daje prednost pešcem, se zmanjšuje 
tveganje za prometne nesreče in izboljšuje kakovost bivanja. 
 
Izboljšanje dostopnosti za vse uporabnike: 
Preureditev območja v skupni prometni prostor brez pločnikov in robnikov omogoča enostaven prehod in 
uporabo prostora za vse, vključno z invalidi in osebami z omejeno mobilnostjo. Dodana klančina pri 
obstoječem stopnišču izboljšuje dostop do javnih storitev, kot je pošta, ter spodbuja socialno vključevanje. 
 
Trajnostno upravljanje z meteornimi vodami: 
Uvedba deževnih vrtov, vegetacijskih jarkov in zbiralnikov vode naslavlja izzive povezanosti s podnebnimi 
spremembami, kot so pogostejše in intenzivnejše padavine. Z zbiranjem in filtracijo deževnice se zmanjšuje 
obremenitev kanalizacijskega sistema, kar pripomore k preprečevanju poplav, obenem pa omogoča ponovno 
uporabo vode za zalivanje. To predstavlja trajnosten in okolju prijazen pristop k upravljanju virov. 
 
Estetska in funkcionalna ureditev prostora: 
Uvedba enotne višine površin in dodajanje zelenih elementov, kot so deževni vrtovi, izboljšuje vizualno 
podobo mesta ter prispeva k boljši izkušnji uporabnikov. Zelenje v urbanem okolju poleg estetske vrednosti 
pripomore k zmanjševanju toplogrednih plinov in izboljšuje lokalno mikroklimo. 
 
Spodbujanje trajnostnih oblik mobilnosti: 
Z večjo varnostjo za pešce in kolesarje projekt spodbuja prehod k trajnostnim oblikam prevoza, kar zmanjšuje 
prometno obremenitev in vpliv na okolje. Ureditev prispeva k razvoju mesta kot prijaznega do ljudi in okolja. 
 
Skladnost s sodobnimi smernicami urbanega razvoja: 
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Projekt sledi sodobnim trendom urejanja mestnih središč, kjer se promet umirja, prostor pa oblikuje za ljudi, 
ne zgolj za vozila. Takšna zasnova prispeva k povečanju kakovosti bivanja, privablja obiskovalce in spodbuja 
lokalno gospodarstvo. 
Z investicijo se Radlje ob Dravi pozicionirajo kot napredno in trajnostno naravnano mesto, ki odgovorno 
upravlja z naravnimi viri, hkrati pa daje prednost potrebam svojih prebivalcev.
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2.3.1 Območje izvedbe projekta 
 
Projekt se bo izvajal v centru Radelj ob Dravi, natančneje na lokaciji ob Mariborski cesti. To območje je osrednji prometni in javni prostor, ki povezuje 
različne funkcionalne in infrastrukturne dele mesta, vključno z: 

• severno stranjo Mariborske ceste, kjer bo stopnišče (proti pošti) nadomeščeno s klančino, 

• prostorom vzdolž Mariborske ceste, kjer se bodo uredili deževni vrtovi in vegetacijski jarki, 

• območjem okoli javnih zgradb ob cesti, s katerih se bo zbirala deževnica za zbiralnike. 
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Slika 3-5: Območje 
izvedbe projekta 
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2.3.2 Analiza načrtovanega projekta 
 
Načrtovana ureditev vključuje preoblikovanje Mariborske ceste v skupni prometni prostor, kjer bo celoten 
prostor na eni višini brez pločnikov in robnikov. To omogoča večjo prilagodljivost rabe prostora, obenem pa 
izpostavlja pešce kot prioritetne udeležence v prometu. Hitrost vozil bo omejena na 30 km/h, kar bo 
zmanjšalo tveganje za nesreče in prispevalo k bolj umirjenemu prometnemu toku. 
 
Prednosti: 

• pešcem prijazna zasnova, kjer imajo prednost pred vozili, 

• poenotenje nivojev povečuje dostopnost za vse, vključno z osebami z omejeno mobilnostjo, 

• enotna površina omogoča večnamensko rabo prostora. 
 
Poseben poudarek je namenjen trajnostnemu upravljanju z vodo in zelenim urbanizmom: 
Deževni vrtovi in vegetacijski jarki bodo pomagali pri naravni filtraciji deževnice in zmanjšali količino vode, ki 
se izliva v kanalizacijski sistem. 
Zbiranje vode iz streh javnih zgradb v dveh zbiralnikih omogoča ponovno uporabo za zalivanje, kar zmanjšuje 
potrebo po pitni vodi za tovrstne namene. 
Rastline v deževnih vrtovih poleg filtracije zagotavljajo tudi izboljšano mikroklimo, vizualno privlačnost in 
boljše počutje uporabnikov prostora. 
 
Prednosti: 

• zmanjšanje obremenitve kanalizacijskega sistema ob nalivih, 

• prispevek k izboljšanju okoljske trajnosti, 

• estetsko izboljšanje urbanega prostora z zelenimi elementi. 
 
Osredinjeno stopnišče z dodatno klančino bo omogočilo dostop tudi invalidom in staršem z otroškimi vozički, 
kar predstavlja pomemben korak k univerzalni dostopnosti prostora. Uporabniki vseh starostnih skupin in 
fizičnih sposobnosti bodo lahko prostor uporabljali enakovredno. 
 
 
 

2.3.3 Ciljne skupine 
 

Ciljne skupine projekta so: 

• Pešci: ciljna skupina, ki bo imela prednost pred vozili v urejenem skupnem prometnem prostoru. 
Ureditev zagotavlja varnejšo, bolj udobno in prijetno hojo, brez ovir, kot so robniki ali nejasno 
razmejeni prostori. 

• Osebe z omejeno mobilnostjo: Invalidi, starejši in starši z otroškimi vozički bodo pridobili na 
dostopnosti zaradi enotne višine površin in klančine, ki bo nadomestila obstoječe stopnišče. Projekt 
spodbuja enakopravno vključevanje vseh uporabnikov prostora. 

• Kolesarji: Skupni prometni prostor omogoča varno in umirjeno souporabo cestnega prostora. 
Kolesarjem bo zagotovljena večja varnost v prometu zaradi zmanjšanja hitrosti vozil in jasnih pravil 
prednosti. 

• Skupnosti in prebivalci Radelj ob Dravi: Lokalni prebivalci bodo imeli koristi od trajnostnega 
upravljanja z vodo, izboljšane urbane estetike, večje varnosti in boljše kakovosti bivanja v 
osrednjem mestnem prostoru. 

 
S celovitim pristopom projekt naslavlja potrebe vseh uporabnikov mestnega prostora ter spodbuja trajnost, 
varnost in vključujoče bivanje v urbanem okolju. 
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2.3.4 Ukrepi NBS 
 

Na naravi temelječe rešitve (angl. Nature-based solutions, NBS) so pristopi, ki uporabljajo naravne 
procese in ekosisteme za reševanje okoljskih, družbenih in gospodarskih izzivov. Te rešitve temeljijo na 
zaščiti, obnovi ali trajnostnem upravljanju naravnih ekosistemov, hkrati pa ustvarjajo koristi za 
biodiverziteto, človeško dobrobit in odpornost na podnebne spremembe. 

 
Pri ureditvi jedra v občini Radlje ob Dravi bo občina, kjer je mogoče uporabila na naravi temelječe rešitve. 
 

Tabela 1: Ukrepi NBS 

Ukrep Funkcija 

Urejanje deževnih vrtov 

• Naravna filtracija vode, ki zmanjšuje 
onesnaženje. 

• Preprečevanje hitrega odtekanja 
meteorne vode v kanalizacijski sistem, kar 
zmanjšuje tveganje za poplave. 

• Povečanje biodiverzitete z uporabo 
lokalnih rastlinskih vrst. 

Vegetacijski jarki 

• Usmerjanje vode v deževne vrtove ali 
zbiralnike. 

• Zmanjševanje erozije tal. 

• Prispevek k zeleni infrastrukturi mesta. 

Zbiralniki deževnice 

• Razbremenitev kanalizacijskega sistema 
med nalivi. 

• Ponovna uporaba zbrane vode za 
zalivanje zelenih površin in zasaditev, kar 
zmanjšuje potrebo po pitni vodi. 

Uporaba prepustnih površin 
• Povečanje naravne infiltracije vode v tla. 

• Zmanjšanje obremenitev meteorne 
kanalizacije. 
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2.3.5 Načela novega evropskega Bauhausa 
 

Novi evropski Bauhaus (NEB) je pobuda Evropske unije, ki združuje trajnostno, estetiko in vključenost v 
oblikovanje naših življenjskih prostorov. Ta pobuda igra ključno vlogo pri preoblikovanju evropskih mest 
in podeželja ter pri spodbujanju zelene infrastrukture v urbanih območjih. Občina bo s projektom sledila 
načelom novega evropskega Bauhausa na način, kot je zapisano v spodnji tabeli. 

 
Tabela 2: Načela novega evropskega Bauhausa 

Načela NEB Ukrep 

Trajnostno • Uporaba naravnih 
materialov 

 

• Spodbujanje krožnega 
gospodarstva 

• Izbira materialov, ki so trajnostni, 
lokalno pridobljeni in imajo nizko 
ogljično sled 

• Uporaba recikliranih in ponovno 
uporabljenih materialov ter 
zmanjševanje odpadkov pri gradnji 
in vzdrževanju infrastrukture 

Estetika in 
kakovost izkušenj 

• Oblikovanje lepih in 
dostopnih prostorov 

 
 

• Povezovanje z naravo 

 
 

 
• Uporaba barv in tekstur 

• Zasnova zelene infrastrukture, ki je 
vizualno privlačna, vabi k uporabi in 
se harmonično zlije z okoliško 
arhitekturo 

• Ustvarjanje prostorov, ki 
omogočajo neposreden stik z 
naravo, spodbujajo občutek miru in 
izboljšujejo duševno dobrobit 
prebivalcev 

• Inovativna uporaba rastlin, 
materialov in oblikovalskih 
elementov za ustvarjanje estetsko 
privlačnih mestnih prostorov in 
naselij 

Vključenost in 
dostopnost 

• Dostopnost za vse 
 
 
 

• Sodelovanje skupnosti 
 
 
 

• Socialna enakost 

• Zasnova javnih zelenih površin in 
infrastrukture, ki je dostopna ljudem 
z različnimi potrebami, vključno z 
gibalno oviranimi osebami 

• Vključevanje lokalnih prebivalcev v 
proces načrtovanja in odločanja, kar 
zagotavlja, da se odraža potrebe in 
želje skupnosti 

• Spodbujanje enakomerne 
razporeditve zelenih površin po 
celotnem urbanem območju, da ima 
vsaka soseska dostop do 
kakovostnega javnega prostora. 
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2.3.6 Pozitiven učinek   na   gospodarsko   rast,   krepitev   razvojne   specializacije   in   na 
konkurenčnost regije 

 
Projekt bo center Radelj ob Dravi naredil prijaznejši za obiskovalce in prebivalce, kar bo povečalo število 
obiskov lokalnih trgovin, storitvenih dejavnosti in gostinskih obratov. To neposredno prispeva k rasti 
lokalnega gospodarstva.  
Z uvajanjem naravi prijaznih rešitev (deževni vrtovi, zbiralniki vode, vegetacijski jarki) se regija postavlja kot 
zgled na področju trajnostnega urbanizma. To lahko spodbuja dodatne investicije in razvoj podobnih 
projektov v regiji. 
Projekt podpira strateška področja, kot so krožno gospodarstvo, trajnostna raba naravnih virov in zelene 
tehnologije. S tem se krepi razvojna specializacija regije, ki izkorišča svoje naravne in človeške vire za 
trajnostno rast. 
Z izboljšano urbano infrastrukturo in estetsko urejenostjo postaja mesto bolj privlačno za turiste, nove 
prebivalce in potencialne vlagatelje. To spodbuja razvoj dodatnih storitev in podjetništva, kar povečuje 
konkurenčnost regije. 
Projekt spodbuja hojo in kolesarjenje, kar zmanjšuje prometno obremenitev ter izboljšuje kakovost življenja, 
kar lahko privablja dodatne prebivalce in delovno silo v regijo. 
 

2.3.7 Pozitiven učinek na dvig kakovosti življenja in razvoja človeškega potenciala 
 
Skupni prometni prostor z omejeno hitrostjo in prednostjo pešcev zmanjšuje prometna tveganja ter ustvarja 
prijetno okolje za hojo, druženje in preživljanje prostega časa. Enotna višina površin dodatno izboljšuje 
dostopnost za vse uporabnike, vključno z ranljivimi skupinami (invalidi, starejši, otroci). Povečanje varnosti 
za pešce in kolesarje spodbuja bolj zdrav način življenja z več gibanja, kar dolgoročno zmanjšuje tveganja za 
zdravstvene težave. 
S kakovostnejšim urbanim okoljem, ki ponuja varnost, dostopnost in prijetno bivanje, mesto postaja bolj 
privlačno za mlade družine in posameznike, kar prispeva k demografski stabilnosti in povečanju človeškega 
kapitala v regiji.  
Projekt celovito prispeva k izboljšanju kakovosti življenja prebivalcev Radelj ob Dravi, saj z izboljšanjem 
urbanega prostora, trajnostnimi praksami in vključevanjem skupnosti gradi okolje, ki spodbuja zdravje, dobro 
počutje in osebni razvoj. Tako pomaga oblikovati prostor, ki ni le funkcionalen, ampak tudi prijeten za 
življenje in delo, kar dolgoročno krepi človeški potencial in vitalnost lokalne skupnosti. 
 

2.3.8 Pozitiven vpliv na okolje, ob upoštevanju zelenega prehoda 
Projekt ureditve skupnega prometnega prostora v Radljah ob Dravi ima številne pozitivne vplive na okolje, 
saj vključuje trajnostne rešitve in sledi načelom zelenega prehoda, ki poudarjajo zmanjšanje emisij, 
učinkovito rabo virov ter prilagoditev na podnebne spremembe. 
Projekt se usklajuje z načeli zelenega prehoda, saj spodbuja trajnostno rabo virov, zmanjšuje vplive na 
okolje in povečuje odpornost na podnebne spremembe. Uporaba naravi prijaznih rešitev prispeva k 
izboljšanju kakovosti življenja, krepi biotsko raznovrstnost in zmanjšuje emisije, kar pozitivno vpliva na 
lokalno in širšo okoljsko trajnost. 
 

2.3.9 Izboljšanje mobilnosti in regionalne povezljivosti 
Projekt vključuje elemente, ki pomembno prispevajo k izboljšanju lokalne mobilnosti in regionalne 
povezljivosti. S tem zagotavlja večjo varnost, dostopnost ter spodbuja trajnostne oblike prevoza. 
Projekt ureditve prometnega prostora v Radljah ob Dravi zagotavlja trajnostno izboljšanje mobilnosti in 
regionalne povezljivosti. S spodbujanjem hoje, kolesarjenja ter integracijo zelenih rešitev zmanjšuje okoljski 
vpliv prometa, hkrati pa ustvarja varnejše in dostopnejše okolje za vse prebivalce in obiskovalce. To krepi 
povezanost lokalne skupnosti z regijo in prispeva k dolgoročni vzdržnosti mobilnosti. 
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2.3.10 Sinergijski učinek in komplementarnost z drugimi projekti 
Projekt je zasnovan tako, da ustvarja sinergijski učinek in komplementarnost z drugimi že obstoječimi in 
načrtovanimi projekti v regiji. Povezovanje z drugimi trajnostnimi iniciativami ter sinergija med različnimi 
ukrepi omogočajo še večje koristi za okolje, lokalno skupnost in regionalni razvoj. 
Projekt ureditve skupnega prometnega prostora v Radljah ob Dravi je tesno povezan z drugimi lokalnimi in 
regionalnimi iniciativami, kar omogoča sinergijski učinek na področju mobilnosti, okolja, družbenega 
razvoja in regionalne konkurenčnosti. Komplementarnost z drugimi projekti omogoča, da se dosežejo še 
večje koristi za lokalno skupnost in širšo regijo, ter prispeva k dolgoročni trajnostni rasti. 
 

2.3.11 Sodelovanje znotraj in med regijam 
Projekt ne le izboljšuje lokalno infrastrukturo, temveč tudi spodbuja sodelovanje znotraj lokalne skupnosti 
ter povezuje regijo z drugimi sosednjimi območji. Takšno sodelovanje omogoča optimizacijo virov, 
izmenjavo znanja ter integracijo širših strateških ciljev razvoja na regionalni in nacionalni ravni. 
Projekt ureditve skupnega prometnega prostora v Radljah ob Dravi spodbuja sodelovanje na več ravneh – 
znotraj lokalne skupnosti, z drugimi občinami v regiji, z regionalnimi in nacionalnimi institucijami ter z 
zasebnimi in nevladnimi organizacijami. Takšno sodelovanje omogoča optimizacijo virov, hitrejšo in boljšo 
izvedbo projektov, večjo kohezijo in vpliv na širše regionalne in nacionalne razvojne cilje. Sinergija med 
projekti na različnih ravneh prispeva k trajnostnemu in uravnoteženemu razvoju regije. 

 

2.3.12 Trajnostni učinek projekta glede na vložena sredstva 
Projekt je pomemben dolgoročni prispevek k trajnostnemu razvoju mesta in regije. Z upoštevanjem načel 
trajnosti in okoljske odgovornosti, ob hkratnem optimiziranju vloženih sredstev, projekt zagotavlja 
večplastne koristi, ki bodo pozitivno vplivale na kakovost življenja, okolje in gospodarski razvoj na dolgi rok. 
Projekt predstavlja dolgoročno trajnostno naložbo, ki bo skozi svoje okoljske, družbene in gospodarske 
učinke zagotavljala pozitivne spremembe v lokalni skupnosti. Z upoštevanjem trajnostnih načel in 
optimizacijo vloženih sredstev bo projekt v prihodnjih letih omogočil visoko povrnitev investicije ter 
prispeval k povečanju kakovosti življenja, ohranjanju naravnih virov ter rasti lokalnega gospodarstva. 
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3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER 
PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN 
POLITIKAMI 

3.1 Cilji investicije 
 

Investicija zajema ureditev jedra v Radljah ob Dravi. 
 

Cilji projekta: 

• izboljšanje prometne varnosti, še posebej za pešce in ranljive skupine, 

• povečanje dostopnosti za vse, tudi invalide, 

• trajnostno upravljanje z meteornimi vodami in zmanjšanje obremenitve kanalizacijskega sistema, 

• estetska in funkcionalna ureditev javnega prostora z dodajanjem zelenih površin 

• izboljšanje kakovosti življenja, 

• spodbujanje gospodarskega razvoja in privlačnosti območja. 
 
Cilji projekta so usmerjeni v izboljšanje kakovosti življenja v Radljah ob Dravi, spodbujanje trajnostnega 
razvoja in večjo socialno vključenost. Projekt bo prispeval k varnemu, dostopnemu in trajnostnemu 
mestnemu okolju ter okrepil regionalno povezanost, kar bo dolgoročno vplivalo na pozitivne spremembe v 
gospodarskem, družbenem in okoljevarstvenem smislu. 
 

3.2 Ocena okoljskega vpliva 
 

Upoštevanje podnebnih vplivov je 
proces, ki ukrepe za blaženje 
učinkov podnebnih sprememb in 
prilagajanje nanje vključuje v 
razvoj infrastrukturnih projektov. 
S spoštovanjem načela, da se ne 
škoduje bistveno sledimo temu, 
da ne prihaja do bistvene škode 
okoljskim ciljem EU. 

 
 
 
 
Slika 3-1: 6 okoljskih ciljev 

 

Uredba o taksonomiji določa, da so okoljsko trajnostne dejavnosti tiste, ki bistveno prispevajo k enemu 
od šestih okoljskih ciljev. Investicija ima nevtralen vpliv na vsakega od šestih okoljskih ciljev, kar pomeni, 
da nima vpliva na okolje. 
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3.2.1 Blažitev podnebnih sprememb 
 

Investicija ne bo ustvarjala in ne vpliva na znatno povečanje emisij toplogrednih plinov. Izvedla se bo 
posodobitev športnih površin na prostem. 

 

3.2.2 Prilagajanje podnebnim spremembam 
 

Investicija je načrtovana tako, da je odporna na podnebne spremembe in ne povzroča škodljivega vpliva 
na podnebje, dejavnost, ljudi, naravo ali sredstva. 

 

3.2.3 Trajnostni rabi ter varstvu vodnih in morskih virov 
 

Investicija ne ovira doseganja dobrega okoljskega stanja. Investicija ne prinaša onesnaževanja voda z 
odpadnimi materiali in ni nevarnosti za izčrpavanje vodnih virov ali poškodovanja morskih ekosistemov. 

 

3.2.4 Prehod na krožno gospodarstvo 
 

Spodbujali bomo uporabo recikliranih in ponovno uporabljenih materialov ter zmanjševanje odpadkov 
pri sami vzpostavitvi in vzdrževanju infrastrukture. 

 

3.2.5 Preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja 
 

Zasnova investicije ne proizvaja odpadnih voda za katere bi bilo potrebno čiščenje odpadnih voda, prav 
tako ni večjih količin odpadnega zraka. Zelene površine niso namenjene vgradnji, uporabi ali 
shranjevanju naprav, ki proizvajajo nevarno sevanje. 

 
Se bo pa spodbujalo pravilno ravnanje z odpadki, kar lahko prispeva k zmanjšanju onesnaževanja okolja. 

 

3.2.6 Varstvo in obnova biotske raznovrstnosti in ekosistemov 
 

Investicije ne škoduje ekosistemom in habitatom, saj se nahajata v urbanem okolju, kjer ni območje 
ogroženih vrst in ne ogroža in ne prispeva k izgubi biotske raznovrstnosti. 

 
3.3 Skladnost s Strategijo razvoja Slovenije 2030 

 
Strategija razvoja Slovenije 2030 je bila sprejeta 7. decembra 2017 in je kot taka podlaga celovitega 
procesa srednjeročnega načrtovanja, ki predvideva določitev prednostnih nalog in ukrepov, ti pa morajo 
biti določeni tako, da upoštevajo usmeritve fiskalne politike. 

 
Osrednji cilj Strategije razvoja Slovenije 2030 je zagotoviti kakovostno življenje za vse, ki ga je mogoče 
uresničiti z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem, ki upošteva omejitve in 
zmožnosti planeta ter ustvarja pogoje in priložnosti za sedanje in prihodnje rodove. Na ravni 
posameznika se kakovostno življenje kaže v dobrih priložnostih za delo, izobraževanje in ustvarjanje, v 
dostojnem, varnem in aktivnem življenju, zdravem in čistem okolju ter vključevanju v demokratično 
odločanje in soupravljanje družbe. 
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Strateške usmeritve države za doseganje 
kakovostnega življenja so: 

• vključujoča, zdrava, varna in odgovorna 
družba, 

• učenje za in skozi vse življenje, 

• visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja 
dodano vrednost za vse, 

• ohranjeno zdravo naravno okolje, 

• visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in 
učinkovitosti upravljanja. 

 
Slika 3-2: Osrednji cilj in strateške usmeritve SRS 2030 

 

Razvojni cilji strategije pa so: 
• Cilj 1: Zdravo in aktivno življenje 
• Cilj 2: Znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo 
• Cilj 3: Dostojno življenje za vse 
• Cilj 4: Kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete 
• Cilj 5: Gospodarska stabilnost 
• Cilj 6: Konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor 
• Cilj 7: Vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta 
• Cilj 8: Nizkoogljično krožno gospodarstvo 
• Cilj 9: Trajnostno upravljanje naravnih virov 
• Cilj 10: Zaupanja vreden pravni sistem 
• Cilj 11: Varna in globalno odgovorna Slovenija 
• Cilj 12: Učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve 

Projekt je skladen s ciljem 1: Zdravo in aktivno življenje. 

3.4 Skladnost s Slovensko strategijo trajnostne pametne specializacije S5 
 

Slovenska Strategija trajnostne pametne specializacije (S5) spodbuja prehod k trajnostnemu, 
inovativnemu in pametnemu gospodarstvu. Strateški cilj S5 je zeleni prehod, ki ga razumemo kot 
inovativna, nizkoogljična, digitalna in na znanju temelječa preobrazba gospodarstva in družbe. 

 
Prednostna področja so: 

• Pametna mesta in skupnosti 

• Horizontalna mreža informacijsko-komunikacijskih tehnologij 

• Zdravje – medicina 

• Pametne stavbe in dom z lesno verigo 

• Trajnostna pridelava hrane 

• Mreže za prehod v krožno gospodarstvo 

• Trajnostni turizem 

• Mobilnost 

• Tovarne prihodnosti 

• Materiali kot končni produkti 
 

Projekt se odraža v prednostnem področju mobilnost. 
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3.5 Usklajenost projekta s Programom Evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 
 

Operacija je skladna s Programom EKP 21-27: ciljem politike 2 »Bolj zelena, nizkoogljična Evropa, ki je 
odporna in prehaja na gospodarstvo z ničelnim ogljičnim odtisom s spodbujanjem čistega in pravičnega 
energetskega prehoda, zelenih in modrih naložb, krožnega gospodarstva, blaženja podnebnih sprememb 
in prilagajanja nanje ter preprečevanja in obvladovanja tveganj ter trajnostne mestne mobilnosti«, 
prednostno nalogo 4 »Trajnostna mobilnost«, specifičnega cilja RSO2.8 »Spodbujanje trajnostne 
večmodalne mestne mobilnosti v okviru prehoda na gospodarstvo z ničelno stopnjo neto emisij ogljika«. 

 
 

S projektom bomo izvedli ukrepe zagotavljanja zelene infrastrukture in s katerim bomo prispevali k 
doseganju ciljev in kazalnikov Programa EKP 2021-2027: 

 

KAZALNIK UČINKA 

ID KAZALNIK MERSKA ENOTA MEJNIK (2024) CILJ (2028) 

 
 
 

 

Število novih območij skupnega 
prometnega prostora 

 
 
 

število 

 
 
 

0 

 
 
 

1 

 
 
 

3.6 Usklajenost z regionalnim razvojnim programom za koroško razvojno regijo 2021-2027 
 

Projekt je skladen z razvojno prioriteto 5: Bolj trajnostni razvoj mest in podeželja, Ukrep 5.2: Trajnostni 
razvoj mest in širših mestnih območij. Namen ukrepa je zagotoviti skladnejši razvoj mest in urbanih 
območij ter prispevati k večji dinamični kakovosti in privlačnosti regije za delo in življenje. 
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4 PREDSTAVITEV VARIANT 
 

 
 

4.1 Opredelitev investicije 
 

Investicija zajema vzpostavitev zelene infrastrukture v občini Radlje ob Dravi. 
 

Varianta »brez investicije« pomeni stanje enako obstoječemu. 
 

Varianta »z investicijo« pomeni uresničitev ciljev Občine Radlje ob Dravi. 
 

4.2 Varianta 0 – »brez investicije« 
 

Varianta 0 je v primeru, da ne pride do investicije. Občina ne bo izvedla izgradnje investicije, stanje v 
občini se ne bo izboljšalo. 

 

4.3 Varianta 1 – »z investicijo«  
 

Varianta 1 – »z investicijo« pomeni, da bomo: 
• Povečali kakovost življenja, 

• Povečali socialno vključenost in druženje prebivalcev, 

• Spodbudili trajnostno rabo prostora in prispevali k zmanjšanju okoljskega odtisa urbanih 
območij. 
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5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH 
STROŠKOV PO STALNIH IN TEKOČIH CENAH, PRIKAZANO POSEBEJ 
ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE STROŠKE TER NAVEDBA OSNOV 
ZA OCENO VREDNOSTI 

5.1 Opredelitev vrste investicije 
 

Operacija predstavlja vlaganja, ki so v javnem interesu in predstavlja ekonomsko nedeljivo celoto 
aktivnosti, ki izpolnjuje natančno določeno tehnično-tehnološko funkcijo, z jasno opredeljenim ciljem: 
izvedba projekta. 

 

Investicija se bo izvajala na območju Občine Radlje ob Dravi. 
 

5.1.1 Opredelitev investicije skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 
obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 

 
Investicija se opredeljuje kot: Rekonstrukcija/posodobitev. 

 
Tabela 3: Kriteriji za določitev vrste potrebne investicijske dokumentacije 

Kriteriji (mejne vrednosti investicijskega 
projekta) za določitev vrste dokumenta 

Identifikacija 
investicijskega 

projekta 

Predinvesticijska 
zasnova 

Investicijski 
program 

Manj od 300.000 EUR ne, razen  
 

ne 

 
 

ne 

Če je objekt tehnološko zahteven da 

Če bodo nastale pomembne finančne posledice 
v času obratovanja 

da 

Če se bo projekt (so)financiral s proračunskimi 
sredstvi 

da 

Več od 300.000 in manj od 500.000 EUR da ne ne 

Več od 500.000 in manj 2.500.000 EUR da ne da 

Več od 2.500.000 EUR da da da 

 
Glede na vrsto investicije in kriterijev je potrebno izdelati: 

 
  X  DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

      X                 PREDINVESTICIJSKA ZASNOVA 
  X  INVESTICIJSKI PROGRAM 

 

5.2 Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor 
 

Vrsta dovoljenja Potrebno označi 

Lokacijska informacija NE 
Gradbeno dovoljenje NE 

Soglasja DA 
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5.3 Ocena investicijskih stroškov po stalnih in tekočih cenah 

Pri sestavi ocene investicije smo izhajali iz ocenjene vrednosti za GOI dela, strokovnega nadzora nad gradnjo in stroškov projektne dokumentacije. 

Investicija se bo pričela v letu 2024 s pripravo investicijske dokumentacije. 

V okviru upravičenih namenov so upravičeni stroški lahko: nakup zemljišč in/ali nadomestilo za stvarno služnost (do 10% upravičenih izdatkov operacije), 
gradnja, oprema in druga opredmetena osnovna sredstva, investicije v neopredmetena sredstva, stroški informiranja in komuniciranja za potrebe 
obveščanja in komuniciranja z javnostmi, stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški administracijske operacije. DDV in vsi ostali stroški so neupravičeni. 

5.3.1 Specifikacija stroškov – stalne cene 
 

Vrednost celotne sanacije po stalnih cenah znaša 2.600.000,00 EUR z DDV. 
 

Tabela 4: Opredelitev stroškov investicije po stalnih cenah 

 

 

 

 

VREDNOST BREZ DDV 

 

 

DDV 

 

 

VREDNOST Z DDV 

Prometna ureditev -GOI dela 1.500.000,00 € 330.000,00 € 1.830.000,00 € 

Fekalna in meteorna kanalizacija - GOI dela 500.000,00 € 110.000,00 € 610.000,00 € 

Projektna dokumentacija 131.147,54 € 28.852,46 € 160.000,00 € 

SKUPAJ 2.131.147,54 € 468.852,46 € 2.600.000,00 € 
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5.3.2 Dinamika izvedbe po stalnih cenah 
Tabela 5: Dinamika izvajanja investicije po stalnih cenah 

  

2025 2026 2027 2028 2025+2026+2027+2028 

VREDNOST BREZ DDV 
VREDNOST 

Z DDV 
VREDNOST BREZ 

DDV 
VREDNOST 

Z DDV 
VREDNOST 

BREZ DDV 
VREDNOST 

Z DDV 
VREDNOST 

BREZ DDV 
VREDNOST 

Z DDV 
VREDNOST 

BREZ DDV 
VREDNOST 

Z DDV 

Prometna 
ureditev -GOI 
dela 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 750.000,00 € 915.000,00 € 750.000,00 € 915.000,00 € 1.500.000,00 € 1.830.000,00 € 

Fekalna in 
meteorna 
kanalizacija - GOI 
dela 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 250.000,00 € 305.000,00 € 250.000,00 € 305.000,00 € 500.000,00 € 610.000,00 € 

Projektna 
dokumentacija 

131.147,54 € 160.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 131.147,54 € 160.000,00 € 

SKUPAJ 131.147,54 € 160.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000.000,00 € 1.220.000,00 € 1.000.000,00 € 1.220.000,00 € 2.131.147,54 € 2.600.000,00 € 

 

5.3.3 Ocena vrednosti celotnega projekta ločeno za upravičene in preostale stroške – stalne cene 
Tabela 6: Stroški investicije ločeni na upravičene in neupravičene stroške – stalne cene 

 
 

 

UPRAVIČENI 
STROŠKI 

 
SKUPAJ 

UPRAVIČENI 
STROŠKI 

 

NEUPRAVIČENI 
STROŠKI 

 
SKUPAJ 

NEUPRAVIČEN
I STROŠKI 

SKUPAJ 
UPRAVIČENI IN 
NEUPRAVIČENI 

STROŠKI 

Prometna ureditev -GOI dela 1.500.000,00 € 1.500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.500.000,00 € 

Fekalna in meteorna kanalizacija - GOI dela 500.000,00 € 500.000,00 € 0,00 € 0,00 € 500.000,00 € 

Projektna dokumentacija 131.147,54 € 131.147,54 € 0,00 € 0,00 € 131.147,54 € 

DDV* / 0,00 € 468.852,46 € 468.852,46 € 468.852,46 € 

SKUPAJ 2.131.147,54 € 2.131.147,54 € 468.852,46 € 468.852,46 € 2.600.000,00 € 

*Upravičen strošek davka na dodano vrednost je v višini neodbitnega deleža. DDV je lahko upravičen strošek le v delu, za katerega upravičenec nima pravice do odbitka DDV, razen če 
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sredstva kohezijske politike za upravičenca predstavljajo denarno pomoč. Odbitni DDV tudi ni upravičen strošek, če upravičenec ne uveljavi pravice do odbitka DDV. 
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5.3.4 Specifikacija stroškov – tekoče cene 
 

Vrednost celotne investicije po tekočih cenah znaša 2.822.600,00 EUR z DDV. 
 

Pri preračunu investicijske vrednosti po tekočih cenah smo upoštevali napovedi o višini inflacije objavljene v UMAR-ju: »Pomladanska napoved 
gospodarskih gibanj 2024«. 

 
Tabela 7: Opredelitev stroškov investicije po tekočih cenah 

 
 

 
 

VREDNOST BREZ DDV 

 

 
DDV 

 
 

VREDNOST Z DDV 

Prometna ureditev -GOI dela 1.633.500,00 € 359.370,00 € 1.992.870,00 € 

Fekalna in meteorna kanalizacija - GOI dela 544.500,00 € 119.790,00 € 664.290,00 € 

Projektna dokumentacija 135.606,56 € 29.833,44 € 165.440,00 € 

SKUPAJ 2.313.606,56 € 508.993,44 € 2.822.600,00 € 
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5.3.5 Dinamika izvedbe po tekočih cenah 
 
Tabela 8: Stroški investicije ločeni na upravičene in neupravičene stroške – tekoče cene 

 2025 20
26 

2027 2028 2024+2025+2028+2029 

VREDNOST 
BREZ DDV 

VREDNOS T 
Z DDV 

VREDNO
ST BREZ 
DDV 

VREDNOST Z 
DDV 

VREDNOST 
BREZ DDV 

VREDNOST Z 
DDV 

VREDNOST 
BREZ DDV 

VREDNOST Z 
DDV 

VREDNOST 
BREZ DDV 

VREDNOST Z 
DDV 

Prometna ureditev -GOI dela 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 808.500,00 € 986.370,00 € 825.000,00 € 1.006.500,00 € 1.633.500,00 € 1.992.870,00 € 

Fekalna in meteorna 
kanalizacija - GOI dela 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 269.500,00 € 328.790,00 € 275.000,00 € 335.500,00 € 544.500,00 € 664.290,00 € 

Projektna dokumentacija 135.606,56 € 165.440,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 135.606,56 € 165.440,00 € 

SKUPAJ 135.606,56 € 165.440,00 € 0,00 € 0,00 € 1.078.000,00 € 1.315.160,00 € 1.100.000,00 € 1.342.000,00 € 2.313.606,56 € 2.822.600,00 € 

 
5.3.6 Ocena vrednosti celotnega projekta ločeno za upravičene in preostale stroške – tekoče cene 

Tabela 9: Stroški investicije ločeni na upravičene in neupravičene stroške – tekoče cene 

 

 
 

UPRAVIČENI 
STROŠKI 

 

SKUPAJ 
UPRAVIČENI 

STROŠKI 

 
NEUPRAVIČENI 

STROŠKI 

 

SKUPAJ 
NEUPRAVIČE

NI STROŠKI 

SKUPAJ 
UPRAVIČENI 

IN 
NEUPRAVIČE

NI STROŠKI 

Prometna ureditev -GOI dela 1.633.500,00 € 1.633.500,00 € 0,00 € 0,00 € 1.633.500,00 € 

Fekalna in meteorna kanalizacija - GOI dela 544.500,00 € 544.500,00 € 0,00 € 0,00 € 544.500,00 € 

Projektna dokumentacija 135.606,56 € 135.606,56 € 0,00 € 0,00 € 135.606,56 € 

DDV* / 0,00 € 508.993,44 € 508.993,44 € 508.993,44 € 

SKUPAJ 2.313.606,56 € 2.313.606,56 € 508.993,44 € 508.993,44 € 2.822.600,00 € 

*Upravičen strošek davka na dodano vrednost je v višini neodbitnega deleža. DDV je lahko upravičen strošek le v delu, za katerega upravičenec nima pravice do odbitka DDV, razen če 
sredstva kohezijske politike za upravičenca predstavljajo denarno pomoč. Odbitni DDV tudi ni upravičen strošek, če upravičenec ne uveljavi pravice do odbitka DDV. 
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6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 
 

6.1 Tehnični opis investicije 
 
V centru Radelj ob Dravi se bo na lokaciji Mariborske ceste uredil skupni prometni prostor. Hitrost bo 
omejena na 30Km/h, pešci bodo imeli prednost pred avtomobili. Celotna ureditev bo v eni višini, ne bo 
pločnikov in dvignjenih robov. Obstoječe stopnišče na severni strani Mariborske ceste (proti pošti) se bo 
usredili s klančino, tako da bo dostopno tudi za invalide.  
 
Ob Mariborski cesti se bodo uredili deževni vrtovi in vegetacijski jarki. Deževni vrtovi so posebni vrtovi 
zasnovani za zajemanje in filtriranje deževnice, da se zmanjša odtekanje vode v kanalizacijo. Gre za nizko 
ležeče območje, običajno napolnjeno z rastlinami. Te rastline in tla delujejo kot naravni filter, ki 
odstranjuje onesnaževala iz vode. Voda iz streh javnih zgradb se bo zbirala v dveh zbiralnikih 
nameščenih ob Mariborski cesti. Ta ukrep bo po eni strani razbremenil meteorni sistem ob večjih nalivih, 
ob enem pa se bo voda v vodnih zbiralnikih uporabljala za zalivanje zasaditev in ocvetličenja. 
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Slika 6-1: Grafični prikaz ureditve jedra Radelj ob Dravi 
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Slika 6-2:Grafični prikaz ureditve jedra Radelj ob Dravi 
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Slika 6-3: Grafični prikaz ureditve jedra Radelj ob Dravi 
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6.2 Opis lokacije 
 

Investicija se bo izvajala v Občini Radlje ob Dravi, vse k.o. 804 Radlje ob Dravi na parcelah na spodnji sliki. 
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6.3 Časovni načrt izvedbe 
 

Investicija se bo pričela izvajati po sprejetju DIIP-a in bo končana v letu 2028. 
 

Ključni mejniki - opis 
 

Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi 

Izdelava investicijske dokumentacije 2025 

Izdelava projektne dokumentacije 2025 

Pridobitev gradbenega dovoljenja 2025 

Izvedba JN na izbiro izvajalca 2025/2026 

Izvedba gradnje 2027/2028 

Zaključek projekta 2028 

 

6.4 Vpliv investicije na okolje 
 

6.4.1 Varstvo okolja- okoljevarstveni učinki naložbe 
 

Pri izvedbi operacije se bodo upoštevala naslednja izhodišča: 
• zmanjšanje vplivov na okolje, 

• okoljska učinkovitost, 

• učinkovitost izrabe naravnih virov, 

• trajnostna dostopnost. 
 

Ocena vplivov se nanaša na izpolnjevanje predpisanih zahtev s področja varstva okolja in načel dobrega 
gospodarja. Glede na to, da bo pri uresničitvi predvidene investicije prišlo tudi do posega v prostor, so v 
strokovni oceni ovrednoteni vplivi med gradnjo. Z ozirom na to, da lokacija predvidenih posegov v času 
priprave strokovne ocene nismo imeli smo samo okvirno predpostavili do kakšni vplivov na okolje, lahko 
izvedba projekta pripelje. Pri tem je potrebno opozoriti, da so ti vplivi ocenjeni izključno na podlagi 
izkustvenih podatkov in predpostavk. 

 
Glavne vplive, ki bodo predvidoma nastopili pri izvedbi načrtovanega projekta, smo opredelili glede na 
značilnosti predvidenega posega, značilnosti lokacije in izkušnje iz podobnih primerov. Pri tem je 
potrebno opozoriti, da v sklopu priprave strokovne ocene niso izvedene meritve in so podane ocene 
zgolj približki, ki temeljijo na podlagi predpostavk. 

 
Vsa dela se morajo izvajati po določilih veljavnih predpisov. Vgrajeni materiali morajo po kvaliteti 
ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in morajo imeti ustrezne ateste. Dela se morajo izvajati v skladu 
z določili predpisov iz varstva pri delu. 

 

6.4.2 Zmanjševanje vplivov na okolje 
 

Glede na predvidene posege bo imela investicija dolgoročno pozitivne vplive na okolje. V nadaljnjih fazah 
izdelave dokumentacije bodo upoštevana naslednja izhodišča in preverjeni tudi vplivi na okolje. Glede 
na naravo gradnje se ne predvideva, da bi bila potrebna celovita presoja vplivov na okolje. Prav tako se 
ne predvidevajo negativni vplivi, zaradi katerih bi bila potrebna izdelava potrebnih poročil. 
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Najbolj moteč vpliv pri investiciji na okolico je v času izgradnje (delna zapora prometa, preprečen ali 
otežen dostop do objektov, hrup gradbene mehanizacije, prah ob izvedbi del itd). Ker pa gre za časovno 
omejen poseg, ni pričakovati nasprotovanja prebivalstva oz. turistov pri izvedbi. 

 

Voda in tla: 
Med izgradnjo celotnega obsega investicije, ki je bil predstavljen, lahko sicer pričakujemo minimalno 
onesnaževanje tal zaradi emisij gradbenih in delovnih strojev. V tem času obstaja tudi minimalna 
možnost, da zaradi nepravilne uporabe transportnih sredstev in drugih nepredvidljivih situacij pride do 
kontaminiacije tal (npr. z izlitjem olj ali drugih naftnih derivatov). V primeru razlitja se bo onesnažena in 
kontaminirana zemljina odstranila ter primerno deponirala. Za odvoz onesnažene zemljine bo poskrbelo 
pooblaščeno podjetje za odvoz nevarnih odpadkov. Ocenjujemo, da je ob pravilni uporabi gradbenih in 
delovnih strojev možnost kontaminacije tal ter posledično vode, majhna. Po izvedbi investicije ne 
pričakujemo negativnih vplivov na okolje. 

 
Zrak: 
V času izvajanja gradbenih del se bodo vplivi na kvaliteto zraka kazali predvsem v povečanih emisijah 
izpušnih plinov ter prašenju zaradi uporabe gradbenih delovnih strojev. Ta vpliv je omejen na čas 
izvajanja in je zato zanemarljiv. Po izvedbi investicije ne bo negativnih vplivov na onesnaženje zraka. 

 
Hrup: 
V času izvajanja zemeljskih del bo obremenjenost okolja s hrupom največja, saj bo vir hrupa predstavljala 
gradbena mehanizacija kot tudi tovorni promet. Vir hrupa bo zgolj občasen. Zaradi časovne omejenosti 
del bo vpliv hrupa v daljšem časovnem obdobju zanemarljiv. Dela na gradbišču bodo potekala v dnevnem 
terminu, kar pomeni, da v nočnem času hrupa ne bo. Po izvedbi investicije ne bo vpliva hrupa na okolje. 

 

Odpadki: 
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08) določa, da je za 
gradbene odpadke v celoti odgovoren investitor. Pri tem se morajo upoštevati vsa pravila ravnanja z 
odpadki, ki so potrebna za preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti 
za okolje ter za zagotovitev predelave nastalih odpadkov oz. njihovo varno odstranitev, če predelava ni 
možna. 

 

6.4.3 Okoljska učinkovitost in učinkovitost izrabe naravnih virov 
 

Odpadki so produkt človeškega delovanja in se jim z investicijo težko izognemo. Za uspešno 
obvladovanje količin odpadkov pri izgradnji je potrebno izvajati ustrezne procese oz. dejavnost : 

• Reciklaža 

• Odlaganje odpadkov 

• Deponija zemlje 
 

Reciklaža: Z recikliranjem odpadkov zagotavljamo ponovno uporabo odpadnih snovi oz. materialov, ki 
nastanejo z investicijo z namenom zmanjševanja izrabe naravnih virov ter zmanjševanja izdelave v naravi 
nerazgradljivih ali celo strupenih materialov oz. izdelkov. Pogoj za uspešno reciklažo je v prvi vrsti 
ustrezen sistem zbiranja in sortiranja odpadnih snovi, v nadaljevanju pa tehnološki proces za predelavo 
materiala v obliko, ki je uporabna za izdelavo novih produktov. 

 
Pri izvajanju pripravljalnih del za gradnjo in pri samih gradbenih delih bodo nastajale različne vrste 
odpadkov. Zaradi tega je potrebno zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali 
začasno skladiščijo na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov 
omogočen dostop za njihov prevzem. 



  

stran 37 / 40 

 

 

Vrste odpadkov (Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih Ur.l. RS, št. 34/08) 
Gradbeni odpadek Klasifikacijska številka 

Beton 17 01 01 

Les 17 02 01 

Plastika 17 02 03 

Bitumenske mešanice, ki niso zajete v 17 03 01 17 03 02 

Železo in jeklo 17 04 05 
Kabli, ki niso zajeti v 17 05 05 17 05 06 

Drugi tovrstni odpadki 19 08 99 

Drugi tovrstni odpadki 23 03 99 

 
 

Če hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču, mora investitor 
zagotoviti da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, 
ki so nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega 
prekladanja. 

 
Investitor mora zagotoviti prevzem gradbenih odpadkov ali njihov prevoz v predelavo ali odstranjevanje 
preden se začnejo izvajati gradbena dela. Iz dokazila o naročilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti 
razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov 
gradbišča z navedbo gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov. 
Investitor naj pooblasti enega od izvajalcev del, da bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke. 

 

Komunalne odpadke, ki bodo nastajali pri izvajanju predvidenih posegov naj se zbira v kontejnerju, ter 
naj se jih odvaža na bližnje komunalno odlagališče. Viški zemeljskih materialov, ki jih bodo predvidoma 
mogoče nastali pri postopku ureditve se obravnavajo kot nenevarni odpadki in jih lahko znova koristno 
uporabimo, kot je predvidoma načrtovano za postopek urejanja. 

 

Omilitveni ukrepi 

• Pred izkopom naj se odstranijo vsi odloženi odpadki. Morebitne odložene nevarne odpadke naj 
odstrani pooblaščena organizacija. 

• Odpadki, ki bodo nastajali pri izkopu, naj se ločujejo. 
Med deli in ob zaključku del se bo dosledno upoštevalo princip čistega okolja. Vse odpadke se bo zbiralo 
v za to namenjenih lokacijah na obravnavanem gradbišču 

 

1. Vpliv je zmeren 
Količinska in/ali kakovostna sprememba sestavine 
okolja je majhna 
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6.5 Kadrovsko shema in analiza izvedljivost 
 
 

 

 

Slika 6-4: Kadrovskoorganizacijska shema 

 

 

6.5.1 Kadrovska zasedba in usposobljenost 

Projekt se bo vodil na Občini Radlje ob Dravi.  

Tabela 10: Kadrovska zasedba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

VLOGA V PROJEKTU NALOGE IME IN PRIIMEK, DELOVNO MESTO, 
NAVEDBA REFERENC IN OPIS 

DELOVNIH IZKUŠENJ 

Vodja projekta  Odgovorna za izvedbo investicije    
in javnega naročila 

 

 Vesna Valente Podrzavnik 
 

Član za področje 
finančnih virov 

Nadzor nad finančno 
konstrukcijo projekta 

Duška Zalokar 

Članica projektne 
skupine 

Nadzor nad pripravo 
investicijske  in razpisne 
dokumentacije 

Klara Glazer 

Članica projektne 
skupine 

Odgovorna za nadzor nad 
pripravo investicijske, projektne 
in tehnične dokumentacije, za 
nadzor nad prijavo na javni 
razpis, javnega naročila ter 
spremljanje izvedbe investicije, 
kakor tudi obveščanje in 
informiranje javnosti 

 

  Marjana Švajger  
 

 

Zainteresirane 

javnosti 

Župan 
Občine Radlje ob Dravi 

Občinski 
svet 

Projektna skupina 

Izvajalec gradbenih 
del, nadzor nad deli 

 
MOPE 

Izdelovalci 
projektne 

dokumentacije 

Vodja projekta 
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6.6 Finančna opredelitev investicije v ekonomski dobi 

 

6.6.1 Opredelitev stroškov poslovanja 
 

Stroške za upravljanje in vzdrževanje bo v ekonomski dobi zagotavljala Občina Radlje ob Dravi. 
 

6.6.2 Opredelitev prihodkov iz poslovanja 
 

Z realizacijo naložbe se ne pričakuje prihodkov. 
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6.7 Viri financiranja investicije 

 
Investicija bo sofinanciranja iz sredstev ESRR (80%) in lastnih sredstev občine (20%). 

6.7.1 Skupen prikaz virov financiranja investicijskega projekta – stalne cene 
 

VIRI FINANCIRANJA 2025 2026 2027 2028 
SKUPAJ 

VSI 
VIRI 

UPRAVIČENI STROŠKI 

 

SKUPAJ PO LETIH 131.147,54 € 0,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 2.131.147,54 € 

Proračunska sredstva Občine 
Radlje ob Dravi 

22.662,29 € 0,00 € 137.600,00 € 120.000,00 € 280.262,29 € 

ESRR 108.485,25 € 0,00 € 862.400,00 € 880.000,00 € 1.850.885,25 € 

NEUPRAVIČENI STROŠKI 

 

SKUPAJ PO LETIH 28.852,46 € 0,00 € 220.000,00 € 220.000,00 € 468.852,46 € 

Proračunska sredstva Občine 
Radlje ob Dravi 

28.852,46 € 0,00 € 220.000,00 € 220.000,00 € 468.852,46 € 

SKUPAJ VSI STROŠKI (UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI) 

SKUPAJ PO LETIH 160.000,00 € 0,00 € 1.220.000,00 € 1.220.000,00 € 2.600.000,00 € 

Proračunska sredstva Občine 
Radlje ob Dravi 

51.514,75 € 0,00 € 357.600,00 € 340.000,00 € 749.114,75 € 

ESRR 108.485,25 € 0,00 € 862.400,00 € 880.000,00 € 1.850.885,25 € 

85% EU 92.212,46 € 0,00 € 733.040,00 € 748.000,00 € 1.573.252,46 € 

15% SLO 16.272,79 € 0,00 € 129.360,00 € 132.000,00 € 277.632,79 € 

SKUPAJ VREDNOST OPERACIJE 

2.600.000,00 € 
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6.7.2 Skupen prikaz virov financiranja investicijskega projekta – tekoče cene 
 

 

VIRI FINANCIRANJA 
 

2024 
 

2025 
 

2028 
 

2029 
SKUPAJ VSI 

STROŠKI 

UPRAVIČENI STROŠKI 

SKUPAJ PO LETIH 135.606,56 € 0,00 € 1.078.000,00 € 1.100.000,00 € 2.313.606,56 € 

Proračunska sredstva Občine 
Radlje ob Dravi 

27.121,31 € 0,00 € 215.600,00 € 220.000,00 € 462.721,31 € 

ESRR 108.485,25 € 0,00 € 862.400,00 € 880.000,00 € 1.850.885,25 € 

NEUPRAVIČENI STROŠKI 

SKUPAJ PO LETIH 29.833,44 € 0,00 € 237.160,00 € 242.000,00 € 508.993,44 € 

Proračunska sredstva Občine 
Radlje ob Dravi 29.833,44 € 0,00 € 237.160,00 € 242.000,00 € 508.993,44 € 

SKUPAJ VSI STROŠKI (UPRAVIČENI IN NEUPRAVIČENI STROŠKI) 

SKUPAJ PO LETIH 165.440,00 € 0,00 € 1.315.160,00 € 1.342.000,00 € 2.822.600,00 € 

Proračunska sredstva Občine 
Radlje ob Dravi 

56.954,75 € 0,00 € 452.760,00 € 462.000,00 € 971.714,75 € 

ESRR 108.485,25 € 0,00 € 862.400,00 € 880.000,00 € 1.850.885,25 € 

85% EU 92.212,46 € 0,00 € 733.040,00 € 748.000,00 € 1.573.252,46 € 

15% SLO 16.272,79 € 0,00 € 129.360,00 € 132.000,00 € 277.632,79 € 

SKUPAJ VREDNOST OPERACIJE 

2.822.600,00 € 
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7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNE PRIPRAVE 
INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE 
S ČASOVNIM NAČRTOM 

 

 

7.1 Investicijska dokumentacija 
 

Investitor na osnovi, do tega trenutka pridobljenih informacij, zaključuje: 
- Da so vlaganja v investicijo upravičena, 
- Da obstajajo strokovni in širši družbeni interesi za realizacijo investicije; 
- Da je informacijska baza projekta zadovoljiva in transparentna in da so predpostavke 

utemeljene in verodostojne; 
- Da se z nameravanim projektom oz. njegovimi posameznimi posegi ne povzroča 

nikomur nikakršne škode; 

- Da so atributi projekta, kot: tehnologija, obseg, roki, organiziranost za realizacijo, 
finančna pokritja in finančno ekonomske koristi ocenjeni realno; 

- Da tveganja glede realizacije še obstajajo, vendar so v obsegu, ko jih je možno z večjo 
angažiranostjo menežiranja projekta še zmanjšati. 

 
 

Na osnovi tega se investitor odloča, da s projektom nadaljuje. 
V tem pogledu planira pridobivati nadaljnjo potrebno projektno, investicijsko in upravno dokumentacijo. 

 
Potrebna investicijska dokumentacija 

 

Glede na višino vlaganj v predmetni investicijski projekt v skladu z veljavno Uredbo o enotni metodologiji 
za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je za predviden 
investicijski projekt potreben dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program. 


